



## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2021

№ 172-рг

*О внесении изменения в распоряжение  
Губернатора области от 20.03.2017  
№ 33-рг*

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»:

1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора области от 20.03.2017 № 33-рг «Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы» изменение, дополнив Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы приложением № 16 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области



В.В.Сипягин

Приложение

к распоряжению Губернатора области

от 30.09.2021 № 172-ДГ

Сводный план-график догазификации

№	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество незагазифицированных домохозяйств* в населенном пункте, штук	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации											
					2021 год		2022 год		2023 год		2024 год					
					Количество объектов домохозяйств* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук	Срок догазификации (месяц)	Количество объектов домохозяйств* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук	Срок догазификации (месяц)	Количество объектов домохозяйств* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук	Срок догазификации (месяц)	Количество объектов домохозяйств* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук	Срок догазификации (месяц)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Александровский р-н	д. Басино	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"					апрель	июль						
2	Александровский р-н	г. Александров	390	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				15	январь	декабрь						
3	Александровский р-н	г. Карабаво	173	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	79	январь	декабрь						
4	Александровский р-н	г. Струнино	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	30	январь	декабрь						
5	Александровский р-н	д. Арханка	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				7	апрель	июль						
6	Александровский р-н	д. Афанасьево	49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				18	январь	декабрь						
7	Александровский р-н	д. Афанасово	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
8	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				8	январь	июнь						
9	Александровский р-н	д. Бухары	48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	апрель						
10	Александровский р-н	д. Вески	45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				45	январь	декабрь						
11	Александровский р-н	д. Володино	120	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Александровский р-н	д. Гидеево	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				11	январь	июнь						
13	Александровский р-н	д. Денилово	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
14	Александровский р-н	д. Дарьяно	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				11	январь	июнь						
15	Александровский р-н	д. Долматово	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
16	Александровский р-н	д. Елькино	145	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	апрель						
17	Александровский р-н	д. Зеленино	80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				29	январь	декабрь						
18	Александровский р-н	д. Ивановское	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
19	Александровский р-н	д. Ивань-Соболево (Горбушка)	90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
20	Александровский р-н	д. Калинин	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
21	Александровский р-н	д. Кашино	13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	июнь						
22	Александровский р-н	д. Комшилово	22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	апрель						
23	Александровский р-н	д. Копцево	51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				19	январь	июнь						
24	Александровский р-н	д. Крупец	22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	апрель						
25	Александровский р-н	д. Курганка	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
26	Александровский р-н	д. Легково	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				6	январь	декабрь						
27	Александровский р-н	д. Лисавы	26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				26	январь	июль						
28	Александровский р-н	д. Любово	144	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	9	январь	декабрь						
29	Александровский р-н	д. Малое Каринское	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				10	январь	декабрь						
30	Александровский р-н	д. Малое Маринино	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июль						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	Александровский р-н	д. Миренкино	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
32	Александровский р-н	д. Марино	73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	7	январь	декабрь						
33	Александровский р-н	д. Малково	3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	1	январь	апрель						
34	Александровский р-н	д. Новики	49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	декабрь						
35	Александровский р-н	д. Осташино	13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
36	Александровский р-н	д. Перематкино	24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	июнь						
37	Александровский р-н	д. Песочная	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	3	январь	июнь						
38	Александровский р-н	д. Рязьково	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
39	Александровский р-н	д. Романово	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	октябрь						
40	Александровский р-н	д. Слепяно	15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
41	Александровский р-н	д. Ситниково	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				16	январь	июнь						
42	Александровский р-н	д. Соколово	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
43	Александровский р-н	д. Сорочкино	19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	апрель						
44	Александровский р-н	д. Степково	36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				19	январь	июнь						
45	Александровский р-н	д. Сущево	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				18	январь	апрель						
46	Александровский р-н	д. Телькино	21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
47	Александровский р-н	д. Тургенково	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	февраль						
48	Александровский р-н	д. Холопово	9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
49	Александровский р-н	д. Телькино	9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				9	январь	июнь						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	Александровский р-н	Зеленая д.	2	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				2	январь	декабрь						
51	Александровский р-н	Ивановское д.	8	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				8	январь	июнь						
52	Александровский р-н	Карабаново г.	1	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
53	Александровский р-н	п. Красное Пламя	10	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
54	Александровский р-н	п. Мах	34	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				3	январь	октябрь						
55	Александровский р-н	п. Светлый	32	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
56	Александровский р-н	пгт. Балагурово	159	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				32	январь	декабрь						
57	Александровский р-н	пос. Искра	68	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				1	январь	март						
58	Александровский р-н	с. Андреевское	31	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				5	январь	июль						
59	Александровский р-н	с. Баспеево	1	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				1	январь	июль						
60	Александровский р-н	с. Большое Карлинское	51	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	3	январь	декабрь						
61	Александровский р-н	с. Старая Слобода	8	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	7	январь	июль						
62	Вязниковский р-н	г. Вязники	451	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"	8	сентябрь	декабрь									
63	Вязниковский р-н	д. Афанасьевое	16	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"												
64	Вязниковский р-н	д. Богомогилка	3	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"												
65	Вязниковский р-н	д. Большое Липки	13	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				1	январь	октябрь						
66	Вязниковский р-н	д. Бугордино	19	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"												
67	Вязниковский р-н	д. Бяковка	5	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"												
68	Вязниковский р-н	д. Воронино	22	ОАО "Газпром Владимир" газораспределение Владимир"				1	январь	июль						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	Вязниковский р-н	д. Усады	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
89	Вязниковский р-н	д. Успенский Погост	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
90	Вязниковский р-н	д. Чудиново	21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
91	Вязниковский р-н	д. Эдон	46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
92	Вязниковский р-н	пл. Участок Липки	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
93	Вязниковский р-н	п. Заречный	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
94	Вязниковский р-н	п. Луново	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	4	январь	июнь						
95	Вязниковский р-н	п. Мстера	349	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	7	сентябрь	декабрь	8	январь	июль						
96	Вязниковский р-н	п. Николгоры	96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	7	сентябрь	декабрь	9	январь	май						
97	Вязниковский р-н	п. Октябрьский	97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июль						
98	Вязниковский р-н	п. Первомайский	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
99	Вязниковский р-н	п. Приозерный	23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
100	Вязниковский р-н	п. Степанцево	107	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	июль						
101	Вязниковский р-н	п. Центральный	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
102	Вязниковский р-н	с. Барское Татарово	40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
103	Вязниковский р-н	ст. Мстера	72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	июль						
104	город Владимир Владимирской области	город Владимир	1254	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	74	январь	декабрь						
105	город Владимир Владимирской области	д. Бухолово	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
106	город Владимир Владимирской области	д. Кузуново	74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	4	январь	март						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	город Владимир Владимирской области	д. Немолово	90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				5	январь	июнь						
108	город Владимир Владимирской области	д. Никулино	62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
109	город Владимир Владимирской области	д. Оборино	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	март						
110	город Владимир Владимирской области	д. Уварово	294	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	2	январь	июнь						
111	город Владимир Владимирской области	д. Шепелево	96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
112	город Владимир Владимирской области	п. Долгая Лужа	20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
113	город Владимир Владимирской области	п. Рязаново Перелаз	23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				8	январь	август						
114	город Владимир Владимирской области	с. Мосино	415	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	3	январь	июль						
115	город Владимир Владимирской области	с. Спасское	170	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	4	январь	апрель						
116	город Владимир Владимирской области	турбаза Ладога	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
117	г. Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	275	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				39	январь	октябрь						
118	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	127	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	6	январь	декабрь						
119	Гороховецкий р-н	д. Арефино	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
120	Гороховецкий р-н	д. Васенино	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
121	Гороховецкий р-н	д. Великово	370	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	март						
122	Гороховецкий р-н	д. Ветельница	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
123	Гороховецкий р-н	д. Выезд	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
124	Гороховецкий р-н	д. Городаши	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
125	Гороховецкий р-н	д. Золотово	69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	март						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	Гороховецкий р-н	д. Круглово	16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	июнь						
127	Гороховецкий р-н	д. Курьяново	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
128	Гороховецкий р-н	д. Лучинки	47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
129	Гороховецкий р-н	д. Морозовка	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
130	Гороховецкий р-н	д. Масляково	22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
131	Гороховецкий р-н	д. Новинки	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
132	Гороховецкий р-н	д. Ротьяково	24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
133	Гороховецкий р-н	д. Семеновка	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
134	Гороховецкий р-н	д. Служкино	122	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
135	Гороховецкий р-н	д. Тураково	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	декабрь						
136	Гороховецкий р-н	д. Федорково	22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	март						
137	Гороховецкий р-н	д. Юрово	34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
138	Гороховецкий р-н	д. Кондорино	15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
139	Гороховецкий р-н	д. Круглово	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
140	Гороховецкий р-н	д. Слободки	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				6	январь	декабрь						
141	Гороховецкий р-н	п. Галицы	202	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	5	январь	октябрь						
142	Гороховецкий р-н	п. Пролетарский	50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	1	январь	июнь						
143	Гороховецкий р-н	п. Чулково	92	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	1	январь	июнь						
144	Гороховецкий р-н	с. Гришино	76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	4	январь	июнь						









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
202	Камешковский р-н	д. Машново	33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
203	Камешковский р-н	д. Мочеево	37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	июнь						
204	Камешковский р-н	д. Назарово	9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	декабрь						
205	Камешковский р-н	д. Неверково	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				10	январь	декабрь						
206	Камешковский р-н	д. Новая Быковка	21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	2	январь	декабрь						
207	Камешковский р-н	д. Новское	78	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь									
208	Камешковский р-н	д. Остров	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	октябрь						
209	Камешковский р-н	д. Пичихино	50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
210	Камешковский р-н	д. Пожарицы	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
211	Камешковский р-н	д. Приволье	13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	7	январь	декабрь						
212	Камешковский р-н	д. Сулово	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	октябрь						
213	Камешковский р-н	д. Сергеевка	13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
214	Камешковский р-н	д. Сереброво	25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
215	Камешковский р-н	д. Сельково	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	октябрь						
216	Камешковский р-н	д. Сосновка	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
217	Камешковский р-н	д. Тереховицы	34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
218	Камешковский р-н	д. Финлядино	16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
219	Камешковский р-н	д. Шемино	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
220	Камешковский р-н	д. Вауруино	17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
221	Камешковский р-н	д.Городок	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	7	сентябрь	декабрь	1	январь	октябрь						
222	Камешковский р-н	д.Новая Печуга	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	октябрь						
223	Камешковский р-н	д.Новоселка	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	октябрь						
224	Камешковский р-н	д.Плещино	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
225	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				11	январь	декабрь						
226	Камешковский р-н	деревня Пенкино	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
227	Камешковский р-н	п. Дружба	15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				6	январь	декабрь						
228	Камешковский р-н	п. им. Карова	13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				11	январь	декабрь						
229	Камешковский р-н	п. им. К.Маркса	36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	2	январь	декабрь						
230	Камешковский р-н	п. Мирный	86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	1	январь	июнь						
231	Камешковский р-н	п. Новки	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	1	январь	октябрь						
232	Камешковский р-н	п. Придорожный	9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
233	Камешковский р-н	п.им.М.Горького	71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	15	январь	декабрь						
234	Камешковский р-н	пос. им. Артёма	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	3	январь	октябрь						
235	Камешковский р-н	пос. Новая Заря	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
236	Камешковский р-н	пос.им.Красная	40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
237	Камешковский р-н	пос.Краснознаменский	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	июнь						
238	Камешковский р-н	с. Второво	174	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	4	январь	декабрь						
239	Камешковский р-н	с. Гипка	19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	декабрь						















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
354	Кольчугинский р-н	п. Балмены	77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	5	сентябрь	декабрь	27	январь	октябрь						
355	Кольчугинский р-н	п. Вишневай	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	декабрь						
356	Кольчугинский р-н	п. Дубки	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	октябрь						
357	Кольчугинский р-н	п. Зооложка	94	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
358	Кольчугинский р-н	п. Лигвиново	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	декабрь						
359	Кольчугинский р-н	п. Раздолье	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	декабрь						
360	Кольчугинский р-н	с. Алексеево	69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
361	Кольчугинский р-н	с. Березино	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
362	Кольчугинский р-н	с. Большое Кузьминское	50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				28	январь	декабрь						
363	Кольчугинский р-н	с. Давыдовское	67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
364	Кольчугинский р-н	с. Ельдино	24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
365	Кольчугинский р-н	с. Ильинское	17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
366	Кольчугинский р-н	с. Новобусино	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
367	Кольчугинский р-н	с. Новое	16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
368	Кольчугинский р-н	с. Снегирево	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
369	Мелеховский р-н	г. Меленки	619	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	47	сентябрь	декабрь	85	январь	декабрь						
370	Мелеховский р-н	д. Адино	24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	4	январь	декабрь						
371	Мелеховский р-н	д. Александрино	47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	4	январь	декабрь						
372	Мелеховский р-н	д. Бойцево	46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	6	январь	декабрь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
373	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	11	январь	декабрь						
374	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	6	сентябрь	декабрь	3	январь	декабрь						
375	Меленковский р-н	д. Верхоулка	95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				18	январь	октябрь						
376	Меленковский р-н	д. Выпцано	38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	октябрь						
377	Меленковский р-н	д. Войново	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				7	январь	декабрь						
378	Меленковский р-н	д. Высоково	105	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	8	январь	декабрь						
379	Меленковский р-н	д. Двойново	22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	8	сентябрь	декабрь	4	январь	декабрь						
380	Меленковский р-н	д. Злобино	21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	2	январь	октябрь						
381	Меленковский р-н	д. Иватцно	41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	3	январь	декабрь						
382	Меленковский р-н	д. Кондаково	78	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	5	январь	декабрь						
383	Меленковский р-н	д. Копново	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	декабрь						
384	Меленковский р-н	д. Копинно	56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	13	январь	октябрь						
385	Меленковский р-н	д. Красново	56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
386	Меленковский р-н	д. Круты	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	2	январь	декабрь						
387	Меленковский р-н	д. Кулаки	40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	11	сентябрь	декабрь	11	январь	декабрь						
388	Меленковский р-н	д. Левино	87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	6	сентябрь	декабрь	3	январь	декабрь						
389	Меленковский р-н	д. Лехово	13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	6	январь	декабрь						
390	Меленковский р-н	д. Лужи	27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	3	январь	декабрь						
391	Меленковский р-н	д. Малый Приклон	15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	декабрь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
392	Меленковский р-н	д. Малый Сивгур	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	3	январь	декабрь						
393	Меленковский р-н	д. Муратово	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	6	сентябрь	декабрь	1	январь	декабрь						
394	Меленковский р-н	д. Ошково	20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	5	сентябрь	декабрь	6	январь	декабрь						
395	Меленковский р-н	д. Осинки	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
396	Меленковский р-н	д. Паново	33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
397	Меленковский р-н	д. Папулино	50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	7	сентябрь	декабрь	9	январь	июнь						
398	Меленковский р-н	д. Прудня	48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	6	январь	июнь						
399	Меленковский р-н	д. Рождествено	55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	6	сентябрь	декабрь	9	январь	июнь						
400	Меленковский р-н	д. Саволово	50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	6	январь	декабрь						
401	Меленковский р-н	д. Сельно	64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	8	январь	декабрь						
402	Меленковский р-н	д. Тургенево	83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				20	январь	декабрь						
403	Меленковский р-н	д. Черниченка	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	1	январь	июль						
404	Меленковский р-н	с. Приклон	32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	7	сентябрь	декабрь	6	январь	декабрь						
405	Меленковский р-н	с. Архангел	40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				13	январь	октябрь						
406	Меленковский р-н	с. Бугалыца	108	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	16	январь	декабрь						
407	Меленковский р-н	с. Воюттино	30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	4	январь	декабрь						
408	Меленковский р-н	с. Деяттино	88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	11	сентябрь	декабрь	2	январь	декабрь						
409	Меленковский р-н	с. Дмитриевы Горы	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
410	Меленковский р-н	с. Ильясно	19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	4	январь	декабрь						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
449	Муромский р-н	п. Зыменки	9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
450	Муромский р-н	п. Кондраково	27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июль						
451	Муромский р-н	п. Муромский	23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
452	Муромский р-н	с. Борисоглеб	87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	4	январь	июль						
453	Муромский р-н	с. Булагинское	37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
454	Муромский р-н	с. Дмитриевская Слобода	67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
455	Муромский р-н	с. Мологичи	145	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	5	сентябрь	декабрь	7	январь	май						
456	Муромский р-н	с. Стригино	52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	май						
457	Муромский р-н	с. Чаадаево	217	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	июль						
458	Муромский р-н	с. Язынская Слобода	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
459	Муромский р-н	с. Борисово	103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	4	январь	август						
460	Муромский р-н	с. Коваричи	391	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	12	сентябрь	декабрь	8	январь	декабрь						
461	Муромский р-н	с. Лазарово	144	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	декабрь						
462	Муромский р-н	с. Панфилово	133	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	2	январь	декабрь						
463	Петушинский р-н	г. Костерево	516	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	9	сентябрь	декабрь	24	январь	декабрь						
464	Петушинский р-н	г. Петушки	838	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	22	сентябрь	декабрь	68	январь	декабрь						
465	Петушинский р-н	г. Похоров	56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	7	сентябрь	декабрь	26	январь	декабрь						
466	Петушинский р-н	д. Аббакумово	94	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	июль						
467	Петушинский р-н	д. Алесново	75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	2	январь	май						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
468	Петушинский р-н	д. Богдария	55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"					5	январь	август					
469	Петушинский р-н	д. Борок	43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"					4	январь	октябрь					
470	Петушинский р-н	д. Ветчи	131	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	6	сентябрь	декабрь	1	январь	октябрь						
471	Петушинский р-н	д. Волово	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
472	Петушинский р-н	д. Вослушка	37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	октябрь						
473	Петушинский р-н	д. Волово	24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	23	январь	октябрь						
474	Петушинский р-н	д. Глубоково	98	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
475	Петушинский р-н	д. Головино	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	июнь						
476	Петушинский р-н	д. Герушка	23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
477	Петушинский р-н	д. Грибово	27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	2	январь	июнь						
478	Петушинский р-н	д. Домашнево	29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
479	Петушинский р-н	д. Дубровка	40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
480	Петушинский р-н	д. Елсайково	23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"					1	январь	июнь					
481	Петушинский р-н	д. Есьмино	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
482	Петушинский р-н	д. Желтузино	105	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				8	январь	декабрь						
483	Петушинский р-н	д. Кибирево	80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
484	Петушинский р-н	д. Киржач	93	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				8	январь	июнь						
485	Петушинский р-н	д. Костино	207	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				71	январь	ноябрь						
486	Петушинский р-н	д. Крутово	120	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	16	январь	сентябрь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
487	Петушинский р-н	д. Ларионово	84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	2	январь	декабрь						
488	Петушинский р-н	д. Леоново	153	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	7	январь	декабрь						
489	Петушинский р-н	д. Липна	125	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	2	январь	июнь						
490	Петушинский р-н	д. Луговой	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
491	Петушинский р-н	д. Михайцево	57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	февраль	июнь						
492	Петушинский р-н	д. Молодилово	67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	8	январь	июнь						
493	Петушинский р-н	д. Напутново	191	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	15	январь	июнь						
494	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				6	январь	декабрь						
495	Петушинский р-н	д. Пешча	67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	2	январь	сентябрь						
496	Петушинский р-н	д. Перново	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	2	январь	декабрь						
497	Петушинский р-н	д. Плотавцево	44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	октябрь						
498	Петушинский р-н	д. Попниково	36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				6	январь	ноябрь						
499	Петушинский р-н	д. Репихово	33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	октябрь						
500	Петушинский р-н	д. Савино	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	декабрь						
501	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	10	сентябрь	декабрь	3	январь	декабрь						
502	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	4	сентябрь	декабрь	4	январь	июнь						
503	Петушинский р-н	д. Старые Аннино	3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	июнь						
504	Петушинский р-н	д. Старые Обутищи	192	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	5	сентябрь	декабрь	21	январь	октябрь						
505	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	161	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	9	сентябрь	декабрь	16	январь	июнь						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
525	Пегушинский р-н	д. Рождество	63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
526	Пегушинский р-н	д. Савино	130	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	сентябрь						
527	Пегушинский р-н	п. Городищи	36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	3	январь	декабрь						
528	Пегушинский р-н	п. Машиностроитель	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
529	Пегушинский р-н	п. Нагорный	3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	1	январь	декабрь						
530	Пегушинский р-н	п. Покровского торфозахвата	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	2	январь	октябрь						
531	Пегушинский р-н	п. Савинского ДЮКа	51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	октябрь						
532	Пегушинский р-н	п. Соколов Бор	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	октябрь						
533	Пегушинский р-н	п. Труд	49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	сентябрь						
534	Пегушинский р-н	п. Луговой	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
535	Пегушинский р-н	п. Нагорный	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	декабрь						
536	Пегушинский р-н	п. Покровского лесозахвата	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
537	Пегушинский р-н	с. Марково	171	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
538	Пегушинский р-н	с. Марозово	50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	23	январь	декабрь						
539	Селяновский р-н	д. Андреевка	3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
540	Селяновский р-н	д. Бельково	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
541	Селяновский р-н	д. Жары	16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
542	Селяновский р-н	д. Заречье	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	декабрь						
543	Селяновский р-н	д. Копино	24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	6	январь	июнь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
544	Селлавановский р-н	д. Матвеевка	26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"					январь	декабрь						
545	Селлавановский р-н	д. Переложняково	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
546	Селлавановский р-н	д. Юромка	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
547	Селлавановский р-н	д. Большое Угрюмово	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	июнь						
548	Селлавановский р-н	д. Высоково	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
549	Селлавановский р-н	д. Губино	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
550	Селлавановский р-н	д. Ивановское	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	13	сентябрь	декабрь	1	январь	декабрь						
551	Селлавановский р-н	д. Корсакино	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
552	Селлавановский р-н	д. Кочергино	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	18	сентябрь	декабрь									
553	Селлавановский р-н	д. Лобцово	34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	сентябрь						
554	Селлавановский р-н	д. Николо-Ушна	3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь									
555	Селлавановский р-н	д. Новлянка	56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	12	январь	декабрь						
556	Селлавановский р-н	д. Новое Вибено	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
557	Селлавановский р-н	д. Санчугово	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
558	Селлавановский р-н	д. Хвостово	40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				5	январь	сентябрь						
559	Селлавановский р-н	п. Красная Горбатка	282	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	16	сентябрь	декабрь	38	январь	декабрь						
560	Селлавановский р-н	п. Красная Ушна	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	3	январь	июнь						
561	Селлавановский р-н	п. Новлянка	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
562	Селлавановский р-н	п. Первомайский	23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	21	сентябрь	декабрь	2	январь	сентябрь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
563	Солтавоновский р-н	п. Новый Быт	81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	34	январь	декабрь						
564	Солтавоновский р-н	с. Древичо	37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
565	Солтавоновский р-н	с. Малышево	34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	1	январь	декабрь						
566	Собинский р-н	г. Дзвинск	220	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				19	январь	июнь						
567	Собинский р-н	г. Собинка	654	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				15	январь	июнь						
568	Собинский р-н	д. Артюшино	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
569	Собинский р-н	д. Астафьево	33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
570	Собинский р-н	д. Булаково	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
571	Собинский р-н	д. Васильева	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	сентябрь						
572	Собинский р-н	д. Вежболово	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	сентябрь						
573	Собинский р-н	д. Демидово	17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				7	январь	сентябрь						
574	Собинский р-н	д. Добрышино	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
575	Собинский р-н	д. Елховица	17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
576	Собинский р-н	д. Ермоинно	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
577	Собинский р-н	д. Еросово	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
578	Собинский р-н	д. Конново	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	сентябрь						
579	Собинский р-н	д. Кузнецово	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
580	Собинский р-н	д. Кузьмино	46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
581	Собинский р-н	д. Курилово	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	сентябрь						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
620	Сулогодский р-н	д. Кисельяны	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				8	январь	декабрь						
621	Сулогодский р-н	д. Ковалюно	24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	сентябрь						
622	Сулогодский р-н	д. Коняево	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
623	Сулогодский р-н	д. Лаврово	95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	2	январь	декабрь						
624	Сулогодский р-н	д. Лукотново	58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				6	январь	декабрь						
625	Сулогодский р-н	д. Малаково	25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	март						
626	Сулогодский р-н	д. Маслово	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	март						
627	Сулогодский р-н	д. Михайлово	26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
628	Сулогодский р-н	д. Мичурино	55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				18	январь	декабрь						
629	Сулогодский р-н	д. Никитино	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	декабрь						
630	Сулогодский р-н	д. Новое Подозово	79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				8	январь	сентябрь						
631	Сулогодский р-н	д. Овсчинково	42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				28	январь	июнь						
632	Сулогодский р-н	д. Овдино	129	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	декабрь						
633	Сулогодский р-н	д. Пеньки	69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
634	Сулогодский р-н	д. Погорбщи	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
635	Сулогодский р-н	д. Попельки	15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
636	Сулогодский р-н	д. Славново	3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
637	Сулогодский р-н	д. Сойма	183	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
638	Сулогодский р-н	д. Спье-Кушалино	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	март						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
639	Судогодский р-н	д. Старое Полково	29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	сентябрь						
640	Судогодский р-н	д. Степаново	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	декабрь						
641	Судогодский р-н	д. Травинино	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
642	Судогодский р-н	д. Трофимовка	26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	декабрь						
643	Судогодский р-н	д. Трудовое	16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				10	январь	декабрь						
644	Судогодский р-н	д. Ульябашево	94	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
645	Судогодский р-н	д. Фрязино	29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	декабрь						
646	Судогодский р-н	д. Хославка	54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	сентябрь						
647	Судогодский р-н	д. Шустово	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
648	Судогодский р-н	д. Якушево	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
649	Судогодский р-н	п. Андреево	84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	5	сентябрь	декабрь	36	январь	декабрь						
650	Судогодский р-н	п. Бег	26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	13	январь	декабрь						
651	Судогодский р-н	п. Болотский	25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				17	январь	сентябрь						
652	Судогодский р-н	п. Концево	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
653	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	8	январь	сентябрь						
654	Судогодский р-н	п. Красный куст	26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				8	январь	сентябрь						
655	Судогодский р-н	п. Муромцево	154	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	31	январь	декабрь						
656	Судогодский р-н	п. Тормыровка	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	8	сентябрь	декабрь	28	январь	декабрь						
657	Судогодский р-н	п. Ульябашево	73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	5	январь	декабрь						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
658	Сулогодский р-н	пос. им. Вороного	17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				17	январь	декабрь						
659	Сулогодский р-н	с. Борисоглеб	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
660	Сулогодский р-н	с. Исаково	16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	декабрь						
661	Сулогодский р-н	с. Липово	57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	51	январь	декабрь						
662	Сулогодский р-н	с. Молоко	113	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	39	январь	сентябрь						
663	Сулогодский р-н	с. Чамерино	153	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				10	январь	декабрь						
664	Сузальский р-н	г. Сузаль	126	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	6	январь	июнь						
665	Сузальский р-н	д. Алферья	17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	июль						
666	Сузальский р-н	д. Баберино	29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	6	январь	май						
667	Сузальский р-н	д. Баграново	47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
668	Сузальский р-н	д. Березицы	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
669	Сузальский р-н	д. Боголюбка	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	август						
670	Сузальский р-н	д. Бородино	65	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
671	Сузальский р-н	д. Брошницы	30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	сентябрь						
672	Сузальский р-н	д. Великово	33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
673	Сузальский р-н	д. Втузово	49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь									
674	Сузальский р-н	д. Вороново	43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
675	Сузальский р-н	д. Загорье	56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	март						
676	Сузальский р-н	д. Зелени	120	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				6	январь	апрель						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
677	Сузальский р-н	д. Красное Сулево	77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	март						
678	Сузальский р-н	д. Масленка	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	февраль						
679	Сузальский р-н	д. Песочное	25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
680	Сузальский р-н	д. Пруды	30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	1	январь	сентябрь						
681	Сузальский р-н	д. Рыженье	70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	апрель						
682	Сузальский р-н	д. Субботино	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
683	Сузальский р-н	д. Сулево	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	март						
684	Сузальский р-н	д. Турово	23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
685	Сузальский р-н	п. Богдолово	82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	16	январь	декабрь						
686	Сузальский р-н	п. Красногвардейский	9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
687	Сузальский р-н	п. Малинский	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
688	Сузальский р-н	п. Новый	2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
689	Сузальский р-н	п. Садовый	115	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	33	январь	декабрь						
690	Сузальский р-н	п. Солышка	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
691	Сузальский р-н	п. Соколы	160	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				5	январь	октябрь						
692	Сузальский р-н	с. Абукулево	29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	октябрь						
693	Сузальский р-н	с. Баровое-Городище	109	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	5	январь	август						
694	Сузальский р-н	с. Басканы	172	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	апрель						
695	Сузальский р-н	с. Богослово	233	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь	18	январь	декабрь						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
715	Суздальский р-н	с. Кутуково	49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
716	Суздальский р-н	с. Лешинки	67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				4	январь	март						
717	Суздальский р-н	с. Лопатинцы	33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
718	Суздальский р-н	с. Лавошицы	40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	3	январь	сентябрь						
719	Суздальский р-н	с. Малахово	90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь									
720	Суздальский р-н	с. Мало-Борисово	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	август						
721	Суздальский р-н	с. Мангаково	71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	3	январь	ноябрь						
722	Суздальский р-н	с. Мордвыш	61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	апрель						
723	Суздальский р-н	с. Новгородское	51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
724	Суздальский р-н	с. Новоселицкое	67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	1	январь	сентябрь						
725	Суздальский р-н	с. Новое	125	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				6	январь	октябрь						
726	Суздальский р-н	с. Новокименское	54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
727	Суздальский р-н	с. Новосилка Нердильская	32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
728	Суздальский р-н	с. Обрушка	73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
729	Суздальский р-н	с. Олузи	110	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь	14	январь	август						
730	Суздальский р-н	с. Оплово	23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
731	Суздальский р-н	с. Олуговое	63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	3	сентябрь	декабрь									
732	Суздальский р-н	с. Осапское	166	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	сентябрь						
733	Суздальский р-н	с. Папиловское	86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	10	январь	ноябрь						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
753	Суздальский р-н	с. Хотенское	55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2	сентябрь	декабрь	1	январь	сентябрь						
754	Суздальский р-н	с. Цибово	53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
755	Суздальский р-н	с. Черняж	21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
756	Суздальский р-н	с. Чирково	67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				5	январь	июль						
757	Суздальский р-н	с. Якованское	50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	май						
758	Суздальский р-н	с. Янево	53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
759	Суздальский р-н	СНТ "Сурина"	69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				3	январь	март						
760	Юрьев-Польский р-н	г. Юрьев-Польский	336	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июль						
761	Юрьев-Польский р-н	д. Восток	19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июль						
762	Юрьев-Польский р-н	д. Воскресенское	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июль						
763	Юрьев-Польский р-н	д. Колоново	78	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
764	Юрьев-Польский р-н	д. Марково	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июль						
765	Юрьев-Польский р-н	д. Шатковская	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
766	Юрьев-Польский р-н	м. Лучки	42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				5	январь	июль						
767	Юрьев-Польский р-н	п. Сосновый Бор	49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
768	Юрьев-Польский р-н	с. Андреевское	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
769	Юрьев-Польский р-н	с. Афиново	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
770	Юрьев-Польский р-н	с. Боняцкино	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
771	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	92	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				8	январь	июль						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
772	Юрьев-Польский р-н	с. Городище	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
773	Юрьев-Польский р-н	с. Елок	37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
774	Юрьев-Польский р-н	с. Звездово	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	1	сентябрь	декабрь									
775	Юрьев-Польский р-н	с. Ильинское	19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
776	Юрьев-Польский р-н	с. Калиновка	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
777	Юрьев-Польский р-н	с. Коспасское	26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
778	Юрьев-Польский р-н	с. Красное	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
779	Юрьев-Польский р-н	с. Красное Заречье	27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
780	Юрьев-Польский р-н	с. Кузьмедино	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
781	Юрьев-Польский р-н	с. Курчико	9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
782	Юрьев-Польский р-н	с. Лыково	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
783	Юрьев-Польский р-н	с. Митейшино	27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
784	Юрьев-Польский р-н	с. Небылое	72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				2	январь	июнь						
785	Юрьев-Польский р-н	с. Непашевское	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
786	Юрьев-Польский р-н	с. Нестерово	79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
787	Юрьев-Польский р-н	с. Новос	26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
788	Юрьев-Польский р-н	с. Ополое	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
789	Юрьев-Польский р-н	с. Парославый	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
790	Юрьев-Польский р-н	с. Половец	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
791	Юрьев-Польский р-н	с. Пригородный	3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
792	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	212	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				10	январь	июнь						
793	Юрьев-Польский р-н	с. Сорочукино	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
794	Юрьев-Польский р-н	с. Соколовый Бор	7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
795	Юрьев-Польский р-н	с. Стасское	15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
796	Юрьев-Польский р-н	с. Федоровское (МО Небольшское)	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
797	Юрьев-Польский р-н	с. Федоровское (МО Стасское)	36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
798	Юрьев-Польский р-н	с. Федосино	5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
799	Юрьев-Польский р-н	с. Фуроловское	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
800	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	10	сентябрь	декабрь									
801	Юрьев-Польский р-н	с. Шалилово	14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"				1	январь	июнь						
802	Юрьев-Польский р-н	с. Шкобилово	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
803	Юрьев-Польский р-н	с. Энтузиаст	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"												
804	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	12	ЗАО "Радугазерто"				12	октябрь	декабрь						
805	Киржачский р-н	г. Киржач	990	ООО "Газ-Грант"				142	май	сентябрь				11	июнь	июль
806	Киржачский р-н	д. Юрлово	90	ООО "Газ-Грант"										8	сентябрь	август
807	Киржачский р-н	д. Корытово	195	ООО "Газ-Грант"				12	июнь	июль				1	август	август
808	Киржачский р-н	д. Ефаново	155	ООО "Газ-Грант"												
809	Киржачский р-н	д. Федоровское	172	ООО "Газ-Грант"				5	май	май						
810	Александровский р-н	с. Молдино	51	ООО "Региональные газовые системы"				2	июнь	август						
811	Александровский р-н	д. Науново	37	ООО "Региональные газовые системы"				2	июнь	август						
812	Александровский р-н	д. Ельдино	24	ООО "Региональные газовые системы"				2	апрель	май						
813	Суздальский р-н	с. Порское	8	ООО "Региональные газовые системы"				8	июль	сентябрь						
814	Суздальский р-н	с. Васильково	9	ООО "Региональные газовые системы"				2	май	июль						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
815	Судогодский р-н	д. Коростелево	13	ООО "Региональные газовые системы"				13	июль	сентябрь						
816	Александровский р-н	д. Арзамы	65	ООО "Газспецстрой"										37	январь	декабрь

\* Домовладение- объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и прилегающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки земельном участке напорные постройки (Гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

## Пообъектный план-график догазификации

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домохозяйств*	Адрес домохозяйства*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домохозяйства)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
1	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газораспределительной сети	3-й Толмачевский проезд, 7А ДОМ, 33-22:013003:408	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	3-й Толмачевский проезд, 7А ДОМ, 33-22:013003:408	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3	город Владимир Владимирская область	город Владимир	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	3-й Толмачевский проезд, 7А ДОМ, 33-22:013003:408	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Горницкая ул, 58 ДОМ, 33:22:023217:1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
6	город Владимир Владимирская область	город Владимир	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горницкая ул, 58 ДОМ, 33:22:023217:1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Аграрная ул, 33:22:023254:104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
8	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Ландышева ул, 57 ДОМ, 33:22:035059:42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
10	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Заклязьменский п, Центральная ул, 5 ДОМ, 33:05:170701:97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
11	город Владимир Владимирская область	город Владимир	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Заклязьменский п, Центральная ул, 5 ДОМ, 33:05:170701:97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
12	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Заклязьменский п, Центральная ул, 7 ДОМ, 33:05:170701:98	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
13	город Владимир Владимирская область	город Владимир	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Заклязьменский п, Центральная ул, 7 ДОМ, 33:05:170701:98	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
15	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Карла Маркса ул, 76 ДОМ, 33:22:032051:62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
16	город Владимир Владимирская область	город Владимир	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Карла Маркса ул, 76 ДОМ, 33:22:032051:62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
17	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Пригородная ул, 576 ДОМ, 33:22:011299:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
18	город Владимир Владимирская область	город Владимир	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пригородная ул, 576 ДОМ, 33:22:011299:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
20	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Славянская Нагорная ул, 26 ДОМ, 33:22:023243:10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
21	город Владимир Владимирская область	город Владимир	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Славянская Нагорная ул, 26 ДОМ, 33:22:023243:10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
22	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Коммунар мкр, Набережная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
23	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Толмачевская ул, д. 1А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
25	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Социалистическая ул, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
26	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, 1-я Просеёлочная ул, д. Уч.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
27	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, 1-я Просеёлочная ул, д. Уч.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
29	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Южная ул, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
30	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Мичурина проезд, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
31	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Ломоносова ул, д. 10Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель

1	2	3	4	5	6	7	8
32	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Владимирский спуск, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
34	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Еланская ул, д. Уч.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
35	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Урицкого ул, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
36	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Вересковая ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
37	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Еланская ул, д. Уч.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
39	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, 7-я Линия ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
40	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Минина ул, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
41	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Лакина ул, д. 29/31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
42	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Летне-Перевозинская ул, д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
44	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Левино Поле ул, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
45	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Верезинская ул, д. 28А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
46	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Вагутина ул, д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
47	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Опольевская ул, д. Уч.26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
49	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Сосенский пер, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль

1	2	3	4	5	6	7	8
50	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Герцена ул, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
51	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Красносельская ул, д. 86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
52	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Вересковая ул, д. 3/У17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
54	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Производственная ул, д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
55	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Полянка ул, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
56	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Малая Полянка ул, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
57	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Радищева ул, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
59	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Пушкарская ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
60	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Разина ул, д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
61	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Славянская ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
62	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Славянская ул, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
64	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Безыменского ул, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
65	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Полянка ул, д. 236	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
66	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Доватора ул, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель

1	2	3	4	5	6	7	8
67	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Полянка ул, д. Уч.58А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
69	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Еланская ул, д. Уч.50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
70	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Ватутина ул, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
71	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Луневский Вал ул, д. 64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
73	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Славянский проезд, д. Уч.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
74	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Коллективный труд снт, д. 168	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
75	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, 16 лет Октября ул, д. 68А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
76	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, 2-й Почаевский проезд, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
78	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Шороновка ул, д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
79	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Боголюбка ул, д. 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
80	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Полянка ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
81	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Пойменная ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
83	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Маяковского ул, д. 4Е	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
84	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Батурина ул, д. 14А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
85	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Танеева ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
86	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Михайловская ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
88	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Михайловская ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
89	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Доватора ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
90	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Славянская ул, д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
91	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Лакина ул, д. 4А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
93	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Шпалорезка ул, д. 5, кв. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
94	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Славянская Нагорная ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
95	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Сосенский пер, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
96	город Владимир Владимирская область	город Владимир	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Журавлиха ул, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
98	город Владимир Владимирская область	город Владимир	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Музейная ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
99	город Владимир Владимирская область	д. Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Кусуново с	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
100	город Владимир Владимирская область	д. Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Кусуново с, Боровитинская ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
101	город Владимир Владимирская область	д. Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Кусуново с, Волозинская ул, д. уч.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
103	город Владимир Владимирская область	д. Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Кусуново с, Центральная ул, д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
104	город Владимир Владимирская область	д. Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Кусуново с, Воложинская ул, д. Уч.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
105	город Владимир Владимирская область	д. Кусуново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Кусуново с, Воложинская ул, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
106	город Владимир Владимирская область	д. Кусуново	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Кусуново с, Кусуновская ул, д. 3/У28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
108	город Владимир Владимирская область	д. Кусуново	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Кусуново с	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
109	город Владимир Владимирская область	д. Уварово	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Уварово д, Центральная ул, д. 12В	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
110	город Владимир Владимирская область	д. Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Уварово д, Центральная ул, д. 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
111	город Владимир Владимирская область	д. Уварово	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Уварово д	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
113	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	строительство газораспределительной сети	Захарьин пер, 11 ДОМ, 33:22:013103:333	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
114	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	строительство газопровода-ввода	Захарьин пер, 11 ДОМ, 33:22:013103:333	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
115	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Захарьин пер, 11 ДОМ, 33:22:013103:333	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
117	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	строительство газораспределительной сети	Никитин пер, 9 ДОМ, 33:22:013103:314	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
118	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	строительство газопровода-ввода	Никитин пер, 9 ДОМ, 33:22:013103:314	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
119	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Никитин пер, 9 ДОМ, 33:22:013103:314	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
120	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Немцово д, Ольховая ул, д. 9Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
122	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Немцово д, Ольховая ул, д. 3/У29Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
123	город Владимир Владимирская область	д. Немцово	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Немцово д, Новая ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
124	город Владимир Владимирская область	д. Оборино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
125	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газораспределительной сети	5 ДОМ, 33:05:171601:40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
127	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода	5 ДОМ, 33:05:171601:40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
128	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	установка пункта редуцирования газа	5 ДОМ, 33:05:171601:40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
129	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	5 ДОМ, 33:05:171601:40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
130	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 33:05:171601:4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
132	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 33:05:171601:4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
133	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 33:05:171601:4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
134	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 33:05:171601:4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
135	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 4 ДОМ, 33:05:000000:538	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
137	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 4 ДОМ, 33:05:000000:538	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
138	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 4 ДОМ, 33:05:000000:538	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
139	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 4 ДОМ, 33:05:000000:538	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
140	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 15 ДОМ, 33:05:171601:3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
142	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 15 ДОМ, 33:05:171601:3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
143	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 15 ДОМ, 33:05:171601:3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
144	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 15 ДОМ, 33:05:171601:3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
145	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 5 ДОМ, 33:05:171601:10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
147	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 5 ДОМ, 33:05:171601:10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
148	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 5 ДОМ, 33:05:171601:10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
149	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 5 ДОМ, 33:05:171601:10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
150	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 9 ДОМ, 33:05:171601:4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
152	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 9 ДОМ, 33:05:171601:4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
153	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 9 ДОМ, 33:05:171601:4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
154	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 9 ДОМ, 33:05:171601:4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
155	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 9А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
157	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 9А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
158	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 9А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
159	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 9А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
161	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газораспределительной сети	33:05:171601:8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
162	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	строительство газопровода-ввода	33:05:171601:8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
163	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	установка пункта редуцирования газа	33:05:171601:8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
164	город Владимир Владимирская область	п. Рахманов Перевоз	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	33:05:171601:8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
166	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	строительство газораспределительной сети	Дарницкая ул, 15 ДЮМ, 33:05:174102:769	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
167	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	строительство газопровода-ввода	Дарницкая ул, 15 ДЮМ, 33:05:174102:769	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
168	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	установка пункта редуцирования газа	Дарницкая ул, 15 ДЮМ, 33:05:174102:769	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
169	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дарницкая ул, 15 ДЮМ, 33:05:174102:769	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
171	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	строительство газораспределительной сети	Дарницкая ул, 17 ДЮМ, 33:05:174102:777	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
172	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	строительство газопровода-ввода	Дарницкая ул, 17 ДЮМ, 33:05:174102:777	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
173	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	установка пункта редуцирования газа	Дарницкая ул, 17 ДОМ, 33:05:174102:777	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
174	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дарницкая ул, 17 ДОМ, 33:05:174102:777	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
176	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	строительство газораспределительной сети	Летняя ул, 12 ДОМ, 33:05:174102:758	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
177	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	строительство газопровода-ввода	Летняя ул, 12 ДОМ, 33:05:174102:758	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
178	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	установка пункта редуцирования газа	Летняя ул, 12 ДОМ, 33:05:174102:758	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
179	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Летняя ул, 12 ДОМ, 33:05:174102:758	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
181	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	строительство газопровода-ввода	ул. Покровская, д. 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
182	город Владимир Владимирская область	с. Мосино	строительство газопровода-ввода	ул. Бабуровка, д. уч.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
183	город Владимир Владимирская область	с. Спасское	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Спасское с, Центральная ул, д. 14А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
184	город Владимир Владимирская область	с. Спасское	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Спасское с, Садовая ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
186	город Владимир Владимирская область	с. Спасское	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Спасское с, Стронка ул, д. 6А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
187	город Владимир Владимирская область	с. Спасское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, д. 5, кв. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
188	город Владимир Владимирская область	с. Спасское	строительство газораспределительной сети	Владимир г, Спасское с	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
189	город Владимир Владимирская область	с. Спасское	строительство газопровода-ввода	Владимир г, Спасское с	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь

1	2	3	4	5	6	7	8
191	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Георгиевская ул, 28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
192	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Слесаревская ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
193	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	Юбилейная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
194	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
196	Александровский р-н	г. Александров	установка пункта редуцирования газа	Юбилейная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
197	Александровский р-н	г. Александров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Юбилейная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
198	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Большая Петровская ул, 88 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
199	Александровский р-н	г. Александров	установка пункта редуцирования газа	Васильевская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
201	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	Васильевская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
202	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Васильевская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
203	Александровский р-н	г. Александров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Васильевская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
205	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Васильевская ул, 59 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
206	Александровский р-н	г. Александров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Военная ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
207	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	Ивановская ул, 33 ДОМ (зу № 33:17:000203:167)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
208	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Ивановская ул, 33 ДОМ (з/у № 33:17:000203:167)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
210	Александровский р-н	г. Александров	установка пункта редуцирования газа	Ивановская ул, 33 ДОМ (з/у № 33:17:000203:167)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
211	Александровский р-н	г. Александров	прокол (ГНБ и безстрашный способ прокладки)	Ивановская ул, 33 ДОМ (з/у № 33:17:000203:167)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
212	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Муромская ул33:00:000000:304	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
213	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	Никольская ул, 54 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
215	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Никольская ул, 54 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
216	Александровский р-н	г. Александров	установка пункта редуцирования газа	Никольская ул, 54 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
217	Александровский р-н	г. Александров	прокол (ГНБ и безстрашный способ прокладки)	Никольская ул, 54 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
218	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Красное Эхо снт, 136 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
220	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Красное Эхо снт, 136 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
221	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	око на з/у №33:01:001230:5365	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
222	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	око на з/у №33:01:001230:5365	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
223	Александровский р-н	г. Александров	установка пункта редуцирования газа	око на з/у №33:01:001230:5365	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
225	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	око на з/у №33:01:001230:5413	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
226	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	оис на з/у №33:01:001230:5413	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
227	Александровский р-н	г. Александров	установка пункта редуцирования газа	оис на з/у №33:01:001230:5413	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
228	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	оис на з/у №33:01:001230:5414	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
230	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	оис на з/у №33:01:001230:5414	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
231	Александровский р-н	г. Александров	установка пункта редуцирования газа	оис на з/у №33:01:001230:5414	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
232	Александровский р-н	г. Александров	строительство газораспределительной сети	ул. Старикова, 5 (з/у №33:17:001230:2609)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
233	Александровский р-н	г. Александров	строительство газопровода-ввода	ул. Старикова, 5 (з/у №33:17:001230:2609)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
235	Александровский р-н	г. Александров	установка пункта редуцирования газа	ул. Старикова, 5 (з/у №33:17:001230:2609)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
236	Александровский р-н	г. Александров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Старикова, 5 (з/у №33:17:001230:2609)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
237	Александровский р-н	г. Карabanово	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул.д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
238	Александровский р-н	г. Карabanово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Революции ул.д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
240	Александровский р-н	г. Карabanово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красноармейская ул.д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
241	Александровский р-н	г. Карabanово	строительство газопровода-ввода	Воронцова1-я ул.д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
242	Александровский р-н	г. Карabanово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чкалова ул.д.49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
243	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Александровская ул, 24А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
245	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Александровская ул, 24А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
246	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Александровская ул, 24А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
247	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Александровская ул, 24А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
249	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Московская ул, 32 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
250	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Рабочая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
251	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
252	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Рабочая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
254	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рабочая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
255	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Гризодубовой ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
256	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Гризодубовой ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
257	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Гризодубовой ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
259	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Гризодубовой ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
260	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Гризодубовой ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
261	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Гризодубовой ул,20ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
262	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Гризодубовой ул,20ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
264	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Гризодубовой ул,20ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
265	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Гризодубовой ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
266	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Гризодубовой ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
267	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Гризодубовой ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
269	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Гризодубовой ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
270	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Гризодубовой ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
271	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Гризодубовой ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
272	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Гризодубовой ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
274	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Гризодубовой ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
275	Александровский р-н	Карабаново г	строительство газораспределительной сети	Дружбы ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
276	Александровский р-н	Карабаново г	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
277	Александровский р-н	Карабаново г	установка пункта редуцирования газа	Дружбы ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
279	Александровский р-н	Карабаново г	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дружбы ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
280	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Дружбы ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
281	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Дружбы ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
282	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
284	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дружбы ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
285	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул,2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
286	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул,3ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
287	Александровский р-н	г. Карабаново	реконструкция существующей газораспределительной сети	Зеленая ул,1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
289	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул,1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
290	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
291	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
293	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул,10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
294	Александровский р-н	г. Карабаново	реконструкция существующей газораспределительной сети	Зеленая ул,10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
295	Александровский р-н	г. Карабаново	реконструкция существующей газораспределительной сети	Зеленая ул,3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
314	Александровский р-н	г. Карабаново	реконструкция существующей газораспределительной сети	Зеленая ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
315	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
316	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
318	Александровский р-н	г. Карабаново	реконструкция существующей газораспределительной сети	Зеленая ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
319	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
320	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
321	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Зеленинская Гора ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
323	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленинская Гора ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
324	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Зеленинская Гора ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
325	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Зеленинская Гора ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
326	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Зеленинская Гора ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
328	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Зеленинская Гора ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
329	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Зеленинская Гора ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
330	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленинская Гора ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
331	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Луговая ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
333	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Луговая ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
334	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Луговая ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
335	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Луговая ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
337	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Луговая ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
338	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Луговая ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
339	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Луговая ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
340	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Луговая ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
342	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
343	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
344	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
345	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
347	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул,19ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
348	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул,19ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
349	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,19ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
350	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,19ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
352	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
353	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
354	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
355	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
357	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
358	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
359	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
360	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
362	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
363	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
364	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
365	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
367	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
368	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
369	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
370	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
372	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
373	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
374	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
375	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
377	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
378	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
379	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
381	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Молодежная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
382	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул,38ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
383	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Октябрьская ул,38ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
384	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул,38ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
386	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская ул,38ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
387	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул,93ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
388	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Октябрьская ул,93ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
389	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул,93ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
391	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская ул,93ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
392	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул,99ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
393	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Октябрьская ул,99ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
394	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул,99ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
396	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская ул,99ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
397	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Осипенко ул,13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
398	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Осипенко ул,13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
399	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Осипенко ул,13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
401	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Осипенко ул,13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
402	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Осипенко ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
403	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Осипенко ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
404	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Осипенко ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
406	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Осипенко ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
407	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Пионерский 1-й пер, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
408	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
409	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
411	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
412	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
413	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
414	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
416	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
417	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
418	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
419	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
421	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
422	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
423	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
425	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
426	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
427	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
428	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
430	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
431	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
432	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
433	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 3ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
435	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 3ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
436	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Полевая ул, 3ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
437	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул,3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
438	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Почтовая ул,33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
440	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Почтовая ул,4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
441	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
442	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
443	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
445	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
446	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
447	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
448	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
450	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
451	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
452	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
453	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
455	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,19ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
456	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
457	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
458	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
460	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
461	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
462	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
463	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
465	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
466	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
467	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
469	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
470	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
471	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
472	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
474	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
475	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
476	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,3ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
477	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,3ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
479	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,3ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
480	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,3ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
481	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
482	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
484	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
485	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
486	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Расковой ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
487	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Расковой ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
489	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Расковой ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
490	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Расковой ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
491	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Советская ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
492	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Советская ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
494	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Советская ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
495	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
496	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Советская ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
497	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Советская ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
499	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Советская ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
500	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
501	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Советская ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
502	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Советская ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
504	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Советская ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
505	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
506	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Сосновая ул,1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
507	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул,1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
509	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Сосновая ул,1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
510	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Сосновая ул,1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
511	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Сосновая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
513	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
514	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Сосновая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
515	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Сосновая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
516	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
518	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
519	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
520	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
521	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,11ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
523	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,11ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
524	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,11ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
525	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,11ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
526	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
528	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
529	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
530	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
531	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,16ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
533	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,16ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
534	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,16ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
535	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,16ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
536	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
538	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
539	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
540	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
541	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
543	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
544	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
545	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
546	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
548	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
549	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
550	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
551	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
553	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
554	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
555	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
557	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Тихая ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
558	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Тихая ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
559	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Тихая ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
560	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тихая ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
562	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Чистопольная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
563	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Чистопольная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
564	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Чистопольная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
565	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистопольная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
567	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Чистопольная ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
568	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Чистопольная ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
569	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Чистопольная ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
570	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистопольная ул,30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
572	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Чистопольная ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
573	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газопровода-ввода	Чистопольная ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
574	Александровский р-н	г. Карабаново	установка пункта редуцирования газа	Чистопольная ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
575	Александровский р-н	г. Карабаново	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистопольная ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
577	Александровский р-н	г. Карабаново	строительство газораспределительной сети	Чистопольный пер,13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
578	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Чистопольныйпер, 13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
579	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Чистопольныйпер, 13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
580	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистопольныйпер, 13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
582	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Чистопольныйпер, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
583	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Чистопольныйпер, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
584	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистопольныйпер, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
585	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Чистопольныйпер, 14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
587	Александровский р-н	г. Карабано	установка пункта редуцирования газа	Владимирская обл, Александровский р-н, Майский снт, 259 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
588	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газораспределительной сети	Владимирская обл, Александровский р-н, Майский снт, 259 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
589	Александровский р-н	г. Карабано	строительство газопровода-ввода	Владимирская обл, Александровский р-н, Майский снт, 259 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
590	Александровский р-н	г. Карабано	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Владимирская обл, Александровский р-н, Майский снт, 259 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
592	Александровский р-н	г. Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Чернышевского ул.д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
593	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Юго-восточныйкв-л.д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
594	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе ул.д.101	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль

1	2	3	4	5	6	7	8
595	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Шувалова ул, 15А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
597	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Весенняя ул.д.10А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
598	Александровский р-н	г. Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ермакова ул.д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
599	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул.д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
601	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул.д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
602	Александровский р-н	г. Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южная ул.д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
603	Александровский р-н	г. Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Орджоникидзе пер.д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
604	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе ул.д.109	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
606	Александровский р-н	г. Струнино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мира ул.д.37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
607	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Дружбы ул.9А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
608	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дружбы ул.9А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
609	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Дружбы ул.9А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
611	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул.9А ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
612	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул.д.11Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
613	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Добрая ул., д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
614	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Добрая ул., д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
616	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Добрая ул., д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
617	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Добрая ул., д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
618	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Добрая ул., д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
619	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Добрая ул., д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
621	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Добрая ул., д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
622	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Добрая ул., д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
623	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Добрая ул., д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
624	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Добрая ул., д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
626	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Добрая ул., д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
627	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Добрая ул., д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
628	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Некрасова ул., 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
629	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Победы ул., 1А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
631	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
632	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Семейная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
633	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Семейная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
634	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Семейная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
636	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Семейная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
637	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Серова пер. 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
638	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Суворова ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
639	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 7А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
641	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	ПМК ул, 11А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
642	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Южная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
643	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
645	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Южная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
646	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
647	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 105 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
648	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул,105ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
650	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Южная ул,105ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
651	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул,105ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
652	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Южная ул,37АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
653	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Южная ул,37АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
655	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул,37АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
656	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул,37АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
657	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Южная ул,49ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
658	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Южная ул,49ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
660	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул,49ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
661	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул,49ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
662	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Южная ул,61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
663	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Южная ул,61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
665	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул,61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
666	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
667	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 80 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
668	Александровский р-н	г. Струнино	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 80 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
670	Александровский р-н	г. Струнино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Южная ул, 80 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
671	Александровский р-н	г. Струнино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 80 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
672	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Больничная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
673	Александровский р-н	пгт. Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-я Южная ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
675	Александровский р-н	пгт. Балакирево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заречная ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
676	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
677	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
678	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Восточная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
680	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
681	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Восточная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
682	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Восточная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
683	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Восточная ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
685	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
686	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Восточная ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
687	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Восточная ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
689	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
690	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Восточная ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
691	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Восточная ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
692	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Восточная ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
694	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Восточная ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
695	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
696	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Восточная ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
697	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Восточная ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
699	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Восточная ул,8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
700	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул,8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
701	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Восточная ул, 8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
702	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестрашный способ прокладки)	Восточная ул, 8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
704	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Клубная ул, 1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
705	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул, 1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
706	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
707	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
709	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестрашный способ прокладки)	Мира ул, 1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
710	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул, 2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
711	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
712	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестрашный способ прокладки)	Мира ул, 2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
714	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
715	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул, 12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
716	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
717	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
719	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул, 12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
720	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул, 4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
721	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
722	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-авода	Мира ул, 4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
724	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул, 4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
725	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул, 6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
726	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-авода	Мира ул, 6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
727	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
729	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул, 6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
730	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул, 7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
731	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-авода	Мира ул, 7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
733	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
734	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул, 7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
735	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул, 8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
736	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул,8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
738	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Мира ул,8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
739	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул,8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
740	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
741	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Мира ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
743	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
744	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
745	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Победы ул,20ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
746	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Рабочая ул,1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
748	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул,1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
749	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Рабочая ул,1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
750	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рабочая ул,1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
751	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Рабочая ул,17АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
753	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул,17АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Рабочая ул,17АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
755	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рабочая ул,17АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
756	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Рабочая ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
758	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
759	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Рабочая ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
760	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рабочая ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
761	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Рабочая ул,5АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
763	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул,5АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
764	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Рабочая ул,5АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
765	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Рабочая ул,5АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
766	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Садовая ул,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
768	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Садовая ул,4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
769	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Станционная ул,10АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
770	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Строительная ул,11ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
771	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Строительная ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
773	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Строительная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
774	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газораспределительной сети	Мира ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
775	Александровский р-н	пгт. Балакирево	установка пункта редуцирования газа	Мира ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
777	Александровский р-н	пгт. Балакирево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Мира ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
778	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
779	Александровский р-н	пгт. Балакирево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
780	Александровский р-н	д. Афонасово	строительство газораспределительной сети	Малиновая ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
782	Александровский р-н	д. Афонасово	строительство газопровода-ввода	Малиновая ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
783	Александровский р-н	д. Афонасово	установка пункта редуцирования газа	Малиновая ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
784	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	окс на зу №33:01:001209:28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
785	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	окс на зу №33:01:001209:13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
787	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
788	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
789	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
790	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
792	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
793	Александровский р-н	д. Большое Маринкино	строительство газопровода-ввода	9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
794	Александровский р-н	д. Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Малое Маринкино д. 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
795	Александровский р-н	д. Малое Маринкино	строительство газопровода-ввода	Малое Маринкино д. 28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
797	Александровский р-н	д. Марино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул.д.2Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
798	Александровский р-н	д. Марино	строительство газораспределительной сети	4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
799	Александровский р-н	д. Марино	строительство газопровода-ввода	4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
800	Александровский р-н	д. Марино	установка пункта редуцирования газа	4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
802	Александровский р-н	д. Марино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
803	Александровский р-н	д. Марино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул.5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
804	Александровский р-н	д. Марино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул. 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
805	Александровский р-н	д. Марино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул. 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
807	Александровский р-н	д. Марино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
808	Александровский р-н	д. Марино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 2А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
809	Александровский р-н	д. Марино	строительство газопровода-ввода	о/с на з/у №33:01:001307:108	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
810	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
812	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
813	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
814	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
815	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 39 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
817	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 41 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
818	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 46 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
819	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 51 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
821	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 55 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
822	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 59 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
823	Александровский р-н	д. Зеленцино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 62 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь





1	2	3	4	5	6	7	8
842	Александровский р-н	д. Зеленино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
843	Александровский р-н	д. Зеленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, 8 (э/у №33-01:001409:177)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
844	Александровский р-н	д. Зеленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, 8 (э/у №33-01:001409:177)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
846	Александровский р-н	д. Зеленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная, 8 (э/у №33-01:001409:177)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
847	Александровский р-н	д. Зеленино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Цветочная, 8 (э/у №33-01:001409:177)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
848	Александровский р-н	Зеленино д	строительство газораспределительной сети	Радужная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
849	Александровский р-н	Зеленино д	строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
851	Александровский р-н	Зеленино д	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Радужная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
852	Александровский р-н	Зеленино д	установка пункта редуцирования газа	Радужная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
853	Александровский р-н	Зеленино д	строительство газораспределительной сети	Радужная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
854	Александровский р-н	Зеленино д	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Радужная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
856	Александровский р-н	Зеленино д	строительство газопровода-ввода	Радужная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
857	Александровский р-н	Зеленино д	установка пункта редуцирования газа	Радужная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
858	Александровский р-н	д. Зеленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная, 9 (э/у №33-01:001409:174)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
859	Александровский р-н	д. Зеленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, 9 (з/у №33:01:001409:174)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
861	Александровский р-н	д. Зеленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная, 9 (з/у №33:01:001409:174)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
862	Александровский р-н	д. Зеленино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Радужная, 9 (з/у №33:01:001409:174)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
863	Александровский р-н	д. Зеленино	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, 8 (з/у №33:01:001409:139)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
865	Александровский р-н	д. Зеленино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, 8 (з/у №33:01:001409:139)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
866	Александровский р-н	д. Зеленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Лесная, 8 (з/у №33:01:001409:139)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
867	Александровский р-н	д. Зеленино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Лесная, 8 (з/у №33:01:001409:139)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
868	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
870	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
871	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
872	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
873	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 53ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
875	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 58 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
876	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 63 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
877	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 65 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
878	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, д.82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
880	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул,95ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
881	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул,97ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
882	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул,98ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
883	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул,99 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
885	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул,102ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
886	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 106А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
887	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 58 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
888	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 63 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
890	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 65 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
891	Александровский р-н	д. Степково	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 94 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
892	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	Дружбы ул,11ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
893	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	Дружбы ул,11ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
895	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул.11,ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
896	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:258	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
897	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:258	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
898	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:258	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
900	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:257	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
901	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:257	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
902	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:257	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
903	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:261	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
905	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:261	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
906	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:261	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
907	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:269	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
909	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:269	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
910	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:269	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
911	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:280	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
912	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:280	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
914	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:280	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
915	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
916	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
917	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
919	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
920	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
921	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
922	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
924	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
925	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
926	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:271	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
927	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:271	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
929	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:271	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
930	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
931	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
932	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
934	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:246	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
935	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:246	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
936	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:246	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
937	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:243	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
939	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:243	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
940	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:243	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
941	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
942	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
944	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
945	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
946	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
947	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
949	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
950	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
951	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
953	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:130	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
954	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:130	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
955	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:130	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
956	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
958	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
959	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
960	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
961	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
963	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
964	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
965	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
966	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
968	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
969	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
970	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
971	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
973	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
974	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
975	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
976	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
978	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
979	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
980	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
981	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н между ЗУ № 33:01:00121:66и33:01:00121:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
983	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
984	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
985	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
986	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
988	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
989	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
990	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:134	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
991	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:134	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
993	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:134	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
994	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:159	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
995	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:159	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
997	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:159	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
998	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:159	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
999	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:159	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1000	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:159	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1002	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:120	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1003	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:120	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1004	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:120	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1005	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1007	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1008	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1009	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1010	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1012	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1013	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:122	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1014	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:122	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1015	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:122	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1017	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	дом33:01:001218:251	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1018	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	дом33-01:001218:251	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1019	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	дом33-01:001218:251	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1020	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33-01:00121:143	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1022	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33-01:00121:143	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1023	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33-01:00121:143	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1024	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33-01:001218:81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1025	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33-01:001218:81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1027	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33-01:001218:81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1028	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33-01:001218:80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1029	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33-01:001218:80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1030	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33-01:001218:80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1032	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33-01:00121:80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1033	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33-01:00121:80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1034	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33-01:00121:80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1035	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1037	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1038	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1039	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1041	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1042	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1043	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:349	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1044	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:349	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1046	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:349	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1047	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:349	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1048	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:349	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1049	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ б/н рядом с ЗУ № 33:01:00121:349	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1051	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:249	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1052	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:249	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1053	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:249	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1054	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:250	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1056	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:250	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1057	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:250	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1058	Александровский р-н	д. Вески	строительство газораспределительной сети	ЗУ № 33:01:001218:259	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1059	Александровский р-н	д. Вески	установка пункта редуцирования газа	ЗУ № 33:01:001218:259	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1061	Александровский р-н	д. Вески	строительство газопровода-ввода	ЗУ № 33:01:001218:259	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1062	Александровский р-н	д. Володино	строительство газопровода-ввода	Володино, Южная ул. д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1063	Александровский р-н	д. Володино	строительство газопровода-ввода	Володино, Полярная ул. 22Б/ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1064	Александровский р-н	д. Ивано-Соболево (Горбуниха)	строительство газораспределительной сети	ул. Тихая д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1066	Александровский р-н	д. Ивано-Соболево (Горбуниха)	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1067	Александровский р-н	д. Ивано-Соболево (Горбуниха)	установка пункта редуцирования газа	ул. Тихая д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1068	Александровский р-н	д. Крутец	строительство газопровода-ввода	о/с на з/у №33:01:001203:874	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1069	Александровский р-н	д. Крутец	строительство газопровода-ввода	Сосновский пер. д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
1071	Александровский р-н	д. Легково	строительство газораспределительной сети	Надежды ул,1,7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1072	Александровский р-н	д. Легково	установка пункта редуцирования газа	Надежды ул,1,7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1073	Александровский р-н	д. Легково	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Надежды ул,1,7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1074	Александровский р-н	д. Легково	строительство газопровода-ввода	Надежды ул,1,7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1076	Александровский р-н	д. Легково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1077	Александровский р-н	д. Легково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул,д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1078	Александровский р-н	д. Легково	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1079	Александровский р-н	д. Легково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1081	Александровский р-н	д. Легково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,3,1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1082	Александровский р-н	д. Легково	строительство газораспределительной сети	Макаровская ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1083	Александровский р-н	д. Легково	строительство газопровода-ввода	Макаровская ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1085	Александровский р-н	д. Легково	установка пункта редуцирования газа	Макаровская ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1086	Александровский р-н	д. Легково	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Макаровская ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1087	Александровский р-н	п. Светлый	строительство газораспределительной сети	Балакиревская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1088	Александровский р-н	п. Светлый	строительство газопровода-ввода	Балакиревская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1090	Александровский р-н	п. Светлый	установка пункта редуцирования газа	Балакиревская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1091	Александровский р-н	п. Светлый	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Балакиревская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1092	Александровский р-н	д. Соколово	строительство газопровода-ввода	ВерхнееЛетково ул,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1093	Александровский р-н	пос. Искра	строительство газопровода-ввода	Луговая ул,д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1095	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1096	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1097	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-ввода	Леснойпер,д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1098	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,д.10, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1100	Александровский р-н	д. Лобково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Леснойпер,д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1101	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-ввода	3301000203805ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1102	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,17ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1103	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,17ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1105	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-ввода	Радужная ул,38ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
1106	Александровский р-н	д. Лобково	строительство газопровода-вода	Радужная ул.40ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1107	Александровский р-н	д. Сущево	строительство газопровода-вода	Центральная ул.д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1108	Александровский р-н	д. Сущево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1110	Александровский р-н	д. Сущево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1111	Александровский р-н	д. Сущево	строительство газопровода-вода	Центральная ул.д.51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1112	Александровский р-н	д. Сущево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1113	Александровский р-н	д. Сущево	строительство газопровода-вода	Центральная ул.д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1115	Александровский р-н	д. Сущево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1116	Александровский р-н	д. Сущево	строительство газопровода-вода	Центральная ул.д.31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1117	Александровский р-н	д. Сущево	строительство газопровода-вода	Центральная ул.д.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1118	Александровский р-н	д. Сущево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1120	Александровский р-н	д. Сущево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1121	Александровский р-н	д. Сущево	строительство газопровода-вода	Центральная ул.д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1122	Александровский р-н	д. Сущево	строительство газопровода-вода	Центральная ул.д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь

1	2	3	4	5	6	7	8
1123	Александровский р-н	д. Сушево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1125	Александровский р-н	д. Сушево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1126	Александровский р-н	д. Сушево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1127	Александровский р-н	д. Сушево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1129	Александровский р-н	д. Сушево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1130	Александровский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.д.39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1131	Александровский р-н	с. Андреевское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул.д.71, кв.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1132	Александровский р-н	с. Андреевское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул.д.4, кв.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1134	Александровский р-н	с. Андреевское	строительство газопровода-ввода	Крымская ул.д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
1135	Александровский р-н	с. Андреевское	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул.бДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1136	Александровский р-н	Андреевское с	строительство газопровода-ввода	Полевая ул. 1 ДЮМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1137	Александровский р-н	д. Елькино	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул.д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1139	Александровский р-н	п. Маяк	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Светлая ул.д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1140	Александровский р-н	п. Маяк	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дружная ул.д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель

1	2	3	4	5	6	7	8
1141	Александровский р-н	п. Маяк	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1142	Александровский р-н	п. Маяк	строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1144	Александровский р-н	д. Новинки	строительство газопровода-ввода	д.2А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1145	Александровский р-н	д. Новинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1146	Александровский р-н	д. Новинки	строительство газопровода-ввода	Белозеровская ул,13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1147	Александровский р-н	д. Новинки	строительство газораспределительной сети	ул. Белозеровская д. 6 (з/у № 33:01:001230:3489)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1149	Александровский р-н	д. Новинки	установка пункта редуцирования газа	ул. Белозеровская д. 6 (з/у № 33:01:001230:3489)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1150	Александровский р-н	д. Новинки	строительство газопровода-ввода	ул. Белозеровская д. 6 (з/у № 33:01:001230:3489)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1151	Александровский р-н	д. Сорокино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул.д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1152	Александровский р-н	с. Бакшеево	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 9А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1154	Александровский р-н	с. Большое Каринское	строительство газораспределительной сети	Дальняя ул,17ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1155	Александровский р-н	с. Большое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Дальняя ул,17ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1156	Александровский р-н	с. Большое Каринское	строительство газопровода-ввода	Дальняя ул,17ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1157	Александровский р-н	с. Большое Каринское	строительство газораспределительной сети	Деревенская ул, 58 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1159	Александровский р-н	с. Большое Каринское	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул, 58 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1160	Александровский р-н	с. Большое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Деревенская ул, 58 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1161	Александровский р-н	с. Большое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Деревенская ул, 58 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1162	Александровский р-н	с. Большое Каринское	строительство газораспределительной сети	Деревенская ул, 70/2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1164	Александровский р-н	с. Большое Каринское	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул, 70/2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1165	Александровский р-н	с. Большое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Деревенская ул, 70/2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1166	Александровский р-н	с. Большое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Деревенская ул, 70/2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1167	Александровский р-н	с. Большое Каринское	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул.д. 73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
1169	Александровский р-н	д. Бухары	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.д.69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1170	Александровский р-н	д. Данилково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул,26ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1171	Александровский р-н	д. Данилково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул,36ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1173	Александровский р-н	д. Дарьино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1174	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 163А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1175	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 100А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель

1	2	3	4	5	6	7	8
1176	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 101А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1178	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 140А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1179	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 173	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1180	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 175	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1181	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 171А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1183	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 133А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1184	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 172А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1185	Александровский р-н	д. Дарьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Дарьино ДПК, д. 164А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1186	Александровский р-н	д. Комшилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул.д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1188	Александровский р-н	д. Комшилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул.д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1189	Александровский р-н	д. Комшилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул.д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1190	Александровский р-н	д. Комшилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул.д.68	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1191	Александровский р-н	д. Перематкино	строительство газопровода-ввода	Андреевская ул.2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1193	Александровский р-н	д. Перематкино	строительство газопровода-ввода	Данилковская ул. 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1194	Александровский р-н	д. Перематкино	строительство газопровода-ввода	Даниловская ул,16ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1195	Александровский р-н	д. Перематкино	строительство газопровода-ввода	Парковийгулик,гул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1196	Александровский р-н	д. Перематкино	реконструкция существующей газораспределительной сети	окс на з/у №33.01.001505.87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1198	Александровский р-н	д. Песочная	строительство газопровода-ввода	Песчаная ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1199	Александровский р-н	д. Песочная	строительство газопровода-ввода	Песчаная ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1200	Александровский р-н	д. Песочная	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Песчаная ул.д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1201	Александровский р-н	д. Песочная	строительство газопровода-ввода	Луговая ул,2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1203	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	окс на з/у №33.01.001506.638	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1204	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.ПрошинаИванаИвановича ул.д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1205	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.ПрошинаИванаИвановича ул.7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1206	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1208	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1209	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1210	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Им.Прошина Ивана Ивановича ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1211	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1213	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Огородная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1214	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1215	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1217	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1218	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1219	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 4ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1220	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Реутовская ул, 5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1222	Александровский р-н	д. Снятиново	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1223	Александровский р-н	д. Арханка	строительство газопровода-ввода	з/у33:01:000218:0010	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1224	Александровский р-н	д. Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1225	Александровский р-н	д. Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1227	Александровский р-н	д. Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 58 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1228	Александровский р-н	д. Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 74 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1229	Александровский р-н	д. Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1230	Александровский р-н	д. Арханка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.д.62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1232	Александровский р-н	Бакино д	строительство газопровода-ввода	Бакино д	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1233	Александровский р-н	Бакино д	строительство газопровода-ввода	Дачная ул. 34 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1234	Александровский р-н	Бакино д	строительство газопровода-ввода	Зареченская ул. 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1235	Александровский р-н	Бакино д	строительство газопровода-ввода	Ленинская ул. 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1237	Александровский р-н	д. Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. 1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1238	Александровский р-н	д. Бакино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. 1,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1239	Александровский р-н	п. Красное Пламя	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул.д.42, кв.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1240	Александровский р-н	п. Красное Пламя	строительство газопровода-ввода	Центральная, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1242	Александровский р-н	д. Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Тихая ул.д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1243	Александровский р-н	д. Афанасьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Тихая ул.д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1244	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	2-аяСеверная ул. 1,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1245	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	2-аяСеверная ул. 1,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
1247	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газораспределительной сети	2-ая Северная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1248	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газопровода-ввода	2-ая Северная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1249	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газораспределительной сети	2-ая Северная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1250	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газопровода-ввода	2-ая Северная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1252	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1253	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1254	Александровский р-н	д. Афанасьев	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1255	Александровский р-н	д. Афанасьев	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1257	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1258	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1259	Александровский р-н	д. Афанасьев	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1261	Александровский р-н	д. Афанасьев	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1262	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1263	Александровский р-н	д. Афанасьев	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1264	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1266	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1267	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1268	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1269	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1271	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1272	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,23ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1273	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,23ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1274	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,23ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1276	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,23ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1277	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1278	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1279	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1281	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1282	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1283	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1284	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1286	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1287	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1288	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1289	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1291	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1292	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,31ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1293	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,31ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1294	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,31ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1296	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,31ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1297	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,42ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1298	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,42ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1299	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,42ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1301	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,42ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1302	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,44ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1303	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,44ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1305	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,44ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1306	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,44ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1307	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1308	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1310	Александровский р-н	д. Афанасьево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1311	Александровский р-н	д. Афанасьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Лесная ул,9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1312	Александровский р-н	д. Афанасьево	строительство газопровода-ввода	Светлая ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1313	Александровский р-н	д. Долматово	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул,64/2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1315	Александровский р-н	д. Долматово	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул,64/2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1316	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Закатный пер,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1317	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Закатный пер,6АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1318	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул,7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1320	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1321	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул,1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1322	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1323	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул,32ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1325	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул,42ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1326	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1327	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 48 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1328	Александровский р-н	д. Гидеево	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, 68 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1330	Александровский р-н	д. Ивановское	строительство газопровода-ввода	Ивановская ул,1ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1331	Александровский р-н	Ивановское д	строительство газопровода-ввода	ДПК Лесной городок ул. Вишневая, д. 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1332	Александровский р-н	Ивановское д	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1333	Александровский р-н	Ивановское д	строительство газопровода-ввода	Вишневая ул, 36 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1335	Александровский р-н	Ивановское д	строительство газопровода-ввода	12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1336	Александровский р-н	Ивановское д	строительство газопровода-ввода	Дружная ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1337	Александровский р-н	Ивановское д	строительство газопровода-ввода	Дружная ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1338	Александровский р-н	Ивановское д	строительство газопровода-ввода	Дружная ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1340	Александровский р-н	Ивановское д	строительство газопровода-ввода	Дружная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1341	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	окс на з/у №33:01.000307.223	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1342	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Верейка ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1343	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Верейка ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1345	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 19 ДОМ, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1346	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1347	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1349	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1350	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1351	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1352	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,20ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1354	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,20ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1355	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,21ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1356	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,5ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1357	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,6ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1359	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул,7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1360	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1361	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,15ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1362	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,16ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1364	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,17ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1365	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1366	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,36ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1367	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,38ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1369	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул,7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1370	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Никольская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1371	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1372	Александровский р-н	д. Лисавы	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1374	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	окс на зу №33-01:001303-256	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1375	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	окс на зу №33-01:001303-256	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1376	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	окс на зу №33-01:001303-256	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1377	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	окс на зу №33-01:001303-256	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1379	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1380	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1381	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1382	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1384	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1385	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1386	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
1387	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1389	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1390	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1391	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1393	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1394	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1395	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1396	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1398	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1399	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1400	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1401	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1403	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 26А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1404	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 26А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1405	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 26А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1406	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 26А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1408	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1409	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1410	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1411	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1413	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1414	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1415	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1416	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1418	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1419	Александровский р-н	д. Малое Каринское	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1420	Александровский р-н	д. Малое Каринское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1421	Александровский р-н	д. Малое Каринское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1423	Александровский р-н	д. Маренкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,23ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1424	Александровский р-н	д. Маренкино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1425	Александровский р-н	д. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул,д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1426	Александровский р-н	д. Кашино	строительство газопровода-ввода	ул.Ленинад,11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1428	Александровский р-н	д. Кашино	строительство газопровода-ввода	8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1429	Александровский р-н	д. Кашино	строительство газопровода-ввода	Деревенская ул,18ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1430	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	э/у33-01:000411:0075	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1431	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	э/у33-01:000411:0204	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1433	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	6ДОМ,э/у33-01:000411:0202	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1434	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул,2ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1435	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул,28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1437	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул,39ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1438	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Овражная ул,55ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1439	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,10ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1440	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,11ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1442	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1443	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,13ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1444	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1445	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1447	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,17ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1448	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,24ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1449	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1450	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,29ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1452	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,40ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1453	Александровский р-н	д. Копцево	строительство газопровода-ввода	Центральная ул,44ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1454	Александровский р-н	д. Курганиха	строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1455	Александровский р-н	д. Курганиха	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1457	Александровский р-н	д. Курганиха	установка пункта редуцирования газа	Дачная ул, 23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1458	Александровский р-н	д. Машково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул.д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
1459	Александровский р-н	д. Машково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Овражная ул.д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1460	Александровский р-н	д. Машково	строительство газопровода-ввода	Дачная ул.д.24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1462	Александровский р-н	д. Романово	строительство газопровода-ввода	Луговая ул.д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
1463	Александровский р-н	д. Романово	строительство газопровода-ввода	Дачная ул.14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1464	Александровский р-н	д. Романово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1465	Александровский р-н	д. Следнево	строительство газопровода-ввода	Молева ул.д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1467	Александровский р-н	д. Следнево	строительство газопровода-ввода	Молева ул.45ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1468	Александровский р-н	с. Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	33:01:000701:30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1469	Александровский р-н	с. Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Речная ул.12ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1470	Александровский р-н	с. Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.10АДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1472	Александровский р-н	с. Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.14ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1473	Александровский р-н	с. Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.7ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1474	Александровский р-н	с. Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	Центральная ул.8ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1475	Александровский р-н	с. Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
1477	Александровский р-н	с. Старая Слобода	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1478	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	з/у №33-01.000703.114	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1479	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1481	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 20ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1482	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 25ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1483	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 28ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1484	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 29ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1486	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1487	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 63ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1488	Александровский р-н	д. Татьянино	строительство газопровода-ввода	Майская ул, 9ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1489	Александровский р-н	д. Темкино	строительство газопровода-ввода	Овражная ул, 22ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1491	Вязниковский р-н	г. Вязники	строительство газопровода-ввода	мкр. Нововязники ул. Новая линия д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1492	Вязниковский р-н	г. Вязники	строительство газопровода-ввода	ул. Калиновая д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1493	Вязниковский р-н	г. Вязники	строительство газопровода-ввода	ул. Хорошова д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1494	Вязниковский р-н	г. Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. 1 Дачный д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1496	Вязниковский р-н	г. Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1497	Вязниковский р-н	г. Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная д.14а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1498	Вязниковский р-н	г. Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	мкр. Нововязники, ул. Октябрьская д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1499	Вязниковский р-н	г. Вязники	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	мкр. Нововязники, ул. Нейтральная д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1501	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1502	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. Прозерная д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1503	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. Рассвет д.5 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1504	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. 2 Пролетарская д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1506	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	ул. 21 Января д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1507	Вязниковский р-н	п. Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорье д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1508	Вязниковский р-н	п. Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 3 Садовая д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1509	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	2 Красный Октябрь ул. 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май

1	2	3	4	5	6	7	8
1511	Вязниковский р-н	п. Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2 Красный Октябрь ул, 42 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1512	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	2-я Пролетарская ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1513	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	3 Интернационала ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1514	Вязниковский р-н	п. Никологоры	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	А.Магросова ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1516	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1517	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	Победа ул, 39 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1518	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 53 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1519	Вязниковский р-н	п. Никологоры	строительство газопровода-ввода	Урожайная ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
1521	Вязниковский р-н	д. Маловская	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1522	Вязниковский р-н	д. Маловская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1523	Вязниковский р-н	д. Сияткино	строительство газораспределительной сети	27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1525	Вязниковский р-н	д. Сияткино	строительство газопровода-ввода	27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1526	Вязниковский р-н	д. Ерофеево	строительство газораспределительной сети	21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1527	Вязниковский р-н	д. Ерофеево	строительство газопровода-ввода	21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
1528	Вязниковский р-н	д. Воронино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	56 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1530	Вязниковский р-н	п. Лукново	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д.25 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1531	Вязниковский р-н	п. Лукново	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1532	Вязниковский р-н	п. Лукново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1533	Вязниковский р-н	п. Лукново	строительство газопровода-ввода	Западная ул, 46 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1535	Вязниковский р-н	п. Лукново	строительство газопровода-ввода	Мамковского ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1536	Вязниковский р-н	п. Лукново	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1537	Вязниковский р-н	п. Лукново	строительство газопровода-ввода	Спортивная ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1538	Вязниковский р-н	п. Центральный	строительство газораспределительной сети	Березовая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1540	Вязниковский р-н	п. Центральный	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1541	Вязниковский р-н	п. Центральный	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Березовая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1542	Вязниковский р-н	п. Центральный	строительство газораспределительной сети	Березовая ул, 8а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1543	Вязниковский р-н	п. Центральный	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 8а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1545	Вязниковский р-н	п. Центральный	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Березовая ул, 8а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1546	Вязниковский р-н	д. Октябрьская	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1547	Вязниковский р-н	д. Октябрьская	строительство газопровода-ввода	ул. Фабричная горка д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1548	Вязниковский р-н	д. Крутые	строительство газопровода-ввода	д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1550	Вязниковский р-н	д. Крутые	строительство газопровода-ввода	д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1551	Вязниковский р-н	ст. Мстера	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1552	Вязниковский р-н	ст. Мстера	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1553	Вязниковский р-н	п. Мстера	строительство газопровода-ввода	ул. 3 Интернационала д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1555	Вязниковский р-н	п. Мстера	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1556	Вязниковский р-н	п. Мстера	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.1 Набережная д.32 кв.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1557	Вязниковский р-н	п. Мстера	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Советская д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1558	Вязниковский р-н	п. Мстера	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Новофабричная д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1560	Вязниковский р-н	п. Мстера	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Минчурина д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1561	Вязниковский р-н	п. Мстера	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.2 Набережная д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1562	Вязниковский р-н	п. Мстера	строительство газопровода-ввода	Владимирская обл, Вязниковский р-н, Мстера п, 2-й Пролетарский пер, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
1563	Вязниковский р-н	п. Мстера	строительство газопровода-ввода	Владимирская обл, Вязниковский р-н, Мстера п, 3 Интернационала ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1565	Вязниковский р-н	п. Мстера	строительство газопровода-ввода	Владимирская обл, Вязниковский р-н, Мстера п, Дзержинского ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1566	Вязниковский р-н	п. Мстера	строительство газопровода-ввода	Владимирская обл, Вязниковский р-н, Мстера п, Ленина пл, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1567	Вязниковский р-н	п. Мстера	строительство газопровода-ввода	Владимирская обл, Вязниковский р-н, Мстера п, Ленина ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1569	Вязниковский р-н	п. Мстера	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская обл, Вязниковский р-н, Мстера п, Лермонтова ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1570	Вязниковский р-н	п. Мстера	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская обл, Вязниковский р-н, Мстера п, Пионерский пер, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1571	Вязниковский р-н	п. Мстера	строительство газопровода-ввода	Владимирская обл, Вязниковский р-н, Мстера п, Семашко ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1572	Вязниковский р-н	д. Большие Липки	строительство газораспределительной сети	15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1574	Вязниковский р-н	д. Большие Липки	строительство газопровода-ввода	15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1575	Вязниковский р-н	нп Участок Липки	строительство газораспределительной сети	Новая ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1576	Вязниковский р-н	нп Участок Липки	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1577	Вязниковский р-н	нп Участок Липки	строительство газораспределительной сети	Новая ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1579	Вязниковский р-н	нп Участок Липки	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1580	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газораспределительной сети	22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль

1	2	3	4	5	6	7	8
1581	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газопровода-ввода	22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1582	Вязниковский р-н	д. Лапино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1584	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газораспределительной сети	24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1585	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газопровода-ввода	24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1586	Вязниковский р-н	д. Лапино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1587	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газораспределительной сети	26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1589	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газопровода-ввода	26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1590	Вязниковский р-н	д. Лапино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1591	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газораспределительной сети	28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1592	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газопровода-ввода	28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1594	Вязниковский р-н	д. Лапино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1595	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газораспределительной сети	30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1596	Вязниковский р-н	д. Лапино	строительство газопровода-ввода	30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1597	Вязниковский р-н	д. Лапино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль

1	2	3	4	5	6	7	8
1599	Вязниковский р-н	д. Пирова-Городищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1600	Вязниковский р-н	д. Чудиново	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов д.91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1601	Вязниковский р-н	д. Чудиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная д.91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1602	Вязниковский р-н	д. Козловка	строительство газопровода-ввода	д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1604	Вязниковский р-н	д. Слободка	строительство газопровода-ввода	д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1605	Вязниковский р-н	д. Слободка	строительство газопровода-ввода	д.25а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1606	Вязниковский р-н	д. Зобищи	строительство газопровода-ввода	10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1607	Вязниковский р-н	д. Зобищи	строительство газопровода-ввода	22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1609	Вязниковский р-н	д. Зобищи	строительство газопровода-ввода	34 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1610	Вязниковский р-н	д. Пивоварово	строительство газопровода-ввода	д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1611	Вязниковский р-н	п. Октябрьский	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1613	Вязниковский р-н	п. Октябрьский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Текстильный пер, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1614	Вязниковский р-н	д. Сергеево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Школьная д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1615	Вязниковский р-н	п. Степанцево	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д.54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1616	Вязниковский р-н	п. Степанцево	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1618	Вязниковский р-н	д. Паустово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1619	Вязниковский р-н	д. Паустово	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1620	Вязниковский р-н	д. Паустово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д.50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1621	Вязниковский р-н	д. Паустово	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1623	Вязниковский р-н	с. Бярское Татарово	строительство газопровода-ввода	Октябрьский пер, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1624	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Омлевская 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1625	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Московская 95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1626	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул 8 Марта 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1628	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Булыгина 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1629	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газораспределительной сети	ул Строителей 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1630	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Строителей 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1631	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газораспределительной сети	ул Строителей 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1633	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Строителей 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1634	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газораспределительной сети	ул Строителей 21 (кад№33-09-010303-326)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1635	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Строителей 21 (кад№33-09-010303-326)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1636	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газораспределительной сети	ул Заводская 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1638	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Заводская 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1639	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Заводская 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1640	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газораспределительной сети	ул Заводская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1641	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Заводская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1643	Гороховецкий р-н	г. Гороховец	строительство газопровода-ввода	ул Заводская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1644	Гороховецкий р-н	д. Федорково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1645	Гороховецкий р-н	д. Ротьково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Макулова д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1646	Гороховецкий р-н	д. Ротьково	строительство газопровода-ввода	ул.Макулова д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1648	Гороховецкий р-н	д. Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1649	Гороховецкий р-н	д. Золотово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1650	Гороховецкий р-н	с. Гришино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Батарова 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1651	Гороховецкий р-н	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Батарова 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1653	Гороховецкий р-н	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Крестьянская 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1654	Гороховецкий р-н	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1655	Гороховецкий р-н	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1657	Гороховецкий р-н	с. Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1658	Гороховецкий р-н	с. Фоминки	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1659	Гороховецкий р-н	с. Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1660	Гороховецкий р-н	с. Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парковая д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1662	Гороховецкий р-н	с. Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1663	Гороховецкий р-н	с. Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Почтовая д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1664	Гороховецкий р-н	с. Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Почтовая д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1665	Гороховецкий р-н	с. Фоминки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1667	Гороховецкий р-н	п. Пролетарский	строительство газопровода-ввода	ул. Никитина 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1668	Гороховецкий р-н	п. Пролетарский	строительство газораспределительной сети	ул. Советская 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
1669	Гороховецкий р-н	п. Пролетарский	строительство газопровода-ввода	ул Советская 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1670	Гороховецкий р-н	п. Пролетарский	строительство газораспределительной сети	ул Строителей 8а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1672	Гороховецкий р-н	п. Пролетарский	строительство газопровода-ввода	ул Строителей 8а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1673	Гороховецкий р-н	д. Новишки	строительство газопровода-ввода	40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1674	Гороховецкий р-н	д. Новишки	строительство газопровода-ввода	43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1675	Гороховецкий р-н	д. Тураково	строительство газопровода-ввода	д.27А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1677	Гороховецкий р-н	д. Тураково	строительство газораспределительной сети	д.27А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1678	Гороховецкий р-н	д. Тураково	строительство газопровода-ввода	д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1679	Гороховецкий р-н	д. Тураково	строительство газораспределительной сети	д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1680	Гороховецкий р-н	д. Тураково	строительство газопровода-ввода	д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1682	Гороховецкий р-н	д. Тураково	строительство газораспределительной сети	д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1683	Гороховецкий р-н	п. Чулково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1684	Гороховецкий р-н	п. Чулково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1685	Гороховецкий р-н	п. Чулково	строительство газопровода-ввода	ул.Мира д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1687	Гороховецкий р-н	п. Чулково	строительство газопровода-ввода	ул. Мира д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	август
1688	Гороховецкий р-н	д. Служино	строительство газопровода-ввода	ОКС на земельном участке с кадастровым №33:09:020117:1060	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1689	Гороховецкий р-н	д. Великово	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, д. 1А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	сентябрь
1690	Гороховецкий р-н	д. Великово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1692	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. 8 марта 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1693	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. 8 марта 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1694	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д. 16А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1695	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1697	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1698	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская ОКС на уч. 33:09:020256:400	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1699	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газораспределительной сети	ул. Комсомольская ОКС на уч. 33:09:020256:400	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1701	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1702	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Местная д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1703	Гороховецкий р-н	п. Галицы	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1704	Гороховецкий р-н	д. Лучинки	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1706	Гороховецкий р-н	д. Юрово	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1707	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	строительство газораспределительной сети	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1708	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	установка пункта редуцирования газа	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1709	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1711	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	строительство газопровода-ввода	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1712	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	строительство газораспределительной сети	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1713	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	установка пункта редуцирования газа	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1714	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1716	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	строительство газопровода-ввода	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1717	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	строительство газораспределительной сети	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1718	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	установка пункта редуцирования газа	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1719	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1721	Гороховецкий р-н	д. Слободищи	строительство газопровода-ввода	31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1722	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	строительство газораспределительной сети	32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1723	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	установка пункта редуцирования газа	32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1724	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1726	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	строительство газопровода-ввода	32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1727	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	строительство газораспределительной сети	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1728	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	установка пункта редуцирования газа	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1729	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1731	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	строительство газопровода-ввода	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1732	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	строительство газораспределительной сети	42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1733	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	установка пункта редуцирования газа	42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1734	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1736	Гороховецкий р-н	д. Слободичи	строительство газопровода-ввода	42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1737	Гороховецкий р-н	д. Выезд	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная д.57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1738	Гороховецкий р-н	д. Выезд	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная д.61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1739	Гороховецкий р-н	д. Кондрорино	строительство газопровода-ввода	4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1741	Гороховецкий р-н	д. Круглово	строительство газопровода-ввода	д.47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
1742	Гороховецкий р-н	д. Круглово	строительство газопровода-ввода	д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1743	Гороховецкий р-н	д. Морозовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
1745	Гороховецкий р-н	д. Морозовка	строительство газопровода-ввода	70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1746	Гороховецкий р-н	д. Морозовка	строительство газораспределительной сети	70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1747	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	2-я Народная ул, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1748	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	2-я Народная ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1750	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газораспределительной сети	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1751	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1752	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1753	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газораспределительной сети	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1755	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1756	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1757	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газораспределительной сети	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1758	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1760	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	прокол (ГНБ и бесстражейный способ прокладки)	50 лет Советской Власти парк, д. 1, кв. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
1761	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	9 Января ул, д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1762	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	9 Января ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1763	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газораспределительной сети	Брагина ул, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1765	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Брагина ул, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1766	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1767	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Интернациональная ул, д. 102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1768	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Интернациональная ул, д. 90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1770	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Интернациональная ул, д. 71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1771	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Ключевая ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1772	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, д. 110	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1773	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
1775	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул, д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1776	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Коммунистическая ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1777	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Ленинградская ул, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1778	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленская ул, д. 6, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1780	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газораспределительной сети	Лермонтова ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1781	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Лермонтова ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1782	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1783	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 93	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1785	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Мещерская ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1786	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Охотничья ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1787	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Подгорная ул, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1789	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газораспределительной сети	Подгорная ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1790	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Подгорная ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1791	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Пресненская ул, д. 19, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль

1	2	3	4	5	6	7	8
1792	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Приозерная ул, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1794	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Прудовая ул, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1795	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1796	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1797	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 2, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1799	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул. Тверская, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1800	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул. Тверская, д. 90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
1801	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1802	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1804	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул. Толстого, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1805	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул. Толстого, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1806	г Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	строительство газопровода-ввода	ул. Толстого, д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
1807	Гусь-Хрустальный р-н	д. Вашутино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1809	Гусь-Хрустальный р-н	д. Вашутино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
1810	Гусь-Хрустальный р-н	п. Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1811	Гусь-Хрустальный р-н	п. Анопино	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1812	Гусь-Хрустальный р-н	п. Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1814	Гусь-Хрустальный р-н	п. Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1815	Гусь-Хрустальный р-н	п. Анопино	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1816	Гусь-Хрустальный р-н	п. Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1817	Гусь-Хрустальный р-н	п. Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д. 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1819	Гусь-Хрустальный р-н	п. Анопино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1820	Гусь-Хрустальный р-н	с. Колпь	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1821	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1822	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1824	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1825	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1826	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1827	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1829	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1830	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1831	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Первомайская д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1833	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Зеленая д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1834	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Зеленая д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1835	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1836	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Зеленая д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1838	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Зеленая д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1839	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1840	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Зеленая д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1841	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Зеленая д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1843	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Зеленая д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1844	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Садовая д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1845	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Садовая д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1846	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1848	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Садовая д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1849	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Садовая д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1850	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1851	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Садовая д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1853	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Садовая д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1854	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1855	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Садовая д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1856	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Садовая д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1858	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1859	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Садовая д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1860	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Садовая д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1861	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1863	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Октябрьская д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1864	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Октябрьская д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1865	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1866	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Октябрьская д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1868	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Октябрьская д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1869	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Октябрьская д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1870	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Горького д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1871	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Горького д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1873	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1874	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Горького д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1875	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Горького д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1877	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1878	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Горького д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1879	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Горького д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1880	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Горького д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1882	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1883	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1884	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1885	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1887	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1888	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1889	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1890	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1892	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1893	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1894	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1895	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1897	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1898	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1899	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1900	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1902	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1903	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1904	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1905	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1907	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1908	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1909	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1910	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1912	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1913	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1914	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1915	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1917	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1918	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1919	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1921	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1922	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1923	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Ленина д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1924	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Ленина д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1926	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ленина д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1927	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Кирова д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1928	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Кирова д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1929	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Кирова д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1931	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газопровода-ввода	Чапаева д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1932	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	строительство газораспределительной сети	Чапаева д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1933	Гусь-Хрустальный р-н	п. Мезиновский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чапаева д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
1934	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	строительство газопровода-ввода	ул Красный Октябрь д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1936	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	строительство газораспределительной сети	ул Красный Октябрь д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1937	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	Установка пункта редуцирования газа	ул Красный Октябрь д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1938	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Красный Октябрь д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1939	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Красный Октябрь д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1941	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	строительство газопровода-ввода	ул Первомайская д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1942	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	строительство газораспределительной сети	ул Первомайская д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1943	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	Установка пункта редуцирования газа	ул Первомайская д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1944	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Первомайская д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1946	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Первомайская д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1947	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	строительство газопровода-ввода	ул Серебряные Горки д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1948	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	строительство газораспределительной сети	ул Серебряные Горки д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1949	Гусь-Хрустальный р-н	п. Иванничи	Установка пункта редуцирования газа	ул Серебряные Горки д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
1951	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) газопровода	ул Серебряные Горки д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1952	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Серебряные Горки д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1953	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	строительство газопровода-ввода	ул Советская д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1954	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	строительство газораспределительной сети	ул Советская д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1956	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	Установка пункта редуцирования газа	ул Советская д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1957	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Советская д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1958	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Советская д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1959	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	строительство газопровода-ввода	ул Школьная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1961	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	строительство газораспределительной сети	ул Школьная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1962	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	Установка пункта редуцирования газа	ул Школьная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1963	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул Школьная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1965	Гусь-Хрустальный р-н	п. Ивановици	Реконструкция межпоселкового газопровода	ул Школьная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2025	декабрь
1966	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, д. 15а, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1967	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газораспределительной сети	Восточная ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
1968	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1970	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газораспределительной сети	Восточная ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1971	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1972	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газораспределительной сети	Восточная ул, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1973	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1975	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газораспределительной сети	Почтовый пер, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1976	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газопровода-ввода	Почтовый пер, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
1977	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1978	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Строительная ул, д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1980	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, д. 25А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1981	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1982	Гусь-Хрустальный р-н	п. Гусевский	строительство газопровода-ввода	Кирова ул, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1983	Гусь-Хрустальный р-н	п. Добрятино	строительство газопровода-ввода	Ленина, 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1985	Гусь-Хрустальный р-н	п. Добрятино	строительство газопровода-ввода	Станционная, 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
1986	Гусь-Хрустальный р-н	д. Ильино	строительство газопровода-ввода	Новая Стройка, 6а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1987	Гусь-Хрустальный р-н	д. Перово	строительство газопровода-ввода	Центральная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1988	Гусь-Хрустальный р-н	д. Перово	строительство газопровода-ввода	Центральная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1990	Гусь-Хрустальный р-н	д. Перово	строительство газопровода-ввода	Центральная 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1991	Гусь-Хрустальный р-н	д. Перово	строительство газопровода-ввода	Центральная 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1992	Гусь-Хрустальный р-н	д. Перово	строительство газопровода-ввода	Центральная 78	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1993	Гусь-Хрустальный р-н	д. Перово	строительство газопровода-ввода	Центральная 113	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1995	Гусь-Хрустальный р-н	д. Махонино	строительство газопровода-ввода	12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1996	Гусь-Хрустальный р-н	д. Махонино	строительство газопровода-ввода	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1997	Гусь-Хрустальный р-н	п. Великодворский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
1998	Гусь-Хрустальный р-н	п. Великодворский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2000	Гусь-Хрустальный р-н	п. Великодворский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2001	Гусь-Хрустальный р-н	п. Великодворский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2002	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Центральная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
2021	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Центральная 82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2022	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Центральная 82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2024	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Центральная 96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2025	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Центральная 96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2026	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Железнодорожная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2027	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Железнодорожная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2029	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Железнодорожная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2030	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2031	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Железнодорожная 7-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2032	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Железнодорожная 7-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2034	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Железнодорожная 7-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2035	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная 7-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2036	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Железнодорожная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2037	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Железнодорожная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2039	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Железнодорожная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2040	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2041	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2042	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Садовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2044	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Садовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2045	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2046	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая3-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2047	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Садовая3-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2049	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Садовая3-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2050	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая3-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2051	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2053	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Садовая5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2054	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Садовая5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2055	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2056	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2058	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Садовая7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2059	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Садовая7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2060	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2061	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2063	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Садовая21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2064	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Садовая21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2065	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2066	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Садовая23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2068	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Садовая81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2069	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Садовая81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2070	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Садовая81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2071	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2073	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Советская83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2074	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Советская83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2075	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Советская83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2076	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2078	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Советская87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2079	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Советская87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2080	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Советская87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2081	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2083	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Советская97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2084	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Советская97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2085	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Советская97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2086	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская99	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2088	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Советская99	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2089	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Советская99	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2090	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Советская99	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
2091	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская143-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2093	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Советская143-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2094	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Советская143-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2095	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Советская143-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2097	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Советская153а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2098	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	установка пункта редуцирования газа	Советская153а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2099	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газораспределительной сети	Советская153а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2100	Гусь-Хрустальный р-н	с. Григорьево	строительство газопровода-ввода	Советская153а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2102	Гусь-Хрустальный р-н	с. Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная 63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2103	Гусь-Хрустальный р-н	с. Тащилово	строительство газопровода-ввода	Центральная90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2104	Гусь-Хрустальный р-н	д. Якимец	строительство газопровода-ввода	10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2105	Гусь-Хрустальный р-н	д. Якимец	строительство газопровода-ввода	22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2107	Гусь-Хрустальный р-н	д. Купреево	строительство газопровода-ввода	Центральная33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2108	Гусь-Хрустальный р-н	д. Федоровка	строительство газопровода-ввода	85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль

1	2	3	4	5	6	7	8
2109	Гусь-Хрустальный р-н	п. Золотково	строительство газопровода-ввода	ул. Константинювка 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2110	Гусь-Хрустальный р-н	п. Золотково	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2112	Гусь-Хрустальный р-н	п. Золотково	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Октября 8-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2113	Гусь-Хрустальный р-н	п. Золотково	строительство газопровода-ввода	ул. Революции 4-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2114	Гусь-Хрустальный р-н	д. Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2115	Гусь-Хрустальный р-н	д. Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 8-2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2117	Гусь-Хрустальный р-н	д. Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2118	Гусь-Хрустальный р-н	д. Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 105-1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2119	Гусь-Хрустальный р-н	с. Черсево	строительство газопровода-ввода	11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2120	Гусь-Хрустальный р-н	с. Черсево	строительство газопровода-ввода	135	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2122	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Школьная д. 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2123	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Калинина д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2124	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Калинина д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2125	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Кирова д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2127	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Кирова д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2128	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Кирова д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2129	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Кирова д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2130	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Кирова д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2132	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Кирова д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2133	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Кирова д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2134	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Кирова д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2135	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Ленина д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2137	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Ленина д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2138	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Ленина д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2139	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Ленина д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2141	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Ленина д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2142	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Ленина д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2143	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Ленина д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2144	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Ленина д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2146	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Ленина д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2147	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Ленина д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2148	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Ленина д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2149	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Ленина д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2151	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Ленина д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2152	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Ленина д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2153	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2154	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2156	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2157	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2158	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2159	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2161	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2162	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2163	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2164	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2166	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2167	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2168	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2169	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2171	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2172	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2173	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Льва Толстого д.48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2174	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Льва Толстого д.48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2176	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Некрасова д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2177	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газораспределительной сети	Некрасова д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2178	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	Установка пункта редуцирования газа	Некрасова д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2179	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Некрасова д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2181	Гусь-Хрустальный р-н	п. Уршельский	строительство газопровода-ввода	Фрунзе д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2182	Гусь-Хрустальный р-н	д. Тихоново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, д. 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2183	Гусь-Хрустальный р-н	д. Тихоново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2185	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Владимирская, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2186	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Владимирская, д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2187	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д. 62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2188	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Литвинова, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2190	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Литвинова, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2191	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Литвинова, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2192	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2193	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2195	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2196	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2197	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2198	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2200	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газораспределительной сети	ул. Пролетарская, д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2201	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2202	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газораспределительной сети	ул. Пролетарская, д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2203	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2205	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газораспределительной сети	ул. Кирова, д. 62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2206	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д. 62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2207	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газораспределительной сети	ул. Некрасова, д. 9а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2208	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Некрасова, д. 9а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2210	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Социалистическая, д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2211	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2212	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газораспределительной сети	ул. Тракторная, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2213	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2215	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2216	Гусь-Хрустальный р-н	г. Курлово	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д. 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2217	Камешковский р-н	г. Камешково	строительство газопровода-ввода	Коруновой ул, д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2218	Камешковский р-н	г. Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пушкина ул, д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2220	Камешковский р-н	г. Камешково	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2221	Камешковский р-н	г. Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1 Мая ул, д. 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2222	Камешковский р-н	г. Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Победы ул, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2223	Камешковский р-н	г. Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Осипенко ул, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2225	Камешковский р-н	г. Камешково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Бориса Французова ул, д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2226	Камешковский р-н	г. Камешково	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, д. б/н с кад. № 33:06:010154:79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2227	Камешковский р-н	г. Камешково	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. б/н с кад. № 33:06:010154:79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2229	Камешковский р-н	г. Камешково	строительство газопровода-ввода	Кирова ул, д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2230	Камешковский р-н	д. Ивашково	строительство газопровода-ввода	д. 36А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2231	Камешковский р-н	д. Берково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
2232	Камешковский р-н	д. Берково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:120102:79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2234	Камешковский р-н	с. Мосцы	строительство газопровода-ввода	д.34А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2235	Камешковский р-н	с. Мосцы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	д.97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2236	Камешковский р-н	с. Мосцы	установка пункта редуцирования газа	д.97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2237	Камешковский р-н	с. Мосцы	строительство газораспределительной сети	д.97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2239	Камешковский р-н	с. Мосцы	строительство газопровода-ввода	д.97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2240	Камешковский р-н	д. Волковойно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2241	Камешковский р-н	с. Пятакино	строительство газопровода-ввода	д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2242	Камешковский р-н	с. Пятакино	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:121001:537	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2244	Камешковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	д.86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2245	Камешковский р-н	д. Высоково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2246	Камешковский р-н	п. Мирный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул. д. 15, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2247	Камешковский р-н	п. Мирный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул. д. 84, кв. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2249	Камешковский р-н	п. Мирный	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2250	Камешковский р-н	д. Тереховицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2251	Камешковский р-н	д. Тереховицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2252	Камешковский р-н	д. Новая Быковка	строительство газопровода-ввода	д.100	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2254	Камешковский р-н	д. Новая Быковка	строительство газопровода-ввода	д.99А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2255	Камешковский р-н	д. Новая Быковка	строительство газораспределительной сети	д. б/н с кад. № 33:06:103500:1483	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2256	Камешковский р-н	д. Новая Быковка	строительство газопровода-ввода	д. б/н с кад. № 33:06:103500:1483	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2257	Камешковский р-н	д. Новая Быковка	строительство газораспределительной сети	д. б/н с кад. № 33:06:103501:1293	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2259	Камешковский р-н	д. Новая Быковка	строительство газопровода-ввода	д. б/н с кад. № 33:06:103501:1293	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2260	Камешковский р-н	д. Горки	строительство газопровода-ввода	д.23А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2261	Камешковский р-н	д. Мокеево	строительство газопровода-ввода	д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2262	Камешковский р-н	д. Мокеево	строительство газопровода-ввода	д.76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2264	Камешковский р-н	с. Горки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:120401:51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2265	Камешковский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	д.131	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2266	Камешковский р-н	д. Финляндино	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:101002:200	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2267	Камешковский р-н	д. Финляндино	строительство газопровода-ввода	д.64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2269	Камешковский р-н	д. Новское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2270	Камешковский р-н	д. Новское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2271	Камешковский р-н	д. Новское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.22Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2273	Камешковский р-н	д. Куницыно	строительство газопровода-ввода	д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2274	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газораспределительной сети	д.135	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2275	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д.135	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2276	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газораспределительной сети	д.139	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2278	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д.139	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2279	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газораспределительной сети	д.140	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2280	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д.140	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2281	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газораспределительной сети	д.141	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2283	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д.141	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2284	Камешковский р-н	д. Аксенцево	строительство газопровода-ввода	д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2285	Камешковский р-н	с. Второво	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул, д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2286	Камешковский р-н	с. Второво	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Второво с, Спортивная ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2288	Камешковский р-н	с. Второво	строительство газопровода-ввода	Второво с, Советская ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2289	Камешковский р-н	с. Второво	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 15, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2290	Камешковский р-н	с. Второво	строительство газопровода-ввода	Матвеева ул, д.90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2291	Камешковский р-н	с. Второво	строительство газораспределительной сети	Новая ул, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2293	Камешковский р-н	с. Второво	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2294	Камешковский р-н	с. Второво	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д.43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2295	Камешковский р-н	с. Второво	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2296	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2298	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д.50А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2299	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газораспределительной сети	д.16А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2300	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д.16А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2301	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2303	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газораспределительной сети	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060401:210	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2304	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060401:210	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2305	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газораспределительной сети	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060401:223	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2306	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060401:223	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2308	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д. 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2309	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д. 70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2310	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газораспределительной сети	д. 85А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2311	Камешковский р-н	д. Приволье	строительство газопровода-ввода	д. 85А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2313	Камешковский р-н	п. им. К.Маркса	строительство газопровода-ввода	2 Линия ул. д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2314	Камешковский р-н	п. им. К.Маркса	строительство газораспределительной сети	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:061716:150	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2315	Камешковский р-н	п. им. К.Маркса	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:061716:150	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2317	Камешковский р-н	п. им. К.Маркса	строительство газораспределительной сети	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:061716:107	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2318	Камешковский р-н	п. им. К.Маркса	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:061716:107	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2319	Камешковский р-н	п. Дружба	установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул. д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:128	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2320	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газораспределительной сети	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:128	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2322	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:128	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2323	Камешковский р-н	п. Дружба	установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2324	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газораспределительной сети	Дорожная ул, д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2325	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2327	Камешковский р-н	п. Дружба	установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:150	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2328	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газораспределительной сети	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:150	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2329	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:150	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2330	Камешковский р-н	п. Дружба	установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2332	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газораспределительной сети	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2333	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2334	Камешковский р-н	п. Дружба	установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:158	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2335	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газораспределительной сети	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:158	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2337	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:060903:158	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2338	Камешковский р-н	п. Дружба	установка пункта редуцирования газа	Дорожная ул, д. 6/н на з.у. с кад. № 33-06:060903:161	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2339	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газораспределительной сети	Дорожная ул, д. 6/н на з.у. с кад. № 33-06:060903:161	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2340	Камешковский р-н	п. Дружба	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. 6/н на з.у. с кад. № 33-06:060903:161	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2342	Камешковский р-н	д. Колосово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2343	Камешковский р-н	д. Колосово	строительство газопровода-ввода	д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2344	Камешковский р-н	д. Колосово	строительство газопровода-ввода	д.58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2345	Камешковский р-н	д. Колосово	строительство газопровода-ввода	д.69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2347	Камешковский р-н	д. Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.108	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2348	Камешковский р-н	д. Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2349	Камешковский р-н	д. Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2350	Камешковский р-н	д. Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2352	Камешковский р-н	д. Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2353	Камешковский р-н	д. Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2354	Камешковский р-н	д. Вахромеево	строительство газопровода-ввода	д.67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2355	Камешковский р-н	д. Вахрамеево	строительство газопровода-ввода	д.67А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2357	Камешковский р-н	д. Вахрамеево	строительство газопровода-ввода	д.79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2358	Камешковский р-н	д. Вахрамеево	строительство газопровода-ввода	д.86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2359	Камешковский р-н	д. Вахрамеево	строительство газопровода-ввода	д.87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2361	Камешковский р-н	д. Вахрамеево	строительство газопровода-ввода	д.88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2362	Камешковский р-н	пос. Краснознаменский	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2363	Камешковский р-н	пос. Краснознаменский	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2364	Камешковский р-н	пос. Краснознаменский	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2366	Камешковский р-н	пос. Краснознаменский	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2367	Камешковский р-н	д. Каменово	строительство газопровода-ввода	д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2368	Камешковский р-н	п.им.М.Горького	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2369	Камешковский р-н	п.им.М.Горького	строительство газораспределительной сети	Березовая ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33.06:052002.54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2371	Камешковский р-н	п.им.М.Горького	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, д. б/н на з.у. с кад. № 33.06:052002.54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2372	Камешковский р-н	п.им.М.Горького	строительство газопровода-ввода	Заовражная ул, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
2373	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленина ул, д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2374	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2376	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2377	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газораспределительной сети	Мириманова ул, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2378	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Мириманова ул, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2379	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2381	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д.24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2382	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2383	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2384	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2386	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2387	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Полесная ул, д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2388	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Полесная ул, д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2389	Камешковский р-н	п. им. М.Г. Горького	строительство газопровода-ввода	Полесная ул, д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2391	Камешковский р-н	д.Вакурино	строительство газопровода-ввода	д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2392	Камешковский р-н	д.Вакурино	строительство газопровода-ввода	д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2393	Камешковский р-н	деревня Пенкино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2394	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2396	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газораспределительной сети	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2397	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2398	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2399	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2401	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2402	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2403	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2405	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газораспределительной сети	д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2406	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2407	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газораспределительной сети	д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2408	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2410	Камешковский р-н	д. Неверково	строительство газопровода-ввода	д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2411	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2412	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2413	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2415	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2416	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2417	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2418	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2420	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2421	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2422	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2423	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2425	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2426	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2427	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2428	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2430	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2431	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газораспределительной сети	д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2432	Камешковский р-н	д. Дворики	строительство газопровода-ввода	д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2433	Камешковский р-н	д. Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2435	Камешковский р-н	д. Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2436	Камешковский р-н	д. Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д.23Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2437	Камешковский р-н	д. Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2438	Камешковский р-н	д. Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33:06:110701.0057	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2440	Камешковский р-н	д. Краснораменье	строительство газопровода-ввода	д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2441	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газораспределительной сети	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2442	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2443	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газораспределительной сети	д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2445	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2446	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2447	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2449	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2450	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2451	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2452	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газораспределительной сети	д.51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2454	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2455	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газораспределительной сети	д.51А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2456	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.51А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2457	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2459	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газораспределительной сети	д.59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2460	Камешковский р-н	деревня Леонтьево	строительство газопровода-ввода	д.59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2461	Камешковский р-н	с. Гатица	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д. 90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2462	Камешковский р-н	с. Гатица	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2464	Камешковский р-н	сан им. Ленина	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2465	Камешковский р-н	сан им. Ленина	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2466	Камешковский р-н	д. Назарово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.2А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2467	Камешковский р-н	д. Назарово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2469	Камешковский р-н	д. Назарово	строительство газораспределительной сети	д. б/н на з.у. с кад. № 33-06-060707:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2470	Камешковский р-н	д. Назарово	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33-06-060707:156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2471	Камешковский р-н	д. Сосновка	строительство газопровода-ввода	д. б/н на з.у. с кад. № 33-06-060801:348	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2472	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2474	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2475	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2476	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2477	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2479	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2480	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2481	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2482	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2484	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2485	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2486	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2487	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2489	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2490	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2491	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2493	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2494	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2495	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2496	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2498	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2499	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2500	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2501	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2503	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2504	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2505	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2506	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2508	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2509	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2510	Камешковский р-н	п. им. Кирова	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2511	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2513	Камешковский р-н	п. им. Кирова	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
2514	Камешковский р-н	п. Новки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Калинина ул, д. 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2515	Камешковский р-н	п. Новки	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 9, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2516	Камешковский р-н	п. Новки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Северная ул, д. 6/н на з.у. с кад. № 33:06:020203:2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2518	Камешковский р-н	п. Новки	строительство газопровода-ввода	Володарского ул, д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2519	Камешковский р-н	п. Новки	строительство газопровода-ввода	Володарского ул, д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2520	Камешковский р-н	с. Усолье	строительство газопровода-ввода	д. 6/н на з.у. с кад. № 33:06:061501:15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2521	Камешковский р-н	с. Усолье	строительство газопровода-ввода	д. 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2523	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д. 101А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2524	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д. 101А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2525	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д. 101А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2526	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д. 103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2528	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д. 103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2529	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д. 103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2530	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д. 104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2531	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2533	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2534	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д.105	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2535	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.105	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2537	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.105	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2538	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д.106	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2539	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.016	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2540	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.106	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2542	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д.107	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2543	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.107	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2544	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.107	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2545	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д.108	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2547	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.108	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2548	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.108	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2549	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д.112	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2550	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.112	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2552	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.112	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2553	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д.115	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2554	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.115	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2555	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.115	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2557	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д.116	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2558	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.116	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2559	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.116	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2560	Камешковский р-н	с. Эдемское	установка пункта редуцирования газа	д.117	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2562	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газораспределительной сети	д.117	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2563	Камешковский р-н	с. Эдемское	строительство газопровода-ввода	д.117	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2564	Камешковский р-н	с. Эдемское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2565	Камешковский р-н	д. Симаково	строительство газопровода-ввода	д.90А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2567	Камешковский р-н	д. Симаково	строительство газопровода-ввода	д.58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2568	Камешковский р-н	д. Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д.39/40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2569	Камешковский р-н	д. Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д.102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2570	Камешковский р-н	д. Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д.111	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2572	Камешковский р-н	д. Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д.52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2573	Камешковский р-н	д. Лубенцы	строительство газопровода-ввода	д.94	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2574	Камешковский р-н	д. Остров	строительство газопровода-ввода	д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2575	Камешковский р-н	д. Саулово	строительство газопровода-ввода	д.40А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2577	Камешковский р-н	пос. им. Артёма	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2578	Камешковский р-н	пос. им. Артёма	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2579	Камешковский р-н	пос. им. Артёма	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2581	Камешковский р-н	пос. им. Артёма	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2582	Камешковский р-н	пос. им. Артёма	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2583	Камешковский р-н	пос. Новая Заря	строительство газопровода-ввода	д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2584	Камешковский р-н	пос. Новая Заря	строительство газопровода-ввода	д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2586	Камешковский р-н	с. Коверино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2587	Камешковский р-н	с. Коверино	строительство газораспределительной сети	Фрунае ул, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2588	Камешковский р-н	с. Коверино	строительство газопровода-ввода	Фрунае ул, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2589	Камешковский р-н	с. Коверино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2591	Камешковский р-н	с. Коверино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2592	Камешковский р-н	с. Коверино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2593	Камешковский р-н	д. Мишнево	строительство газопровода-ввода	Кондратьева ул, д. 5, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2594	Камешковский р-н	д. Мишнево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2596	Камешковский р-н	д. Пожарницы	строительство газопровода-ввода	д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2597	Камешковский р-н	д. Пожарницы	строительство газопровода-ввода	д.2А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2598	Камешковский р-н	д.Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2599	Камешковский р-н	д.Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	42А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2601	Камешковский р-н	д.Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2602	Камешковский р-н	д.Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2603	Камешковский р-н	д.Городок	строительство газопровода-ввода	д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2604	Камешковский р-н	д.Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2606	Камешковский р-н	д.Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2607	Камешковский р-н	д.Городок	строительство газопровода-ввода	д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2608	Камешковский р-н	д.Новая Печуга	строительство газопровода-ввода	д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2609	Камешковский р-н	д.Новая Печуга	строительство газопровода-ввода	д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2611	Камешковский р-н	д.Новая Печуга	строительство газопровода-ввода	д.44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2612	Камешковский р-н	д.Новая Печуга	строительство газопровода-ввода	д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2613	Камешковский р-н	д.Новоселка	строительство газопровода-ввода	д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2614	Камешковский р-н	д.Плясицыно	строительство газопровода-ввода	д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2616	Камешковский р-н	д.Плясицыно	строительство газопровода-ввода	д.99	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2617	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Димитрова ул, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2618	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пригородная ул, д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2619	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Блинова ул, д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2621	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, д. 89	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2622	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Бурматова ул, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2623	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Пушкина пер, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2625	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Орджоникидзе ул, д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2626	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2627	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Чайковского 2-й проезд, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2628	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Талантова ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2630	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Транспортный 2-й проезд, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2631	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Заводская ул, д. 33А/1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2632	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Бурматова ул, д. 75а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2633	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Жуковского ул, д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2635	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	МОПРа ул, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2636	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Живописная ул, д. 68	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2637	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2638	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Детгярева ул, д. 167	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2640	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фурманова ул, д. 54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2641	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2642	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Серова ул, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2643	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережный проезд, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2645	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Войкова ул, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2646	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Урицкого ул, д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2647	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Урожайная ул, д. 82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2648	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	МОПРа ул, д. 12а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2650	Ковровский р-н	г. Ковров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лермонтова ул, д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2651	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Мира ул, д. 26-28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2652	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Всегодичская 2-я ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2653	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Всегодичская 2-я ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
2655	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Всегодичская 2-я ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2656	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Короткая ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2657	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Короткая ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2658	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Песочная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2660	Ковровский р-н	г. Ковров	установка пункта редуцирования газа	Песочная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2661	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Песочная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2662	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2663	Ковровский р-н	г. Ковров	установка пункта редуцирования газа	Чистова ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2665	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Чистова ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2666	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистова ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2667	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Чистова ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2669	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Шуйская ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2670	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Шуйская ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2671	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Даниловский пер, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2672	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Даниловский пер, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2674	Ковровский р-н	г. Ковров	установка пункта редуцирования газа	Старка 1-я ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2675	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Старка 1-я ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2676	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Старка 1-я ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2677	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Старка 1-я ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2679	Ковровский р-н	г. Ковров	установка пункта редуцирования газа	Большая 1-я ул, 67/1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2680	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Большая 1-я ул, 67/1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2681	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Большая 1-я ул, 67/1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2682	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Большая 1-я ул, 67/1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2684	Ковровский р-н	г. Ковров	установка пункта редуцирования газа	Песочная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2685	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Песочная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2686	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Песочная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2687	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2689	Ковровский р-н	г. Ковров	установка пункта редуцирования газа	Верхняя Старка ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2690	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Верхняя Старка ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2691	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Верхняя Старка ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2692	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Верхняя Старка ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2694	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газораспределительной сети	Чистова ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2695	Ковровский р-н	г. Ковров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Чистова ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2696	Ковровский р-н	г. Ковров	строительство газопровода-ввода	Чистова ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2697	Ковровский р-н	д.Алсеринский карьер	строительство газопровода-ввода	8А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2699	Ковровский р-н	д.Глебово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Летняя ул, д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2700	Ковровский р-н	д. Игумново	строительство газопровода-ввода	1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2701	Ковровский р-н	д. Игумново	строительство газопровода-ввода	4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2702	Ковровский р-н	д. Погорелка	строительство газопровода-ввода	11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2704	Ковровский р-н	д. Погорелка	строительство газопровода-ввода	22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2705	Ковровский р-н	д. Погорелка	строительство газопровода-ввода	2А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2706	Ковровский р-н	д. Погорелка	строительство газопровода-ввода	33-07-000265-64 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2707	Ковровский р-н	д. Погорелка	строительство газопровода-ввода	33:07:000265:96 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2709	Ковровский р-н	д. Погорелка	строительство газопровода-ввода	39А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2710	Ковровский р-н	д. Погорелка	строительство газопровода-ввода	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2711	Ковровский р-н	с. Осипово	строительство газопровода-ввода	д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2713	Ковровский р-н	с. Осипово	строительство газопровода-ввода	д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2714	Ковровский р-н	д. Старая	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Овражная ул, д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2715	Ковровский р-н	д. Старая	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2716	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2718	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережная ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2719	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Набережная ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2720	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Николая Кузнецова ул, д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2721	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	40 лет Октября ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2723	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода	Николая Кузнецова ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2724	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	строительство газораспределительной сети	33:07:000293:1186 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2725	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода	33:07:000293:1186 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2726	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	строительство газораспределительной сети	33:07:000293:1192 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2728	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода	33:07:000293:1192 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2729	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	строительство газораспределительной сети	33:07:000293:1515 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2730	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	строительство газопровода-ввода	33:07:000293:1515 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2731	Ковровский р-н	с. Клязьминский Городок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Николая Кузнецова ул, 40 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2733	Ковровский р-н	п. Достижение	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Кирпичная ул, 44 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2734	Ковровский р-н	п. Достижение	строительство газопровода-ввода	Фабричная ул, 23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2735	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газопровода-ввода	д. 124	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2736	Ковровский р-н	д. Бельково	установка пункта редуцирования газа	ПРИМ.В10МОГД.82АНАВОСТОК ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2738	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газораспределительной сети	ПРИМ.В10МОГД.82АНАВОСТОК ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2739	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газопровода-ввода	ПРИМ.В10МОГД.82АНАВОСТОК ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2740	Ковровский р-н	д. Бельково	установка пункта редуцирования газа	ПРИМ.В29МОГД.86АНАЮГ ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2741	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газораспределительной сети	ПРИМ.В29МОГД.86АНАЮГ ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2743	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газопровода-ввода	ПРИМ. В29МОТД.86АНАЮГ ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2744	Ковровский р-н	д. Бельково	установка пункта редуцирования газа	33:07:000317:625	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2745	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газораспределительной сети	33:07:000317:625	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2746	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:625	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2748	Ковровский р-н	д. Бельково	установка пункта редуцирования газа	д.180, 33:07:000317:793	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2749	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газораспределительной сети	д.180, 33:07:000317:793	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2750	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газопровода-ввода	д.180, 33:07:000317:793	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2751	Ковровский р-н	д. Бельково	установка пункта редуцирования газа	33:07:000317:1473	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2753	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газораспределительной сети	33:07:000317:1473	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2754	Ковровский р-н	д. Бельково	строительство газопровода-ввода	33:07:000317:1473	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2755	Ковровский р-н	д. Бабенки	строительство газораспределительной сети	14А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2757	Ковровский р-н	д. Бабенки	строительство газопровода-ввода	14А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2758	Ковровский р-н	д. Бабенки	строительство газораспределительной сети	4А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2759	Ковровский р-н	д. Бабенки	строительство газопровода-ввода	4А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2760	Ковровский р-н	д. Сычево	строительство газопровода-ввода	д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2762	Ковровский р-н	д. Суханиха	установка пункта редуцирования газа	12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2763	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газораспределительной сети	12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2764	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газопровода-ввода	12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2765	Ковровский р-н	д. Суханиха	установка пункта редуцирования газа	17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2767	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газораспределительной сети	17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2768	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газопровода-ввода	17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2769	Ковровский р-н	д. Суханиха	установка пункта редуцирования газа	24А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2770	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газораспределительной сети	24А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2772	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газопровода-ввода	24А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2773	Ковровский р-н	д. Суханиха	установка пункта редуцирования газа	25А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2774	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газораспределительной сети	25А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2775	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газопровода-ввода	25А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2777	Ковровский р-н	д. Суханиха	установка пункта редуцирования газа	27А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2778	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газораспределительной сети	27А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2779	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газопровода-ввода	27А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2780	Ковровский р-н	д. Суханиха	установка пункта редуцирования газа	33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2782	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газораспределительной сети	33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2783	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газопровода-ввода	33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2784	Ковровский р-н	д. Суханиха	установка пункта редуцирования газа	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2785	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газораспределительной сети	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2787	Ковровский р-н	д. Суханиха	строительство газопровода-ввода	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2788	Ковровский р-н	с. Великово	строительство газопровода-ввода	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2789	Ковровский р-н	д. Медынцево	строительство газопровода-ввода	11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2790	Ковровский р-н	д. Медынцево	строительство газопровода-ввода	2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2792	Ковровский р-н	д. Медынцево	строительство газопровода-ввода	21В ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2793	Ковровский р-н	д. Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, д. 88, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2794	Ковровский р-н	д. Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
2795	Ковровский р-н	д. Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, д. 70, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2797	Ковровский р-н	д. Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2798	Ковровский р-н	д. Ильино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, д. 70, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2799	Ковровский р-н	д. Крячково	строительство газораспределительной сети	д.42А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2801	Ковровский р-н	д. Крячково	строительство газопровода-ввода	д.42А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2802	Ковровский р-н	д. Кузнечиха	строительство газораспределительной сети	33-07-000117-234 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2803	Ковровский р-н	д. Кузнечиха	строительство газопровода-ввода	33-07-000117-234 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2804	Ковровский р-н	д. Кузнечиха	строительство газораспределительной сети	2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2806	Ковровский р-н	д. Кузнечиха	строительство газопровода-ввода	2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2807	Ковровский р-н	д. Тетерино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2808	Ковровский р-н	д.Сергейцево	установка пункта редуцирования газа	55а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2809	Ковровский р-н	д.Сергейцево	строительство газораспределительной сети	55а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2811	Ковровский р-н	д.Сергейцево	прокол (ГНБ и бесструнный способ прокладки)	55а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2812	Ковровский р-н	д.Сергейцево	строительство газопровода-ввода	55а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2813	Ковровский р-н	д.Сергейцево	установка пункта редуцирования газа	556 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2814	Ковровский р-н	д.Сергейцево	строительство газораспределительной сети	556 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2816	Ковровский р-н	д.Сергейцево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	556 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2817	Ковровский р-н	д.Сергейцево	строительство газопровода-ввода	556 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2818	Ковровский р-н	п. Гигант	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. 33-07-000140:1070	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2819	Ковровский р-н	п. Гигант	установка пункта редуцирования газа	Тепличная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2821	Ковровский р-н	п. Гигант	строительство газораспределительной сети	Тепличная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2822	Ковровский р-н	п. Гигант	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Тепличная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2823	Ковровский р-н	п. Гигант	строительство газопровода-ввода	Тепличная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2824	Ковровский р-н	п. Мальгино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Строителей ул, д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2826	Ковровский р-н	п. Мальгино	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. 103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2827	Ковровский р-н	п. Пакино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2828	Ковровский р-н	п. Пакино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2829	Ковровский р-н	п. Пакино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Приозерная ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2831	Ковровский р-н	п. Пакино	строительство газораспределительной сети	Южный пр-д, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2832	Ковровский р-н	п. Пакино	строительство газопровода-ввода	Южный пр-д, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2833	Ковровский р-н	п. Пакино	строительство газораспределительной сети	Южный пр-д, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2834	Ковровский р-н	п. Пакино	строительство газопровода-ввода	Южный пр-д, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2836	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 140	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2837	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	установка пункта редуцирования газа	Дачная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2838	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2839	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дачная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2841	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2842	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 90А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2843	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 90А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2845	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 90А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2846	Ковровский р-н	с. Большие Всегодичи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 90А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2847	Ковровский р-н	с. Мальшево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2848	Ковровский р-н	с. Мальшево	строительство газопровода-ввода	83В	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2850	Ковровский р-н	с. Мальшево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 89-А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2851	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гудвилл мкр, д. 150	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2852	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 33:07:000324:285	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2853	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рябиновая ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2855	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Рябиновая ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2856	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Парковая ул, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2857	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2858	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2860	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	2Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2861	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2862	Ковровский р-н	д. Гороженово (включая Доброград)	строительство газопровода-ввода	6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2863	Ковровский р-н	д. Погост	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2865	Ковровский р-н	д. Погост	строительство газопровода-ввода	д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2866	Ковровский р-н	д.Погост	строительство газопровода-ввода	102 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2867	Ковровский р-н	д.Погост	строительство газораспределительной сети	96Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2868	Ковровский р-н	д.Погост	строительство газопровода-ввода	96Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
2870	Ковровский р-н	п. Первомайский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2871	Ковровский р-н	п. Первомайский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Лесная ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2872	Ковровский р-н	с. Любец	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2873	Ковровский р-н	с. Любец	строительство газопровода-ввода	53 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2875	Ковровский р-н	с. Троицко-Никольское	строительство газопровода-ввода	д. 33:07:000347:125	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2876	Ковровский р-н	с. Троицко-Никольское	строительство газопровода-ввода	39А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2877	Ковровский р-н	д. Гридино	строительство газопровода-ввода	д. 33:07:000000:1734	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2878	Ковровский р-н	д. Плосково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 3, корп. Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2880	Ковровский р-н	д. Плосково	строительство газопровода-ввода	23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2881	Ковровский р-н	д. Плосково	строительство газопровода-ввода	29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2882	Ковровский р-н	д. Плосково	строительство газопровода-ввода	36а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2883	Ковровский р-н	д. Скоморохово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2885	Ковровский р-н	д. Скоморохово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2886	Ковровский р-н	д. Цепелево	строительство газопровода-ввода	4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2887	Ковровский р-н	п. Мелехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, д. 304	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2889	Ковровский р-н	п. Мелехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
2890	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2891	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2892	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 11А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2894	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2895	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2896	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2897	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 18 (2ой дом)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2899	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2900	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2901	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2902	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2904	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2905	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2906	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2907	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2909	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2910	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2911	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2912	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2914	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2915	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2916	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2917	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2919	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Набережная ул. д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2920	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Набережная ул. д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2921	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2922	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2924	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2925	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2926	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2927	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2929	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газораспределительной сети	Центральная ул. Д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2930	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2931	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газораспределительной сети	Центральная ул. Д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2933	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2934	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газораспределительной сети	Центральная ул. Д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2935	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. Д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
2936	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2938	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2939	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2940	Ковровский р-н	п. Нерехта	строительство газопровода-ввода	Школьная ул. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2941	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2943	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 19, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2944	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Южная ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2945	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 1, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2946	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2948	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, д. 59-А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2949	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2950	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Южная ул, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2951	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2953	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2954	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Просторная ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2955	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2956	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Дружбы ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2958	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2959	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2960	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2961	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2963	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2964	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2965	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 37 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2966	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, 43 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2968	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Просторная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2969	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2970	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
2971	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 32 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2973	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 34 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2974	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2975	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2977	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 49 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2978	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 53 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2979	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 58 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2980	Ковровский р-н	с. Крутово	строительство газопровода-ввода	Танеева ул, 59 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2982	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	мкр. Красный Октябрь, ул. Лесная 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2983	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2984	Киржачский р-н	г Киржач	установка пункта редуцирования газа	ул. Совхозная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2985	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2987	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2988	Киржачский р-н	г Киржач	установка пункта редуцирования газа	ул. Совхозная 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
2989	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2990	Киржачский р-н	д Лисицыно	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2992	Киржачский р-н	д Лисицыно	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2993	Киржачский р-н	д Лисицыно	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
2994	Киржачский р-н	д Ельцы	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 6, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2995	Киржачский р-н	д Ельцы	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
2997	Киржачский р-н	д Савино	строительство газопровода-ввода	д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2998	Киржачский р-н	д Савино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
2999	Киржачский р-н	д Савино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3000	Киржачский р-н	д Савино	установка пункта редуцирования газа	ул. 70 лет Победы 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3002	Киржачский р-н	д Савино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Победы 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3003	Киржачский р-н	д Савино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 70 лет Победы 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3004	Киржачский р-н	д Савино	строительство газораспределительной сети	ул. Испытателей 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3005	Киржачский р-н	д Савино	установка пункта редуцирования газа	ул. Испытателей 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3007	Киржачский р-н	д Савино	строительство газопровода-ввода	ул. Испытателей 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3008	Киржачский р-н	д Савино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Испытателей 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3009	Киржачский р-н	д Кипрево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3010	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3012	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газораспределительной сети	ул. Станционная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3013	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода	ул. Станционная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3014	Киржачский р-н	д Кипрево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Станционная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3015	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газораспределительной сети	ул. Станционная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3017	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газораспределительной сети	ул. Станционная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3018	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода	ул. Станционная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3019	Киржачский р-н	д Кипрево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Станционная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3021	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газораспределительной сети	ул. Станционная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3022	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода	ул. Станционная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3023	Киржачский р-н	д Кипрево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Станционная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3024	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газораспределительной сети	ул. Станционная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3026	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода	ул. Станционная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3027	Киржачский р-н	д Кипрево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Станционная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3028	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газораспределительной сети	ул. Станционная 9А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3029	Киржачский р-н	д Кипрево	строительство газопровода-ввода	ул. Станционная 9А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3031	Киржачский р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	ул. Кленовая 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3032	Киржачский р-н	д Храпки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3033	Киржачский р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	пер. Садовый 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3034	Киржачский р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3036	Киржачский р-н	д Храпки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3037	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3038	Киржачский р-н	д Грибаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3039	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 79А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3041	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газораспределительной сети	д. 20 33-02:021312:445	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3042	Киржачский р-н	д Грибаново	установка пункта редуцирования газа	д. 20 33:02:021312:445	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3043	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 20 33:02:021312:445	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3044	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газораспределительной сети	д. 20 33:02:021312:446	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3046	Киржачский р-н	д Грибаново	установка пункта редуцирования газа	д. 20 33:02:021312:446	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3047	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 20 33:02:021312:446	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3048	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газораспределительной сети	д. 20 33:02:021312:459	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3049	Киржачский р-н	д Грибаново	установка пункта редуцирования газа	д. 20 33:02:021312:459	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3051	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 2033:02:021312:459	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3052	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газораспределительной сети	д. 20 33:02:021312:458	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3053	Киржачский р-н	д Грибаново	установка пункта редуцирования газа	д. 20 33:02:021312:458	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3054	Киржачский р-н	д Грибаново	строительство газопровода-ввода	д. 20 33:02:021312:458	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3056	Киржачский р-н	п Першино	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3057	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Фабричная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3058	Киржачский р-н	д Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	СНТ Кошенка 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3059	Киржачский р-н	д. Аленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тополиная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3061	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	л/с 7700553	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3062	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	л/с 7700553	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3063	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	л/с 7700553	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3065	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Александровская 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3066	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Александровская 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3067	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3068	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Александровская 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3070	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Александровская 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3071	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3072	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Большая 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3073	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Большая 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3075	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3076	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
3077	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3078	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3080	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3081	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3082	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3083	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3085	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3086	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3087	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3088	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3090	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3091	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3092	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3093	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3095	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3096	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3097	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3098	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3100	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3101	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3102	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Калининская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3103	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Калининская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3105	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Калининская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3106	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Калининская 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3107	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Калининская 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3109	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Калининская 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3110	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Калининская 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3111	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Калининская 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3112	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Калининская 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3114	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Листоветничная 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3115	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Листоветничная 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3116	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Листоветничная 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3117	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Листоветничная 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3119	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Листоветничная 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3120	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Листоветничная 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3121	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3122	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3124	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Молодежная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3125	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3126	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3127	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Молодежная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3129	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3130	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3131	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Молодежная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3132	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3134	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3135	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Молодежная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3136	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3137	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Никулкинская 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3139	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3140	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3141	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3142	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3144	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3145	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3146	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3147	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3149	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3150	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3151	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3153	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3154	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3155	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3156	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3158	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3159	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3160	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3161	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3163	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3164	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3165	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3166	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3168	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3169	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3170	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3171	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3173	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3174	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ореховая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3175	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3176	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Отрадная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3178	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Отрадная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3179	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Отрадная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3180	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Песчаная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3181	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Песчаная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3183	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3184	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Песчаная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3185	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Песчаная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3186	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3188	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Песчаная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3189	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Песчаная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3190	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3191	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Песчаная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3193	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Песчаная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3194	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3195	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Пихтовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3197	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3198	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Пихтовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3199	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Пихтовая 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3200	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3202	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Пихтовая 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3203	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Пихтовая 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3204	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3205	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Пихтовая 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3207	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Пихтовая 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3208	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3209	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Пихтовая 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3210	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Пихтовая 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3212	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3213	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Пихтовая 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3214	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Пихтовая 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3215	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Пихтовая 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3217	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Пихтовая 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
3218	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Покровская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3219	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3220	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Покровская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3222	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Покровская 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3223	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3224	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Покровская 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3225	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Покровская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3227	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3228	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Покровская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3229	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Покровская 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3230	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3232	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Покровская 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3233	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Покровская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3234	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Покровская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3235	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Покровская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3237	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радонежская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3238	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3239	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радонежская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3241	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радонежская 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3242	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3243	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радонежская 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3244	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радонежская 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3246	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3247	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радонежская 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3248	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радонежская 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3249	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3251	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радонежская 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3252	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радонежская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3253	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3254	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радонежская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3256	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радонежская 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3257	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3258	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радонежская 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3259	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радонежская 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3261	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3262	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радонежская 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3263	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радонежская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3264	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радонежская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3266	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радонежская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3267	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3268	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3269	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3271	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3272	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3273	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3274	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3276	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3277	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3278	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3279	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3281	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3282	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3283	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3285	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3286	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3287	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3288	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3290	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3291	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3292	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3293	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3295	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Радужная 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3296	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3297	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Свободы 10А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3298	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Текстильщиков 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3300	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Тополиная 11А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3301	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Тополиная 11А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3302	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Тополиная 11А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3303	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Троицкая 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3305	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3306	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Троицкая 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3307	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Троицкая 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3308	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3310	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Троицкая 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3311	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Троицкая 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3312	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3313	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Троицкая 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3315	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Троицкая 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3316	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3317	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Троицкая 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3318	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Троицкая 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3320	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3321	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Троицкая 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3322	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Троицкая 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3323	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3325	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Троицкая 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3326	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Троицкая 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3327	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Троицкая 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3329	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Троицкая 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3330	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3331	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3332	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3334	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3335	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3336	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3337	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3339	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3340	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3341	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3342	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3344	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3345	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3346	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3347	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3349	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3350	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3351	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3352	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3354	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3355	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3356	Киржачский р-н	д. Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3357	Киржачский р-н	д. Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Цветочная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
3359	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3360	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газораспределительной сети	ул. Ясенева 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3361	Киржачский р-н	д Аленино	установка пункта редуцирования газа	ул. Ясенева 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3362	Киржачский р-н	д Аленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ясенева 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3364	Киржачский р-н	д Дворищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Прибрежная 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3365	Киржачский р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	ул. Майская 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3366	Киржачский р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	ул. Стормынская 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3367	Киржачский р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	пер. 2-й Лесной 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3369	Киржачский р-н	д Дворищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 78	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3370	Киржачский р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 10/1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3371	Киржачский р-н	д Дворищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая Слобода 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3373	Киржачский р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Лесной 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3374	Киржачский р-н	д Дворищи	строительство газопровода-ввода	ул. Новая Слобода 20А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3375	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Кедровая 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3376	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3378	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3379	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Дубовая 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3380	Киржачский р-н	д Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кедровая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3381	Киржачский р-н	д Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Березовая 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3383	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 19А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3384	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3385	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3386	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3388	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3389	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3390	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3391	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3393	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3394	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3395	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3396	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3398	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3399	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3400	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3401	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3403	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3404	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3405	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3406	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3408	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3409	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3410	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3411	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3413	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3414	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3415	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3417	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3418	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3419	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3420	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3422	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3423	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3424	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3425	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3427	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3428	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3429	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3430	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3432	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3433	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3434	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3435	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3437	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3438	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3439	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3440	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3442	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3443	Киржачский р-н	д Дубки	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3444	Киржачский р-н	д Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3445	Киржачский р-н	д Мележа	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоалександровская 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3447	Киржачский р-н	п. Лисицыно	строительство газопровода-ввода	ул. Земляничная 31/2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3448	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная 3А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3449	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Сельская Новь 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3450	Киржачский р-н	с Филипповское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сельская Новь 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3452	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Люпиновая 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3453	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Люпиновая 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3454	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Люпиновая 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3455	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. 60 лет Победы 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3457	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. 60 лет Победы 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3458	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Победы 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3459	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковая 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3461	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильковая 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3462	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3463	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Весенняя 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3464	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Весенняя 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3466	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Весенняя 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3467	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3468	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3469	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3471	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3472	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3473	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3474	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Люпиновая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3476	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Люпиновая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3477	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Люпиновая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3478	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Люпиновая 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3479	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Люпиновая 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3481	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Люпиновая 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3482	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Колхозная 2А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3483	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Колхозная 2А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3484	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная 2А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3486	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3487	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Лесная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3488	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3489	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Офицерская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3491	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Офицерская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3492	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Офицерская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3493	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Офицерская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3494	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Офицерская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3496	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Офицерская 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3497	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3498	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Первомайская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
3499	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3501	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Стрелецкая 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3502	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Стрелецкая 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3503	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Стрелецкая 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3505	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3506	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3507	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3508	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 41Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3510	Киржачский р-н	с Филипповское	установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная 41Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3511	Киржачский р-н	с Филипповское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 41Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3512	Киржачский р-н	участок Межежи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. ба	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3513	Киржачский р-н	д Акулово	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3515	Киржачский р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3516	Киржачский р-н	д Акулово	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3517	Киржачский р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3518	Киржачский р-н	д Акулово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 110	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3520	Киржачский р-н	д Василево	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3521	Киржачский р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3522	Киржачский р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3523	Киржачский р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3525	Киржачский р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская 8А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3526	Киржачский р-н	д Новоселово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3527	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газораспределительной сети	ул. Балтийская 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3528	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Балтийская 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3530	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газораспределительной сети	ул. Балтийская 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3531	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Балтийская 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3532	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газораспределительной сети	д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3533	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3535	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газораспределительной сети	ул. Рабочая 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3536	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3537	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3538	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3540	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газораспределительной сети	ул. Ольховая 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3541	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Ольховая 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3542	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3543	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3545	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3546	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3547	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3549	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3550	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3551	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
3552	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 65	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3554	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3555	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3556	Киржачский р-н	д Полутино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 89	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3557	Киржачский р-н	д Тельяково	строительство газораспределительной сети	ул. Васильевская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3559	Киржачский р-н	д Тельяково	установка пункта редуцирования газа	ул. Васильевская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3560	Киржачский р-н	д Тельяково	строительство газопровода-ввода	ул. Васильевская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3561	Киржачский р-н	д Тельяково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3562	Киржачский р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3564	Киржачский р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3565	Киржачский р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3566	Киржачский р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3567	Киржачский р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3569	Киржачский р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
3570	Киржачский р-н	д Трохино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3571	Киржачский р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Больничная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3572	Киржачский р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3574	Киржачский р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Свобода 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3575	Киржачский р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Свобода 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3576	Киржачский р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Свобода 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3577	Киржачский р-н	п Горка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3579	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3580	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Победы, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3581	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3582	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Победы, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3584	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3585	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Победы ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3586	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Победы ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
3605	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленкова ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3606	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленкова ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3608	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленкова ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3609	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Комарова ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3610	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Ломако ул, 72 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3611	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Ломако ул, 72 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3613	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Ломако ул, 76 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3614	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Ломако ул, 76 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3615	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул.Ломако ул, 78 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3616	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Ломако ул, 78 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3618	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Нефедовская ул, 4А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3619	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул.Подсобное хозяйство ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3620	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Подсобное хозяйство ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3621	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	пер. Пятилетки пер, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3623	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул.Рабочая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3624	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Рабочая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3625	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул.Рабочая ул, 37 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3626	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул.Рабочая ул, 37 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3628	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Рабочая ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3629	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3630	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Рабочая ул, 39 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3631	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая ул, 39 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3633	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Строительная ул, 66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3634	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная ул, 66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3635	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Строительная ул, 67 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3637	Кольчугинский р-н	г Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная ул, 67 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3638	Кольчугинский р-н	д Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3639	Кольчугинский р-н	д Абрамовка	строительство газораспределительной сети	18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
3640	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3642	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3643	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газораспределительной сети	19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3644	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3645	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3647	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газораспределительной сети	26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3648	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3649	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3650	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газораспределительной сети	27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3652	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3653	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3654	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газораспределительной сети	28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3655	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3657	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3658	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газораспределительной сети	29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3659	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3660	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	34 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3662	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газораспределительной сети	34 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3663	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	34 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3664	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3665	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газораспределительной сети	35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3667	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3668	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	установка пункта редуцирования газа	20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3669	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газораспределительной сети	20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3670	Кольчугинский р-н	д. Абрамовка	строительство газопровода-ввода	20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3672	Кольчугинский р-н	д. Гольяж	строительство газораспределительной сети	145 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3673	Кольчугинский р-н	д. Гольяж	строительство газопровода-ввода	145 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3674	Кольчугинский р-н	д. Гольяж	строительство газораспределительной сети	163 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3675	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	163 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3677	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	178А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3678	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	178А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3679	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	183 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3681	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	183 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3682	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	188 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3683	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	188 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3684	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	200 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3686	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	200 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3687	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	201 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3688	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	201 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3689	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	1А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3691	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	1А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3692	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	204 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3693	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	204 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3694	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	205 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3696	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	205 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3697	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	206 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3698	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	206 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3699	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	207 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3701	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	207 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3702	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газораспределительной сети	66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3703	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3704	Кольчугинский р-н	д Гольяж	строительство газопровода-ввода	81Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3706	Кольчугинский р-н	д Зайково	строительство газопровода-ввода	19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3707	Кольчугинский р-н	д Зайково	строительство газопровода-ввода	38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3708	Кольчугинский р-н	д Марино	строительство газораспределительной сети	29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3709	Кольчугинский р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3711	Кольчугинский р-н	д Марино	строительство газопровода-ввода	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
3712	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Вторая ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3713	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода	Вторая ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3714	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Вторая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3716	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода	Вторая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3717	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода	Первая ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3718	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Первая ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3719	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Третья ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3721	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3722	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Третья ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3723	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3725	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Третья ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3726	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-ввода	Третья ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3727	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Третья ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3728	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-авода	Третья ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3730	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Третья ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3731	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-авода	Третья ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3732	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газораспределительной сети	Третья ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3733	Кольчугинский р-н	д Павловка	строительство газопровода-авода	Третья ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
3735	Кольчугинский р-н	д Семендюково	строительство газопровода-авода	Вторая ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3736	Кольчугинский р-н	д Семендюково	строительство газопровода-авода	Первая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3737	Кольчугинский р-н	д Семендюково	строительство газопровода-авода	Первая ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3738	Кольчугинский р-н	д Семендюково	строительство газопровода-авода	Первая ул, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3740	Кольчугинский р-н	д Семендюково	строительство газопровода-авода	Первая ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3741	Кольчугинский р-н	д Стенки	строительство газопровода-авода	47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3742	Кольчугинский р-н	д Ульяниха	строительство газопровода-авода	42 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3743	Кольчугинский р-н	д Ульяниха	строительство газопровода-авода	56 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
3745	Кольчугинский р-н	д Ульяниха	строительство газопровода-авода	74 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
3746	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	5-я ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3747	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	5-я ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3748	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	5-я ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3750	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	162 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3751	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	162 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3752	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	162 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3753	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	1А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3755	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	1А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3756	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	1А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3757	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	210А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3758	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	210А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3760	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	210А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3761	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	221 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3762	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	221 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3763	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	221 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3765	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	239 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3766	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	239 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3767	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	239 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3769	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	240 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3770	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	240 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3771	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	240 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3772	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	248 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3774	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	248 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3775	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	248 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3776	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	274 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3777	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	274 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3779	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	274 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3780	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	278 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
3781	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	278 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3782	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	278 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3784	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	279 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3785	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	279 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3786	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	279 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3787	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	280 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3789	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	280 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3790	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	280 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3791	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	281 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3792	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	281 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3794	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	281 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3795	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	282 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3796	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	282 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3797	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	282 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3799	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	283 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3800	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	283 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3801	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	283 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3802	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	294 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3804	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	294 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3805	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	294 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3806	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	295 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3807	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	295 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3809	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	295 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3810	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	321 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3811	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	321 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3813	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	321 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3814	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	321А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3815	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	321А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3816	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	321А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3818	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	323 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3819	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	323 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3820	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	323 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3821	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	357 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3823	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	357 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3824	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	357 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3825	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	358 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3826	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	358 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3828	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	358 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3829	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	360 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3830	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	360 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3831	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	360 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3833	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	363а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3834	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	363а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3835	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	363а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3836	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	365 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3838	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	365 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3839	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	365 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3840	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	371 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3841	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	371 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3843	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	371 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3844	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	384 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3845	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	384 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3846	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	384 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3848	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	389а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3849	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	389а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3850	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	389а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3851	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	390 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3853	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	390 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3854	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	394 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3855	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	395 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3857	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	395 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3858	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	395 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3859	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	396 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3860	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	396 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3862	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	396 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3863	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	400 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3864	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	400 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3865	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	400 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3867	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	417 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3868	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	417 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3869	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	417 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3870	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	420 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3872	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	420 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3873	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	420 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3874	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	421 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3875	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	421 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3877	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	421 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3878	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	425 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3879	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	425 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3880	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	425 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3882	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	427 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3883	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	427 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3884	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	427 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3885	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	430 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3887	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	430 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3888	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	430 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3889	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	431 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3890	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	431 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3892	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	431 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3893	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	432 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3894	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	432 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3895	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	432 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3897	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	433 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3898	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	433 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3899	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	433 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3901	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	436 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3902	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	436 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3903	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	436 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3904	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	437 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3906	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	437 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3907	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	437 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3908	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	438 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3909	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	438 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3911	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	438 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3912	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	439 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3913	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	439 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3914	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	439 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3916	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	444 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3917	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	444 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3918	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	444 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3919	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	446 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3921	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	446 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
3922	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	446 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3923	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	456 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3924	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	456 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3926	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	456 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3927	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3928	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3929	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3931	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Заречная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3932	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Заречная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3933	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3934	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3936	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3937	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3938	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3939	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3941	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3942	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3943	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3945	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3946	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3947	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3948	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3950	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3951	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3952	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3953	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3955	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3956	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3957	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3958	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3960	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3961	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3962	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3963	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3965	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3966	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3967	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3968	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3970	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3971	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3972	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3973	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3975	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3976	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3977	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3978	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3980	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3981	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3982	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3983	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3985	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3986	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3987	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3989	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3990	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3991	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
3992	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3994	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3995	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3996	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3997	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
3999	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4000	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4001	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4002	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4004	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4005	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4006	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	Южная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4007	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	Южная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4009	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4010	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	116 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4011	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	116 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4012	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	116 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4014	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	установка пункта редуцирования газа	381 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4015	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газораспределительной сети	381 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4016	Кольчугинский р-н	д. Литвиново	строительство газопровода-ввода	381 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4017	Кольчугинский р-н	п. Бавлены	строительство газораспределительной сети	Вокзальная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4019	Кольчугинский р-н	п. Бавлены	строительство газопровода-ввода	Вокзальная ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4020	Кольчугинский р-н	п. Бавлены	строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4021	Кольчугинский р-н	п. Бавлены	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4022	Кольчугинский р-н	п. Бавлены	строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4024	Кольчугинский р-н	п. Бавлены	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4025	Кольчугинский р-н	п. Бавлены	строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4026	Кольчугинский р-н	п. Бавлены	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4027	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4029	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4030	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4031	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4033	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4034	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4035	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4036	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4038	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Заводская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4039	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4040	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4041	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Лесной пер, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4043	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Лесной пер, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4044	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Мира пл, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4045	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Мира пл, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4046	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4048	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4049	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4050	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4051	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4053	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4054	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рабочая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4055	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4056	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рабочая ул, 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4058	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4059	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4060	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рачкова ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4061	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
4063	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рачкова ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4064	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4065	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рачкова ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4066	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рачкова ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4068	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4069	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4070	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рачкова ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4071	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4073	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рачкова ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4074	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4075	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Рачкова ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4077	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4078	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4079	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
4080	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газораспределительной сети	Силантьева ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4082	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Силантьева ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4083	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Новоселов ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4084	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Новоселов ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4085	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Станционная ул,9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4087	Кольчугинский р-н	п Бавлены	строительство газопровода-ввода	Стадовая ул,2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4088	Кольчугинский р-н	п Вишневы	строительство газораспределительной сети	Первая ул, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4089	Кольчугинский р-н	п Вишневы	строительство газопровода-ввода	Первая ул, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4090	Кольчугинский р-н	п Вишневы	строительство газораспределительной сети	Первая ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4092	Кольчугинский р-н	п Вишневы	строительство газопровода-ввода	Первая ул, 21 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4093	Кольчугинский р-н	п Вишневы	строительство газораспределительной сети	Пятая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4094	Кольчугинский р-н	п Вишневы	строительство газопровода-ввода	Пятая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4095	Кольчугинский р-н	п Вишневы	строительство газораспределительной сети	Четвертая ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4097	Кольчугинский р-н	п Вишневы	строительство газопровода-ввода	Четвертая ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4098	Кольчугинский р-н	п Дубки	строительство газопровода-ввода	Красных Путиловцев ул, 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4099	Кольчугинский р-н	п Литвиново	строительство газораспределительной сети	386 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4100	Кольчугинский р-н	п Литвиново	строительство газопровода-ввода	386 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4102	Кольчугинский р-н	п Литвиново	установка пункта редуцирования газа	429 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4103	Кольчугинский р-н	п Литвиново	строительство газораспределительной сети	429 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4104	Кольчугинский р-н	п Литвиново	строительство газопровода-ввода	429 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4105	Кольчугинский р-н	п Литвиново	строительство газопровода-ввода	52А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4107	Кольчугинский р-н	п Литвиново	строительство газораспределительной сети	6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4108	Кольчугинский р-н	п Литвиново	строительство газопровода-ввода	6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4109	Кольчугинский р-н	п Раздолье	строительство газораспределительной сети	Есиплевское лесничество ул, д4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4110	Кольчугинский р-н	п Раздолье	строительство газопровода-ввода	Есиплевское лесничество ул, д4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4112	Кольчугинский р-н	п Раздолье	строительство газораспределительной сети	Есиплевское лесничество ул, д5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4113	Кольчугинский р-н	п Раздолье	строительство газопровода-ввода	Есиплевское лесничество ул, д5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4114	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	48А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4115	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	48А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4117	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	48А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4118	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	49 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4119	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	49 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4121	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	49 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4122	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	52Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4123	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	52Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4124	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	52Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4126	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	60 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4127	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	60 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4128	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	60 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4129	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4131	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4132	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4133	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	62 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4134	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	62 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4136	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	62 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4137	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	62 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4138	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	65 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4139	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	65 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4141	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	65 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4142	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4143	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4144	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4146	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	69 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4147	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	69 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4148	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	69 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4149	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	70 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4151	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	70 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4152	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	70 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4153	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	67 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4154	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	67 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4156	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	67 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4157	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	72А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4158	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	72А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4159	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	72А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4161	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	Рачкова ул, д34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4162	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	Рачкова ул, д34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4163	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	75 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4165	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	75 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4166	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	75 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4167	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
4168	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газопровода-ввода	д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4170	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газораспределительной сети	д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4171	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	установка пункта редуцирования газа	д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4172	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газопровода-ввода	д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4173	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газораспределительной сети	д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4175	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	установка пункта редуцирования газа	д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4176	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газопровода-ввода	д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4177	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газораспределительной сети	д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4178	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	установка пункта редуцирования газа	д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4180	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газопровода-ввода	д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4181	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газораспределительной сети	д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4182	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	установка пункта редуцирования газа	д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4183	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газопровода-ввода	д.44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4185	Кольчугинский р-н	с Большое Кузминское	строительство газораспределительной сети	д.44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4186	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4187	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	д.51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4188	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д.51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4190	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4191	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	д.52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4192	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д.52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4193	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4195	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	д.52А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4196	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д.52А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4197	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.52А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4198	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	д.53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4200	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д.53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4201	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4202	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	д.54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
4203	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д.54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4205	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4206	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д.54А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4207	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	д.54А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4209	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.54А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4210	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4211	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4212	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4214	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газопровода-ввода	д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4215	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	строительство газораспределительной сети	д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4216	Кольчугинский р-н	с Большое Кузьминское	установка пункта редуцирования газа	д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4217	Кольчугинский р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Красноармейская ул, 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4219	Кольчугинский р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4220	Кольчугинский р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
4221	Кольчугинский р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4222	Кольчугинский р-н	с Ельцино	строительство газораспределительной сети	Советская ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4224	Кольчугинский р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4225	Кольчугинский р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4226	Кольчугинский р-н	с Ельцино	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4227	Кольчугинский р-н	с Ильинское	строительство газопровода-ввода	Первая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4229	Кольчугинский р-н	с Новобусино	строительство газопровода-ввода	Вторая ул, 44А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4230	Кольчугинский р-н	с Новобусино	строительство газораспределительной сети	Вторая ул, 44А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4231	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пролетарская д. 147	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4232	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 153	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4234	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	пер. Гагарина д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4235	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 200	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4236	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина д. 109	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4237	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4239	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коньшева д. 111	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4240	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коньшева д. 95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4241	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Паршина д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4242	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	2-пер Герцена д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4244	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	1-пер Герцена д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4245	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Герцена д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4246	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пролетарская д. 125	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4247	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе д. 93	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4249	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая д. 64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4250	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Мая д. 56 кв. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4251	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4253	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Жданова л. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4254	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 128	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4255	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4256	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1-я Набережная д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4258	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная д. 2 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4259	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Коммунистическая д. 12 кв.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4260	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4261	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4263	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4264	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коньшева д. 95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4265	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина д. 59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4266	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Союз Республик д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4268	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Союз Республик д. 88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4269	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4270	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Жесткова д. 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4271	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Жесткова д. 55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4273	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Завокзальная д. 14 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4274	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4275	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Коммунистическая д.65	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4276	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская д. 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4278	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лебедева Полянского д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4279	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лебедева Полянского д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4280	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нариманова д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4281	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4283	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Некрасова д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4284	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Щербакова д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4285	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	проезд Солнечный д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4286	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	проезд Солнечный д. б/н ( кадастровый номер земельного участка № 33:16:001344:166)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4288	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Южная д. б/н ( кадастровый номер земельного участка № 33:16:001344:376)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4289	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая д. 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4290	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая д.111	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
4291	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Октября д. 12а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4293	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Октября д. 64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4294	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	пер. Гагарина д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4295	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Герцена д. 80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4297	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Герцена д. 88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4298	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4299	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Горького д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4300	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4302	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4303	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4304	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калинина д. 70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4305	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина д. 95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4307	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса д. 19А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4308	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
4309	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4310	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4312	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4313	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна д. 102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4314	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4315	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна д. 177	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4317	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая д. 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4318	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4319	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4320	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 165	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4322	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 169	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4323	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4324	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Коньшова д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4325	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коньшова д. 73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
4327	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коньшева д. 88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4328	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Коньшева д. 89	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4329	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красина д. 54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4330	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красина д. 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4332	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 137	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4333	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 170	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4334	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 177	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4335	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 182	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4337	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4338	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красный Октябрь д. 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4339	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского д. 1А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4341	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского д. 2Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4342	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского д. 67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4343	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
4344	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4346	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Муромская д. 138	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4347	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 141	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4348	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 143	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4349	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Муромская д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4351	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4352	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4353	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4354	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 1 -я Набережная д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4356	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Олега Кошевого д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4357	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Паршина д. 39-а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4358	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д. 109	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4359	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4361	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
4362	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина д.39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4363	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Розы Люксембург д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4364	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 105	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4366	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4367	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Розы Люксембург д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4368	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4369	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4371	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4372	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Союз Республик д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4373	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Союз Республик д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4374	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Союз Республик д. 89	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4376	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе д. 100	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4377	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4378	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4379	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4381	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4382	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4383	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова д. 83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4385	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова д. 87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4386	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Щербакова д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4387	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Энгельса д. 38а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4388	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4390	Меленковский р-н	г. Меленки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина д. 66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4391	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября д. 4а кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4392	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4393	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д. 182	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4395	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4396	Меленковский р-н	г. Меленки	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д.104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4397	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4398	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Большая д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4400	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Большая д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4401	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Большая д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4402	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 115	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4403	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 128	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4405	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 134	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4406	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4407	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная д. 91 А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4408	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4410	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4411	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Олимпийская д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4412	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д. 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4413	Меленковский р-н	с. Бутылицы	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4415	Меленковский р-н	с. Бутлыцы	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4416	Меленковский р-н	с. Бутлыцы	строительство газопровода-ввода	ул.Вокзальная д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4417	Меленковский р-н	с. Бутлыцы	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4418	Меленковский р-н	д. Вичкино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4420	Меленковский р-н	д. Вичкино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4421	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 147	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4422	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д. 112	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4423	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4425	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4426	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4427	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4429	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4430	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4431	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4432	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4434	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4435	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4436	Меленковский р-н	с. Архангел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4437	Меленковский р-н	д. Злобино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 169	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4439	Меленковский р-н	д. Злобино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4440	Меленковский р-н	д. Злобино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4441	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4442	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4444	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4445	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4446	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4447	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 135	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4449	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 141	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4450	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 134	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4451	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 155	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4452	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 106	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4454	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 99 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4455	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.93	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4456	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 101 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4457	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4459	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 154	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4460	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Татаровка д.119	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4461	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Татаровка д.123	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4462	Меленковский р-н	д. Верхоунжа	строительство газопровода-ввода	ул. Татаровка д.190	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4464	Меленковский р-н	д. Колпино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4465	Меленковский р-н	д. Колпино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4466	Меленковский р-н	д. Колпино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4467	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 123	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4469	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 113	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4470	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4471	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4473	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4474	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4475	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4476	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4478	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4479	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4480	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4481	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4483	Меленковский р-н	д. Копнино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4484	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 116	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
4485	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4486	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 130	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4488	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 142	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4489	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 179	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4490	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 133	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4491	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4493	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 106	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4494	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4495	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 124 А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4496	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4498	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4499	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4500	Меленковский р-н	д. Большой Приклон	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4501	Меленковский р-н	д. Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 117	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4503	Меленковский р-н	д. Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая д.24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4504	Меленковский р-н	д. Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 108	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4505	Меленковский р-н	д. Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 110	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4506	Меленковский р-н	д. Иватино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4508	Меленковский р-н	д. Малый Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4509	Меленковский р-н	д. Малый Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.67 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4510	Меленковский р-н	д. Малый Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4511	Меленковский р-н	д. Малый Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4513	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4514	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4515	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4517	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4518	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4519	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная д. 17а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4520	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	кл. Центральная д. 68	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4522	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4523	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4524	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4525	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4527	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4528	Меленковский р-н	с. Приклон	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4529	Меленковский р-н	д. Александрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4530	Меленковский р-н	д. Александрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4532	Меленковский р-н	д. Александрино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4533	Меленковский р-н	д. Александрино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4534	Меленковский р-н	д. Александрино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4535	Меленковский р-н	д. Александрино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4537	Меленковский р-н	д. Бойцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4538	Меленковский р-н	д. Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4539	Меленковский р-н	д. Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4540	Меленковский р-н	д. Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4542	Меленковский р-н	д. Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4543	Меленковский р-н	д. Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4544	Меленковский р-н	д. Бойцево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4545	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 116	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4547	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 142	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4548	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4549	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	с. Деятино ул. Южная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4550	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4552	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4553	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4554	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4555	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4557	Меленковский р-н	с. Деятино	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4558	Меленковский р-н	с. Деятино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Механизаторов д. 1 кв. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4559	Меленковский р-н	с. Деятино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4561	Меленковский р-н	с. Деятино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4562	Меленковский р-н	д. Кондаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овражная д. 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4563	Меленковский р-н	д. Кондаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 2 кв. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4564	Меленковский р-н	д. Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4566	Меленковский р-н	д. Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4567	Меленковский р-н	д. Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4568	Меленковский р-н	д. Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная д. 59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4569	Меленковский р-н	д. Кондаково	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4571	Меленковский р-н	д. Левино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овражная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4572	Меленковский р-н	д. Левино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4573	Меленковский р-н	д. Левино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная д. 16 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4574	Меленковский р-н	д. Левино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4576	Меленковский р-н	д. Левино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 148	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4577	Меленковский р-н	д. Левино	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4578	Меленковский р-н	д. Левино	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4579	Меленковский р-н	д. Левино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4581	Меленковский р-н	д. Левино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4582	Меленковский р-н	д. Лужи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 37а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4583	Меленковский р-н	д. Лужи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4584	Меленковский р-н	д. Лужи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4586	Меленковский р-н	д. Лужи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4587	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4588	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4589	Меленковский р-н	д. Папулино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д. 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4591	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4592	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4593	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4594	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая д. 21 а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4596	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4597	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4598	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4599	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4601	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амосова д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4602	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Мая д. 3 а кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4603	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Мая д. 3 а кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4605	Меленковский р-н	д. Папулино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Мая д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4606	Меленковский р-н	д. Папулино	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4607	Меленковский р-н	д. Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 7 кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4608	Меленковский р-н	д. Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4610	Меленковский р-н	д. Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4611	Меленковский р-н	д. Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 65 а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4612	Меленковский р-н	д. Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 68	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4613	Меленковский р-н	д. Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4615	Меленковский р-н	д. Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4616	Меленковский р-н	д. Прудня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4617	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4618	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4620	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 15 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4621	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 107	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4622	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4623	Меленковский р-н	д. Рождествено	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4625	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
4626	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4627	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 120	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4628	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4630	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4631	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4632	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4633	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 126	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4635	Меленковский р-н	д. Рождествено	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 116	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4636	Меленковский р-н	д. Кононово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4637	Меленковский р-н	д. Кононово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4638	Меленковский р-н	д. Кононово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.108а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4640	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4641	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4642	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4643	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4645	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4646	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4647	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4649	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4650	Меленковский р-н	д. Большой Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4651	Меленковский р-н	д. Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4652	Меленковский р-н	д. Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4654	Меленковский р-н	д. Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.112	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4655	Меленковский р-н	д. Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4656	Меленковский р-н	д. Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4657	Меленковский р-н	д. Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4659	Меленковский р-н	д. Малый Санчур	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4660	Меленковский р-н	д. Муратово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4661	Меленковский р-н	д. Муратово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4662	Меленковский р-н	д. Муратово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4664	Меленковский р-н	д. Муратово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4665	Меленковский р-н	д. Муратово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4666	Меленковский р-н	д. Муратово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4667	Меленковский р-н	д. Муратово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4669	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4670	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 68А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4671	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 46А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4672	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4674	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
4675	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
4676	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4677	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4679	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4680	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4681	Меленковский р-н	д. Окшово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4682	Меленковский р-н	д. Войново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 89	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4684	Меленковский р-н	д. Войново	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4685	Меленковский р-н	д. Войново	строительство газопровода-ввода	ул.Новая д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4686	Меленковский р-н	д. Войново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4687	Меленковский р-н	д. Войново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4689	Меленковский р-н	д. Войново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4690	Меленковский р-н	д. Войново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4691	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4693	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4694	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4695	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 38 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4696	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4698	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 38 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4699	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4700	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4701	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Клубная д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4703	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Клубная д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4704	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Клубная д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4705	Меленковский р-н	д. Двойново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4706	Меленковский р-н	с. Илькино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4708	Меленковский р-н	с. Илькино	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4709	Меленковский р-н	с. Илькино	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4710	Меленковский р-н	с. Илькино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4711	Меленковский р-н	с. Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4713	Меленковский р-н	с. Илькино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная д. 115	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4714	Меленковский р-н	д. Крутцы	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4715	Меленковский р-н	д. Крутцы	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4716	Меленковский р-н	д. Крутцы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4718	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4719	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4720	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 130	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4721	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4723	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 142	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4724	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 93	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4725	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 114	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4726	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4728	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4729	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4730	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 101	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4731	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 107	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
4733	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 124	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4734	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4735	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4737	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4738	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4739	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4740	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4742	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4743	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4744	Меленковский р-н	д. Кулаки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4745	Меленковский р-н	д. Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 192	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4747	Меленковский р-н	д. Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4748	Меленковский р-н	д. Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 100	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4749	Меленковский р-н	д. Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 202	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4750	Меленковский р-н	д. Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4752	Меленковский р-н	д. Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 204	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4753	Меленковский р-н	д. Лехтово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 177	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4754	Меленковский р-н	д. Осинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная д. 68	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4755	Меленковский р-н	д. Осинки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4757	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4758	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4759	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4760	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Слободская д. 25 кв.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4762	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4763	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4764	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Слободская д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4765	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
4767	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4768	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4769	Меленковский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	ул.Слободская д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4770	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4772	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4773	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Колхозная д. 11 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4774	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4775	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4777	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4778	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская д. 62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4779	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Бирюкова д. 7 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4781	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 98	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4782	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Приокская д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4783	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Климова д. 24 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4784	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе д. 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4786	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Климова д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4787	Меленковский р-н	с. Ляхи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Кооперативный д. 3 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4788	Меленковский р-н	с. Ляхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 106	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4789	Меленковский р-н	д. Паново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4791	Меленковский р-н	д. Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4792	Меленковский р-н	д. Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4793	Меленковский р-н	д. Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 11 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4794	Меленковский р-н	д. Черниченка	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4796	Меленковский р-н	д. Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4797	Меленковский р-н	д. Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная д. 59 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4798	Меленковский р-н	д. Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4799	Меленковский р-н	д. Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4801	Меленковский р-н	д. Адино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4802	Меленковский р-н	д. Адино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4803	Меленковский р-н	д. Селино	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4804	Меленковский р-н	д. Селино	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д. 48 кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4806	Меленковский р-н	д. Селино	строительство газопровода-ввода	ул.А.Козлова д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4807	Меленковский р-н	д. Селино	строительство газопровода-ввода	ул.А.Козлова д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4808	Меленковский р-н	д. Селино	строительство газопровода-ввода	ул.Слободская д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4809	Меленковский р-н	д. Селино	строительство газопровода-ввода	ул.А.Козлова д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4811	Меленковский р-н	д. Селино	строительство газопровода-ввода	ул.А.Козлова д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4812	Меленковский р-н	д. Селино	строительство газопровода-ввода	ул.А.Козлова д. 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4813	Меленковский р-н	д. Селино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.А.Козлова д. 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4814	Меленковский р-н	д. Савково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4816	Меленковский р-н	д. Савково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заречная д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4817	Меленковский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4818	Меленковский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул.Меленковская д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4819	Меленковский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Меленковская д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4821	Меленковский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4822	Меленковский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4823	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. А. Рузина д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4825	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. А. Рузина д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4826	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	а. Хожалова д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4827	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	а. Хожалова д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4828	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	а. Хожалова д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4830	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 111	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4831	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 113	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4832	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 123	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4833	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 174	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4835	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 188	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4836	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 207	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4837	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 219	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4838	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4840	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4841	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4842	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4843	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4845	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4846	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4847	Меленковский р-н	д. Тургенево	строительство газопровода-ввода	ул. А. Рузина д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4848	Меленковский р-н	с. Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4850	Меленковский р-н	с. Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 164	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4851	Меленковский р-н	с. Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 190	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4852	Меленковский р-н	с. Воютино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4853	Меленковский р-н	с. Воютино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная д. 72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4855	Меленковский р-н	с. Дмитриевы Горы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4856	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. №21-А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4857	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, ЗУ с К№33-26:040701:129	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4858	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4860	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пролетарская, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4861	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Строителей, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4862	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, д.49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4863	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4865	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Казанская, ЗУ с К№33-26:020302:632	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4866	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Вербовская, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4867	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Февральский переулок, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4869	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Спартановская ул, д. 31, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4870	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	Радужная ул, д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4871	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	Ключевая ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4872	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красноармейская, д. 1, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4874	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грибоедова, д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4875	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, 3У с К№33:15:001805:69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4876	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Подболотская, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4877	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Меленковская, д. 30А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4879	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красногвардейская, д. 4А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4880	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грибоедова, д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4881	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького, д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4882	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Ковровская, 3У с К№33:26:010804:202	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4884	Муромский р-н	город Муром	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Набережная, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4885	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4886	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4887	Муромский р-н	город Муром	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Карла Маркса, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4889	Муромский р-н	город Муром	другое (дополнить в случае необходимости)	ул. Карла Маркса, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4890	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4891	Муромский р-н	город Муром	прокол (ГНБ и бесстрашный способ прокладки)	ул. Коммунистическая, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4892	Муромский р-н	город Муром	другое (дополнить в случае необходимости)	ул. Коммунистическая, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4894	Муромский р-н	город Муром	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4895	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4896	Муромский р-н	город Муром	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4897	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4899	Муромский р-н	город Муром	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, д. 39а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4900	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д. 39а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4901	Муромский р-н	город Муром	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4902	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4904	Муромский р-н	город Муром	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, д. 73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4905	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д. 73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4906	Муромский р-н	город Муром	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, д. 90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
4907	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д. 90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4909	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4910	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свердлова, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4911	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Спартаковская, д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4913	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, д. 49, 3У с КМ633:26:040501:409	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4914	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, д. 51, 3У с КМ633:26:040501:408	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4915	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, д. 60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4916	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	КМ33:26:010404:78 (СНТ "Заря")	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4918	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Меленковская, д. 30А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4919	Муромский р-н	город Муром	строительство газопровода-ввода	ул. Подболотская, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4920	Муромский р-н	город Муром	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вербовская, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4921	Муромский р-н	с. Лазарево	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
4923	Муромский р-н	с. Лазарево	строительство газораспределительной сети	ул. И.Н. Климова, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4924	Муромский р-н	с. Лазарево	строительство газопровода-ввода	ул. И.Н. Климова, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4925	Муромский р-н	с. Лазарево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. И.Н. Климова, д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4926	Муромский р-н	с. Лазарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Охотников, д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4928	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4929	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4930	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4931	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4933	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.31а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4934	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4935	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4936	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.99а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4938	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.113	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4939	Муромский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.119	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4940	Муромский р-н	с. Панфилово	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская д.38, 3У с КМЗ33:15:001701:1232	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4941	Муромский р-н	с. Панфилово	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская д.43, 3У с КМЗ33:15:001701:1228	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4943	Муромский р-н	с. Панфилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кавказская д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
4944	Муромский р-н	с. Панфилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кавказская д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4945	Муромский р-н	с. Панфилово	строительство газопровода-ввода	ул. Калининский переулок, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4946	Муромский р-н	с. Панфилово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, ЗУ с КМБ33:15:001701:2101	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4948	Муромский р-н	с. Ковардицы	строительство газораспределительной сети	КМБ33:15:001318:834	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4949	Муромский р-н	с. Ковардицы	установка пункта редуцирования газа	КМБ33:15:001318:834	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4950	Муромский р-н	с. Ковардицы	строительство газопровода-ввода	КМБ33:15:001318:834	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4951	Муромский р-н	с. Ковардицы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	КМБ33:15:001318:834	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4953	Муромский р-н	с. Ковардицы	другое (дополнить в случае необходимости)	КМБ33:15:001318:834	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4954	Муромский р-н	с. Ковардицы	строительство газораспределительной сети	КМБ33:15:001318:819	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4955	Муромский р-н	с. Ковардицы	установка пункта редуцирования газа	КМБ33:15:001318:819	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4957	Муромский р-н	с. Ковардицы	строительство газопровода-ввода	КМБ33:15:001318:819	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4958	Муромский р-н	с. Ковардицы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	КМБ33:15:001318:819	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4959	Муромский р-н	с. Ковардицы	другое (дополнить в случае необходимости)	КМБ33:15:001318:819	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4960	Муромский р-н	с.Коварлицы	строительство газораспределительной сети	К№33:15:001318:845	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4962	Муромский р-н	с.Коварлицы	установка пункта редуцирования газа	К№33:15:001318:845	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4963	Муромский р-н	с.Коварлицы	строительство газопровода-ввода	К№33:15:001318:845	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4964	Муромский р-н	с.Коварлицы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	К№33:15:001318:845	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4965	Муромский р-н	с.Коварлицы	другое (дополнить в случае необходимости)	К№33:15:001318:845	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4967	Муромский р-н	с.Коварлицы	строительство газораспределительной сети	К№33:15:001318:864	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4968	Муромский р-н	с.Коварлицы	установка пункта редуцирования газа	К№33:15:001318:864	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4969	Муромский р-н	с.Коварлицы	строительство газопровода-ввода	К№33:15:001318:864	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4970	Муромский р-н	с.Коварлицы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	К№33:15:001318:864	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4972	Муромский р-н	с.Коварлицы	другое (дополнить в случае необходимости)	К№33:15:001318:864	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4973	Муромский р-н	с.Коварлицы	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная, К№33:15:001318:433	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4974	Муромский р-н	с.Коварлицы	строительство газопровода-ввода	ул.Ромашковая, К№33:15:001318:405	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4975	Муромский р-н	с.Коварлицы	строительство газопровода-ввода	ул.Ромашковая, К№33:15:001318:410	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4977	Муромский р-н	с.Коварлицы	строительство газопровода-ввода	ул.Васильковая, К№33:15:001318:397	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4978	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.Солнечная, К№33:15:001318:373	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4979	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	К№33:15:01303:1299	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4980	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.Вишневая, д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4982	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная, д.7г	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4983	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.1-я Лесная, д.7Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4984	Муромский р-н	с.Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.1-я Садовая, д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4985	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.1-я Садовая, д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4987	Муромский р-н	с.Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.1-я Садовая, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
4988	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.Дзержинского, д.152/2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
4989	Муромский р-н	с.Ковардицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Физкультурная, д.79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
4990	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газораспределительной сети	ул.Физкультурная, д.78А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4992	Муромский р-н	с.Ковардицы	прокол (ТНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Физкультурная, д.78А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4993	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.Физкультурная, д.78А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4994	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газораспределительной сети	ул.Физкультурная, д.92А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
4995	Муромский р-н	с.Ковардицы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Физкультурная, д.92А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4997	Муромский р-н	с.Ковардицы	строительство газопровода-ввода	ул.Физкультурная, д.92А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
4998	Муромский р-н	д. Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул.Зелёная, д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
4999	Муромский р-н	д. Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул.Зелёная, д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5001	Муромский р-н	д. Лесниково	строительство газопровода-ввода	ул.Зелёная, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5002	Муромский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул.Кооперативная, д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5003	Муромский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул.Кооперативная, д.27а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5004	Муромский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул.Овражная, д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5006	Муромский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул.Овражная, д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5007	Муромский р-н	д. Савково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5008	Муромский р-н	д. Старые Котлицы	строительство газораспределительной сети	ул.Безумовка, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5009	Муромский р-н	д. Старые Котлицы	строительство газопровода-ввода	ул.Слободка, д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5011	Муромский р-н	д. Михалево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5012	Муромский р-н	д. Михалево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль

1	2	3	4	5	6	7	8
5013	Муромский р-н	д. Михалево	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5014	Муромский р-н	д. Михалево	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д.63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5016	Муромский р-н	д. Межищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая, д.92	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5017	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Бугровка, д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5018	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Бугровка, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5019	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5021	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Лакина, д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5022	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5023	Муромский р-н	д. Саксино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5024	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5026	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5027	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5028	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5029	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
5031	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая, д.59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5032	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая, д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5033	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5034	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5036	Муромский р-н	д. Саксино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5037	Муромский р-н	д.Старое Рагово	строительство газораспределительной сети	ул.Светлая, 3У с КМ№33:15:001605:247	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5038	Муромский р-н	д.Старое Рагово	строительство газопровода-ввода	ул.Светлая, 3У с КМ№33:15:001605:247	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5039	Муромский р-н	д. Пестенькино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5041	Муромский р-н	д. Пестенькино	строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д.47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
5042	Муромский р-н	с. Борисоглеб	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5043	Муромский р-н	с. Борисоглеб	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5045	Муромский р-н	с. Борисоглеб	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5046	Муромский р-н	с. Борисоглеб	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5047	Муромский р-н	с. Борисоглеб	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
5048	Муромский р-н	с. Борисоглеб	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5050	Муромский р-н	с. Борисоглеб	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Прудовая, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5051	Муромский р-н	с. Борисоглеб	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д. 45а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
5052	Муромский р-н	п. Кондраково	строительство газопровода-ввода	ул. Муромская, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5053	Муромский р-н	п. Кондраково	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5055	Муромский р-н	с. Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5056	Муромский р-н	с. Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5057	Муромский р-н	с. Молотицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Колхозная, д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5058	Муромский р-н	с. Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5060	Муромский р-н	с. Молотицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5061	Муромский р-н	с. Молотицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5062	Муромский р-н	с. Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5063	Муромский р-н	с. Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5065	Муромский р-н	с. Молотицы	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5066	Муромский р-н	с. Мологицы	строительство газопровода-ввода	ул.Советская, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5067	Муромский р-н	с. Мологицы	строительство газопровода-ввода	ул.Кирова, д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5068	Муромский р-н	с. Мологицы	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5070	Муромский р-н	д. Петроково	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая, д.45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5071	Муромский р-н	д. Петроково	строительство газопровода-ввода	ул.13 лет Октября, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5072	Муромский р-н	д. Петроково	строительство газопровода-ввода	ул.Прудовая, д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5073	Муромский р-н	д. Петроково	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая, д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5075	Муромский р-н	д. Петроково	строительство газопровода-ввода	ул.Прудовая, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5076	Муромский р-н	д. Петроково	строительство газопровода-ввода	ул.Прудовая, д.37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5077	Муромский р-н	д. Прудищи	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5078	Муромский р-н	д. Прудищи	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5080	Муромский р-н	д. Саванчаково	строительство газопровода-ввода	ул.Клубная, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5081	Муромский р-н	д. Саванчаково	строительство газопровода-ввода	ул.Клубная, д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5082	Муромский р-н	д. Санниково	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5083	Муромский р-н	д. Тальзино	строительство газопровода-ввода	ул. Расказова, д.52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5085	Муромский р-н	с. Чаадаево	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая Ю№ 33:15:001104:870	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5086	Муромский р-н	с. Чаадаево	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5087	Муромский р-н	с. Чаадаево	строительство газопровода-ввода	ул. Лакина, д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5089	Муромский р-н	с. Чаадаево	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5090	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5091	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д.28а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5092	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газораспределительной сети	Ю№33:15:001520:504	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5094	Муромский р-н	д. Александровка	установка пункта редуцирования газа	Ю№33:15:001520:504	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5095	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	Ю№33:15:001520:504	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5096	Муромский р-н	д. Александровка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ю№33:15:001520:504	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5097	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газораспределительной сети	Ю№33:15:001520:560	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5099	Муромский р-н	д. Александровка	установка пункта редуцирования газа	Ю№33:15:001520:560	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5100	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	Ю№33:15:001520:560	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5101	Муромский р-н	д. Александровка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	К№33:15:001520:560	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5102	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газораспределительной сети	К№33:15:001520:758	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5104	Муромский р-н	д. Александровка	установка пункта редуцирования газа	К№33:15:001520:758	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5105	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	К№33:15:001520:758	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5106	Муромский р-н	д. Александровка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	К№33:15:001520:758	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5107	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, д. 98, 3У с К№33:15:001520:759	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5109	Муромский р-н	д. Александровка	установка пункта редуцирования газа	ул. Мира, д. 98, 3У с К№33:15:001520:759	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5110	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 98, 3У с К№33:15:001520:759	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5111	Муромский р-н	д. Александровка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Мира, д. 98, 3У с К№33:15:001520:759	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5112	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газораспределительной сети	К№33:15:001502:1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5114	Муромский р-н	д. Александровка	установка пункта редуцирования газа	К№33:15:001502:1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5115	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	К№33:15:001502:1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5116	Муромский р-н	д. Александровка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	К№33:15:001502:1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5117	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газораспределительной сети	К№33:15:001502:21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5119	Муромский р-н	д. Александровка	установка пункта редуцирования газа	К№33:15:001502:21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5120	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	К№33:15:001502:21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5121	Муромский р-н	д. Александровка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	К№33:15:001502:21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5122	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газораспределительной сети	К№33:15:001502:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5124	Муромский р-н	д. Александровка	установка пункта редуцирования газа	К№33:15:001502:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5125	Муромский р-н	д. Александровка	строительство газопровода-ввода	К№33:15:001502:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5126	Муромский р-н	д. Александровка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	К№33:15:001502:39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5127	Муромский р-н	д. Нежиловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пригородная, д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5129	Муромский р-н	д. Нежиловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пригородная, 3У с К№33:15:001305:426	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5130	Муромский р-н	д. Нежиловка	строительство газораспределительной сети	ул. Медовая, 3У с К№33:26:010101:302	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5131	Муромский р-н	д. Нежиловка	строительство газопровода-ввода	ул. Медовая, 3У с К№33:26:010101:302	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5133	Муромский р-н	с. Дмитриевская Слобода	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д.21б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5134	Муромский р-н	с. Дмитриевская Слобода	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
5135	Муромский р-н	с. Якиманская Слобода	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5136	Муромский р-н	д. Орлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5138	Муромский р-н	д. Орлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д. 11а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5139	Муромский р-н	д. Орлово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, д. 82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5140	Муромский р-н	д. Афанасово	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5141	Муромский р-н	д. Березовка	строительство газопровода-ввода	ул. Плодовая, д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5143	Муромский р-н	д. Березовка	строительство газопровода-ввода	ул. Плодовая, д. 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5144	Муромский р-н	д. Березовка	строительство газопровода-ввода	ул. Плодовая, д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5145	Муромский р-н	д. Березовка	строительство газопровода-ввода	ул. Плодовая, д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5146	Муромский р-н	д. Жемчужино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5148	Муромский р-н	д. Жемчужино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5149	Муромский р-н	д. Кольдино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5150	Муромский р-н	д. Кольдино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5151	Муромский р-н	д. Кольдино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5153	Муромский р-н	д. Коржавино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май

1	2	3	4	5	6	7	8
5154	Муромский р-н	д. Коржавино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5155	Муромский р-н	д. Коржавино	строительство газопровода-ввода	ЗУ с К№33:15:001218:537	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5156	Муромский р-н	д. Макаровка	строительство газопровода-ввода	ул. М. Макаровка ЗУ с К№33:15:001501:686	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5158	Муромский р-н	д. Мишино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова, д. 144	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5159	Муромский р-н	д. Соболево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5160	Муромский р-н	с. Стригино	строительство газопровода-ввода	ул. Вторая, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5161	Муромский р-н	с. Стригино	строительство газопровода-ввода	ул. Третья, д. 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5163	Муромский р-н	д. Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5164	Муромский р-н	д. Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5165	Муромский р-н	д. Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5166	Муромский р-н	д. Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5168	Муромский р-н	д. Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5169	Муромский р-н	д. Рожново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5170	Муромский р-н	с. Борисово	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5171	Муромский р-н	с.Борисово	строительство газопровода-ввода	ул.Куйбышева д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5173	Муромский р-н	с.Борисово	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
5174	Муромский р-н	с.Борисово	строительство газопровода-ввода	ул.Новая д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
5175	Муромский р-н	с.Борисово	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
5177	Муромский р-н	с.Борисово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Первомайская д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
5178	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5179	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5180	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5182	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5183	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Былинная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5184	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Вокзальная 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5185	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Вокзальная 153	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5187	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5188	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
5189	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Космонавтов 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5190	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Красная 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5192	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Куйбышева 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5193	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5194	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5195	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Дуговая 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5197	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Мира 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5198	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Мира 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5199	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5200	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5202	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Народная 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5203	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Озерная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5204	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул.Орловка 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5205	Петушинский р-н	г. Петушки	прокол (ГНБ и бестрашнейный способ прокладки)	ул.Орловка 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5207	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Орловка 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5208	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул. Орловка 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5209	Петушинский р-н	г. Петушки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Орловка 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5210	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Орловка 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5212	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5213	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Покровка 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5214	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Полярная 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5215	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5217	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5218	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул. Грибовская 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5219	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул. Грибовская 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5221	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Грибовская 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5222	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул. Грибовская 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5223	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул. Грибовская 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5224	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Грибовская 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5226	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул. Грибовская	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5227	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул. Грибовская	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5228	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Грибовская	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5229	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул. Ямская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5231	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул. Ямская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5232	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Ямская 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5233	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Кузнецова 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5234	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул. Ивана Кузнецова 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5236	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Кузнецова 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5237	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул. Минина и Пожарского 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5238	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул. Минина и Пожарского 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5239	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Минина и Пожарского 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5241	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	Северный пер 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5242	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	Северный пер 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5243	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	Северный пер 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5244	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5246	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Трудовая 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5247	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул.Просторная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5248	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул.Просторная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5249	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Просторная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5251	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Народного ополчения 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5252	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Осипенко 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5253	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Куйбышева 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5254	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5256	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Ленина 67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5257	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Ленина 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5258	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Западная 33.13.010216.460	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5259	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Книбровский проезд 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5261	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.3 Интернационала 71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5262	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Мира 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5263	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Чкалова 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5265	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5266	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Матросова 25а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5267	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Горького 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5268	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Зеленая 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5270	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Строителей 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5271	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Советская 65	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5272	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Просторная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5273	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Космонавтов 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5275	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Профсоюзная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5276	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Энергетиков 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5277	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Народного ополчения 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5278	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Жданова, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5280	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Жданова, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5281	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5282	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5283	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5285	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева, д. 66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5286	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5287	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Фабричная, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5288	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. 3 Интернационала, д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5290	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. 3 Интернационала, д. 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5291	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красноармейская, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5292	Петушинский р-н	г. Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вокзальная, д. 145	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5293	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5295	Петушинский р-н	г. Петушки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Восточная, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
5296	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Западная, д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5297	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Колхозная, д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5298	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Колхозная, д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5300	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5301	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5302	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5303	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5305	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5306	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская, д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5307	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская, д.62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5309	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская, д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5310	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5311	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул.Ленковой, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5312	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул.Ленковой, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5314	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Ленковой, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5315	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул.Ленковой, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5316	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул.Ленковой, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5317	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Ленковой, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5319	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул.Минина и Пожарского, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5320	Петушинский р-н	г. Петушки	установка пункта редуцирования газа	ул.Минина и Пожарского, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5321	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Минина и Пожарского, д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5322	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул.Орловка, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5324	Петушинский р-н	г. Петушки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Орловка, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5325	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Орловка, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5326	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газораспределительной сети	ул.Ямская, д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5327	Петушинский р-н	г. Петушки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Ямская, д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5329	Петушинский р-н	г. Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Ямская, д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
5330	Петушинский р-н	п. Городищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5331	Петушинский р-н	п. Городищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская 79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5332	Петушинский р-н	п. Городищи	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная 124А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5334	Петушинский р-н	п. Городищи	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5335	Петушинский р-н	п. Городищи	установка пункта редуцирования газа	ул. Октябрьская 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5336	Петушинский р-н	п. Городищи	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5337	Петушинский р-н	п. Городищи	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5339	Петушинский р-н	п. Городищи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вокзальная 116	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5340	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5341	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Бормино 94	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5342	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
5344	Петушинский р-н	г. Костерёво	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Красная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
5345	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
5346	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 33:13:020101:1266	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5347	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5349	Петушинский р-н	г. Костерёво	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Садовая 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
5350	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5351	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5353	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5354	Петушинский р-н	г. Костерёво	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Гагарина 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5355	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5356	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Западная 6а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5358	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5359	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5360	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5361	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская 75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5363	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская 129	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5364	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинская 137	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5365	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5366	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Раменская 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5368	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. им. Олега Кошевого 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5369	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Пригородная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5370	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Пригородная 41а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5371	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Пригородная 59А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5373	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Пригородная 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5374	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5375	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5376	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5378	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Ленская 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5379	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5380	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газораспределительной сети	ул. им. Михаила Тиганова 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5381	Петушинский р-н	г. Костерёво	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. им. Михаила Тиганова 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5383	Петушинский р-н	г. Костерёво	установка пункта редуцирования газа	ул. им. Михаила Тиганова 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5384	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. им. Михаила Титанова 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5385	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газораспределительной сети	ул. Северная	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5386	Петушинский р-н	г. Костерёво	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5388	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Северная	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5389	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 31а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5390	Петушинский р-н	г. Костерёво	строительство газопровода-ввода	ул. Бормино 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5391	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	п. Введенский 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5393	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	п. Введенский 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5394	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	п. Введенский 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5395	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	п. Введенский 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5397	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул. Советская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5398	Петушинский р-н	г. Покров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Советская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5399	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5400	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул. Советская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5402	Петушинский р-н	г. Покров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Советская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5403	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-авода	ул.Советская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5404	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул.Советская 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5405	Петушинский р-н	г. Покров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Советская 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5407	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-авода	ул.Советская 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5408	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул.Советская 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5409	Петушинский р-н	г. Покров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Советская 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5410	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул.Советская 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5412	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-авода	ул.Заречная 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5413	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	33-13:030128-313	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5414	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33-13:030128-313	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5415	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-авода	33-13:030128-313	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5417	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	33-13:030128-234	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5418	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33-13:030128-234	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5419	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	33:13:030128:234	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5420	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	33:13:030128:334	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5422	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33:13:030128:334	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5423	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	33:13:030128:334	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5424	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	33:13:030223:1204	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5425	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33:13:030223:1204	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5427	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	33:13:030223:1204	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5428	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	33:13:030128:312	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5429	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33:13:030128:312	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5430	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	33:13:030128:312	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5432	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	33:13:030128:306	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5433	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33:13:030128:306	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5434	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	33:13:030128:306	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5435	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	33:13:030128:300	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5437	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33.13:030128:300	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5438	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33.13:030128:300	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5439	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	33.13:030128:294	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5441	Петушинский р-н	г. Покров	установка пункта редуцирования газа	33.13:030128:294	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5442	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	33.13:030128:294	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5443	Петушинский р-н	г. Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 105а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5444	Петушинский р-н	г. Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Больничный проезд 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5446	Петушинский р-н	г. Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фейгина 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5447	Петушинский р-н	г. Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5448	Петушинский р-н	г. Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пролетарский проезд 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5449	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 2а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5451	Петушинский р-н	г. Покров	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Быкова 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5452	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5453	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь





1	2	3	4	5	6	7	8
5472	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул.Ленина 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5473	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5474	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул.Ленина 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5476	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5477	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул.Ленина 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5478	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5479	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул.Ленина 78	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5481	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 78	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5482	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газораспределительной сети	ул.3 Интернационала 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5483	Петушинский р-н	г. Покров	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.3 Интернационала 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5485	Петушинский р-н	г. Покров	строительство газопровода-ввода	ул.3 Интернационала 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5486	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5487	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5488	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Шоссейная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5490	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Шоссейная 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5491	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Шоссейная 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5492	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Шоссейная 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5493	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Шоссейная 63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5495	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Шоссейная 132	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5496	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Шоссейная 135	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5497	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северный мкр, д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5498	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северный мкр, д. 59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5500	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северный мкр, 60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5501	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северный мкр, 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5502	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газораспределительной сети	Северный мкр, 147	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5503	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северный мкр, 147	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5505	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	Северный мкр, д. 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5506	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Полевая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5507	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Лесная 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5508	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5510	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5511	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 87А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5512	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5513	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5515	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 19а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5516	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5517	Петушинский р-н	д. Старые Петушки	строительство газопровода-ввода	ул.Тракторная 61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5518	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5520	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 50А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5521	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5522	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5523	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
5525	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная ул. д. 18, кв. 67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5526	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5527	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 82	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5529	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 57а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5530	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5531	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Артельная 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5532	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5534	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5535	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5536	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5537	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5539	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5540	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5541	Петушинский р-н	д. Старые Омутини	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 50а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
5542	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5544	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5545	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5546	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	Полевой проезд 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5547	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5549	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5550	Петушинский р-н	д. Старые Омугищи	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5551	Петушинский р-н	д. Старые Аннино	строительство газопровода-ввода	33:13:070134:904	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5552	Петушинский р-н	д. Старые Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д.1А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5554	Петушинский р-н	д. Старые Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная д.1Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5555	Петушинский р-н	д. Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.15Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5556	Петушинский р-н	д. Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5557	Петушинский р-н	д. Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5559	Петушинский р-н	д. Аббакумово	строительство газопровода-ввода	д.109	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
5560	Петушинский р-н	д. Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5561	Петушинский р-н	д. Аксеново	строительство газопровода-ввода	33:13:070216:272	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5562	Петушинский р-н	д. Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5564	Петушинский р-н	д. Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5565	Петушинский р-н	д. Аксеново	строительство газопровода-ввода	д.21а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5566	Петушинский р-н	д. Елисейково	строительство газопровода-ввода	д.50Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5567	Петушинский р-н	д. Еськино	строительство газопровода-ввода	33:13:060224:251	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5569	Петушинский р-н	д. Желтухино	строительство газопровода-ввода	д.91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5570	Петушинский р-н	д. Желтухино	строительство газопровода-ввода	ул.Новая 88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5571	Петушинский р-н	д. Желтухино	строительство газопровода-ввода	ул.Новая 89	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5573	Петушинский р-н	д. Желтухино	строительство газопровода-ввода	д.50Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5574	Петушинский р-н	д. Желтухино	строительство газопровода-ввода	д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5575	Петушинский р-н	д. Желтухино	строительство газопровода-ввода	д.73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5576	Петушинский р-н	д. Желтухино	строительство газопровода-ввода	д.85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5578	Петушинский р-н	д. Желтухино	строительство газопровода-ввода	д.91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5579	Петушинский р-н	д. Горюшка	строительство газопровода-ввода	ул.Калашникова 18А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5580	Петушинский р-н	д. Домашнево	строительство газопровода-ввода	д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5581	Петушинский р-н	д. Домашнево	строительство газопровода-ввода	ул.Солнечная 1В	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5583	Петушинский р-н	д. Ларионово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5584	Петушинский р-н	д. Ларионово	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5585	Петушинский р-н	д. Ларионово	строительство газопровода-ввода	ул.Дачная 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5586	Петушинский р-н	д. Ларионово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5588	Петушинский р-н	д. Ларионово	строительство газораспределительной сети	ул.Центральная 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5589	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	д.152А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5590	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5591	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 117	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5593	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	ул.Железнодорожная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5594	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газораспределительной сети	ул.Железнодорожная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5595	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5596	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5598	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5599	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5600	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5601	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5603	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5604	Петушинский р-н	д. Леоново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 102	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5605	Петушинский р-н	д. Липна	строительство газопровода-ввода	д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5606	Петушинский р-н	д. Липна	строительство газопровода-ввода	д. 72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5608	Петушинский р-н	д. Липна	строительство газопровода-ввода	д. 120	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5609	Петушинский р-н	д. Липна	строительство газопровода-ввода	д. 181	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5610	Петушинский р-н	п. Луговой	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5611	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
5613	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 68	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5614	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 11а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5615	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5617	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5618	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5619	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5620	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5622	Петушинский р-н	д. Молодилово	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5623	Петушинский р-н	д. Михайцево	строительство газопровода-ввода	д.1А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5624	Петушинский р-н	д. Михайцево	строительство газопровода-ввода	д.28а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5625	Петушинский р-н	д. Напугново	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я линия 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5627	Петушинский р-н	д. Напугново	строительство газопровода-ввода	д.1Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5628	Петушинский р-н	д. Напугново	строительство газопровода-ввода	д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5629	Петушинский р-н	д. Напугново	строительство газопровода-ввода	д.13а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5630	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5632	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	266	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5633	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.1а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5634	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5635	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.7а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5637	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5638	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5639	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5640	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5642	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5643	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5644	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5645	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5647	Петушинский р-н	д. Напутново	строительство газопровода-ввода	д.103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
5648	Петушинский р-н	д. Тарагино	строительство газопровода-ввода	д.49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5649	Петушинский р-н	д. Тарагино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5650	Петушинский р-н	д. Тарагино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
5652	Петушинский р-н	д. Тарагино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5653	Петушинский р-н	д. Черкасово	строительство газопровода-ввода	ул.Дачная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5654	Петушинский р-н	д. Черкасово	строительство газопровода-ввода	д.49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5655	Петушинский р-н	д. Черкасово	строительство газопровода-ввода	д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
5657	Петушинский р-н	д. Черкасово	строительство газопровода-ввода	д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
5658	Петушинский р-н	д. Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул.Дачная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5659	Петушинский р-н	д. Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул.Деревенская 11А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5661	Петушинский р-н	д. Чуприяново	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5662	Петушинский р-н	д. Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Дачная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5663	Петушинский р-н	д. Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Зеленая 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5664	Петушинский р-н	д. Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Зеленая 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
5666	Петушинский р-н	д. Чуприяново	строительство газопровода-ввода	Центральная 14а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5667	Петушинский р-н	д. Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул. Деревенская 37А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5668	Петушинский р-н	д. Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 1А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5669	Петушинский р-н	д. Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5671	Петушинский р-н	д. Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5672	Петушинский р-н	д. Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5673	Петушинский р-н	д. Ючмер	строительство газопровода-ввода	ул. Деревенская д.11а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5674	Петушинский р-н	д. Новинки	строительство газопровода-ввода	д.26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5676	Петушинский р-н	д. Новинки	строительство газопровода-ввода	д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5677	Петушинский р-н	д. Новинки	строительство газопровода-ввода	д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5678	Петушинский р-н	д. Новинки	строительство газопровода-ввода	д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5679	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5681	Петушинский р-н	д. Иваново	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5682	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5683	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5684	Петушинский р-н	д. Иваново	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5686	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5687	Петушинский р-н	д. Иваново	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	декабрь
5688	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	декабрь
5689	Петушинский р-н	д. Иваново	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Полевая, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	декабрь
5691	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	декабрь
5692	Петушинский р-н	д. Иваново	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Полевая, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	декабрь
5693	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2023	декабрь
5694	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5696	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5697	Петушинский р-н	п. Труд	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5698	Петушинский р-н	п. Труд	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5699	Петушинский р-н	д. Глубоково	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5701	Петушинский р-н	д. Головино	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская 71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5702	Петушинский р-н	д. Головино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5703	Петушинский р-н	д. Грибово	строительство газопровода-ввода	д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5705	Петушинский р-н	д. Грибово	строительство газопровода-ввода	д.40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5706	Петушинский р-н	д. Грибово	строительство газопровода-ввода	д. 34Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5707	Петушинский р-н	д. Грибово	строительство газопровода-ввода	д. 28А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5708	Петушинский р-н	д. Иваново	строительство газопровода-ввода	ул.Дорожная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5710	Петушинский р-н	д. Киржач	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5711	Петушинский р-н	д. Киржач	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5712	Петушинский р-н	д. Киржач	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5713	Петушинский р-н	д. Киржач	строительство газопровода-ввода	ул.Дорожная, д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5715	Петушинский р-н	д. Киржач	строительство газопровода-ввода	ул.Дорожная, д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5716	Петушинский р-н	д. Киржач	строительство газопровода-ввода	ул.Дорожная, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5717	Петушинский р-н	д. Киржач	строительство газопровода-ввода	ул.Дорожная, д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
5718	Петушинский р-н	д. Киржач	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная, д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5720	Петушинский р-н	д. Пекша	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 33.13:0802019:2099	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5721	Петушинский р-н	д. Пекша	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 31а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5722	Петушинский р-н	д. Пекша	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д.78	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
5723	Петушинский р-н	д. Пекша	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д.81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
5725	Петушинский р-н	д. Плотавацево	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 431	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5726	Петушинский р-н	д. Плотавацево	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
5727	Петушинский р-н	д. Санино	строительство газораспределительной сети	ул. Советская 96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5728	Петушинский р-н	д. Санино	установка пункта редуцирования газа	ул. Советская 96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5730	Петушинский р-н	д. Санино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 96	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5731	Петушинский р-н	д. Санино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5732	Петушинский р-н	д. Санино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5733	Петушинский р-н	п. Санинского ДОКа	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная д.14, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5735	Петушинский р-н	п. Санинского ДОКа	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5736	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода.	ул.Полевая 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5737	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 4-я Линия 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5738	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.3-я Линия 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5740	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	33.13:070134:979	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5741	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.2-я Линия 23а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5742	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.6-я Линия 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5743	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.2-я Линия 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5745	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.6-я Линия 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5746	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5747	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5749	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 83г	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5750	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газораспределительной сети	ул.Совхозная 1а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5751	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	установка пункта редуцирования газа	ул.Совхозная 1а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5752	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 1а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
5754	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5755	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	установка пункта редуцирования газа	ул. Совхозная 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5756	Петушинский р-н	д. Старое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5757	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5759	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 40А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5760	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	строительство газораспределительной сети	ул. Дачная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5761	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5762	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная 16а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5764	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5765	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	33:13:090105	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5766	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5767	Петушинский р-н	д. Старое Перепечино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5769	Петушинский р-н	п. Машиностроитель	строительство газопровода-ввода	33:13:070169-240	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5770	Петушинский р-н	п. Нагорный	установка пункта редуцирования газа	ул. Дачная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5771	Петушинский р-н	п. Нагорный	строительство газопровода-ввода	ул.Дачная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5772	Петушинский р-н	п. Нагорный	строительство газопровода-ввода	ул.Горячкина 3а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5774	Петушинский р-н	п. Нагорный	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Лесная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5775	Петушинский р-н	п. Нагорный	строительство газопровода-ввода.	ул.Дачная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5776	Петушинский р-н	п. Нагорный	строительство газопровода-ввода	ул.Дачная 104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5777	Петушинский р-н	п. Нагорный	установка пункта редуцирования газа	ул.Дачная 104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5779	Петушинский р-н	п. Нагорный	строительство газораспределительной сети	ул.Дачная 104	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5780	Петушинский р-н	п. Сосновый Бор	строительство газопровода-ввода	д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5781	Петушинский р-н	п. Покровского торфучастка	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5782	Петушинский р-н	п. Покровского торфучастка	строительство газопровода-ввода	д. 8, кв. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5784	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5785	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5786	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5787	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5789	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5790	Петушинский р-н	с. Марково	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Советская 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5791	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5793	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5794	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	д.43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5795	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 36А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5796	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5798	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская , д.119а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5799	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5800	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5801	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5803	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5804	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.14а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5805	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5806	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5808	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5809	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская д.13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5810	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.100	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5811	Петушинский р-н	с. Марково	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Советская д.100	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5813	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5814	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Советская, д.13а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5815	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Московская д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5816	Петушинский р-н	с. Марково	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5818	Петушинский р-н	с. Марочково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5819	Петушинский р-н	с. Марочково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5820	Петушинский р-н	д. Борок	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5821	Петушинский р-н	д. Борок	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5823	Петушинский р-н	д. Борок	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5824	Петушинский р-н	д. Борок	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5825	Петушинский р-н	д. Ветчи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5826	Петушинский р-н	д. Ветчи	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 7а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5828	Петушинский р-н	д. Ветчи	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5829	Петушинский р-н	д. Ветчи	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5830	Петушинский р-н	д. Ветчи	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5831	Петушинский р-н	д. Ветчи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 306	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5833	Петушинский р-н	д. Ветчи	строительство газопровода-ввода	ул. Кленовая 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5834	Петушинский р-н	д. Воспушка	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5835	Петушинский р-н	д. Воспушка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5837	Петушинский р-н	д. Волосово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5838	Петушинский р-н	д. Волосово	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 54	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5839	Петушинский р-н	д. Волосово	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
5840	Петушинский р-н	д. Вялово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
5859	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 17а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5860	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5862	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5863	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5864	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 24а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5865	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5867	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5868	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5869	Петушинский р-н	д. Вялово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5870	Петушинский р-н	д. Евдокимцево	строительство газораспределительной сети	33:13:060213:164	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5872	Петушинский р-н	д. Перново	строительство газопровода-ввода	33:13:060213:164	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5873	Петушинский р-н	д. Перново	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 2Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5874	Петушинский р-н	д. Перново	строительство газопровода-ввода	ул. Герасимова 50а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5875	Петушинский р-н	д. Перново	строительство газопровода-ввода	ул. Герасимова 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5877	Петушинский р-н	д. Перново	строительство газопровода-ввода	ул.Герасимова 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5878	Петушинский р-н	д. Перново	строительство газопровода-ввода	ул.Герасимова 54а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5879	Петушинский р-н	д. Репихово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5881	Петушинский р-н	д. Репихово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Центральная, д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
5882	Петушинский р-н	д. Репихово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
5883	Петушинский р-н	д. Репихово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5884	Петушинский р-н	д. Попиново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5886	Петушинский р-н	д. Попиново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5887	Петушинский р-н	д. Попиново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5888	Петушинский р-н	д. Попиново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5889	Петушинский р-н	д. Попиново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5891	Петушинский р-н	д. Попиново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5892	Петушинский р-н	д. Шиботова	строительство газопровода-ввода	д.134	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5893	Петушинский р-н	д. Шиботова	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
5894	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	д.138	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5896	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	д.140	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5897	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	д.163	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5898	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	д.164	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5899	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5901	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5902	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	33:13:0901121:337	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5903	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5904	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	д.91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5906	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 1Е	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5907	Петушинский р-н	д. Крутово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Центральная 100	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5908	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 141	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
5909	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 1е	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5911	Петушинский р-н	д. Крутово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5912	Петушинский р-н	д. Кругово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 92	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5913	Петушинский р-н	д. Кругово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5914	Петушинский р-н	д. Кругово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 156	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5916	Петушинский р-н	д. Кругово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 162	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
5917	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	33:13:070108:1313	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5918	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	33:13:070108:1313	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5919	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	33:13:070108:1313	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5921	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	33:13:070108:1934	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5922	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	33:13:070108:1934	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5923	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	33:13:070108:1934	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5925	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 20Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5926	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 20Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5927	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 20Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5928	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 20Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5930	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 20В	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5931	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 20В	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5932	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5933	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5935	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5936	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5937	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5938	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5940	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5941	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5942	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5943	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5945	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5946	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5947	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 30А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5948	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 30А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5950	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 30А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5951	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5952	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5953	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5955	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5956	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5957	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5958	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5960	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5961	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5962	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5963	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5965	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5966	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5967	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5969	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5970	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5971	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5972	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5974	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5975	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5976	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5977	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5979	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5980	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5981	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 3В	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
5982	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 3В	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5984	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 3В	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5985	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 20а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5986	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 20а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5987	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 20а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5989	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5990	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5991	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5992	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5994	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5995	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5996	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5997	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
5999	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6000	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Заречная 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6001	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Заречная 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6002	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6004	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Озерная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6005	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Северная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6006	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6007	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6009	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Северная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6010	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6011	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6013	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Северная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6014	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6015	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6016	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Северная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6018	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6019	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6020	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Северная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6021	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6023	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6024	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Северная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6025	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6026	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6028	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Северная 33:13:070112:0023	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6029	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 33:13:070112:0023	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6030	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 33:13:070112:0023	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6031	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Северная 7Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6033	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Северная 7Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6034	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 7Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
6035	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Северная 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6036	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6038	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Северная 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6039	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Северная 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6040	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6041	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Северная 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6043	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Северная 5в	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6044	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная 5в	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6045	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Северная 5в	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6046	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Северная 7а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6048	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул. Северная 7а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6049	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Северная 7а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6050	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6051	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6053	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6054	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Спаская 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6055	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Спаская 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6057	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Спаская 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6058	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Спаская 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6059	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Спаская 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6060	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Спаская 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6062	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Спаская 4А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6063	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Спаская 4А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6064	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Спаская 4А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6065	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Спортивная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6067	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Спортивная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6068	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Спортивная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6069	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Спортивная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6070	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул. Спортивная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6072	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6073	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Спортивная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6074	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул. Спортивная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6075	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6077	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Спортивная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6078	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул. Спортивная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6079	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6080	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Спортивная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6082	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул. Спортивная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6083	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6084	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6085	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6087	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6088	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6089	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6090	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6092	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6093	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6094	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6095	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6097	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6098	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6099	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6101	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 10А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6102	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6103	Петушинский р-н	д. Костино	прокол (ГНБ и бесстрайнейный способ прокладки)	ул. Лесная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6104	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6106	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6107	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6108	Петушинский р-н	д. Костино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Лесная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6109	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6111	Петушинский р-н	д. Костино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Лесная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6112	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6113	Петушинский р-н	д. Костино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Лесная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6114	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6116	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Луговая 2 33.13.070108.1003	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6117	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Луговая 2 33.13.070108.1003	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6118	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 2 33.13.070108.1003	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6119	Петушинский р-н	д. Костино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Луговая 2 33.13.070108.1003	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6121	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул.Луговая 2 33.13.070108.1004	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6122	Петушинский р-н	д. Костино	установка пункта редуцирования газа	ул.Луговая 2 33.13.070108.1004	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6123	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 2 33:13:070108:1004	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6124	Петушинский р-н	д. Костино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Луговая 2 33:13:070108:1004	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6126	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6127	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6128	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6129	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 9а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6131	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6132	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6133	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6134	Петушинский р-н	д. Костино	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6136	Петушинский р-н	д. Кибирево	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6137	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6138	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6139	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6141	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	установка пункта редуцирования газа	ул. Центральная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6142	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6143	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газораспределительной сети	ул. Шоссейная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6145	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Шоссейная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6146	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6147	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газораспределительной сети	ул. Шоссейная 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6148	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6150	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
6151	Петушинский р-н	д. Новое Аннино	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
6152	Петушинский р-н	д. Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
6153	Петушинский р-н	д. Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
6155	Петушинский р-н	д. Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
6156	Петушинский р-н	д. Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
6157	Петушинский р-н	д. Богдарня	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
6158	Петушинский р-н	д.Рождество	строительство газораспределительной сети	ул.Дачная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6160	Петушинский р-н	д.Рождество	установка пункта редуцирования газа	ул.Дачная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6161	Петушинский р-н	д.Рождество	строительство газопровода-ввода	ул.Дачная 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6162	Петушинский р-н	п. Покровского торфочастка	строительство газопровода-ввода	28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
6163	Петушинский р-н	д.Заднее поле	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул.Дорожная, д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6165	Петушинский р-н	д.Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул.Дорожная, д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6166	Петушинский р-н	д.Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6167	Петушинский р-н	д.Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д.25а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6168	Петушинский р-н	д.Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.44а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6170	Петушинский р-н	д.Заднее поле	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6171	Петушинский р-н	д.Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
6172	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 19, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6173	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 9, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6175	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шосейная ул, д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
6176	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, д.36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6177	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6178	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6180	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6181	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6182	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6183	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6185	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6186	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6187	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6189	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6190	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6191	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6192	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6194	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д.26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6195	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6196	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6197	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6199	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6200	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6201	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д.48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6202	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6204	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6205	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6206	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6207	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6209	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6210	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6211	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.66	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6212	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6214	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6215	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Шоссейная ул, д.73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6216	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Красновосходская ул, д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6217	Селивановский р-н	п.Новый Быт	строительство газопровода-ввода	Красновосходская ул, д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6219	Селивановский р-н	д. Колпино	строительство газопровода-ввода	Новая д.26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6220	Селивановский р-н	д. Колпино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6221	Селивановский р-н	д. Колпино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6222	Селивановский р-н	д. Колпино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6224	Селивановский р-н	д. Колпино	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6225	Селивановский р-н	д. Колпино	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6226	Селивановский р-н	д. Колпино	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6227	Селивановский р-н	п. Красная Ушна	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д.22, кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6229	Селивановский р-н	п. Красная Ушна	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д. 39А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6230	Селивановский р-н	п. Красная Ушна	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6231	Селивановский р-н	п. Красная Ушна	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6233	Селивановский р-н	п. Красная Ушна	строительство газораспределительной сети	Школьная д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6234	Селивановский р-н	п. Красная Ушна	строительство газопровода-ввода	Школьная д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6235	Селивановский р-н	п. Красная Ушна	строительство газораспределительной сети	Школьная д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6236	Селивановский р-н	п. Красная Ушна	строительство газораспределительной сети	Школьная д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6238	Селивановский р-н	д. Губино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6239	Селивановский р-н	д. Большое Угрюмово	строительство газопровода-ввода	д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6240	Селивановский р-н	д. Большое Угрюмово	строительство газопровода-ввода	д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6241	Селивановский р-н	с. Малышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, д. 25, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6243	Селивановский р-н	с. Малышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мира ул, д. 10, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6244	Селивановский р-н	с. Малышево	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6245	Селивановский р-н	д. Юромка	строительство газопровода-ввода	д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6246	Селивановский р-н	д. Юромка	строительство газопровода-ввода	д.67	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6248	Селивановский р-н	д. Заречье	строительство газораспределительной сети	д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6249	Селивановский р-н	д. Заречье	строительство газопровода-ввода	д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6250	Селивановский р-н	д. Заречье	строительство газораспределительной сети	д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6251	Селивановский р-н	д. Заречье	строительство газопровода-ввода	д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6253	Селивановский р-н	д. Заречье	строительство газораспределительной сети	д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6254	Селивановский р-н	д. Заречье	строительство газопровода-ввода	д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6255	Селивановский р-н	д. Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6256	Селивановский р-н	д. Новлянка	строительство газораспределительной сети	Слободка ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6258	Селивановский р-н	д. Новлянка	строительство газопровода-ввода	Слободка ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6259	Селивановский р-н	д. Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 145	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6260	Селивановский р-н	д. Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 152	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6261	Селивановский р-н	д. Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6263	Селивановский р-н	д. Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 172	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6264	Селивановский р-н	д.Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 186	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6265	Селивановский р-н	д.Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 205	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6266	Селивановский р-н	д.Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 206	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6268	Селивановский р-н	д.Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6269	Селивановский р-н	д.Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6270	Селивановский р-н	д.Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6271	Селивановский р-н	д.Новлянка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6273	Селивановский р-н	д.Лобаново	строительство газопровода-ввода	Поповка ул, д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6274	Селивановский р-н	д.Лобаново	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6275	Селивановский р-н	д.Хвосцово	строительство газопровода-ввода	д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6277	Селивановский р-н	д.Хвосцово	строительство газопровода-ввода	д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6278	Селивановский р-н	д.Хвосцово	строительство газопровода-ввода	д.46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6279	Селивановский р-н	д.Хвосцово	строительство газопровода-ввода	д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6280	Селивановский р-н	д.Хвосцово	строительство газопровода-ввода	д.72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6282	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Нехрасова ул, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6283	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Школьная ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6284	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пионерская ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6285	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Свободы ул, д. 99	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6287	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, д. 10, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6288	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Куйбышева ул, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6289	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Шмелькова ул, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6290	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Коммунальная ул, д. 13, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6292	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 64	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6293	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Коммунальная ул, д. 18, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6294	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6295	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ершовская ул, д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6297	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершовская ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6298	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Крайняя ул, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6299	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, д. 62	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6300	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ершово мкр, д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6302	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	1-я Кузнечная ул, 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6303	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6304	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6305	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6307	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ершово мкр, 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6308	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газораспределительной сети	Железнодорожная ул, 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6309	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6310	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6312	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ковровская ул, 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6313	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ковровская ул, 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6314	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ковровская ул, 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6315	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
6317	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Кустарная ул, 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6318	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6319	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6321	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6322	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6323	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6324	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6326	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6327	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6328	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 37А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6329	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6331	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6332	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6333	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газораспределительной сети	Первомайская ул, 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6334	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6336	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6337	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6338	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, 84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6339	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6341	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, 55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6342	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6343	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Крайняя 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6344	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Ковровская 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6346	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газораспределительной сети	Шмелькова д.44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6347	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Шмелькова д.44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6348	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Шмелькова д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6349	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газораспределительной сети	Набережная д 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6351	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Набережная д 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6352	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Песочная 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6353	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Зеленая 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6354	Селивановский р-н	п. Красная Горбатка	строительство газопровода-ввода	Новая 93	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6356	Селивановский р-н	д. Бельково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6357	Селивановский р-н	д. Переложниково	строительство газопровода-ввода	Советская ул. д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6358	Селивановский р-н	д. Переложниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская ул. д. 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6359	Селивановский р-н	д. Матвеевка	строительство газораспределительной сети	д. 71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6361	Селивановский р-н	д. Матвеевка	строительство газопровода-ввода	д. 71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6362	Селивановский р-н	д. Матвеевка	строительство газораспределительной сети	д. 69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6363	Селивановский р-н	д. Матвеевка	строительство газопровода-ввода	д. 69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6365	Селивановский р-н	д. Матвеевка	строительство газопровода-ввода	д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6366	Селивановский р-н	д. Высоково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул. д. 65	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6367	Селивановский р-н	д. Высоково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зеленая ул. д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6368	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Дачная ул. д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6370	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6371	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6372	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 5, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6373	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 20, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6375	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Леннина ул, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6376	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Леннина ул, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6377	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Мира ул, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6378	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6380	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6381	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Мира ул, д. 20, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6382	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 2, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6383	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6385	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Мира ул, д. 19, кв. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6386	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6387	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-авода	Мира ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6388	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-авода	Мира ул, д. 23, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6390	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-авода	Ленина ул, д. 19, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6391	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-авода	Гагарина ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6392	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-авода	Ленина ул, д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6393	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-авода	Заводская ул, д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6395	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-авода	Заводская ул, д. 1, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6396	Селивановский р-н	п. Первомайский	строительство газопровода-авода	Заводская ул, д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6397	Селивановский р-н	д. Ивановское	строительство газопровода-авода	Центральная ул, д. 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6398	Селивановский р-н	д. Ивановское	строительство газопровода-авода	Центральная ул, д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6400	Селивановский р-н	д. Ивановское	строительство газопровода-авода	Центральная ул, д. 76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6401	Селивановский р-н	д. Ивановское	строительство газопровода-авода	Центральная ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6402	Селивановский р-н	д. Ивановское	строительство газопровода-авода	Центральная ул, д. 74	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6403	Селивановский р-н	д. Ивановское	строительство газопровода-авода	Центральная ул, д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6405	Селивановский р-н	д.Ивановское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6406	Селивановский р-н	д.Ивановское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 58/2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6407	Селивановский р-н	д.Ивановское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6409	Селивановский р-н	д.Ивановское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6410	Селивановский р-н	д.Ивановское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6411	Селивановский р-н	д.Ивановское	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6412	Селивановский р-н	д.Ивановское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д.69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6414	Селивановский р-н	д.Ивановское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 92	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6415	Селивановский р-н	д.Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6416	Селивановский р-н	д.Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6417	Селивановский р-н	д.Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6419	Селивановский р-н	д.Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6420	Селивановский р-н	д.Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6421	Селивановский р-н	д.Кочергино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 4, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6422	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6424	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 8, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6425	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6426	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6427	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 10, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6429	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6430	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6431	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6432	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 5, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6434	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6435	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6436	Селивановский р-н	д. Кочергино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 12, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6437	Селивановский р-н	д. Николо-Ушна	строительство газопровода-ввода	д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6439	Селивановский р-н	д. Николо-Ушна	строительство газопровода-ввода	д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6440	Селивановский р-н	д.Николо-Ушна	строительство газопровода-ввода	д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6441	Селивановский р-н	д.Новое Бибеево	строительство газопровода-ввода	д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6442	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, д. 65	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6444	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, д. 72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6445	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Запрудная, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6446	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6447	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6449	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Ларина, д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6450	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6451	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6453	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Любимая, д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6454	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6455	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Ржавская, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6456	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь



1	2	3	4	5	6	7	8
6458	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6459	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6460	Собинский р-н	г. Собинка	строительство газопровода-ввода	ул. Шатурская, д. 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6461	Собинский р-н	д. Петрушино	строительство газопровода-ввода	Дом 19/1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6463	Собинский р-н	д. Петрушино	строительство газопровода-ввода	Дом 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6464	Собинский р-н	д. Петрушино	строительство газопровода-ввода	Дом 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6465	Собинский р-н	д. Петрушино	строительство газопровода-ввода	Дом 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6466	Собинский р-н	д. Петрушино	строительство газопровода-ввода	Дом 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6468	Собинский р-н	д. Хреново	строительство газопровода-ввода	Дом 117	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6469	Собинский р-н	д. Хреново	строительство газопровода-ввода	Дом 163	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6470	Собинский р-н	д. Хреново	строительство газопровода-ввода	Дом 165	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6471	Собинский р-н	д. Хреново	строительство газопровода-ввода	Дом 85	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6473	Собинский р-н	д. Хреново	строительство газопровода-ввода	Дом 86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6474	Собинский р-н	д. Хреново	строительство газопровода-ввода	Дом 90	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6475	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, дом 22Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6476	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, дом 25А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6478	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, дом 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6479	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, дом 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6480	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, дом 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6481	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, дом 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6483	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, дом 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6484	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, дом 7А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6485	Собинский р-н	п. Ундольский	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, дом 12А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6486	Собинский р-н	д. Митрофаниха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 15А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6488	Собинский р-н	д. Митрофаниха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6489	Собинский р-н	д. Митрофаниха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6490	Собинский р-н	д. Митрофаниха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 22А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6491	Собинский р-н	д. Митрофаниха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6493	Собинский р-н	д. Митрофаныха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6494	Собинский р-н	д. Митрофаныха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 6А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6495	Собинский р-н	д. Митрофаныха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 73	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6497	Собинский р-н	д. Митрофаныха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6498	Собинский р-н	д. Митрофаныха	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, дом 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6499	Собинский р-н	д. Артюшино	строительство газопровода-ввода	Дом 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6500	Собинский р-н	п. Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, дом 2А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6502	Собинский р-н	п. Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Машиностроителей, дом 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6503	Собинский р-н	п. Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая, дом 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6504	Собинский р-н	п. Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая, дом 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6505	Собинский р-н	п. Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая, дом 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6507	Собинский р-н	п. Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Сиреневая, дом 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6508	Собинский р-н	п. Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, дом 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6509	Собинский р-н	п. Ставрово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, дом 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6510	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Быковка, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6512	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Быковка, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6513	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Быковка, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6514	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Быковка, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6515	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Быковка, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6517	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Быковка, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6518	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Быковка, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6519	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Быковка, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6520	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная, д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6522	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6523	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6524	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6525	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д. 33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6527	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	Пр-кт Ленина, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6528	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6529	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6530	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6532	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6533	Собинский р-н	г. Лакинск	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6534	Собинский р-н	д. Конино	строительство газопровода-ввода	33.12.0101134.680 дом	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6535	Собинский р-н	с. Бабаево	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6537	Собинский р-н	с. Бабаево	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6538	Собинский р-н	с. Бабаево	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6539	Собинский р-н	с. Бабаево	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливая, 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6541	Собинский р-н	д. Вехолово	строительство газопровода-ввода	Дом 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6542	Собинский р-н	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 21А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6543	Собинский р-н	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 52	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6544	Собинский р-н	д. Васильевка	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Юбилейная, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6546	Собинский р-н	д. Демидово	строительство газопровода-ввода	Дом 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6547	Собинский р-н	д. Демидово	строительство газопровода-ввода	Дом 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6548	Собинский р-н	д. Демидово	строительство газопровода-ввода	Дом 69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6549	Собинский р-н	д. Демидово	строительство газопровода-ввода	Дом 75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6551	Собинский р-н	д. Демидово	строительство газопровода-ввода	Дом 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6552	Собинский р-н	д. Демидово	строительство газопровода-ввода	Дом 79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6553	Собинский р-н	д. Демидово	строительство газопровода-ввода	Дом 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6554	Собинский р-н	д. Курилово	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная, дом 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6556	Собинский р-н	с. Жерехово	строительство газопровода-ввода	1-й мкр, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6557	Собинский р-н	с. Черкутино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6558	Собинский р-н	с. Черкутино	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6559	Собинский р-н	с. Черкутино	строительство газопровода-ввода	ул. им. В.А. Солухина, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
6561	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	1-й Первомайский пер, 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6562	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	2-й Первомайский пер, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6563	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	2-й Первомайский пер, 8/46 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6564	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Береговая ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6566	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Большой Советский пер, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6567	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Большой Советский пер, 35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6568	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Большой Советский пер, 41 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6569	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Большой Советский пер, 41 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6571	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Вишневый сад ул, 33:11:010204:249	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6572	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Вишневый сад ул, 33:11:010204:249	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6573	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Вишневый сад ул, 33:11:010204:97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6574	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Вишневый сад ул, 33:11:010204:97	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6576	Судогодский р-н	г. Судогда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Восточная ул, дом № 9, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6577	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6578	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6579	Судогодский р-н	г. Судогда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Гоголя ул, дом № 47А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель

1	2	3	4	5	6	7	8
6581	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6582	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Карла Маркса ул, 156 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6583	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Комсомольская ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6585	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Космонавтов ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6586	Судогодский р-н	г. Судогда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красная ул, дом № 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
6587	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6588	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, дом № 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6590	Судогодский р-н	г. Судогда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Краснознаменная ул, дом № 90/12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6591	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Малый Советский пер, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6592	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Матросова пер, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6593	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Матросова пер, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6595	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Некрасова ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6596	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Некрасова ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6597	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
6598	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6600	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6601	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6602	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6603	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6605	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 52 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6606	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 81/17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6607	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Ошарина ул, 28 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6608	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6610	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6611	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6612	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6613	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 36А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6615	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Савельева ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6616	Судогодский р-н	г. Судогда	установка пункта редуцирования газа	Савельева ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6617	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Савельева ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6618	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Савельева ул, 5 ДОМ кв 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6620	Судогодский р-н	г. Судогда	установка пункта редуцирования газа	Савельева ул, 5 ДОМ кв 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6621	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Савельева ул, 5 ДОМ кв 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6622	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Савельева ул, 5 ДОМ кв 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6623	Судогодский р-н	г. Судогда	установка пункта редуцирования газа	Савельева ул, 5 ДОМ кв 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6625	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Савельева ул, 5 ДОМ кв 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6626	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Савельева ул, 7А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6627	Судогодский р-н	г. Судогда	установка пункта редуцирования газа	Савельева ул, 7А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6629	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Савельева ул, 7А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6630	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Савельева ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6631	Судогодский р-н	г. Судогда	установка пункта редуцирования газа	Савельева ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6632	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Савельева ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6634	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газораспределительной сети	Савельева ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6635	Судогодский р-н	г. Судогда	установка пункта редуцирования газа	Савельева ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6636	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Савельева ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6637	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, дом № 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6639	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Свердлова ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6640	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Свердлова ул, дом № 1, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6641	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6642	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6644	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, дом № 43, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6645	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, дом № 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6646	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, дом № 45, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6647	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 60 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6649	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, дом № 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
6650	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Спортивный пер, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6651	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Фрунзе пер, дом № 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6652	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Халтурина ул, 36 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6654	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Халтурина ул, 64 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6655	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Чапаева ул, дом № 21, кв. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6656	Судогодский р-н	г. Судогда	строительство газопровода-ввода	Якобсона пер, дом № 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6657	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	33.11.140503:17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6659	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6660	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6661	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6662	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6664	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6665	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6666	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6667	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6669	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6670	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6671	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6673	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6674	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6675	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6676	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6678	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6679	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6680	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6681	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6683	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6684	Судогодский р-н	д. Дворишнево	строительство газопровода-ввода	д.49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6685	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	33:11:140602:20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6686	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	33:1:140602:16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6688	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6689	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6690	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6691	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6693	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6694	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6695	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6696	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6698	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6699	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6700	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6701	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6703	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
6704	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6705	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6706	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6708	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6709	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6710	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6711	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.61	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6713	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6714	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6715	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6717	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.75	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6718	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6719	Судогодский р-н	д. Овсянниково	строительство газопровода-ввода	д.77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
6720	Судогодский р-н	д. Байгуши	строительство газораспределительной сети	Байгуши д.ОКС на ЗУ с к.н.33:11:000000:886	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6722	Судогодский р-н	д. Байгуши	установка пункта редуцирования газа	Байгуши д.ОКС на ЗУ с к.н.33:11:0000000:886	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6723	Судогодский р-н	д. Байгуши	строительство газопровода-ввода	Байгуши д.ОКС на ЗУ с к.н.33:11:0000000:886	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6724	Судогодский р-н	д. Бараки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Бараки д. Красноармейская ул, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6725	Судогодский р-н	д. Бараки	строительство газопровода-ввода	Бараки д, Песочная ул, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6727	Судогодский р-н	д. Бараки	строительство газораспределительной сети	Ясная, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6728	Судогодский р-н	д. Бараки	установка пункта редуцирования газа	Ясная, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6729	Судогодский р-н	д. Бараки	строительство газопровода-ввода	Ясная, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6730	Судогодский р-н	д. Бараки	строительство газораспределительной сети	Ясная, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6732	Судогодский р-н	д. Бараки	установка пункта редуцирования газа	Ясная, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6733	Судогодский р-н	д. Бараки	строительство газопровода-ввода	Ясная, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6734	Судогодский р-н	д. Бараки	строительство газораспределительной сети	Бараки д.ОКС на ЗУ с к.н.33:11:060103:568	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6735	Судогодский р-н	д. Бараки	установка пункта редуцирования газа	Бараки д.ОКС на ЗУ с к.н.33:11:060103:568	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6737	Судогодский р-н	д. Бараки	строительство газопровода-ввода	Бараки д.ОКС на ЗУ с к.н.33:11:060103:568	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6738	Судогодский р-н	д. Гонобилово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
6739	Судогодский р-н	д. Гонобилово	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6740	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6742	Судогодский р-н	п. Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул на зем. уч. с кад. № 33:11:130102:500	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6743	Судогодский р-н	п. Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул на зем. уч. с кад. № 33:11:130102:499	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6744	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 26	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6745	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газораспределительной сети	Луговая ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6747	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6748	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6749	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6750	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6752	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6753	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6754	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 33:11:130102:617 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6755	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6757	Судогодский р-н	п. Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Механизаторов ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6758	Судогодский р-н	п. Бег	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Октябрьская ул, д. 10, кв. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6759	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. 13, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6761	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 13 ДОМ, кв. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6762	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газораспределительной сети	Солнечная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6763	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газораспределительной сети	Солнечная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6764	Судогодский р-н	п. Бег	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6766	Судогодский р-н	д. Горки	установка пункта редуцирования газа	60 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6767	Судогодский р-н	д. Горки	строительство газопровода-ввода	60 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6768	Судогодский р-н	д. Горки	установка пункта редуцирования газа	71 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6769	Судогодский р-н	д. Горки	строительство газопровода-ввода	71 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6771	Судогодский р-н	д. Горки	строительство газопровода-ввода	85 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6772	Судогодский р-н	д. Горки	установка пункта редуцирования газа	87ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6773	Судогодский р-н	д. Горки	строительство газопровода-ввода	87ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6774	Судогодский р-н	д. Горки	установка пункта редуцирования газа	112ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6776	Судогодский р-н	д. Горки	строительство газопровода-ввода	112ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6777	Судогодский р-н	д. Вяткино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 1Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6778	Судогодский р-н	д. Вяткино	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6779	Судогодский р-н	д. Вяткино	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
6781	Судогодский р-н	д. Вяткино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6782	Судогодский р-н	д. Вяткино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Мира ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6783	Судогодский р-н	д. Вяткино	строительство газопровода-ввода	Нагорная ул, д. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6784	Судогодский р-н	д. Гридино	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6786	Судогодский р-н	д. Гридино	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6787	Судогодский р-н	д. Гридино	строительство газораспределительной сети	ОКС ЗУ с к.н. 33:11:050401:423	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6788	Судогодский р-н	д. Гридино	установка пункта редуцирования газа	ОКС ЗУ с к.н. 33:11:050401:423	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6789	Судогодский р-н	д. Гридино	строительство газопровода-ввода	ОКС ЗУ с к.н. 33:11:050401:423	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6791	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Механизаторов ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6792	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Механизаторов ул, 21 ДОМ, кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6793	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Механизаторов ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6794	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 3 ДОМ, кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6796	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Ополевая ул, д. 4, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6797	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	, Рамежки ул, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6798	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Рамежки ул, 35 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6799	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Рамежки ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6801	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Рамежки ул, 39 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6802	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газораспределительной сети	Судогодская ул, 3Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6803	Судогодский р-н	с. Чамерево	строительство газопровода-ввода	Судогодская ул, 3Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6805	Судогодский р-н	д. Бокуша	установка пункта редуцирования газа	8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6806	Судогодский р-н	д. Бокуша	строительство газопровода-ввода	8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6807	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д.Даниловка, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6808	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д.Даниловка, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6810	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6811	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6812	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6813	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6815	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 50	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6816	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6817	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6818	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 94	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6820	Судогодский р-н	д. Даниловка	строительство газопровода-ввода	д. Даниловка, д. 101	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6821	Судогодский р-н	с. Исаково	строительство газопровода-ввода	ОКС с к. н. 33:11-070301:21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6822	Судогодский р-н	с. Исаково	строительство газораспределительной сети	д. Исаково, ул. Победителей, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6823	Судогодский р-н	с. Исаково	строительство газопровода-ввода	д. Исаково, ул. Победителей, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6825	Судогодский р-н	с. Исаково	строительство газораспределительной сети	д. Исаково, ул. Победителей, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6826	Судогодский р-н	с. Исаково	строительство газопровода-ввода	д. Исаково, ул. Победителей, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6827	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газопровода-ввода	д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6828	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газораспределительной сети	ОКС с к.н. 33:11:070403:366	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6830	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газопровода-ввода	ОКС с к.н. 33:11:070403:366	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6831	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газопровода-ввода	д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6832	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газопровода-ввода	д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6833	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газопровода-ввода	д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6835	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газопровода-ввода	д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6836	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газопровода-ввода	д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6837	Судогодский р-н	д. Кисельницы	строительство газопровода-ввода	д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6838	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6840	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6841	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6842	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6843	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6845	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6846	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6847	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6849	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6850	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6851	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6852	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6854	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6855	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 60	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6856	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 68	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6857	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 79	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6859	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	д. Мичурино, д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6860	Судогодский р-н	д. Мичурино	строительство газопровода-ввода	ОКС с к.н. 33:11:070404:150	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6861	Судогодский р-н	д. Попелёнки	строительство газопровода-ввода	д. Попелёнки, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6862	Судогодский р-н	д. Спас-Купалище	строительство газопровода-ввода	ЗУ с к.н. 33:1:070401:149	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6864	Судогодский р-н	д. Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6865	Судогодский р-н	д. Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6866	Судогодский р-н	д. Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6867	Судогодский р-н	д. Трофимовка	строительство газопровода-ввода	д. 40а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6869	Судогодский р-н	д. Погребичи	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная, д.8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6870	Судогодский р-н	д. Аксеново	строительство газопровода-ввода	д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
6871	Судогодский р-н	д. Маслово	строительство газопровода-ввода	Заречная ул. д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
6872	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6874	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6875	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6876	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6877	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6879	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
6880	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6881	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6882	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6884	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6885	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6886	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	30ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6887	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6889	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6890	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6891	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	32 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6893	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	32 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6894	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	32 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6895	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6896	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6898	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6899	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6900	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6901	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6903	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6904	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6905	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6906	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газораспределительной сети	Лесная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6908	Судогодский р-н	д. Трухачево	установка пункта редуцирования газа	Лесная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6909	Судогодский р-н	д. Трухачево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6910	Судогодский р-н	д. Степаново	строительство газопровода-ввода	д.59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6911	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	27ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6913	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Мира ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
6914	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	8 Марта ул, 39 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6915	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 36 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6916	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6918	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6919	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Горького ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6920	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Гушина ул, 23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6921	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Гущина ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6923	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Куйбышева ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6924	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6925	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Мира ул, 27 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6926	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6928	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6929	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6930	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6931	Судогодский р-н	пос. им. Воровского	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6933	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Чкалова ул, 32 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6934	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Земляничная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6935	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул, 6А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6937	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Кооперативная ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6938	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6939	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6940	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6942	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6943	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Краснознаменная ул, 37 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6944	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6945	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6947	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6948	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 2А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6949	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6950	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6952	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6953	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6954	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
6955	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, д. 1, кв. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6957	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, д. 2А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6958	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6959	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Муромская ул, 50 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6960	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д. 1, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
6962	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д. 2, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6963	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д. 3, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
6964	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д. 4, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
6965	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, д. 8, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6967	Судогодский р-н	п. Тюмеровка	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 15А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
6968	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6969	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6970	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 2А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6972	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6973	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6974	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6975	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Сосненская ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6977	Судогодский р-н	п. Тюрмеровка	строительство газопровода-ввода	Южная ул, д. 6А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6978	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 2А ДОМ, кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6979	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
6981	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 105 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6982	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 106 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6983	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 17 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
6984	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь







1	2	3	4	5	6	7	8
7021	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7022	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7023	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7025	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7026	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7027	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7028	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7030	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7031	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 1 ДОМ ОКС с к.н.33:11:110 101 :114	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7032	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 1 ДОМ 33:11:110 101 :86	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7033	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Ликино с, Озерная ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7035	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 10/1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7036	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 12 ДОМ ОКС с к.н.33:11:110101:15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7037	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 12 ДОМ ОКС с к.н.33:11:110101:0015	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7038	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7040	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 17 ДОМ ОКС с к.н.33:11:110101:113	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7041	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7042	Судогодский р-н	с. Ликино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7043	Судогодский р-н	д. Никитино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 77 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7045	Судогодский р-н	д. Никитино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7046	Судогодский р-н	д. Лаурово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Восточная ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7047	Судогодский р-н	д. Лаурово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7048	Судогодский р-н	д. Лаурово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 45	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7050	Судогодский р-н	д. Луктоново	строительство газопровода-ввода	д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7051	Судогодский р-н	д. Луктоново	строительство газопровода-ввода	д. 70	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7052	Судогодский р-н	д. Луктоново	строительство газопровода-ввода	д. 80	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7053	Судогодский р-н	д. Луктоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг ул, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7055	Судогодский р-н	д. Луктоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг ул, д. 55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль

1	2	3	4	5	6	7	8
7056	Судогодский р-н	д. Лухтоново	строительство газопровода-ввода	Барский луг тер. ДНТ, д. 115	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7057	Судогодский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 17А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7058	Судогодский р-н	д. Высоково	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7060	Судогодский р-н	д. Высоково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодежная ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7061	Судогодский р-н	д. Кадычево	строительство газопровода-ввода	д. 55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7062	Судогодский р-н	д. Конюшино	строительство газопровода-ввода	д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7063	Судогодский р-н	п. Коняево	строительство газопровода-ввода	д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7065	Судогодский р-н	д. Малахово	строительство газопровода-ввода	д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7066	Судогодский р-н	п. Ульбышево	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7067	Судогодский р-н	п. Ульбышево	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7069	Судогодский р-н	п. Ульбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, д. 6А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7070	Судогодский р-н	п. Ульбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сосновая ул, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7071	Судогодский р-н	п. Ульбышево	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7072	Судогодский р-н	п. Ульбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, уч. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7074	Судогодский р-н	д. Фрязино	строительство газопровода-ввода	дом 39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7075	Судогодский р-н	д. Фрязино	строительство газопровода-ввода	дом 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7076	Судогодский р-н	д. Фрязино	строительство газопровода-ввода	д. 15а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7077	Судогодский р-н	д. Овцыно	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7079	Судогодский р-н	д. Овцыно	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д. 46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7080	Судогодский р-н	д. Овцыно	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7081	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Дружбы д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7082	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Дружбы д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7084	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Дружбы д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7085	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Железнодорожная д. 9 кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7086	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Железнодорожная д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7087	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Комсомольская д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7089	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Комсомольская д. 34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7090	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Коммунистическая, 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7091	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Красная д.34	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7092	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Красная Слобода ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7094	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Красная Слобода ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7095	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Лейтенанта Гаврилова ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7096	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Лейтенанта Гаврилова ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7097	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7099	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, 44 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7100	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газораспределительной сети	Ул. Лесозаводская д.71а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7101	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Лесозаводская д.71а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7102	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Лесозаводская д.99 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7104	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Лесозаводская д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7105	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Лесозаводская д.63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7106	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Лесозаводская д.77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7107	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, дом № 37, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
7109	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Октябрьская д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7110	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Октябрьская д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7111	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, дом № 23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7113	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. 37, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7114	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Первомайская д. 41А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7115	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Первомайская д. 78 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7116	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Первомайская д. 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7118	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, дом №20, кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7119	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Песочная ул, дом №20, кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7120	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Почтовая ул, дом № 25, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7121	Судогодский р-н	п. Андреево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Почтовая ул, дом № 39, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7123	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Почтовая д. 1, кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7124	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Почтовая д. 1, кв.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7125	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Почтовая д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7126	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Ул. Советская д.10 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7128	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Труда ул, дом № 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7129	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Труда ул, дом № УЧ.38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7130	Судогодский р-н	п. Андреево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Юбилейная ул, дом № 8А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7131	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, дом № 2Д	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7133	Судогодский р-н	п. Андреево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, дом № 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7134	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7135	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7136	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7138	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7139	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7140	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7141	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7143	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7144	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Известковая ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7145	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Коммунальная ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7146	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7148	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Ул. Рабочая д.12 кв2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7149	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 19 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7150	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7151	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7153	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7154	Судогодский р-н	п. Болотский	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7155	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Ул. Гагарина д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7157	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ленна ул, дом № 28, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7158	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Ул. Лесная д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7159	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Ул. Октябрьская д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7160	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Ул. Первомайская д.5 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
7162	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7163	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7164	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7165	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Площадь Победы ул, дом № 4, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7167	Судогодский р-н	п. Красный Богатырь	строительство газопровода-ввода	Ул. Северная д.10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7168	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7169	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7170	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7172	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д. 32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7173	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул.Андреева д. 83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7174	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7175	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул.Андреева д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7177	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул.Андреева д.41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7178	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Андреева д.56	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7179	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	пер.Воровского д.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7180	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 16А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7182	Судогодский р-н	с. Мошок	врезка на участке завывтеля (нулевая врезка)	Заводская ул, д. 28, кв. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7183	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	Заводская ул, д. 35, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7184	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул.Заводская д.17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7185	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	пер.Лесной д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7187	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	Мишулина ул, д. 44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7188	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул.Мишулина 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7189	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул.Мишулина д.24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7190	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.116	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7192	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.55	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7193	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.57	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7194	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7195	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.63	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7197	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7198	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Мишулина д.105	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7199	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7201	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7202	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7203	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7204	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул. д. 21а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7206	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул. д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7207	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7208	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.1а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7209	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7211	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7212	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7213	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	ул. Спасская д.39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7214	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	Спасская ул, д. 32, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7216	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	Школьный пер, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7217	Судогодский р-н	с. Мошок	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7218	Судогодский р-н	п. Красный куст	строительство газопровода-ввода	у. Школьная д. 15 кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7219	Судогодский р-н	п. Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Горка д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7221	Судогодский р-н	п. Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Горка д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7222	Судогодский р-н	п. Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7223	Судогодский р-н	п. Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7224	Судогодский р-н	п. Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7226	Судогодский р-н	п. Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7227	Судогодский р-н	п. Красный куст	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 7 кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7228	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7229	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7231	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул, 22Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7232	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул. 43 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7233	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул, 46 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7234	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул, 51 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7236	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Галанино ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7237	Судогодский р-н	п. Муромцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Железнодорожная ул, д. 10, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7238	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7239	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Леспромхозная ул. 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7241	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Леспромхозная ул. 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7242	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 1, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7243	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 1, кв. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7245	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 2а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7246	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная д.23	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7247	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 23 ДОМ, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7248	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 23 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7250	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7251	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7252	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7253	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газораспределительной сети	Октябрьская ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7255	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, 7 ДОМ, кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7256	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Парковая ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7257	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская д.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7258	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская д.33	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7260	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Почтовый пер, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7261	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7262	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, 8 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7263	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	ул.Степная д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7265	Судогодский р-н	п. Муромцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Техникумовская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7266	Судогодский р-н	п. Муромцево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фабричная ул, д. 6, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль

1	2	3	4	5	6	7	8
7267	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газораспределительной сети	Юбилейная ул, 16А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7268	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 16А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7270	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 48 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7271	Судогодский р-н	п. Муромцево	строительство газопровода-ввода	Юбилейная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7272	Судогодский р-н	д. Хохлячи	строительство газопровода-ввода	59 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7273	Судогодский р-н	д. Новое Полково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7275	Судогодский р-н	д. Новое Полково	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7276	Судогодский р-н	д. Новое Полково	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 1а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7277	Судогодский р-н	д. Новое Полково	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул зем. уч. с кад. № 33:11:100304:182	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7278	Судогодский р-н	д. Новое Полково	строительство газопровода-ввода	д. 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7280	Судогодский р-н	д. Новое Полково	строительство газопровода-ввода	зем. уч. с кад. № 33:11:100304:25	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7281	Судогодский р-н	д. Новое Полково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Молодоговардейская ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7282	Судогодский р-н	д. Новое Полково	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7283	Судогодский р-н	д. Старое Полково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7285	Судогодский р-н	д. Старое Полхово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул., д. 47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7286	Судогодский р-н	д. Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7287	Судогодский р-н	д. Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7289	Судогодский р-н	д. Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7290	Судогодский р-н	д. Загорье	строительство газопровода-ввода	д. 71	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7291	Судогодский р-н	д. Кадьево	строительство газопровода-ввода	д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7292	Судогодский р-н	д. Кадьево	строительство газопровода-ввода	д. 17А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7294	Судогодский р-н	д. Кадьево	строительство газопровода-ввода	д. 76	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7295	Судогодский р-н	д. Кадьево	строительство газопровода-ввода	д. 28а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7296	Судогодский р-н	д. Кадьево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул., д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7297	Судогодский р-н	д. Кадьево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул., д. 2а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7299	Судогодский р-н	д. Кадьево	строительство газопровода-ввода	Полевая ул., д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7300	Судогодский р-н	д. Конюшино	строительство газопровода-ввода	д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7301	Судогодский р-н	д. Конюшино	строительство газопровода-ввода	д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
7302	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газопровода-ввода	Коровники ул, д. Уч.14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	октябрь
7304	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газопровода-ввода	Владимира Менцы ул, 25 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7305	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газораспределительной сети	Владимира Менцы ул, 29а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7306	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газопровода-ввода	Владимира Менцы ул, 29а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7307	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газораспределительной сети	Дмитрия Моренкова ул, 30А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7309	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газопровода-ввода	Дмитрия Моренкова ул, 30А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7310	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газораспределительной сети	Дмитрия Моренкова ул, 32 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7311	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газопровода-ввода	Дмитрия Моренкова ул, 32 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7312	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газораспределительной сети	Дмитрия Моренкова ул, 34 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7314	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газопровода-ввода	Дмитрия Моренкова ул, 34 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7315	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газопровода-ввода	Злагоутовская ул, 22 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7316	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газораспределительной сети	ул. Владимира Менцы, дом 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7317	Суздальский р-н	г. Суздаль	строительство газопровода-ввода	ул. Владимира Менцы, дом 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7319	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Раковица ул, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7320	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	строительство газораспределительной сети	Андреевская ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7321	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	установка пункта редуцирования газа	Андреевская ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7322	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	строительство газопровода-ввода	Андреевская ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7324	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 42 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7325	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 42 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7326	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 52 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7327	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 52 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7329	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, 5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7330	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	строительство газораспределительной сети	Луговая ул, 66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7331	Суздальский р-н	с. Барское-Городище	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, 66 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7333	Суздальский р-н	с. Борисовское	строительство газопровода-ввода	Батьевская ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	октябрь
7334	Суздальский р-н	с. Борисовское	строительство газопровода-ввода	Батьевская ул, 126 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7335	Суздальский р-н	с. Борисовское	строительство газопровода-ввода	Батьевская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7336	Суздальский р-н	с. Борисовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Большая дорога ул, 60 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
7338	Суздальский р-н	с. Борисовское	строительство газопровода-ввода	3305090701954 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7339	Суздальский р-н	с. Борисовское	строительство газопровода-ввода	Марьянка ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7340	Суздальский р-н	с. Борисовское	строительство газопровода-ввода	Марьянка ул, 4А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7341	Суздальский р-н	д. Бродницы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Луговая ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	июнь
7343	Суздальский р-н	д. Бродницы	строительство газораспределительной сети	Сельская ул, 5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7344	Суздальский р-н	д. Бродницы	строительство газопровода-ввода	Сельская ул, 5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7345	Суздальский р-н	с. Брутово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 33-05:120301.368	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	сентябрь
7346	Суздальский р-н	с. Брутово	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 15Б УЧ.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7348	Суздальский р-н	с. Брутово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 15Б УЧ.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7349	Суздальский р-н	с. Брутово	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 17Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7350	Суздальский р-н	с. Брутово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 17Б ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7351	Суздальский р-н	с. Васильково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 33-05:090501.300	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7353	Суздальский р-н	с. Васильково	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, дом 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7354	Суздальский р-н	с. Васильково	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 67 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
7355	Суздальский р-н	с. Васильково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 67 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7356	Суздальский р-н	с. Воскресенская Слободка	строительство газопровода-ввода	Владимирская ул, д. 84-а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7358	Суздальский р-н	с. Воскресенская Слободка	строительство газопровода-ввода	Воскресенская Слободка с, Владимирская ул, д. 74-а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7359	Суздальский р-н	с. Мордыш	строительство газопровода-ввода	Рабочая ул, 236 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7360	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 13А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7361	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7363	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7364	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7365	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7366	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 36 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7368	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 36 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7369	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 9 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7370	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7371	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
7373	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 55 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7374	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7375	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7377	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	Южная ул, 1А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7378	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7379	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7380	Суздальский р-н	с. Овчухи	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7382	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7383	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 2а 33:05:080101:264	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7384	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	Александра Суворова ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7385	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	Александра Суворова ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7387	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-ввода	Александра Суворова ул, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7388	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	Александра Суворова ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7389	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	Александра Суворова ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7390	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-авода	Александра Суворова ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7392	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	33-05-080101:1634 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7393	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	33-05-080101:1634 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7394	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-авода	33-05-080101:1634 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7395	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	33-05-080101:1636 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7397	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	33-05-080101:1636 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7398	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-авода	33-05-080101:1636 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7399	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	333-05-080101:1624 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7400	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	333-05-080101:1624 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7402	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-авода	333-05-080101:1624 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7403	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	333-05-080101:1633 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7404	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	333-05-080101:1633 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7405	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-авода	333-05-080101:1633 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7407	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	за мкр. гаражей "Западный", 33-05-080101:1641 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7408	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	за мкр. гаражей "Западный", 33:05:080101:1641 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7409	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-ввода	за мкр. гаражей "Западный", 33:05:080101:1641 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7410	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	за ул. Молодежная, 33:05:080101:1668 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7412	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	за ул. Молодежная, 33:05:080101:1668 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7413	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-ввода	за ул. Молодежная, 33:05:080101:1668 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7414	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	за ул. Молодежная, 33:05:080101:1669 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7415	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	за ул. Молодежная, 33:05:080101:1669 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7417	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-ввода	за ул. Молодежная, 33:05:080101:1669 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7418	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 33:05:080101:1590 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7419	Суздальский р-н	с. Павловское	установка пункта редуцирования газа	Молодежная ул, 33:05:080101:1590 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7421	Суздальский р-н	с. Павловское	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул, 33:05:080101:1590 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7422	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7423	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7424	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 16 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль





1	2	3	4	5	6	7	8
7443	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7444	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газораспределительной сети	ул.Луговая, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7446	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая, д.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7447	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7448	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газораспределительной сети	ул.Центральная, д.59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7449	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.59	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7451	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7452	Суздальский р-н	с. Переборово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.95	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7453	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	4-ый квартал ,линия 16, уч 9, уч 10 кал № 33-05.120102.1821	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7454	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Абрикосовая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7456	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Абрикосовая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7457	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7458	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Абрикосовая ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7459	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Абрикосовая ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7461	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7462	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Абрикосовая ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7463	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Абрикосовая ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7465	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Абрикосовая ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7466	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Виноградная ул, 11 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7467	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Виноградная ул, 11 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7468	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 11 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7470	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Виноградная ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7471	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Виноградная ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7472	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7473	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Виноградная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7475	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Виноградная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7476	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7477	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Гранатовая ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7478	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Гранатовая ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7480	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7481	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Гранатовая ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7482	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Гранатовая ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7483	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7485	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Гранатовая ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7486	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	Гранатовая ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7487	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Гранатовая ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7488	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	33:05:120102:1521 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7490	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	33:05:120102:1521 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7491	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	33:05:120102:1521 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7492	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	33:05:120102:1641 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7493	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	33:05:120102:1641 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7495	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	33:05:120102:1641 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7496	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	33-05:124102:1243 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7497	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	33-05:124102:1243 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7498	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	33-05:124102:1243 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7500	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	квартал 4, линия 7, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7501	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	квартал 4, линия 7, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7502	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	квартал 4, линия 7, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7503	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	квартал 4, линия 7, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7505	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	квартал 4, линия 7, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7506	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	квартал 4, линия 7, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7507	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	квартал 4, линия 8, 3 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7509	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	квартал 4, линия 8, 3 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7510	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	квартал 4, линия 8, 3 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7511	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	квартал 4, линия 8, 7 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7512	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	квартал 4, линия 8, 7 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7514	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	квартал 4, линия 8, 7 УЧ.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7515	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Квартал 5 линия 3, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7516	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 3, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7517	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Квартал 5 линия 3, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7519	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Квартал 5 линия 3, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7520	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 3, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7521	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Квартал 5 линия 3, 13 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7522	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Квартал 5 линия 3, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7524	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 3, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7525	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Квартал 5 линия 3, 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7526	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Квартал 5 линия 4, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7527	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 4, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7529	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Квартал 5 линия 4, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7530	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Квартал 5 линия 4, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7531	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 4, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7532	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Квартал 5 линия 4, 12 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7534	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Квартал 5 линия 4, 14;15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7535	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 4, 14;15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7536	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Квартал 5 линия 4, 14;15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7537	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Квартал 5 линия 5, 4Уч ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7539	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Квартал 5 линия 5, 4Уч ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7540	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Квартал 5 линия 5, 4Уч ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7541	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Квартал 5, линия 7, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7542	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Квартал 5, линия 7, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7544	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Квартал 5, линия 7, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7545	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	мкр. Молодежный, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7546	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	мкр. Молодежный, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7547	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	мкр. Молодежный, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7549	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	мкр. Молодежный, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7550	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	мкр. Молодежный, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7551	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	мкр. Молодежный, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7553	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	мкр. Молодежный, 47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7554	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	мкр. Молодежный, 47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7555	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	мкр. Молодежный, 47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7556	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	мкр. Молодежный, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7558	Суздальский р-н	п. Садовый	установка пункта редуцирования газа	мкр. Молодежный, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7559	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	мкр. Молодежный, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7560	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 6 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7561	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Рябиновая ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7563	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Рябиновая ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7564	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7565	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Рябиновая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7566	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Рябиновая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7568	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Рябиновая ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7569	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Светлая ул, 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7570	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Светлая ул, 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7571	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Светлая ул, 30 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7573	Суздальский р-н	п. Садовый	реконструкция существующей газораспределительной сети	Сказочная	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7574	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газораспределительной сети	Сказочная	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7575	Суздальский р-н	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Сказочная	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7576	Суздальский р-н	с. Семеновское-Красное	строительство газопровода-ввода	33.05.081302:314 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7578	Суздальский р-н	с. Семеновское-Красное	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 1а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7579	Суздальский р-н	с. Сеславское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	им Вавилова ул, 20 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7580	Суздальский р-н	с. Сеславское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7581	Суздальский р-н	с. Сеславское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7583	Суздальский р-н	с. Сеславское	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август



1	2	3	4	5	6	7	8
7584	Суздальский р-н	с. Сеславское	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 61 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7585	Суздальский р-н	с. Спасское-Городище	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 12а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	октябрь
7586	Суздальский р-н	с. Спасское-Городище	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 29 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7588	Суздальский р-н	с. Суходол	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Судальская ул, д. 3А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7589	Суздальский р-н	с. Суходол	строительство газопровода-ввода	д. 33:05:124102:826	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7590	Суздальский р-н	с. Суходол	строительство газопровода-ввода	Александра Ул, д. 33:05:124102:1848	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7591	Суздальский р-н	с. Суходол	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Яблочная ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7593	Суздальский р-н	с. Суходол	строительство газораспределительной сети	Александра ул, 114 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7594	Суздальский р-н	с. Суходол	строительство газопровода-ввода	Александра ул, 114 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7595	Суздальский р-н	с. Суходол	строительство газопровода-ввода	Александра ул, д. 33:05:124102:1848	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7597	Суздальский р-н	с. Суходол	строительство газопровода-ввода	Яблочная ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7598	Суздальский р-н	с. Якиманское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д.20а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7599	Суздальский р-н	с. Абакумлево	строительство газопровода-ввода	Центральная д.9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7600	Суздальский р-н	д. Алфериха	строительство газопровода-ввода	Главная ул, 7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
7602	Суздальский р-н	д. Алфериха	строительство газопровода-ввода	Главная, 25 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7603	Суздальский р-н	д. Алфериха	строительство газопровода-ввода	Главная, 48 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7604	Суздальский р-н	д. Бабарино	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, дом 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7605	Суздальский р-н	д. Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7607	Суздальский р-н	д. Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 36 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7608	Суздальский р-н	д. Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 43 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7609	Суздальский р-н	д. Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 50 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7610	Суздальский р-н	д. Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 59 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7612	Суздальский р-н	д. Бабарино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7613	Суздальский р-н	с. Весь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 10, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7614	Суздальский р-н	с. Весь	строительство газораспределительной сети	Садовая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7615	Суздальский р-н	с. Весь	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7617	Суздальский р-н	с. Весь	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 42 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7618	Суздальский р-н	с. Весь	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 123 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль

1	2	3	4	5	6	7	8
7619	Суздальский р-н	с. Весь	строительство газопровода-аввода	Центральная ул, 62 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7620	Суздальский р-н	с. Весь	строительство газопровода-аввода	Центральная ул, 70 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7622	Суздальский р-н	с. Весь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 72 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7623	Суздальский р-н	с. Весь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, 47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7624	Суздальский р-н	с. Весь	строительство газопровода-аввода	Садвая д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7625	Суздальский р-н	с. Весь	строительство газораспределительной сети	Садвая д.5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7627	Суздальский р-н	с. Глебовское	строительство газораспределительной сети	Молодежная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7628	Суздальский р-н	с. Глебовское	строительство газопровода-аввода	Молодежная ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7629	Суздальский р-н	с. Гнездилово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 78А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	октябрь
7630	Суздальский р-н	с. Гнездилово	строительство газопровода-аввода	Центральная ул, 41 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7632	Суздальский р-н	с. Гнездилово	строительство газопровода-аввода	Центральная ул, 55 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7633	Суздальский р-н	с. Ивановское	строительство газопровода-аввода	Солнечная ул, д. 21А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	октябрь
7634	Суздальский р-н	с. Ивановское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	кад№ 33-05:050802-463)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	октябрь
7635	Суздальский р-н	с. Ивановское	строительство газораспределительной сети	3-ий участок ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7637	Суздальский р-н	с. Ивановское	установка пункта редуцирования газа	3-ий участок ул. 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7638	Суздальский р-н	с. Ивановское	строительство газопровода-ввода	3-ий участок ул. 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7639	Суздальский р-н	с. Ивановское	строительство газораспределительной сети	3-ий участок ул. 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7641	Суздальский р-н	с. Ивановское	установка пункта редуцирования газа	3-ий участок ул. 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7642	Суздальский р-н	с. Ивановское	строительство газопровода-ввода	3-ий участок ул. 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7643	Суздальский р-н	с. Красное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красное с, Центральная ул. д. 33:05:050302:147	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	октябрь
7644	Суздальский р-н	с. Крайнее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул. д. 84	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7646	Суздальский р-н	с. Кистыш	строительство газопровода-ввода	7 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7647	Суздальский р-н	с. Кистыш	строительство газопровода-ввода	Мостовика ул. 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
7648	Суздальский р-н	с. Ляховицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул. д. 53	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7649	Суздальский р-н	с. Ляховицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул. д. 78, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7651	Суздальский р-н	с. Ляховицы	строительство газопровода-ввода	Лесная ул. 14 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7652	Суздальский р-н	с. Ляховицы	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. 86 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7653	Суздальский р-н	с. Ляховицы	строительство газопровода-ввода	Центральная ул. 87 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7654	Суздальский р-н	с. Лопатницы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Главная ул, д. 67, кв. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7656	Суздальский р-н	с. Менчаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7657	Суздальский р-н	с. Менчаково	строительство газораспределительной сети	Промышленная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7658	Суздальский р-н	с. Менчаково	установка пункта редуцирования газа	Промышленная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7659	Суздальский р-н	с. Менчаково	строительство газопровода-ввода	Промышленная ул, 2 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноябрь
7661	Суздальский р-н	с. Менчаково	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 100 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7662	Суздальский р-н	с. Менчаково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 100 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7663	Суздальский р-н	с. Менчаково	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 91 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7664	Суздальский р-н	с. Менчаково	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 91 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7666	Суздальский р-н	с. Мало-Борисово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 17	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7667	Суздальский р-н	с. Мало-Борисово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7668	Суздальский р-н	с. Омутское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 73, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7669	Суздальский р-н	с. Омутское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 83	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7671	Суздальский р-н	с. Омутское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 87, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7672	Суздальский р-н	д. Пруды	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Солнечная ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7673	Суздальский р-н	д. Пруды	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая линия, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7674	Суздальский р-н	д. Пруды	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, 33:05:080501:76 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7676	Суздальский р-н	с. Погост-Быково	строительство газопровода-ввода	Знаменская ул, д. 49	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7677	Суздальский р-н	с. Погост-Быково	строительство газопровода-ввода	Знаменская ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7678	Суздальский р-н	с. Погост-Быково	строительство газопровода-ввода	Знаменская ул, 6 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7679	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7681	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7682	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7683	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7685	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7686	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 18 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7687	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7688	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 22 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
7707	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 42 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7708	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 42 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7710	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 44 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7711	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 44 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7712	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7713	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 45 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7715	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 46 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7716	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 46 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7717	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 51 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7718	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 51 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7720	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газораспределительной сети	Романовская ул, 55 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7721	Суздальский р-н	с. Романово	строительство газопровода-ввода	Романовская ул, 55 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7722	Суздальский р-н	с. Торчино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Центральная ул, д. 69	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7723	Суздальский р-н	с. Торчино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Малая Сторона ул, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь



1	2	3	4	5	6	7	8
7725	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газораспределительной сети	Ивановская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7726	Суздальский р-н	с. Торчино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ивановская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7727	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газопровода-авода	Ивановская ул, 3 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7729	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газораспределительной сети	Ивановская ул, 5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7730	Суздальский р-н	с. Торчино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ивановская ул, 5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7731	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газопровода-авода	Ивановская ул, 5А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7732	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газораспределительной сети	Ивановская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7734	Суздальский р-н	с. Торчино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Ивановская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7735	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газопровода-авода	Ивановская ул, 9 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7736	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газораспределительной сети	Малая Сторона ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7737	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газопровода-авода	Малая Сторона ул, 4 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7739	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газопровода-авода	Никольская ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7740	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газопровода-авода	Никольская ул, 47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7741	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газопровода-авода	Никольская ул, 53 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль

1	2	3	4	5	6	7	8
7742	Суздальский р-н	с. Торчино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 83 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноль
7744	Суздальский р-н	д. Турово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 41 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	ноль
7745	Суздальский р-н	д. Турово	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 51 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7746	Суздальский р-н	с. Туртино	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7747	Суздальский р-н	с. Тарбаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, д. 21	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7749	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	д. 33:05:050101:387	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7750	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7751	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7752	Суздальский р-н	с. Сельцо	установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7754	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 1 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7755	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 23а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7756	Суздальский р-н	с. Сельцо	установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 23а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7757	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 23а ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7759	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7760	Суздальский р-н	с. Сельцо	установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7761	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 24 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7762	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7764	Суздальский р-н	с. Сельцо	установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7765	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7766	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7767	Суздальский р-н	с. Сельцо	установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7769	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 33 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7770	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул, 4 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7771	Суздальский р-н	с. Сельцо	установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул, 4 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7773	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 4 Уч.	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7774	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газораспределительной сети	Зеленая ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7775	Суздальский р-н	с. Сельцо	установка пункта редуцирования газа	Зеленая ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7776	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7778	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7779	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Новая ул, 47 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7780	Суздальский р-н	с. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 58А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7781	Суздальский р-н	с. Клементьево	строительство газопровода-ввода	Дачный пер, 2А ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7783	Суздальский р-н	с. Цибеево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 5 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7784	Суздальский р-н	с. Цибеево	строительство газопровода-ввода	Восточная ул, 11 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7785	Суздальский р-н	д. Воронцово	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, 31 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7786	Суздальский р-н	с. Старый Двор	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 1Г	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7788	Суздальский р-н	с. Старый Двор	строительство газопровода-ввода	Дорожная ул, д. уч. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7789	Суздальский р-н	с. Старый Двор	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Красная ул, д. 27, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7790	Суздальский р-н	с. Подберезье	строительство газопровода-ввода	Липовая ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7791	Суздальский р-н	с. Кукуково	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 10 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
7793	Суздальский р-н	с. Малахово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Барская ул кад.№33:05:144101:325	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7794	Суздальский р-н	с. Малахово	строительство газопровода-ввода	Верхняя ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7795	Суздальский р-н	д. Внуково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Новая ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7796	Суздальский р-н	д. Внуково	строительство газопровода-ввода	Северная ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7798	Суздальский р-н	д. Внуково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Трудовая ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7799	Суздальский р-н	с. Новоалександрово	строительство газопровода-ввода	д. РЯД.10УЧ.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7800	Суздальский р-н	с. Новоалександрово	строительство газопровода-ввода	2-я Садовая ул, 15 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7801	Суздальский р-н	с. Хотенское	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7803	Суздальский р-н	с. Хотенское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Вознесенская ул, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	ноябрь
7804	Суздальский р-н	с. Хотенское	строительство газопровода-ввода	Широкая ул, 38 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7805	Суздальский р-н	п. Сокол	строительство газопровода-ввода	5Б ДОМ, 33:05:104104:869	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7806	Суздальский р-н	п. Сокол	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, д. Уч.32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7808	Суздальский р-н	п. Сокол	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7809	Суздальский р-н	п. Сокол	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, д. 29	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7810	Суздальский р-н	п. Сокол	строительство газопровода-ввода	33:05:104102:824	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7811	Суздальский р-н	с. Добрыньское	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, 50 ДОМ (33:05:100702:37)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
7813	Суздальский р-н	с. Добрыньское	строительство газораспределительной сети	Пионерская ул, 11А ДОМ (33:05:100702:652)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7814	Суздальский р-н	с. Добрыньское	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул, 11А ДОМ (33:05:100702:652)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7815	Суздальский р-н	с. Добрыньское	установка пункта редуцирования газа	Пионерская ул, 11А ДОМ (33:05:100702:652)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7817	Суздальский р-н	с. Добрыньское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пионерская ул, 11А ДОМ (33:05:100702:652)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7818	Суздальский р-н	с. Добрыньское	строительство газораспределительной сети	Пионерская ул, 25 ДОМ (33:05:100702:656)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7819	Суздальский р-н	с. Добрыньское	строительство газопровода-ввода	Пионерская ул, 25 ДОМ (33:05:100702:656)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7820	Суздальский р-н	с. Добрыньское	установка пункта редуцирования газа	Пионерская ул, 25 ДОМ (33:05:100702:656)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7822	Суздальский р-н	с. Добрыньское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Пионерская ул, 25 ДОМ (33:05:100702:656)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7823	Суздальский р-н	с. Добрыньское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Леонова, к.н. участка 33:05:100703:370	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7824	Суздальский р-н	с. Добрыньское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Первомайская ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7825	Суздальский р-н	с. Лемешки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, дом 37, 33:05:100102:728	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7827	Суздальский р-н	с. Лемешки	строительство газопровода-ввода	Верхняя ул, д. 26А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7828	Суздальский р-н	с. Лемешки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Нижняя ул, д. 51	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7829	Суздальский р-н	с. Лемешки	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. Уч.6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
7830	Суздальский р-н	с. Ославское	строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 14 ДОМ (33:05:110201:557)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7832	Суздальский р-н	с. Ославское	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 14 ДОМ (33:05:110201:557)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7833	Суздальский р-н	с. Ославское	строительство газораспределительной сети	Дачная ул, 2 ДОМ (33:05:110201:417)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7834	Суздальский р-н	с. Ославское	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 2 ДОМ (33:05:110201:417)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7835	Суздальский р-н	с. Ославское	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 26 ДОМ (33:05:110201:584)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7837	Суздальский р-н	с. Ославское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Дачная ул, 26 ДОМ (33:05:110201:584)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7838	Суздальский р-н	д. Раменье	строительство газораспределительной сети	Заречная ул, 20 ДОМ, 33:05:100201:732	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7839	Суздальский р-н	д. Раменье	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, 20 ДОМ, 33:05:100201:732	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7840	Суздальский р-н	д. Раменье	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, 17 ДОМ, 33:05:100201:31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7842	Суздальский р-н	д. Раменье	строительство газопровода-ввода	Северная ул, 20 ДОМ, 33:05:100201:139	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7843	Суздальский р-н	с. Суворогское	строительство газопровода-ввода	33:05:114101:1690	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7844	Суздальский р-н	с. Суворогское	строительство газопровода-ввода	ул. Вишнева, д.2, 33:05:114101:1629	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7845	Суздальский р-н	с. Суворогское	строительство газопровода-ввода	ул Вишнева, уч 6, 33:05:114101:1631	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7847	Суздальский р-н	с. Суворогское	строительство газопровода-ввода	ул Владимирская, д 5, 33:05:114101:3047	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель

1	2	3	4	5	6	7	8
7848	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	ул Владимирская, д. 3, 33:05:114101:1345	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7849	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	ул Нижегородская, д. 3, 33:05:114101:1382	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7850	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Дружбы ул, 10 ДОМ (33:05:114101:1710)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7852	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Им.В.И.Карпова ул, 7 ДОМ (33:05:114101:2460)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7853	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Им.В.И.Карпова ул, 9 ДОМ (33:05:114101:2490)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7854	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Луговая ул, 1 ДОМ (33:05:114101:1680)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7855	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Полевая ул, 18 ДОМ (33:05:114101:2512)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7857	Суздальский р-н	с. Суворотское	прокол (ГНБ и бесструнный способ прокладки)	Полевая ул, 18 ДОМ (33:05:114101:2512)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7858	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Суворотское с, Вишневая ул, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7859	Суздальский р-н	с. Суворотское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Суворотское с, Южная ул, д. 37	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7861	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Суворотское с, Им.В.И.Карпова ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7862	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Суворотское с, Заречная ул, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7863	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Суворотское с, Луговая ул, д. Уч.19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7864	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-авода	Суворотское с, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль



1	2	3	4	5	6	7	8
7866	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-ввода	Суворотское с, Нижегородская ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7867	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-ввода	Суворотское с, Нижегородская ул, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7868	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-ввода	Суворотское с, Нижегородская ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7869	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-ввода	Суворотское с, Владимирская ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7871	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-ввода	Суворотское с, Кольцевая ул, д. 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7872	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-ввода	Суворотское с	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7873	Суздальский р-н	с. Суворотское	строительство газопровода-ввода	Суворотское с, Луговая ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7874	Суздальский р-н	с. Суромна	строительство газораспределительной сети	Полевая ул, 4 ДОМ (33:05:0000000:1485)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7876	Суздальский р-н	с. Суромна	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, 4 ДОМ (33:05:0000000:1485)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7877	Суздальский р-н	с. Суромна	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Полевая ул, 4 ДОМ (33:05:0000000:1485)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7878	Суздальский р-н	с. Суромна	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, 39 В ДОМ (33:05:110401:950)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7879	Суздальский р-н	с. Суромна	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 39 В ДОМ (33:05:110401:950)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7881	Суздальский р-н	с. Суромна	строительство газопровода-ввода	Воздвиженская ул, д. Уч. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7882	Суздальский р-н	с. Суромна	строительство газопровода-ввода	Суромна с, б/н	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь

1	2	3	4	5	6	7	8
7883	Суздальский р-н	с. Суромна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Суромна с, 1-я Сретенская ул, д. 22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7884	Суздальский р-н	с. Суромна	строительство газопровода-ввода	Суромна с, Центральная ул, д. 27а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7886	Суздальский р-н	с. Суромна	строительство газопровода-ввода	Суромна с, Полевая ул, д. 38	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7887	Суздальский р-н	с. Суромна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Суромна с, Полевая ул, д. 27/1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7888	Суздальский р-н	с. Суромна	строительство газопровода-ввода	Суромна с, 3-я Сретенская ул, д. Уч.28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7889	Суздальский р-н	СНТ "Суромна"	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. Уч.87	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7891	Суздальский р-н	СНТ "Суромна"	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. Уч.24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7892	Суздальский р-н	СНТ "Суромна"	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7893	Суздальский р-н	с. Новое	строительство газораспределительной сети	Подгорная ул, 39 ДОМ (33:05:110102:1417)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7894	Суздальский р-н	с. Новое	строительство газопровода-ввода	Подгорная ул, 39 ДОМ (33:05:110102:1417)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7896	Суздальский р-н	с. Новое	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Подгорная ул, 39 ДОМ (33:05:110102:1417)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7897	Суздальский р-н	с. Новое	строительство газораспределительной сети	Подгорная ул, 46 ДОМ (33:05:110101:913)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7898	Суздальский р-н	с. Новое	строительство газопровода-ввода	Подгорная ул, 46 ДОМ (33:05:110101:913)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7899	Суздальский р-н	с. Новое	установка пункта редуцирования газа	Подгорная ул, 46 ДОМ (33:05:110101:913)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь

1	2	3	4	5	6	7	8
7901	Суздальский р-н	с. Новое	строительство газораспределительной сети	Центральная ул, 95 ДОМ (33:05:110101:1546)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7902	Суздальский р-н	с. Новое	строительство газопровода-аввода	Центральная ул, 95 ДОМ (33:05:110101:1546)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7903	Суздальский р-н	с. Новое	установка пункта редуцирования газа	Центральная ул, 95 ДОМ (33:05:110101:1546)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7905	Суздальский р-н	с. Новое	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 95 ДОМ (33:05:110101:1546)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	сентябрь
7906	Суздальский р-н	с. Новое	строительство газопровода-аввода	33:05:110102:577	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7907	Суздальский р-н	с. Новое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Бригангина ул, д. 3а	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7908	Суздальский р-н	с. Новое	строительство газопровода-аввода	Береговая ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7910	Суздальский р-н	с. Чириково	строительство газопровода-аввода	ул. Георгиевская, дом 3, 33:05:100501:14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7911	Суздальский р-н	с. Чириково	строительство газопровода-аввода	ул Новая, д 133:05:100501:294	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7912	Суздальский р-н	с. Чириково	строительство газопровода-аввода	Центральная ул, 21 ДОМ (33:05:100501:244)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7913	Суздальский р-н	с. Чириково	строительство газопровода-аввода	Центральная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7915	Суздальский р-н	с. Чириково	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Центральная ул, 26 ДОМ	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июль
7916	Суздальский р-н	с. Чириково	строительство газопровода-аввода	Центральная ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7917	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-аввода	Ленина ул, Уч, 155А, 33:05:010103:775	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
7918	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	33:05:012501:291	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7920	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газораспределительной сети	33:05:012501:291	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7921	Суздальский р-н	п. Боголюбово	установка пункта редуцирования газа	33:05:012501:291	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7922	Суздальский р-н	п. Боголюбово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	33:05:012501:291	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7923	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газораспределительной сети	Сосновая ул, Уч.2, 33:05:010102:6024	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7925	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, Уч.2, 33:05:010102:6024	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7926	Суздальский р-н	п. Боголюбово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Сосновая ул, Уч.2, 33:05:010102:6024	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7927	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Суздальская ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7928	Суздальский р-н	п. Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	33:05:010102:3814	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7930	Суздальский р-н	п. Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7931	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Весенняя ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7932	Суздальский р-н	п. Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, уч. 36	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7933	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 9	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7935	Суздальский р-н	п. Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Фрунзе ул, д. 79, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль

1	2	3	4	5	6	7	8
7936	Суздальский р-н	п. Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Владимирская ул, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7937	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7938	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7940	Суздальский р-н	п. Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Весенняя ул, д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7941	Суздальский р-н	п. Боголюбово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Пушкина ул, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7942	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7943	Суздальский р-н	п. Боголюбово	строительство газопровода-ввода	Олимпийская ул, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7945	Суздальский р-н	с. Баскаки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Авиатор снт, д. 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7946	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, 10 ДОМ (33:05:130101:1784)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7947	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газораспределительной сети	Леонова ул, 8 ДОМ (33:05:134101:1773)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7949	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Леонова ул, 8 ДОМ (33:05:134101:1773)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7950	Суздальский р-н	с. Сновицы	установка пункта редуцирования газа	Леонова ул, 8 ДОМ (33:05:134101:1773)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7951	Суздальский р-н	с. Сновицы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	Леонова ул, 8 ДОМ (33:05:134101:1773)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	октябрь
7952	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Придорожная ул, Уч.14 ДОМ (33:05:130101:1811)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
7954	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, 51 ДОМ (33:05:133001:31)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7955	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газораспределительной сети	Ягодная ул, 6 ДОМ (33:05:130101:251)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7956	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Ягодная ул, 6 ДОМ (33:05:130101:251)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7957	Суздальский р-н	с. Сновицы	прокол (ГНБ и бесстрапнейный способ прокладки)	Ягодная ул, 6 ДОМ (33:05:130101:251)	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
7959	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Радужная ул, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7960	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2605	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7961	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2465	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7962	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2618	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7964	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2619	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7965	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2498	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7966	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2477	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7967	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Благовещенская, ул, д. 48	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7969	Суздальский р-н	с. Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Усадебная ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7970	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Горьковская ул, д. 6А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль

1	2	3	4	5	6	7	8
7971	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, д. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7972	Суздальский р-н	с. Сновицы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Радужная ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7974	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	Шмакова ул, д. 38А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7975	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2470	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7976	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2466	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7977	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2460	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7979	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2464	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7980	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2462	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7981	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2468	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7982	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2469	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7984	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2434	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7985	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2505	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7986	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2503	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
7987	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33-05:134101:2623	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
7989	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2622	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
7990	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2461	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7991	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2506	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7993	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2509	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7994	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:130103:904	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
7995	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	33:05:134101:2691	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
7996	Суздальский р-н	с. Сновицы	строительство газопровода-ввода	5 Линия ул., д. 3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
7998	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газораспределительной сети	Виноградная ул, 8 ДОМ, 33:05:131401:727	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
7999	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Виноградная ул, 8 ДОМ, 33:05:131401:727	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
8000	Суздальский р-н	с. Богослово	установка пункта редуцирования газа	Виноградная ул, 8 ДОМ, 33:05:131401:727	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	декабрь
8001	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, 31 ДОМ, 33:05:131401:906	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8003	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газораспределительной сети	Прибрежная ул., 6 ДОМ, 33:05:131402:836	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8004	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Прибрежная ул., 6 ДОМ, 33:05:131402:836	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8005	Суздальский р-н	с. Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Совхозная ул, 33:05:131402:337	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март



1	2	3	4	5	6	7	8
8006	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Кленовая ул, д. Уч.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
8008	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	33-05:131401:1546	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
8009	Суздальский р-н	с. Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Крутая ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
8010	Суздальский р-н	с. Богослово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Веселая ул, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	май
8011	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Главная ул, д. 13	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8013	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Главная ул, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
8014	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Новый пер, д. 5А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
8015	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Малая ул, д. 19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8016	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, д. 33А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
8018	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, уч. 19, д. 20	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
8019	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	33-05:131401:1547	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8020	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	33-05:131401:1548	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	январь
8021	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	2-ая Луговая ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8023	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Малая ул, д. 15А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
8024	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Веселая ул, д. 7	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8025	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	33:05:131401:1542	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8026	Суздальский р-н	с. Богослово	строительство газопровода-ввода	Светлая ул, д. Уч.3	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8028	Суздальский р-н	с. Горницы	строительство газопровода-ввода	Верхняя ул, д. 31	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8029	Суздальский р-н	с. Горницы	строительство газопровода-ввода	Преображенская ул, д. 77	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
8030	Суздальский р-н	с. Горницы	строительство газопровода-ввода	Домашковская ул, д. 40	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8031	Суздальский р-н	с. Горницы	строительство газопровода-ввода	Домашковская ул, д. 24	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
8033	Суздальский р-н	с. Горницы	строительство газопровода-ввода	Стрелецкая ул, д. 4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8034	Суздальский р-н	с. Горницы	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Преображенская ул, д. 81	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8035	Суздальский р-н	с. Горницы	строительство газопровода-ввода	Верхняя ул, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8037	Суздальский р-н	д. Загорье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Старопрудная ул, 14А ДОМ, 33:05:131201:19	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8038	Суздальский р-н	д. Загорье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Старопрудная, д. 28	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8039	Суздальский р-н	д. Загорье	строительство газопровода-ввода	ул Новопрудная, д 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8040	Суздальский р-н	д. Боголюбка	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Заречная, д. 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август

1	2	3	4	5	6	7	8
8042	Суздальский р-н	д. Боголюбка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная, д. 58	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	август
8043	Суздальский р-н	д. Зелени	строительство газопровода-авода	ул. Васильковская, д. 14	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
8044	Суздальский р-н	д. Зелени	строительство газопровода-авода	ул. Васильковская, д. 27	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8045	Суздальский р-н	д. Зелени	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8047	Суздальский р-н	д. Зелени	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
8048	Суздальский р-н	д. Зелени	строительство газопровода-авода	ул. Новая, д. 15	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
8049	Суздальский р-н	д. Зелени	строительство газопровода-авода	ул. Светлая, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8050	Суздальский р-н	д. Зелени	строительство газопровода-авода	Учитель снт, д. УЧ.4	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	апрель
8052	Суздальский р-н	д. Масленка	строительство газопровода-авода	д. 11-А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	февраль
8053	Суздальский р-н	д. Сушево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сушево д, Сушевская ул, д. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8054	Суздальский р-н	д. Сушево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Сушево д, Сушевская ул, д. 8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	январь
8055	Суздальский р-н	д. Красное Сушево	строительство газопровода-авода	ул. Луговая, д. 18	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8057	Суздальский р-н	д. Красное Сушево	строительство газопровода-авода	Луговая ул, д. 17А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8058	Юрьев-Польский р-н	г. Юрьев-Польский	строительство газопровода-авода	204 км	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
8059	Юрьев-Польский р-н	г. Юрьев-Польский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 30	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8060	Юрьев-Польский р-н	д. Веска	строительство газопровода-ввода	32	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8062	Юрьев-Польский р-н	д. Веска	строительство газопровода-ввода	46	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8063	Юрьев-Польский р-н	д. Воскресенское	строительство газопровода-ввода	д. Воскресенское, д. 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8064	Юрьев-Польский р-н	д. Марково	строительство газопровода-ввода	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8065	Юрьев-Польский р-н	д. Марково	строительство газопровода-ввода	22	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8067	Юрьев-Польский р-н	м. Лучки	строительство газопровода-ввода	72	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8068	Юрьев-Польский р-н	м. Лучки	строительство газопровода-ввода	110	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8069	Юрьев-Польский р-н	м. Лучки	строительство газопровода-ввода	122	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8070	Юрьев-Польский р-н	м. Лучки	строительство газопровода-ввода	139	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8072	Юрьев-Польский р-н	м. Лучки	строительство газопровода-ввода	229	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8073	Юрьев-Польский р-н	с. Небылое	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8074	Юрьев-Польский р-н	с. Небылое	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8075	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 14, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
8077	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	с. Горки, ул. Гагарина, д. 19, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8078	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 10	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8079	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 11	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8081	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 12	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8082	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8083	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д. 16	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8084	Юрьев-Польский р-н	с. Горки	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д. 6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8086	Юрьев-Польский р-н	с. Звенцово	строительство газопровода-ввода	Звенцово д. 89	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8087	Юрьев-Польский р-н	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	Калиновка с, 35Б	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8088	Юрьев-Польский р-н	с. Матвейцево	строительство газопровода-ввода	Школьный пер. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8089	Юрьев-Польский р-н	с. Нестерово	строительство газопровода-ввода	115	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8091	Юрьев-Польский р-н	с. Подолец	строительство газопровода-ввода	с. Подолец, ул. Центральная, д. 42	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8092	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	строительство газопровода-ввода	1-я Рабочая, 5	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8093	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Багратиона, 103	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март

1	2	3	4	5	6	7	8
8094	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Багратиона, 113	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8096	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Багратиона, 127	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8097	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Багратиона, 35	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8098	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Багратиона, 91	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8099	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Садовая, 41	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8101	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская, 101	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8102	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская, 88	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8103	Юрьев-Польский р-н	с. Сима	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Советская, 93	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	март
8104	Юрьев-Польский р-н	с. Федоровское (МО Симское)	строительство газопровода-ввода	6	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8106	Юрьев-Польский р-н	с. Фроловское	строительство газопровода-ввода	44	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8107	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8108	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	12, кв. 2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8109	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	32, кв. 1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8111	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	38 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
8112	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	38 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8113	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	39	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8114	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	42 кв.1	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8116	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	42 кв.2	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8117	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	43	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8118	Юрьев-Польский р-н	с. Хвойный	строительство газопровода-ввода	8	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2021	декабрь
8119	Юрьев-Польский р-н	с. Шиболово	строительство газопровода-ввода	47	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8121	Юрьев-Польский р-н	с. Елох	строительство газопровода-ввода	54А	ОАО "Газпром газораспределение Владимир"	2022	июнь
8122	Александровский р-н	д.Елькино	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 11	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	май
8123	Александровский р-н	д.Елькино	строительство газопровода-ввода	ул. Варгашевская, д. 6	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	май
8125	Александровский р-н	с. Мошино	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д. 27	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	июнь
8126	Александровский р-н	с. Мошино	строительство газораспределительной сети	ул. Владимирская, д. 37	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
8127	Александровский р-н	д.Наумово	строительство газопровода-ввода	д. Наумово, ул. Центральная, д. 2, кв.1	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
8128	Александровский р-н	д.Наумово	строительство газопровода-ввода	д. Наумово, ул. Центральная, д. 2, кв.2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	август
8130	Суздальский р-н	с. Васильково	строительство газопровода-ввода	ул. Глинская, д. 44	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	июнь
8131	Суздальский р-н	с. Васильково	строительство газопровода-ввода	ул. Глинская, д. 28	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	июнь
8132	Суздальский р-н	с. Порещок	реконструкция существующей газораспределительной сети	Ул. Преображенская, за домом №117	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь
8133	Суздальский р-н	с. Порещок	строительство газораспределительной сети	ул. Преображенская, д. 2	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь





1	2	3	4	5	6	7	8
8162	Судогодский р-н	д. Коростелево	строительство газопровода-ввода	д. Коростелево, д. 12	ООО "Региональные Газовые Системы"	2022	сентябрь
8163	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 70	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8165	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 60	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8166	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 19	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8167	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 65	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8169	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 96	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8170	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 30	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8171	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 61	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8172	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 5	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8174	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 80	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8175	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 47	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8176	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 116	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8177	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 50	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8179	ЗАТО г. Радужный	ЗАТО г. Радужный	Необходимо строительство газопровода-ввода	Квартал 7/1 д. 23	ЗАО «Радугазнерго»	2022	ноябрь
8180	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Станционная, 19	ООО "Газ-Гарант"	2022	Май
8181	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Бобкова, 5	ООО "Газ-Гарант"	2022	Май
8182	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Бехтерева, 55	ООО "Газ-Гарант"	2022	Май
8184	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Ленинградская, 28	ООО "Газ-Гарант"	2022	Май
8185	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Пиково, 43	ООО "Газ-Гарант"	2022	Май
8186	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Северная, 8, кв. 4	ООО "Газ-Гарант"	2022	Май
8187	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Рощина, 7	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь
8189	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Пиково, 6	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь
8190	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Рыженкова, 86	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь
8191	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная, 26, кв. 3	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь
8192	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Куйбышева, 40	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь
8194	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Пиково, 14а	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь
8195	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Маяковского, 48	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь
8196	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	40 лет Октября, 18-3	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь
8197	Киржачский р-н	г. Киржач	строительство газопровода-ввода	Добровольского, 4, кв. 1	ООО "Газ-Гарант"	2022	Июнь







1	2	3	4	5	6	7	8
8361	Киржачский р-н	д. Юрцово	строительство газопровода-ввода	Полевая, 39	ООО "Газ-Гарант"	2022	Май
8362	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Орджоникидзе, 111	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8363	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Станционная, 82	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8365	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Станционная, 80	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8366	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Орджоникидзе, 101	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8367	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Орджоникидзе, 97	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8368	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Станционная, 86	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8370	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Орджоникидзе, 90	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8371	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Орджоникидзе, 103	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8372	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Орджоникидзе, 92	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8373	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Станционная, 84	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь

1	2	3	4	5	6	7	8
8375	Киржачский р-н	г Киржач	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Станционная, 88	ООО "Газ-Гарант"	2024	Июнь
8376	Киржачский р-н	д. Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, д.12	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
8377	Киржачский р-н	д. Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, д.13	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
8378	Киржачский р-н	д. Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, д.17	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
8380	Киржачский р-н	д. Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, д.18	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
8381	Киржачский р-н	д. Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая, 11	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
8382	Киржачский р-н	д. Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Цветочная, 20	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
8383	Киржачский р-н	д. Юрцово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Луговая, 17	ООО "Газ-Гарант"	2024	Сентябрь
8385	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	Толстого, 8	ООО "Газ-Гарант"	2022	Сентябрь
8386	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	Комсомольская, 4	ООО "Газ-Гарант"	2022	Сентябрь
8387	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	Мирная, 54	ООО "Газ-Гарант"	2022	Сентябрь
8389	Киржачский р-н	г Киржач	строительство газопровода-ввода	Орджоникидзе, 34	ООО "Газ-Гарант"	2022	Сентябрь
8390	Киржачский р-н	д. Корытово	Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа	Покровская, 14	ООО "Газ-Гарант"	2024	Август

1	2	3	4	5	6	7	8
8391	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 25	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8392	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 58	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8394	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 46	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8395	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 35 А	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8396	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 14	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8397	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 7	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
8399	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 21, кв.2	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8400	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 55	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8401	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 1В	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8402	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 12	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8404	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Юбилейная, д. 37	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8405	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 1-я Лесная, д. 10	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь



1	2	3	4	5	6	7	8
8406	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 1-я Лесная, д. 18	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8407	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 1-я Лесная, д. 12	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8409	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 1-я Лесная, д. 8	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8410	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 1-я Лесная, д. 6	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8411	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 2-я Лесная, д. 2	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8412	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 2-я Лесная, д. 9	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
8414	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 1-я Лесная, д.1 6	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8415	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. 1-я Лесная, д.1	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8416	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 1	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8417	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 3	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8419	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 7	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8420	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 33-33-02/040/2009-082	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
8421	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 15	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8422	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 33:01:000404:315	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8424	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 11А	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8425	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 6	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8426	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 9	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8427	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Придорожная, д. 5	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
8429	Александровский р-н	д. Иваново	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Садовая, д. 1	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8430	Александровский р-н	п.им. Ленина	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Центральная, д. 27	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8431	Александровский р-н	п.им. Ленина	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Центральная, д. 7	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8433	Александровский р-н	пос. Арсаки	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Светлая, д. 15	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8434	Александровский р-н	пос. Арсаки	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Новая, д.18	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8435	Александровский р-н	пос. Арсаки	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Новая, д.8	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь

1	2	3	4	5	6	7	8
8436	Александровский р-н	пос. Арсаки	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Новая, д.9	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8438	Александровский р-н	пос. Арсаки	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Новая, д.1	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8439	Александровский р-н	д. Арсаки	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Центральная, д.47	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь
8440	Александровский р-н	д. Арсаки	Подключение возможно при строительстве газопровода высокого давления от ГРП п.им. Ленина. Прокол по Московской Северной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Установка 3-х ШРП	ул. Центральная, д.65 А	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2023	декабрь

Примечания:

\* Домовладение- объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ДОГАЗИФИКАЦИИ

№ п/п	Наименование объекта	Ориентировочная стоимость, млн.руб	Протяженность, км	Планируемые объемы финансирования*	Количество потребителей	Срок реализации
1	2	3	4	5	6	7
	город Владимир Владимирской области	76,92	39,25	76,92	4723	
1	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Локомотив в г. Владимире (ул. Маяковского)	0,34	0,17	0,34	350	ПИР 2023 СМР 2023
2	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Дружба-1 в г. Владимире, ул. Лакина	0,77	0,39	0,77	230	ПИР 2023 СМР 2023
3	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ коллективный Труд в г. Владимире, ул. Минина.	0,74	0,37	0,74	500	ПИР 2023 СМР 2023
4	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Содышка-1, ул. Лакина	0,68	0,34	0,68	350	ПИР 2023 СМР 2023
5	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Семязинский, г. Владимир.	1,18	0,59	1,18	400	ПИР 2023 СМР 2023
6	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации участков под ИЖС д. Уварово 33:05:174109	22,86	11,43	22,86	482	ПИР 2023-2024 СМР 2025
7	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ д. Уварово г. Владимира	0,78	0,39	0,78	500	ПИР 2023 СМР 2023
8	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации ИЖС между д. Уварово и СНТ Бухолово г. Владимира	7,21	3,61	7,21	162	ПИР 2023 СМР 2024
9	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации участков под ИЖС "установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 200 м от ориентира на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, г. Владимир, МО город Владимир (городской округ), д. Шелелево"	5,94	2,97	5,94	201	ПИР 2023 СМР 2024
10	Газопровод высокого давления, ПРГ распределительные газопроводы и газопроводы - вводы низкого давления для газификации участков под ИЖС между с. Новое и с. Ославское (33:05:114101:932).	5,18	2,59	5,18	87	ПИР 2023 СМР 2024
11	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Нива, мкр. Юрьевец	1,80	0,90	1,80	500	ПИР 2023 СМР 2024
12	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Калининка, мкр. Юрьевец, г. Владимира	3,70	1,85	3,70	100	ПИР 2023 СМР 2024
13	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения участков под ИЖС в с. Сновицы	4,73	3,16	4,73	110	ПИР 2023 СМР 2024
14	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения СНТ Мосино.	0,02	0,01	0,02	450	ПИР 2023 СМР 2023

1	2	3	4	5	6	7
15	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Немцово г. Владимир (под старым Немцово)	8,03	4,02	8,03	80	ПИР 2023 СМР 2024
16	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Шелево г. Владимира	7,02	3,51	7,02	80	ПИР 2023 СМР 2024
17	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в с. Мосино г. Владимира	5,92	2,96	5,92	141	ПИР 2023 СМР 2024
	<b>Александровский район</b>	<b>43,35</b>	<b>21,68</b>	<b>43,35</b>	<b>993</b>	
1	Газопровод высокого давления до ШПРГ, ШПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых г. Александров вблизи д. Холопово	8,84	4,42	8,84	186	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления до ШПРГ, ШПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых д. Легково Александровского р-на	7,93	3,97	7,93	140	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления до ШПРГ, ШПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых д. Афанасьево Александровского р-на	4,76	2,38	4,76	80	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Луговая, Цветочная в д. Елькино Александровского района	8,73	4,37	8,73	140	ПИР 2023 СМР 2024
5	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов кадастр.квартал 33:01:001230 г. Александров	5,34	2,67	5,34	115	ПИР 2023 СМР 2024
6	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов вблизи д. Марино	7,75	3,88	7,75	332	ПИР 2023 СМР 2024
	<b>Гороховецкий район</b>	<b>19,38</b>	<b>9,69</b>	<b>19,38</b>	<b>277</b>	
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Дорожная, ул. Солнечная, ул. Центральная, ул. Весенняя, ул. Радужная в д. Великово Гороховецкого района Владимирской области	12,18	6,09	12,18	175	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Служино по ул. Весенняя, ул. Луговая, ул. Солнечная	7,20	3,6	7,2	102	ПИР 2023 СМР 2024
	<b>Гусь-Хрустальный район</b>	<b>58,19</b>	<b>32,41</b>	<b>58,19</b>	<b>450</b>	
1	Распределительный газопровод для газоснабжения ж.д. по ул. Школьная, Первомайская, Зеленая, Садовая, Октябрьская, Горького, Ленина, Кирова, Вокзальная, Чапаева, Шоссейная в п. Мезиновский	19,91	13,27	19,91	170	ПИР 2024 СМР 2025
2	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесозаводская, Некрасова, Новая, Песочная, Боровая, п. Уршельский	4,20	2,10	4,20	80	ПИР 2023 СМР 2024

1	2	3	4	5	6	7
3	Межпоселковый газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 40 лет Победы, 50 лет Октября, Зеленая, Комсомольская, Красный Октябрь, Лесная, 2-я Лесная, Мира, Молодежная, Пионерская, Пролетарская, Садовая, Северная, 2-я Северная, Серебряные горы, Советская, Спортивная, Центральная, Школьная, Юбилейная п. Иванници	34,08	17,04	34,08	200	ПИР 2024 СМР 2025
<b>Камешковский район</b>						
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления до границ земельных участков с.Мостцы (100 участков)	12,78	7,45	12,78	207	ПИР 2023 СМР 2024
2	Распределительный газопровод низкого давления до границ земельных участков с.Папанино (106 участков)	6,42	3,21	6,42	100	ПИР 2023 СМР 2024
<b>Киржачский район</b>						
1	Газопровод высокого давления, 2-а ПРГ, с распределительными сетями низкого давления для газификации с. Филипповское ул. Стрелецкая, Зелёный бульвар	6,36	4,24	6,36	107	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления к ШРП, с распределительными сетями низкого давления для газификации с. Филипповское, ул. Ромашковская, ул. Счастливая	75,63	37,82	75,63	1317	ПИР 2023-2024 СМР 2025
3	Газопровод высокого давления к ШРП, с распределительными сетями низкого давления для газификации д. Тельвяково (северо-южная часть деревни)	28,64	14,32	28,64	452	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы для газификации жилых домов по ул. Калининская, ул. Васильковская, ул. Цветочная, ул. Ореховая, ул. Радужная, ул. Большая, ул. Радонежская, ул. Отрадная, ул. Покровская, ул. Пихтовая, ул. Троицкая, ул. Молодежная, ул. Звездная, ул. Киржачская, ул. Александровская в д. Аленино Киржачского района (северо-западная часть деревни)	9,50	4,75	9,50	144	ПИР 2023 СМР 2024
<b>Ковровский район</b>						
1	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод, газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов в районе ул.Линейная в г.Коврове.	13,38	6,69	13,38	193	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СТ Байкал, СТ "Малыгино 1" в п.Малыгино Ковровского района	24,11	12,06	24,11	528	ПИР 2023-2024 СМР 2025
3	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №5 "Текстильщик", СНТ №3 фабрики "Абельмана", НСТ №1 "Текстильщик"	36,50	1257,01	36,50	2524	ПИР 2024 СМР 2025
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СКТ "Нерехта"	19,60	9,80	19,60	263	ПИР 2023 СМР 2023
		0,63	0,32	0,63	118	ПИР 2023 СМР 2023
		1,59	0,80	1,59	111	ПИР 2023 СМР 2023
		1,17	0,59	1,17	131	ПИР 2023 СМР 2023



1	2	3	4	5	6	7
5	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №8 "Зид"	1,32	0,66	1,32	118	ПИР 2023 СМР 2023
6	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СТ "Коллективный сад №1 КБА"	0,89	0,45	0,89	80	ПИР 2023 СМР 2023
7	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ РСУ, СНТ "Ковровстрой" №1, НСТ №4 "КЭМЗ", СНТ "КС №2 КМЗ"	2,48	1240,00	2,48	236	ПИР 2023 СМР 2024
8	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №4 "Зид"	0,08	0,04	0,08	127	ПИР 2023 СМР 2023
9	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "Ковровмашпроект"	1,79	0,90	1,79	80	ПИР 2023 СМР 2024
10	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "КС №7 Зид", СНТ №2 "УКХ"	1,13	0,57	1,13	365	ПИР 2023 СМР 2024
11	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №2 "Зид", СНТ №1 "УКХ"	1,69	0,85	1,69	243	ПИР 2023 СМР 2024
12	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "Сад №1 КМЗ"	0,12	0,06	0,12	130	ПИР 2023 СМР 2023
13	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ №1 ОАО "Зид"	0,20	0,10	0,20	134	ПИР 2023 СМР 2023
14	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "Рассвет", распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. Дорожная в п. Малыгино Ковровского района.	1,68	0,84	1,68	180	ПИР 2023 СМР 2024
15	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "ГРС №5" в п. Малыгино Ковровского района	0,14	0,07	0,14	128	ПИР 2023 СМР 2023
16	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления до границ СНТ "Приозерное-2" в п. Пашино Ковровского района	1,99	1,00	1,99	80	ПИР 2023 СМР 2024
	<b>Кольчугинский район</b>	<b>8,96</b>	<b>4,48</b>	<b>8,96</b>	<b>399</b>	
1	Газопровод распределительный высокого давления, ШРП и распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Литвиново Кольчугинский р-н	5,04	2,52	5,04	237	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод распределительный высокого давления, ШРП и распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. Ольховая, Сиреневая, Вишневая г. Кольчугино	2,56	1,28	2,56	82	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод распределительный низкого давления для газификации жилых домов в с.Б. Кузьминское Кольчугинского района	1,36	0,68	1,36	80	ПИР 2023 СМР 2023
	<b>Муромский район</b>	<b>45,39</b>	<b>22,70</b>	<b>45,39</b>	<b>325</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов северной части с. Чадаево, Муромского района Владимирской области	5,17	2,585	5,17	80	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления $P \leq 1,2$ МПа до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. 75 Лет Победы, ул. Лесная в с. Лазарево Муромского района	6,62	3,31	6,62	80	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов северо-западной части с. Ковардицы Муромского района	26,14	13,07	26,14	80	ПИР 2024 СМР 2025
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов северо-восточной части с. Ковардицы, Муромского района (Ул. Молодежная, ул. 75 лет Победы)	7,46	3,73	7,46	85	ПИР 2023 СМР 2024
	<b>Петушинский район</b>	<b>142,44</b>	<b>71,22</b>	<b>142,44</b>	<b>1028</b>	
1	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Ст. Аннино (кад. квартал 33:13:070136) Петушинского района	5,50	2,75	5,50	104	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов мкр. Заречный (ул. Полевая, ул. Погули, ул. Святковой) в г. Покров Петушинского района	11,08	5,54	11,08	163	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов новой застройки в с. Марково Петушинского района	5,31	2,66	5,31	87	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов по ул. Крымская, ул. Керченский пр-д, ул. Севастопольская в д. Леоново Петушинского района	5,22	2,61	5,22	85	ПИР 2023 СМР 2024
5	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов по ул. Дачная в пос. Нагорный Петушинского района	3,61	1,81	3,61	84	ПИР 2023 СМР 2024
6	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов по ул. Солнечная, ул. Победы, ул. Урожайная, ул. Дачная, ул. Добрая горка, ул. Цветочная в д. Горушка Петушинского района	83,10	41,55	83,10	174	ПИР 2023 СМР 2024
7	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов по ул. Советская и новая застройка в д. Санино Петушинского района	5,21	2,61	5,21	102	ПИР 2023 СМР 2024
8	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северной и Северо-Восточной части г. Костерево Петушинского района	11,62	5,81	11,62	149	ПИР 2023 СМР 2024

1	2	3	4	5	6	7
9	Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ и распределительные газопроводы для газификации жилых домов новой застройки в д. Ларионово Петушинского района (кад. квартал 33:13:080201)	11,79	5,90	11,79	80	ПИР 2023 СМР 2024
<b>Суздальский район</b>						
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Ясная д. Бараки Судогодского района	6,60	3,3	6,6	80	ПИР 2023 СМР 2024
2	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Озерная д. Ульбышево Судогодского района	12,40	6,2	12,4	80	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. Ополевая, Рамежки, А. Невского с. Чамерево Судогодского района	17,40	8,7	17,4	80	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в районе ул. Рублевская п. Муромцево	13,80	6,9	13,8	91	ПИР 2023 СМР 2024
<b>Собинский район</b>						
1	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Родниковая ул. Школьная ул. Новая в с. Бабаво Собинского района	6,66	3,49	6,66	240	
2	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов по ул. Любимая ул. Братьев Лосевых ул. Клама Бригова, ул. Уютная, ул. Юбилейная, ул. Строителей в г. Собинке Собинского района	2,55	1,27	2,55	80	ПИР 2023 СМР 2024
3	Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в с. Рождествено Собинского района	0,98	0,65	0,98	80	ПИР 2023 СМР 2023
<b>Суздальский район</b>						
1	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Учитель д. Зелени Суздальского района	25,34	12,67	25,34	1282	
2	Распределительные газопроводы и газопроводы - ввода среднего давления для газоснабжения участков под ИЖС по улицам Преображенская, Лазурная, Березовая, Изумрудная, Никольская в п. Сокол Суздальского района	1,94	0,97	1,94	180	ПИР 2023 СМР 2024
3	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Старича, Суздальский район, д. Баскаки.	7,74	3,87	7,74	80	ПИР 2023 СМР 2024
4	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Нерль, Суздальский район, д. Баскаки.	2,30	1,15	2,30	200	ПИР 2023 СМР 2024
5	Газопровод высокого давления, ПРГ для газификации СНТ Авиатор-2, Суздальский район, д. Баскаки.	0,02	0,01	0,02	450	ПИР 2023 СМР 2023
6	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы - ввода низкого давления для ИЖС в с. Павловское Суздальского района	0,02	0,01	0,02	130	ПИР 2023 СМР 2023
		5,30	2,65	5,30	80	ПИР 2023 СМР 2024

1	2	3	4	5	6	7
7	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Садовый, ул. Рябиновая и др.	8,00	4,00	8,00	162	ПИР 2023 СМР 2024

\* Внебюджетные источники - финансирование мероприятий в рамках догазификации будет осуществляться за счет средств единого оператора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».

