



# КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

20 декабря 2017 г.

№ 51/134

Волгоград

Об утверждении инвестиционной программы ООО "Волга-Бизнес" в области обращения с твердыми коммунальными отходами "Модернизация полигона ТКО на территории городского округа-город Волжский" на 2018–2020 годы


В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами", Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424, Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

утвердить инвестиционную программу ООО "Волга-Бизнес" в области обращения с твердыми коммунальными отходами "Модернизация полигона ТКО на территории городского округа-город Волжский" на 2018–2020 годы согласно приложению.

Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018–2020 годы

### 1. Паспорт инвестиционной программы

<p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение</p> <p>Контакты лиц, ответственных за разработку программы</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Волга-Бизнес" Волгоградская область, г. Волжский, ул. Московская, д. 3, 404130</p> <p>Заместитель генерального директора: Кузьмина Элла Михайловна Начальник ОЭРиП: Калинина Елена Николаевна</p>								
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, его местонахождение</p> <p>Контакты ответственных лиц</p>	<p>Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066</p> <p>Заместитель председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области Чернова Татьяна Федоровна, тел. 35-29-02</p>								
<p>Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1008 1489 1066 2101">Наименование показателя</th> <th data-bbox="1008 129 1066 584">2018 г.</th> <th data-bbox="1008 584 1066 1077">2019 г.</th> <th data-bbox="1008 1077 1066 1489">2020 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1066 1489 1313 2101">Показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, % количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, шт. на гектар</td> <td data-bbox="1066 129 1114 584">0</td> <td data-bbox="1066 584 1114 1077">0</td> <td data-bbox="1066 1077 1114 1489">0</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, % количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, шт. на гектар	0	0	0
Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.						
Показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, % количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, шт. на гектар	0	0	0						

## 2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			2018 г.	2019 г.	2020 г.	в т.ч. по годам	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов и (или) модернизации объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов</b>															
<b>1.1. Строительство новых объектов</b>															
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов</b>															
1.2.1	1-й этап строительства	ГОСТ Р56598-2015 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов"	Городской округ-г.Волжский, Волгоградская обл., ул.Александрова, 60 т. 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее ул.Александрова	Объем выбросов метана	%	До 75 %	Менее 10 %	2018 г.	2020 г.	23298,70	23298,70	0	0		
1.2.2	2-й этап строительства									23060,53	0	23060,53	0		
1.2.3	3-й этап строительства									22758,51	0	0	22758,51		
<b>ИТОГО по программе</b>										<b>69117,74</b>	<b>23298,70</b>	<b>23060,53</b>	<b>22758,51</b>		

## 3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Ввод объектов (систем) в эксплуатацию		
					2018 г.	2019 г.	2020 г.
тыс. руб. (с НДС)							
<b>1. В части захоронения твердых коммунальных отходов</b>							
1.1.	1-й этап строительства	Заключение договора на разработку проектной документации	15.01.2018	25.01.2018			
		Утверждение проектной документации	01.04.2018	31.08.2018			
		Монтаж основного оборудования и СМР	01.09.2018	30.10.2018	23298,70	-	-
		Завершение строительства	01.11.2018	20.11.2018			
		Ввод в эксплуатацию объекта	21.11.2018	30.11.2018			
1.2.	2-й этап строительства	Заключение договора на разработку проектной документации	Не требуется				
		Утверждение проектной документации	Не требуется				
		Монтаж основного оборудования и СМР	15.01.2019	30.07.2019	-	23060,53	-
		Завершение строительства	01.08.2019	31.08.2019			
		Ввод в эксплуатацию объекта	01.09.2019	30.09.2019			
1.3.	3-й этап строительства	Заключение договора на разработку проектной документации	Не требуется				
		Утверждение проектной документации	Не требуется				
		Монтаж основного оборудования и СМР	15.01.2020	30.07.2020	-	-	22758,51
		Завершение строительства	01.08.2020	31.08.2020			
		Ввод в эксплуатацию объекта	01.09.2020	30.09.2020			

4. Финансовый план, объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники их финансирования

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. с НДС)				
		в части зачисления твердых коммунальных отходов				
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	
1.	Собственные средства	10261,47	10023,30	9721,28	30006,05	
1.1.	амортизационные отчисления	3816,31	3554,54	3408,28	10779,13	
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции, в т.ч.	6445,16	6468,76	6313,00	19226,92	
1.2.1.	расчетная предпринимательская прибыль	6445,16	6468,76	6313,00	19226,92	
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства	13037,23	13037,23	13037,23	39111,69	
2.1.	займы и кредиты	13037,23	13037,23	13037,23	39111,69	
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>23298,70</b>	<b>23060,53</b>	<b>22758,51</b>	<b>69117,74</b>	

5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (без НДС)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Период		
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
захоронение твердых коммунальных отходов					
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	95813,41	140966,03	146604,67
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	105973,75	106593,52	104121,85
3.	Амортизация	тыс. руб.	3234,16	3012,33	2888,37
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	5462,00	5482,00	5350,00
5.	Нормативная прибыль, в том числе	тыс. руб.	15108,82	13755,38	12401,94
5.1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	11048,50	11048,50	11048,50
5.2.	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	4060,32	2706,88	1353,44
6.	Величина сглаживания необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-33965,32	12122,80	21842,51
7.	Объём реализации услуг	тыс. м3	669,87	669,87	669,87
8.	Средний тариф	руб./м3	143,03	210,44	218,86
9.	Рост тарифа	%	-	4,00	4,00