



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2015

г. Вологда

№ 216

О внесении изменения в постановление Правительства области от 21 июля 2014 года № 613

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства области от 21 июля 2014 года № 613 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Вологодской области» следующие изменения:

1.1 в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области (приложение 1):

1.1.1 в абзаце двенадцатом пункта 1.2 слова «плана реализации государственной программы» заменить словами «комплексного плана действий по реализации государственной программы»;

1.1.2 пункты 6.1-6.7 раздела VI «Управление и контроль реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«6.1. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы (далее также – комплексный план реализации), содержащим полный перечень основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов, а также информации об объеме финансового обеспечения реализации государственной программы.

6.2. Комплексный план реализации составляется в текущем году на очередной год и плановый период по форме согласно таблице приложения 2 к Порядку.

Комплексный план реализации состоит из комплексных планов реализации подпрограмм государственной программы.

6.3. Контрольные события выделяются по всем основным мероприятиям (мероприятиям) подпрограмм государственной программы и обеспечивают возможность контроля реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) в течение каждого квартала, в котором осуществляется его реализация.

Набор контрольных событий должен отражать ход реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия).

6.4. Основными характеристиками контрольных событий являются:
значимость для достижения результата основного мероприятия (мероприятия) и решения соответствующих задач подпрограммы в установленные сроки;
отсутствие периода реализации (имеют только дату наступления);
возможность однозначной оценки достижения (выполнено или не выполнено).

6.5. Соисполнители с учетом предложений исполнителей в срок до 1 декабря текущего финансового года представляют ответственному исполнителю информацию о мероприятиях и контрольных событиях соответствующей подпрограммы для включения в комплексный план реализации.

Комплексный план реализации утверждается приказом ответственного исполнителя государственной программы по согласованию с соисполнителями и исполнителями.

6.6. Утвержденный комплексный план реализации направляется в Департамент стратегического планирования области в срок до 1 марта очередного финансового года для осуществления мониторинга реализации государственной программы.

6.7. Изменения в комплексный план реализации вносятся ответственным исполнителем, в том числе в связи с внесением соответствующих изменений в государственную программу.

В случае если изменения, внесенные в государственную программу, требуют корректировки комплексного плана реализации, соисполнители в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в государственную программу в части, касающейся реализации государственной программы в текущем году и (или) плановом периоде, представляют ответственному исполнителю предложения по изменению комплексного плана реализации с учетом предложений исполнителей.

Ответственный исполнитель с учетом представленных соисполнителями предложений в течение 3 рабочих дней после дня поступления указанных предложений вносит изменения в комплексный план реализации.

Копия изменений комплексного плана реализации, утвержденных ответственным исполнителем, направляется в Департамент стратегического планирования области не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения.»;

1.1.3 в пункте 7.1:

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) осуществляет подготовку и утверждение комплексного плана реализации, вносит изменения в комплексный план реализации;»;

в подпункте «ж» слова «плана реализации» заменить словами «комплексного плана реализации»;

1.1.4 подпункты «в» и «г» пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

«в) представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы, отчеты по формам мониторинга, годовые отчеты, предложения для включения в комплексный план реализации с учетом информации, полученной от исполнителей;

г) вправе запрашивать у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы, отчетов по формам мониторинга, годовых отчетов, а также предложения для включения в комплексный план реализации.»;

1.1.5 подпункт «в» пункта 7.3 изложить в следующей редакции:

«в) представляет в установленный срок ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, для включения в отчеты по формам мониторинга, годовые отчеты, а также предложения в комплексный план реализации.»;

1.1.6 приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2 в Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ Вологодской области (приложение 2):

1.2.1 в абзаце пятом пункта 4.4 слова «плану реализации» заменить словами «комплексному плану реализации»;

1.2.2 в пункте 5.4 абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«5.4. Сведения об основных мероприятиях (мероприятиях) и контрольных событиях представляются по форме согласно таблице 20 приложения 1 к Методическим указаниям в соответствии с комплексным планом реализации на отчетный год и плановый период.

По мероприятиям, контрольным событиям, при реализации которых не соблюдается комплексный план реализации, следует представить дополнительную информацию:».

2. Органам исполнительной государственной власти области, являющимся ответственными исполнителями государственных программ области, в срок до 1 мая 2015 года действующие планы реализации государственных программ привести в соответствие с подпунктами 1.1.2, 1.1.6 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области



О.А. Кувшинников

Подпрограмма 2	x				x	x	x	x				
...												
Итого по государственной программе на _____ год	x	x	x	x	x	x	x	x				
...												

* В графе 2 отмечаются «*» наиболее важные контрольные события, оказывающие влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы в целом.

** Указываются безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц, относящиеся к доходам областного бюджета.

Согласовано

Руководитель ОИГВО – соисполнителя государственной программы _____ (Ф.И.О.)

Руководитель ОИГВО – исполнителя государственной программы _____ (Ф.И.О.) »