



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2024

г. Вологда

№ 1292

### О внесении изменений в постановление Правительства области от 1 апреля 2024 года № 402

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в постановление Правительства области от 1 апреля 2024 года № 402 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»:

1.1. В Положении об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области (приложение 1):

1.1.1. В пункте 1.6 раздела 1:

1.1.1.1. В подпункте 1.6.1:

1.1.1.1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«согласование и утверждение информации для включения ее в отчет по проекту;».

1.1.1.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«организация мониторинга реализации проекта, обеспечение согласования и утверждение отчета по проекту;».

1.1.1.1.3. В абзаце пятнадцатом слова «отчета по проекту, содержащему сведения на 31 декабря,» исключить.

1.1.1.1.4. Абзац двадцать третий признать утратившим силу.

1.1.1.2. Абзац двенадцатый подпункта 1.6.2 изложить в следующей редакции:

«организация мониторинга реализации проекта, обеспечение согласования и утверждение отчета по проекту;».

1.1.1.3. В подпункте 1.6.3:

1.1.1.3.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«организация мониторинга реализации проекта, обеспечение согласования и утверждение отчета по проекту;».

1.1.1.3.2. Абзац двадцатый подпункта 1.6.3 исключить;

1.1.1.4. Абзац девятый подпункта 1.6.4 изложить в следующей редакции:

«организация мониторинга реализации проекта, обеспечение согласования и утверждение отчета по проекту;».

1.1.2. В пункте 1.10:

1.1.2.1. В абзаце четвертом слова «разработка и» исключить.

1.1.2.2. В абзаце пятом слова «и утверждение» исключить.

1.1.3. В пункте 1.11 после слов «, формируется при проектном комитете с привлечением независимых представителей» дополнить словами «Законодательного Собрания области,».

1.1.4. Пункт 7.17 раздела 7 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) в течение 7 рабочих со дня утверждения Правительством области изменений в государственную программу области, содержащей проект в качестве ее структурного элемента, направляет в Департамент заявку о внесении изменений в сведения по проекту в реестр проектов по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Департамент в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, вносит изменения в сведения о проекте в реестр проектов.»;

1.1.5. В разделе 9:

1.1.5.1. Пункт 9.1.9 признать утратившим силу/

1.1.5.2. Пункт 9.1.10 изложить в следующей редакции:

«9.1.10. Руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, утверждает отчет о ходе реализации проекта (за первый квартал, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) и обеспечивает его направление ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета для рассмотрения.».

1.1.6. В разделе 10:

1.1.6.1. В пункте 10.1:

1.1.6.1.1. Абзац второй подпункта 10.1.1 изложить в следующей редакции:

«Решение о досрочном завершении регионального проекта принимает Совет.».

1.1.6.1.2. Подпункт 10.1.5 изложить в следующей редакции:

«10.1.5. Подготовка итогового отчета по региональному проекту осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты планового завершения проекта или в течение 15 рабочих дней с даты принятия Советом решения о досрочном завершении проекта.».

1.1.6.2. В пункте 10.2:

1.1.6.2.1. Подпункт 10.2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Решение о досрочном завершении регионального проекта принимает проектный комитет.».

1.1.6.2.2. Дополнить подпунктами 10.2.1<sup>1</sup>, 10.2.1<sup>2</sup> следующего содержания:

«10.2.1<sup>1</sup>. Руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) направляет информацию о досрочном завершении проекта ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета.

Информация о досрочном завершении регионального проекта содержит сведения о достижении показателей и мероприятий (результатов) проекта, обоснование досрочного завершения проекта.

10.2.1<sup>2</sup>. Проектный комитет рассматривает информацию о досрочном завершении регионального проекта и принимает решение:

о досрочном завершении проекта;

о необходимости доработки информации о досрочном завершении проекта.

Информация о досрочном завершении регионального проекта может быть вынесена повторно на рассмотрение проектного комитета при устранении обстоятельств, послуживших основанием для ее возврата на доработку.».

1.1.6.2.3. Подпункт 10.2.2 изложить в следующей редакции:

«10.2.2. Подготовка итогового отчета по региональному проекту осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты планового завершения проекта или в течение 15 рабочих дней с даты принятия проектным комитетом решения о досрочном завершении проекта.».

1.1.6.3. В пункте 10.3.2:

1.1.6.3.1. Абзац второй подпункта 10.3.1 изложить в следующей редакции:

«Решение о досрочном завершении стратегического проекта принимает Совет.».

1.1.6.3.2. Абзац третий подпункта 10.3.3 изложить в следующей редакции:

«о необходимости доработки информации о досрочном завершении стратегического проекта.».

1.1.6.3.3. Подпункт 10.3.5 изложить в следующей редакции:

«10.3.5. Подготовка итогового отчета по стратегическому проекту осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты планового завершения проекта или в течение 15 рабочих дней с даты принятия Советом решения о досрочном завершении проекта.».

1.1.7. Форму паспорта регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта/стратегического проекта/ведомственного проекта (приложение 3) к Положению дополнить угловой заголовочной частью следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕН  
 протоколом проектного  
 комитета/протоколом  
 ведомственного  
 проектного офиса  
 от \_\_\_\_\_»;

1.1.8. Форму отчета о ходе реализации регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта/стратегического проекта/ведомственного проекта (приложении 5) к Положению, дополнить угловой заголовочной частью следующего содержания:

«Руководитель регионального  
 проекта, не связанного с реализацией  
 национального проекта/  
 стратегического проекта/  
 ведомственного проекта

---

Ф.И.О.

---

подпись».

1.1.9. Форму итогового отчета о реализации регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта/стратегического проекта/ведомственного проекта (приложении 6) к Положению, дополнить угловой заголовочной частью следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕН  
 протоколом проектного комитета/  
 Советом при Губернаторе области/  
 протоколом ведомственного  
 проектного офиса  
 от \_\_\_\_\_».


1.2. Абзац пятый пункта 3.4 Положения о проектных комитетах по стратегическим направлениям развития (приложение 2) изложить в следующей редакции:

«В случае временного отсутствия руководителя проектного комитета или по поручению руководителя проектного комитета председательствующим на за-

седании проектного комитета является заместитель руководителя проектного комитета. В случае временного отсутствия руководителя и заместителя руководителя проектного комитета председательствующим на заседании проектного комитета является член проектного комитета – руководитель регионального проектного офиса, осуществляющий полномочия, предусмотренные подпунктами 5-8, 12 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства области**



**А.М. Мордвинов**