



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.12.2024

г. Вологда

№ 1444

О внесении изменений в постановление Правительства области от 1 апреля 2024 года № 402

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в постановление Правительства области от 1 апреля 2024 года № 402 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» (далее – постановление):

1.1. В Положении об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области (приложение 1), утвержденного постановлением:

1.1.1. В разделе 1:

1.1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области (далее – органы исполнительной государственной власти области).».

1.1.1.2. В пункте 1.6:

1.1.1.2.1. В абзаце девятом подпункта 1.6.1 слова «Департаментом финансов области» заменить словами «Министерством финансов области».

1.1.1.2.2. В абзаце одиннадцатом подпункта 1.6.4 слово «Департамент» заменить словами «Департамент стратегического планирования и совершенствования управленческих процессов Администрации Губернатора области (далее – Департамент, региональный проектный офис)».

1.1.1.3. В пункте 1.7:

1.1.1.3.1. В абзаце втором подпункта 1.7.1 слова «Департаментом финансов области» заменить словами «Министерством финансов области».

1.1.1.3.2. В абзаце втором подпункта 1.7.2 слова «Департаментом финансов области» заменить словами «Министерством финансов области».

1.1.1.3.3. В абзаце втором подпункта 1.7.3 слова «Департаментом финансов области» заменить словами «Министерством финансов области».

1.1.1.4. В абзаце втором пункта 1.14 слова «Департамент стратегического планирования и совершенствования управленческих процессов Правительства области (далее – Департамент)» заменить словом «Департамент».

1.1.2. В пункте 2.1 раздела 2:

1.1.2.1. Подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Заинтересованный орган исполнительной государственной власти области формирует концепцию проекта с предложением о включении проекта в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства области от 26 декабря 2016 года № 1228 «О Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года» (далее – план мероприятий по реализации Стратегии), согласует ее с региональным проектным офисом и выносит на заседание проектного комитета.

До формирования концепции проекта предполагаемый руководитель регионального проекта обеспечивает заключение в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, со-

глашения о реализации на территории области регионального проекта, предварительно согласовав его с заинтересованными органами исполнительной государственной власти области и региональным проектным офисом.

Концепция проекта содержит следующую информацию:

структура и составляющие структуры национального проекта;

наличие (отсутствие) паспорта федерального проекта, принятого на федеральном уровне;

наличие соглашения о реализации на территории области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, заключенного между руководителем федерального проекта и предполагаемым руководителем регионального проекта области, определенного президиумом Совета при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития;

наименование проекта;

задачи и показатели проекта;

исполнители, соисполнители проекта, планируемые источники финансирования проекта;

предложение о создании (об отсутствии необходимости создания) рабочей группы.

1.1.2.2. Подпункт 2.1.6 признать утратившим силу.

1.1.3. В пункте 3.3 раздела 3:

1.1.3.1. В подпункте 3.3.1 слова «Департаменту финансов области» заменить словами «Министерству финансов области».

1.1.3.2. В подпункте 3.3.6 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.3.3. Подпункт 3.3.7 изложить в следующей редакции:

«3.3.7. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области паспорта проекта руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня его отклонения и его повторное согласование с Министерством финансов области.».

1.1.4. В абзаце первом подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 слова «Департаментом финансов области, Государственно-правовым департаментом Правительства области» заменить словами «Министерством финансов области, Государственно-правовым департаментом Администрации Губернатора области».

1.1.5. В абзаце первом подпункта 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5 слова «Департаментом финансов области, Государственно-правовым департаментом Правительства области» заменить словами «Министерством финансов области, Государственно-правовым департаментом Администрации Губернатора области».

1.1.6. В подпункте 6.2.6 пункта 6.2 раздела 6 слова «Департаментом финансов области, Государственно-правовым департаментом Правительства области» заменить словами «Министерством финансов области, Государственно-правовым департаментом Администрации Губернатора области».

1.1.7. В разделе 7:

1.1.7.1. В абзаце пятом пункта 7.1 слово «закон» заменить словом «законом».

1.1.7.2. В абзаце четвертом пункта 7.3 слова «Департаментом финансов области» заменить словами «Министерством финансов области».

1.1.7.3. В пункте 7.4 слова «Департаментом финансов области» заменить словами «Министерством финансов области».

1.1.7.4. В пункте 7.8 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.7.5. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:

«7.9. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области запроса на изменение паспорта проекта руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку запроса на изменение паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с Министерством финансов области.».

1.1.7.6. Пункт 7.13 изложить в следующей редакции:

«7.13. В случае необходимости внесения изменений в план реализации проекта руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку и согласование запроса на изменение паспорта проекта с заинтересо-

ванными органами исполнительной государственной власти области – соисполнителями проекта, региональным проектом офисом и его рассмотрение на проектном комитете.».

1.1.8. В разделе 8:

1.1.8.1. Подпункт 8.1.7 пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«8.1.7. В случае необходимости внесения изменений в план реализации проекта руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку и согласование запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными органами исполнительной государственной власти области – соисполнителями проекта, региональным проектом офисом и его рассмотрение на проектном комитете.».

1.1.8.2. В подпункте 8.1.8 пункта 8.1 слова «Департаментом финансов области, Государственно-правовым департаментом Правительства области» заменить словами «Министерством финансов области, Государственно-правовым департаментом Администрации Губернатора области».

1.1.8.3. В подпункте 8.2.4 пункта 8.2 слова «Департаментом финансов области, Государственно-правовым департаментом Правительства области» заменить словами «Министерством финансов области, Государственно-правовым департаментом Администрации Губернатора области».

1.1.9. В разделе 9:

1.1.9.1. В пункте 9.1:

1.1.9.1.1. В подпункте 9.1.6 пункта 9.1 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.1.2. В подпункте 9.1.8:

1.1.9.1.2.1. В абзаце втором слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае несогласования и направления на доработку информации по региональному проекту, отчета по региональному проекту Министерством финансов области, региональным проектным офисом руководитель проекта (руководитель рабочей группы) организует их доработку и повторное согласование с

Министерством финансов области, региональным проектным офисом не позднее 17 часов 00 минут шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.».

1.1.9.1.3. Подпункт 9.1.10 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает утверждение информации о ходе реализации проекта (ежемесячные) в срок не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае временного отсутствия руководителя проекта (руководителя рабочей группы) утверждение информации о ходе реализации проекта обеспечивает администратор проекта.».

1.1.9.1.4. В подпункте 9.1.15 слова и цифры «Управление информационной политики Правительства области (с 1 апреля 2024 года – Департамент информационной политики Правительства области)» заменить словами «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области».

1.1.9.1.5. В подпункте 9.1.16 слова и цифры «Управление информационной политики Правительства области (с 1 апреля 2024 года – Департамент информационной политики Правительства области)» заменить словами «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области».

1.1.9.1.6. В подпункте 9.1.17:

1.1.9.1.6.1. В абзаце первом слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.1.6.2. В абзаце втором слова и цифры «Управление информационной политики Правительства области (с 1 апреля 2024 года – Департамент информационной политики Правительства области)» заменить словами «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области».

1.1.9.2. В пункте 9.2:

1.1.9.2.1. В подпункте 9.2.3 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.2.2. В подпункте 9.2.5:

1.1.9.2.2.1. В абзаце втором слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.2.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области, региональным проектным офисом руководитель проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с Министерством финансов области, региональным проектным офисом в течение шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.»

1.1.9.2.3. В подпункте 9.2.10 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.3. В пункте 9.3:

1.1.9.3.1. В подпункте 9.3.5:

1.1.9.3.1.1. В абзаце первом слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.3.1.2. В абзаце втором слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.3.1.3. В абзаце третьем слова и цифры «Управление информационной политики Правительства области (с 1 апреля 2024 года – Департамент информационной политики Правительства области)» заменить словами «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области».

1.1.9.3.2. В подпункте 9.3.7:

1.1.9.3.2.1. В абзаце втором слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.9.3.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области, региональным проектным офисом руководитель стратегического проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с Министерством финансов области, региональным проектным офисом в течение шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.»

1.1.9.3.3. В подпункте 9.3.9 слова и цифры «Управление информационной политики Правительства области (с 1 апреля 2024 года – Департамент информационной политики Правительства области)» заменить словами «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области».

1.1.9.3.4. Подпункт 9.3.10 изложить в следующей редакции:

«9.3.10. Департамент информационной политики Администрации Губернатора области размещает отчеты по стратегическим проектам на официальном сайте Правительства области в срок не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.».

1.1.9.4. В абзаце первом подпункта 9.4.3 пункта 9.4 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.10. В разделе 10:

1.1.10.1. В пункте 10.1:

1.1.10.1.1. В подпункте 10.1.6 слова «Департаменту финансов области» заменить словами «Министерству финансов области».

1.1.10.1.2. В подпункте 10.1.10 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.10.1.3. Подпункт 10.1.11 изложить в следующей редакции:

«10.1.11. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области итогового отчета по региональному проекту руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с Министерством финансов области в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.».

1.1.10.1.4. В подпункте 10.1.16 слова и цифры «Управление информационной политики Правительства области (с 1 апреля 2024 года – Департамент информационной политики Правительства области) области» заменить словами «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области».

1.1.10.1.5. В подпункте 10.1.17 слова и цифры «Управление информационной политики Правительства области (с 1 апреля 2024 года – Департамент ин-

формационной политики Правительства области) области» заменить словами «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области».

1.1.10.2. В пункте 10.2:

1.1.10.2.1. В подпункте 10.2.3 слова «Департаменту финансов области» заменить словами «Министерству финансов области».

1.1.10.2.2. В подпункте 10.2.7 слова «Департаменту финансов области» заменить словами «Министерству финансов области».

1.1.10.2.3. Подпункт 10.2.8 изложить в следующей редакции:

«10.2.8. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области итогового отчета по региональному проекту руководитель проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с Министерством финансов области в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.».

1.1.10.3. В пункте 10.3:

1.1.10.3.1. В подпункте 10.3.6 слова «Департаменту финансов области» заменить словами «Министерству финансов области».

1.1.10.3.2. В подпункте 10.3.10 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».

1.1.10.3.3. Подпункт 10.3.11 изложить в следующей редакции:

«10.3.11. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области итогового отчета по стратегическому проекту руководитель стратегического проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с Министерством финансов области в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.».

1.1.10.3.4. В абзаце третьем подпункта 10.3.15 слова «на доработку руководителю проекта (руководителю рабочей группы), в том числе с учетом отрицательных заключений, указанных в подпункте 10.3.9 настоящего пункта» исключить.

1.2. В Положении о проектных комитетах по стратегическим направлениям развития (приложение 2), утвержденном указанным постановлением:

1.2.1. В пункте 2.6 слова «(структурного подразделения Правительства области)» исключить.

1.2.2. В пункте 3.8 слова «(структурными подразделениями Правительства области)» исключить.

1.3. В разделе 3 приложения 3 к настоящему постановлению:

1.3.1. В пункте 3.1 слова «Департаменту финансов области» заменить словами «Министерству финансов области».

1.3.2. В пункте 3.6 слова «Департамент финансов области» заменить словами «Министерство финансов области».


1.3.3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области паспорта проекта рабочая группа по проекту обеспечивает доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с Министерством финансов области в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие подпункта 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 25 ноября 2024 года.

Председатель Правительства области



А.М. Мордвинов