



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 января 2021 г. № 1
Калининград

О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 21 июня 2017 года № 315

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Калининградской области от 21 июня 2017 года № 315 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Калининградской области и внесении изменений в порядок принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Калининградской области от 15 мая 2019 года № 338).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области

А.А. Алиханов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 13 января 2021 г. № 1

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Калининградской области от 21 июня 2017 года № 315

1. В положении об организации проектной деятельности в Правительстве Калининградской области, утвержденном указанным постановлением:

1) абзацы второй, третий подпункта 2 пункта 2 признать утратившими силу;

2) раздел I дополнить пунктами 7.1 – 7.4 следующего содержания:

«7.1. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, ежемесячных, ежеквартальных и итоговых отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных ответственным лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

7.2. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – АИС «Управление») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калининградской области и органов местного

самоуправления муниципальных образований Калининградской области, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов.

7.3. Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в АИС «Управление», в приоритетном порядке используются в информационной системе проектной деятельности при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.

7.4. Порядок работы и информационного взаимодействия участников проектной деятельности в АИС «Управление» и информационной системе проектной деятельности определяется регламентом, который разрабатывается проектным офисом Правительства Российской Федерации и утверждается президиумом Совета.»;

3) в пункте 9:

- слова «предполагаемым руководителем регионального проекта» заменить словами «заинтересованным органом исполнительной власти Калининградской области»;

- после слова «самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований»;

4) в пункте 10 слова «задачи и» исключить;

5) в пункте 11:

- слова «Предполагаемый руководитель регионального проекта» заменить словами «Заинтересованный орган исполнительной власти Калининградской области»;

- после слова «заинтересованными» дополнить словами «в реализации регионального проекта»;

6) в пункте 13 слова «Предполагаемый руководитель регионального проекта» заменить словами «Заинтересованный орган исполнительной власти Калининградской области»;

7) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта регионального проекта, устраняются куратором регионального проекта при участии заинтересованных органов исполнительной власти Калининградской области, иных заинтересованных органов и организаций, являющихся предполагаемыми исполнителями регионального проекта.»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Заинтересованный орган исполнительной власти Калининградской области в течение 5 рабочих дней со дня согласования паспорта регионального проекта органами и организациями, указанными в пункте 11 настоящего положения, представляет согласованный паспорт регионального проекта в проектный офис Калининградской области (далее – региональный проектный офис).»;

9) в пункте 16 слова «предполагаемый руководитель регионального проекта» заменить словами «заинтересованный орган исполнительной власти Калининградской области»;

10) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. По предложению регионального проектного офиса паспорт регионального проекта вместе с дополнительными и обосновывающими материалами, а также методиками расчета показателей регионального проекта выносятся заинтересованным органом исполнительной власти Калининградской области на рассмотрение на заседании (оперативном совещании) Правительства Калининградской области в порядке, установленном Регламентом Правительства Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 24 июня 2011 года № 450 «О Регламенте Правительства Калининградской области» (далее – Регламент Правительства).»;

11) пункт 18 признать утратившим силу;

12) подпункт 1 пункта 19 дополнить словами «и назначении руководителя регионального проекта»;

13) в пункте 20:

- слова «предполагаемый руководитель регионального проекта» заменить словами «заинтересованный орган исполнительной власти Калининградской области»;

- слова «пунктами 17 и 18» заменить словами «пунктом 17»;

14) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В целях дополнительной детализации положений регионального проекта руководителем регионального проекта обеспечивается разработка рабочего плана регионального проекта. Рабочий план регионального проекта разрабатывается в соответствии с методическими указаниями президиума Совета и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.»;

15) пункт 23 признать утратившим силу;

16) дополнить пунктами 25.1, 25.2 следующего содержания:

«25.1. В целях достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов руководителем регионального проекта, уполномоченным Губернатором Калининградской области, заключается соглашение о реализации на территории Калининградской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (далее – соглашение о реализации регионального проекта).

25.2. Заключение соглашения о реализации регионального проекта осуществляется в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими указаниями президиума Совета и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.»;

17) в пункте 26 слова «на очередной финансовый год (при наличии)» исключить;

18) в пункте 27 слова «Губернатора Калининградской области, поручений заместителей Председателя Правительства Калининградской области» заменить словами «Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решений Совета или его президиума, федеральных

органов исполнительной власти, ответственных за реализацию федеральных проектов, поручений и указаний Губернатора Калининградской области, решений Проектного комитета при Правительстве Калининградской области (далее – Проектный комитет)»;

19) пункты 28, 30 – 39 изложить в следующей редакции:

«28. Основанием внесения изменений в паспорт регионального проекта также является приведение его в соответствие с параметрами закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (со сводной бюджетной росписью областного бюджета) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта, а также приведение его в соответствие с параметрами соответствующего паспорта федерального проекта.»;

«30. Внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего регионального проекта в информационной системе проектной деятельности.

31. Руководитель регионального проекта обеспечивает подготовку и утверждение запроса на изменение паспорта регионального проекта в информационной системе проектной деятельности, после чего запрос на изменение паспорта регионального проекта утверждается финансовым органом Калининградской области (если региональный проект предусматривает расходы из областного бюджета), региональным проектным офисом, соответствующим куратором регионального проекта и председателем Проектного комитета в информационной системе проектной деятельности.

32. Внесение изменений в паспорт регионального проекта в части целей, сроков реализации, показателей, результатов регионального проекта, общего объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего регионального проекта (далее – ключевые параметры регионального проекта) подлежит рассмотрению на заседании Проектного комитета в соответствии с пунктами 33 – 39 настоящего положения, за исключением случаев, когда такие изменения в паспорте регионального проекта связаны с:

1) изменением объемов средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта в соответствии с законом Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) утвержденной сводной бюджетной росписью областного бюджета;

2) изменением соглашения с федеральным органом исполнительной власти о реализации соответствующего регионального проекта либо соглашения с федеральным органом исполнительной власти о предоставлении межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий региональных проектов;

3) актуализацией паспорта федерального проекта, на достижение которого направлена реализация регионального проекта.

33. В случае, если изменения в паспорте регионального проекта предусматривают изменения ключевых параметров регионального проекта, требующих согласования Проектным комитетом, руководитель регионального проекта формирует предложение по внесению изменений в паспорт регионального проекта на бумажном носителе и обеспечивает его согласование с куратором регионального проекта, а также с органами исполнительной власти Калининградской области, являющимися исполнителями регионального проекта.

34. Согласованное предложение по внесению изменений в паспорт регионального проекта вносится руководителем регионального проекта в региональный проектный офис. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта региональный проектный офис принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта и внесении вопроса в повестку заседания Проектного комитета для его рассмотрения;

2) о необходимости доработки предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта с указанием имеющихся замечаний;

3) о нецелесообразности внесения изменений в паспорт регионального проекта и направлении заключения об отклонении предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта на заседании Проектного комитета.

35. Руководитель регионального проекта в течении 3 рабочих дней со дня принятия региональным проектным офисом решения, указанного в подпункте 2 пункта 34 настоящего положения, осуществляет доработку предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта и повторно направляет его в региональный проектный офис.

36. При принятии региональным проектным офисом решения, указанного в подпунктах 1, 3 пункта 34 настоящего положения, предложение по внесению изменений в паспорт регионального проекта, заключение об отклонении предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта выносятся на рассмотрение Проектного комитета руководителем регионального проектного офиса.

37. Проектный комитет по итогам рассмотрения предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта, заключения об отклонении предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта принимает одно из следующих решений, оформляемых протоколом:

1) об утверждении предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта;

2) о необходимости доработки предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта и сроках доработки предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта;

3) об отклонении предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта и о нецелесообразности внесения изменений в паспорт регионального проекта.

38. При принятии Проектным комитетом решения, указанного в подпункте 1 пункта 37 настоящего положения, руководитель регионального проекта формирует и утверждает в информационной системе проектной деятельности запрос на изменение паспорта регионального проекта в соответствии с пунктом 31 настоящего положения.

39. При принятии Проектным комитетом решения, указанного в подпункте 2 пункта 37 настоящего положения, руководитель регионального проекта в срок, установленный решением Проектного комитета, направляет доработанное предложение по внесению изменений в паспорт регионального проекта в региональный проектный офис, который организует повторное рассмотрение предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта.»;

20) пункты 40 – 42 признать утратившими силу;

21) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Мониторинг реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, утвержденных в паспортах соответствующих региональных проектов и их рабочих планах.

Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности.»;

22) дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:

«45.1. Мониторинг реализации региональных проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с учетом методических указаний президиума Совета и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.»;

23) в пункте 46 слова «, ежеквартальные и ежегодные» заменить словами «и ежеквартальные»;

24) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. В ежемесячные и ежеквартальные отчеты включается достоверная информация о реализации региональных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов соответствующих проектов, информация о рисках реализации региональных проектов, а также иные сведения.»;

25) дополнить пунктом 47.1 следующего содержания:

«47.1. Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в АИС «Управление» после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калининградской области, органов

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных информационной системы проектной деятельности в соответствии с регламентом, указанным в пункте 7.4 настоящего положения.

До интеграции соответствующих информационных систем подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, представляемых органами исполнительной власти Калининградской области, иными органами и организациями.»;

26) в пункте 49:

- в абзаце первом слова «при Правительстве Калининградской области», «и ежегодные» исключить;

- в абзаце втором слова «и (или) решению Проектного комитета при Правительстве Калининградской области», «при Правительстве Калининградской области» исключить;

27) пункт 50 признать утратившим силу;

28) пункты 51 – 57 изложить в следующей редакции:

«51. Участники регионального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта – информацию о достижении показателей соответствующего проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, – прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее – информация о реализации регионального проекта).

Информация и данные о реализации региональных проектов, получаемые и обрабатываемые в АИС «Управление», могут использоваться в информационной системе проектной деятельности автоматически.

52. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов и не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, и представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке указанной информации.

53. Руководитель регионального проекта при необходимости обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации

о реализации регионального проекта и не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, и представляет отчет по региональному проекту в региональный проектный офис.

В отчет по региональному проекту включаются в том числе сведения об исполнении бюджетов регионального проекта.

Руководитель и участники регионального проекта несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете по региональному проекту.

54. Министерство финансов Калининградской области ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет в региональный проектный офис оперативную информацию об исполнении федерального и областного бюджетов в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов.

55. Региональный проектный офис осуществляет проверку отчетов по региональным проектам и не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

56. Региональный проектный офис анализирует информацию, содержащуюся в отчетах по региональным проектам, и при необходимости формирует заключения на отчеты по региональным проектам.

57. Ежемесячные (при необходимости) и ежеквартальные отчеты по региональным проектам рассматриваются на заседании Проектного комитета. Информация о ходе реализации регионального проекта докладывается руководителем регионального проекта.»;

29) в абзаце первом пункта 58:

- слова «при Правительстве Калининградской области» исключить;
- после слова «проекту» дополнить словами «вместе с заключениями регионального проектного офиса (при наличии)»;

30) пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. По предложению регионального проектного офиса, Проектного комитета информация о реализации регионального проекта может быть рассмотрена на заседании (оперативном совещании) Правительства Калининградской области. Информация о реализации регионального проекта докладывается руководителем регионального проекта.»;

31) пункт 60 признать утратившим силу;

32) в пункте 61:

- в абзаце первом цифры «01» заменить цифрами «20»;
- в подпункте 3 слово «Административное» заменить словом «Контрольно-административное»;

33) дополнить разделом IV.I следующего содержания:

«РАЗДЕЛ IV.I. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

64.1. Анализ реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации региональных проектов, формированию (корректировке) методик, используемых для расчета показателей региональных проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации региональных проектов и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

64.2. Анализ реализации региональных проектов проводится региональным проектным офисом с использованием АИС «Управление», в ходе которого осуществляется:

1) подтверждение достоверности информации и данных о реализации региональных проектов;

2) оценка эффективности реализации региональных проектов, в том числе оценка достижения показателей, результатов, контрольных точек региональных проектов;

3) расчет альтернативных показателей (групп показателей) региональных проектов;

4) расчет показателей региональных проектов по альтернативным методикам;

5) оценка факторов и рисков хода реализации и прогнозирование хода реализации региональных проектов;

6) автоматизированный сбор информации о реализации региональных проектов.

64.3. Результаты анализа реализации региональных проектов, а также при необходимости предложения по повышению эффективности их реализации представляются региональным проектным офисом в Проектный комитет.

64.4. По предложению регионального проектного офиса, Проектного комитета результаты анализа реализации региональных проектов, а также при необходимости предложения по повышению эффективности их реализации могут быть рассмотрены на заседании (оперативном совещании) Правительства Калининградской области.»;

34) в подпункте 1 пункта 65 слова «, выполнение задач» исключить;

35) в пункте 69 слово «Административное» заменить словом «Контрольно-административное».

2. В функциональной структуре проектной деятельности в Правительстве Калининградской области, утвержденной указанным постановлением:

1) в пункте 1:

- в подпункте 1 слова «, а также вносимые в них изменения» исключить;

- подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

«3) утверждает правовым актом кураторов и руководителей региональных проектов;

4) формирует и утверждает правовым актом состав Проектного комитета при Правительстве Калининградской области (далее – Проектный комитет);»;

- в подпункте 6 слова «при Правительстве Калининградской области» исключить;

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) принимает решение о достижении целей, основных и дополнительных показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, решение об их завершении (в том числе досрочном);»;

- в подпункте 9 слова «национальных проектов и федеральных» заменить словом «региональных»;

2) пункт 2 дополнить подпунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:

«4.1) согласовывает подготовленные региональным проектным офисом проекты методических указаний по вопросам организации проектной деятельности и управления региональными проектами, в том числе по применению государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности);

4.2) согласовывает структуру проектного офиса Правительства Калининградской области (далее – региональный проектный офис);»;

3) в пункте 3:

- в абзаце первом слова «при Правительстве Калининградской области (далее – Проектный комитет)» исключить;

- абзац третий после слова «совета» дополнить словами «регионального проекта (группы региональных проектов) (далее – общественно-экспертный совет), а также иных органов и»;

4) в пункте 4:

- подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) на своих заседаниях рассматривает предложения по внесению изменений в паспорт регионального проекта, утверждает запросы на изменение паспорта регионального проекта в информационной системе проектной деятельности;»;

- в подпункте 3 слово «ежемесячно» исключить;

- дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками проектной деятельности в ходе разработки и реализации региональных проектов;»;

5) дополнить пунктами 4.1, 6.1 следующего содержания:

«4.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4 – 6, 6.1 пункта 4 настоящей функциональной структуры, могут быть приняты председателем Проектного комитета без их рассмотрения на заседании Проектного комитета.»;

«6.1. Заседания Проектного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в очной либо заочной форме.»;

б) в пункте 11 слова «по списку, утверждаемому председателем Проектного комитета или его заместителем» заменить словами «, являющимся исполнителями или соисполнителями мероприятий регионального проекта либо заинтересованным в результатах реализации регионального проекта»;

7) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Проектного комитета осуществляет региональный проектный офис.»;

8) наименование главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Региональный проектный офис»;

9) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Региональный проектный офис формируется в органе исполнительной власти Калининградской области, обладающем необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности (далее – уполномоченный орган).»;

10) дополнить пунктами 12.1, 12.2 следующего содержания:

«12.1. Руководителем регионального проектного офиса является руководитель уполномоченного органа или определенный им заместитель руководителя уполномоченного органа, координирующий вопросы осуществления функций регионального проектного офиса.

12.2. Структура регионального проектного офиса утверждается приказом руководителя уполномоченного органа по согласованию с ответственным за организацию проектной деятельности в Правительстве Калининградской области.»;

11) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Региональный проектный офис:

1) обеспечивает общую координацию работы по организации проектной деятельности в Правительстве Калининградской области и реализации региональных проектов в Калининградской области;

2) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

3) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Калининградской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в информационной системе проектной деятельности;

4) проверяет и согласовывает предложения по региональным проектам, паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, решения о завершении (в том числе досрочном) региональных проектов, ежемесячные,

ежеквартальные и итоговые отчеты о реализации региональных проектов, информацию для включения в отчет о ходе реализации регионального проекта;

5) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости формирует заключения на отчеты по региональным проектам;

6) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и, при необходимости, осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение паспортов региональных проектов;

7) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности, и формирует предложения по доработке указанной информации;

8) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по их снижению;

9) совместно с ответственными за реализацию региональных проектов органами исполнительной власти Калининградской области (далее – ответственные органы исполнительной власти Калининградской области) осуществляет оценку достаточности мероприятий региональных проектов для достижения целей, показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории Калининградской области региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

10) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов в Калининградской области;

11) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;

12) обеспечивает свод информации о статусе подготовки и ходе реализации региональных проектов для дальнейшего представления в Правительство Калининградской области и Проектный комитет;

13) готовит для рассмотрения на заседании (оперативном совещании) Правительства Калининградской области предложения о назначении ответственных за реализацию региональных проектов на территории Калининградской области;

14) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органов управления проектной деятельностью в Правительстве Калининградской области и Проектном комитете;

15) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении

национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, и самостоятельно организует контрольные мероприятия в отношении региональных проектов;

16) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;

17) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

18) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

19) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Калининградской области;

20) совместно с ответственными органами исполнительной власти Калининградской области осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности Губернатора Калининградской области;

21) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов на территории Калининградской области Губернатору Калининградской области или заместителю Председателя Правительства Калининградской области, ответственному за организацию проектной деятельности;

22) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности Проектного комитета, рабочей группы по мониторингу и предупреждению правонарушений при реализации национальных проектов на территории Калининградской области, созданной в соответствии с решением координационного совещания по обеспечению правопорядка в Калининградской области от 30 января 2020 года № 1;

23) обеспечивает методическое сопровождение реализации региональных проектов в Калининградской области, в том числе разрабатывает и совершенствует нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Калининградской области;

24) оказывает методическую поддержку органам исполнительной власти Калининградской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области по вопросам организации проектной деятельности и управления региональными проектами, в том числе по применению информационной системы проектной деятельности;

25) обеспечивает работу и координирует участников региональных проектов в информационной системе проектной деятельности и АИС «Управление»;

26) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;

27) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

28) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований по вопросам организации проектной деятельности в Калининградской области, а также реализации национальных проектов на территории Калининградской области;

29) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов в Калининградской области;

30) запрашивает у органов исполнительной власти Калининградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, осуществляющих деятельность в сфере региональных проектов, материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов.»;

12) пункт 14 после слова «назначаемое» дополнить словами «правовым актом Правительства Калининградской области»;

13) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Куратор регионального проекта несет персональную ответственность за достижение целей и показателей регионального проекта, направленного на достижение целей и показателей соответствующего федерального проекта, и за достижение дополнительных целей, показателей и результатов региональных проектов.»;

14) в пункте 20 слова «выполнение задач,» исключить;

15) в пункте 21:

- подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) обеспечивает разработку и утверждение рабочего плана регионального проекта;»;

- дополнить подпунктами 16.1, 16.2 следующего содержания:

«16.1) заключает соглашение с руководителем федерального проекта о реализации регионального проекта на территории Калининградской области, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта;

16.2) обеспечивает своевременное представление участниками регионального проекта в информационной системе проектной деятельности достоверной информации о реализации регионального проекта;»;

16) в абзаце первом пункта 24, подпункте 3 пункта 26 слова «задач и» исключить.