

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«31» 10 2018 года № 1202/1

г. Калининград

Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2019 году

В целях подготовки и проведения в Калининградской области в 2019 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на основании пункта 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, пункта 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Калининградской области в 2019 году (далее – план мероприятий «дорожная карта») согласно приложению.

2. Отделу модернизации образования Министерства образования Калининградской области (И.Н. Позднякова) обеспечить организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11, контроль за выполнением плана мероприятий «дорожная карта»;

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием:

1) разработать и утвердить план подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в муниципальных образованиях Калининградской области (далее – муниципальный план) с учетом плана мероприятий «дорожная карта»;

2) организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных муниципальным планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных, государственных и негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций Калининградской области:

1) разработать и утвердить планы подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в образовательных организациях Калининградской области (далее – план образовательной организации), организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения мероприятий, утвержденных планами образовательных организаций, с учетом плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки;

2) провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;

3) провести информационную работу среди обучающихся, их родителей (законных представителей) о порядке участия обучающихся в ГИА-9 и ГИА-11.

5. Государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Л.А. Зорькина) обеспечить:

1) работу предметных комиссий во время проведения ГИА-11;

2) информационное и организационно-технологическое сопровождение подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11;

3) подготовку общественных наблюдателей и специалистов, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11;

4) своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11, на специализированном сайте <http://ege.baltinform.ru/>;

5) организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки.

6. Государственному бюджетному учреждению Калининградской области «Региональный центр образования» (И.Р. Боголюбская) обеспечить:

1) прием и регистрацию заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей;


2) прием апелляций участников единого государственного экзамена о несогласии с выставленными баллами;

3) организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра образования М.И. Короткевич.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр образования
Калининградской области



С.С. Трусенёва

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства образования
Калининградской области
31.10. 2018 г. № 1202/1

П Л А Н
мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2019 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Калининградской области	Июль-август 2018 г.	ОМО, КОИРО
1.1.1	Статистическая обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11	Июль-сентябрь 2018 г.	РЦОИ, КОИРО
1.1.2	Подготовка статистического и аналитического отчетов о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	Июль-октябрь 2018 г.	КОИРО
1.1.3	Подготовка информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2018 год в публичный доклад Министерства образования Калининградской области	Июль 2018 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
1.2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Калининградской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	Июль-август 2018 г.	КОИРО
1.2.1	Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий. Проведение анализа эффективности и результативности работы экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ.	Июль-август 2018 г.	КОИРО
1.2.2	Публикация сборника аналитических отчетов предметных комиссий Калининградской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-	Октябрь 2018 г.	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11		
1.2.3	Организация и анализ работы регионального ситуационного центра онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ЕГЭ	Март-сентябрь 2019 г.	БФУ им. И. Канта, ОМО
1.2.4	Участие в вебинарах по работе с порталом smotriego.ru для онлайн наблюдателей и работников регионального ситуационного центра	Апрель-май 2019 г.	ОМО, РЦОИ, ОГКНЛГАПД,
1.3	Подготовка анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 для обсуждения с главами муниципальных образований результатов государственной итоговой аттестации обучающихся образовательных организаций Калининградской области	Август-декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО, ОГКНЛГАПД, РЦОИ, МОУО
1.3.1	Организация и проведение совещаний с главами муниципальных образований, руководителями муниципальных органов управления образованием на тему «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Задачи по подготовке обучающихся 9 и 11(12) классов к ГИА в 2019 году»	Октябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ
1.4	Анализ правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	До 05 сентября 2018 г.	ОГКНЛГАПД
1.5	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ КО в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации при проведении ГИА-11	До 17 сентября 2018 г.	ОГКНЛГАПД, ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ППК, ПКК
1.6	Отчет руководителей ОО Калининградской области о принимаемых ими мерах по ликвидации академической задолженности в летний период выпускниками, не допущенными к ГИА-9 в основной период в 2019 году	Июнь 2019 г.	МОУО, ОО
1.7	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения), установленных категорий «зон риска»	Декабрь 2018 г. – январь 2019 г., июнь 2019 г.	ОГКНЛГАПД, МОУО
1.8	Анализ результатов ГИА-9 обучающихся опорных школ, включённых в региональный проект «Школы эффективного роста»	Конец июня, октябрь 2019 г.	КОИРО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании, направленной на устранение пробелов в	До сентября 2018 г.	КОИРО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	знаниях и успешное прохождение ГИА-9, ГИА-11 в сентябрьский период.	До сентября 2019 г.	
2.1.1	Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий к пересдаче экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2018 году,	В течение 2018-2019 уч. года	ОМО, МОУО
2.1.2.	Организация опережающей подготовки обучающихся к выполнению заданий на компетентностной основе посредством участия в мониторинге качества общего образования в рамках региональной системы оценки качества образования: диагностические работы по материалам ФИОКО по математике, 8 класс. Участие в федеральных исследованиях (при условии попадания КО в выборку); участие в ВПР, НИКО.	В течение 2018-2019 уч. года	ОГКНЛГАПД, РЦО, КОИРО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе результатов ГИА, региональных мониторинговых исследований.	Август-сентябрь 2018 г.	КОИРО
2.2.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	В течение 2018-2019 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
2.2.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	В течение 2018-2019 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
2.2.3	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2018-2019 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО, ОО
2.2.4	Подготовка методических рекомендаций для педагогов ОО по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов ГИА	Август 2018 г.	КОИРО
2.2.5	Организация и проведение информационно-методических семинаров для методистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2018-2019 уч. г.	КОИРО
2.3	Корректировка содержания модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	Ноябрь-декабрь 2018 г.	КОИРО
2.4	Подготовка методических материалов по преподаванию предметов с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г.	Июль-октябрь 2018 г.	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
2.5	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА-9, ГИА-11	Сентябрь – октябрь 2018 г.	КОИРО
2.6	Проведение курсовой подготовки руководителей и заместителей руководителей ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11	Октябрь – декабрь 2018 г.	КОИРО
2.7	Проведение комплексной работы с учителями, преподающими учебные предметы: «Информатика и ИКТ», «История», «Химия» по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации	Сентябрь 2018 г. – май 2019 г.	КОИРО
2.8	Подготовка и проведение обучающих семинаров для учителей, преподающих учебные предметы: «Информатика и ИКТ», «История», «Химия» по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации	Сентябрь 2018 г. – май 2019 г.	КОИРО
2.8.1	апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	2-3 ноября 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.8.2	тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Март 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.8.3	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.8.4	тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.8.5	региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	Март-май 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.8.6	тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.8.7	итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.8.8	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
2.9	Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах, как условие допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки	По расписанию Рособрнадзора	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
3. Меры, направленные на повышение качества образования			
3.1	Проведение мониторинга оценки качества общего образования в ОО КО	В течение 2018-2019 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦО
3.2	Проведение регионального тренировочного экзамена по иностранным языкам (устная часть) в форме ОГЭ	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
3.3	Проведение регионального пробного экзаменационного испытания в форме ЕГЭ по математике	Март-апрель 2019 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ
3.4	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования»	Декабрь 2018 г.- январь 2019 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
3.5	Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	Ноябрь 2018 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
4. Разработка и утверждение локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Калининградской области			
4.1	Подготовка распорядительных документов регионального и муниципального уровней, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2019 году	Сентябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО
4.1.1	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2019 году»	Сентябрь – октябрь 2018 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД КОИРО, РЦОИ, РЦО
4.1.2	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении сроков и мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году»	Октябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
4.1.3	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об определении ответственных организаций за проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) классов на территории Калининградской области в 2018-2019 учебном году»	Октябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
4.1.4	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении Положения о	Октябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ,

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	проведении итогового сочинения (изложения) на территории Калининградской области в 2017-2018 учебном году»		МОУО
4.1.5	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении сроков и мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2019 году»	Октябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
4.1.6	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении единых справочников региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Калининградской области в 2018-2019 учебном году»	Ноябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ
4.1.7	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2019 году»	В период проведения ГИА-9, ГИА-11	ОМО, РЦО
4.1.8	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении итогового сочинения (изложения) в Калининградской области в 2018 – 2019 учебном году»	Ноябрь 2018 г.	ОМО
4.1.9	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и мест их расположения на территории Калининградской области в 2018-2019 учебном году»	Ноябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ
4.1.10	Приказ Министерства образования Калининградской области «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году в Калининградской области»	Ноябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ
4.1.11	Приказ Министерства образования Калининградской области «О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году в Калининградской области»	Ноябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
4.1.12	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении формы заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении)»	Ноябрь 2018 г.	ОМО
4.1.13	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении формы заявлений для регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	Ноябрь 2018 г.	ОМО
4.1.14	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году»	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО
4.1.15	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Калининградской области»	Ноябрь–декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО, ОГКНЛГАПД, РЦОИ, РЦО
4.1.16	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году»	Декабрь 2018 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, РЦО, МОУО
4.1.17	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава территориальных экзаменационных подкомиссий государственной экзаменационной комиссии Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году»	Декабрь 2018 г.	ОМО, МОУО
4.1.18	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в 2019 году»	Январь 2019 г.	ОМО, МОУО
4.1.19	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава ответственных лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Калининградской области в 2018-2019 учебном году»	Январь 2019 г.	ОМО
4.1.20	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава ответственных лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам при проведении	Январь 2019 г.	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме ГВЭ в Калининградской области в 2018-2019 учебном году»		
4.1.21	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении перечня ППЭ и состава их руководителей для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2019 году»	Февраль 2019 г., сентябрь 2019 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО, ОО
4.1.22	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2019 году»	Февраль, март, май 2019 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО, ОО
4.1.23	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении графика приема-передачи и проверки экзаменационных материалов ОГЭ и ГВЭ в период проведения ГИА-9 в Калининградской области 2019 году»	Февраль, май, август 2019 г.	ОМО, РЦОИ
4.1.24	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение экзаменационных работ по математике, русскому языку и учебным предметам по выбору при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в 2019 году в Калининградской области»	Март 2019 г.	ОМО, КОИРО
4.1.25	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии и территориальных конфликтных подкомиссий для организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2019 году»	Март 2019 г.	ОМО, МОУО
4.1.26	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении справочника административно-территориальных единиц, общеобразовательных организаций и пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году в Калининградской области»	Март 2019 г.	ОМО, РЦОИ
4.1.27	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении дат рассмотрения материалов об административном правонарушении в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам	Апрель 2019 г.	ОГКНЛГАПД

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	основного общего образования в 2019 году в Калининградской области»		
4.1.28	Приказ Министерства образования Калининградской области «О создании предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Калининградской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году»	Апрель 2019 г.	ОМО
4.1.29	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении пунктов проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ в Калининградской области в 2019 году»	Март 2019 г., май 2019 г., сентябрь 2019 г.	ОМО
4.1.30	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении графика проверки экзаменационных работ обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2019 году»	Март 2019 г., май 2019 г., сентябрь 2019 г.	ОМО
4.1.31	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в Калининградской области в 2018 году»	Март 2019 г., май 2019 г., сентябрь 2019 г.	ОМО
4.1.32	Приказ Министерства образования Калининградской области «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов в форме ГВЭ в РЦОИ и доставки их в пункты проведения экзаменов в 2019 году в Калининградской области»	Март 2019 г., май 2019 г.	ОМО
4.1.33	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Калининградской области в 2019 году»	Март 2019 г.	ОМО
4.1.34	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении пунктов проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в Калининградской области в 2019 году»	Апрель, август 2019 г.	ОМО, МОУО
4.1.35	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении списка лиц, имеющих право на получение экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ в период проведения ГИА-9 в Калининградской области 2019 году»	Апрель 2019 г.	ОМО, МОУО
4.1.36	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава	Апрель,	ОМО, РЦОИ,

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	организаторов и работников ППЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2019 году в Калининградской области» в 2019 году»	сентябрь 2019 г.	МОУО
4.1.37	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении тренировочного основного государственного экзамена по иностранным языкам (устная часть) в Калининградской области в 2019 году»	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
4.1.38	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении составов региональных предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 2019 году в Калининградской области»	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО
4.1.39	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении ответственных лиц за предоставление информации в рамках мониторинга проведения единого государственного экзамена в досрочный и основной периоды в Калининградской области в 2019 году»	Март –август 2019 г.	ОГКНЛГАПД ОМО
4.1.40	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении предварительного мониторинга в отношении установленных категорий участников государственной итоговой аттестации 2019 года, отнесенных к «группе риска»	Декабрь 2018 г. – июнь 2019 г.	ОГКНЛГАПД
4.1.41	Приказ «О проведении анализа результатов категорий участников единого государственного экзамена Калининградской области в 2018 году в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации	В период проведения ГИА	ОГКНЛГАПД, ОМО, КОИРО, РЦОИ, ГБУ КО РЦО
4.1.42	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении количественного состава обучающихся и распределения их по ППЭ для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в Калининградской области в 2019 году»	Май, июнь, сентябрь 2019 г.	ОМО, РЦОИ
5. Финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11			
5.1	Подготовка предложений в Министерство финансов Калининградской области по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА-11 на территории Калининградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства	Сентябрь- октябрь 2018 г.	ОЭП, КОИРО
5.2	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	организации и проведения ГИА на территории Калининградской области, в том числе на:		
5.3	Осуществление оплаты труда педагогическим работникам за организацию и проведение ГИА-11 и ГИА-9 в 2019 году	До 1 октября 2019 г.	ОИБ, КОИРО
5.3.1	- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий);	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО
5.3.2	- видеонаблюдение;	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО
5.3.3	- каналы связи;	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО
5.3.4	- дооборудование РЦОИ;	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО
5.3.5	- обновление электронных подписей членов ГЭК	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО
5.3.6	- обучение председателей (заместителей председателей) предметных комиссий	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО
5.3.7	- обучение экспертов предметных комиссий	Декабрь 2018 г.	ОМО, КОИРО
5.3.8	- закупку расходных материалов	Декабрь 2018 г.	КОИРО
5.4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА-9	Февраль-март 2019 г.	ОМО, КОИРО
5.5	Оказание услуг по организации онлайн трансляции проведения ЕГЭ	В период проведения ГИА	ОМО, КОИРО
5.6	Закупка канцелярских товаров и бумаги	Февраль-март 2019 г.	КОИРО, РЦО
5.7	Закупка расходных материалов для копировально-множительной техники	В период проведения ГИА	КОИРО, РЦО
5.8	Обучение лиц, привлекаемых к общественному наблюдению, в том числе – онлайн наблюдению	Февраль-март 2019 г.	КОИРО
5.9	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	Февраль-сентябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
5.10	Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги	Февраль-сентябрь 2019 г.	КОИРО, РЦО
5.11	Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники	Февраль-сентябрь 2019 г.	КОИРО, РЦО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
5.12	Заключение договоров на обновление токенов с электронными подписями членов ГЭК	Февраль-март 2019 г.	КОИРО, РЦО
5.13	Заключение договоров на обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11	Февраль-май 2019 г.	КОИРО, РЦО
5.14	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	Февраль - сентябрь 2019 г.	КОИРО, РЦО
6. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА			
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	До 1 декабря 2018 г.	ОМО, РЦОИ
6.2	Предоставление в Министерство образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11: - в марте – апреле - в сентябре	До 10 марта 2019 г. До 18 августа 2019 г.	МОУО, ОО
6.3	Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в мае – июне	До 15 мая 2019 г.	МОУО, ОО
6.4	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, утверждение их в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов предметных подкомиссий;	Ноябрь 2018 г. - май 2019 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	- членов конфликтной комиссии.		
6.5	Формирование и утверждение в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - мест и сроков регистрации для участия в ГИА; - пунктов проведения экзаменов; - аудиторий проведения экзаменов; - мест подачи апелляций; - пунктов проверки заданий.	Ноябрь 2018 г. - апрель 2019 г.	ОМО, РЦОИ
6.6	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	Март 2019 г., апрель 2019 г.	РЦОИ
6.7	Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, как условия допуска к ГИА-9 в основной срок, в дополнительные сроки	13 февраля 2019 г., 13 марта 2019 г., 06 мая 2019 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ОО
6.8	Подготовка технической базы для проведения ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2018 г.- сентябрь 2019 г.	ОМО, РЦОИ
6.8.1	Техническое дооснащение РЦОИ: - приобретение стационарных компьютеров	Ноябрь 2018 г.- сентябрь 2019 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
6.8.2	Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11: - приобретение и установка необходимых принтеров в аудиториях, - приобретение и установка необходимых сканеров в штабах ППЭ	Ноябрь 2018 г.- сентябрь 2019 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
6.9	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтных комиссий	Сентябрь 2018 - февраль 2019 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
6.10	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК, председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	По запросу Рособрнадзора	ОМО, КОИРО
6.11	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Министерством здравоохранения Калининградской области, АО «Янтарьэнерго», Министерством развития инфраструктуры, Агентством по развитию связи, Управлением специальной связи, УМВД России по Калининградской области, УГИБДД УМВД России по вопросам обеспечения	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2019 году		
6.12	Обеспечение взаимодействия с Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ, Минпросвещения	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО
6.13	Организация и проверка готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы конфликтной комиссии	В период подготовки к ГИА, в соответствии с метод. рекомендациями Рособрнадзора	ОМО, РЦОИ, КОИРО
6.14	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - оборудование аудиторий ППЭ необходимыми техническими средствами с учетом индивидуальных особенностей выпускников с ОВЗ, - планирование аудиторного фонда ППЭ с учетом специальной рассадки для выпускников с ОВЗ, - предоставление в Министерство образования информации об условиях и необходимости присутствия ассистентов в аудиториях для выпускников с ОВЗ	В период подготовки и проведения ГИА В период подготовки ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО ОМО
6.15	Проведение тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА:	В течение учебного года по расписанию Рособрнадзора	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.1	применение актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов	Февраль-март 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.2	апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	2-3 ноября 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.3	апробация технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»	Октябрь-ноябрь 2018 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.4	тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Март 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
6.15.5	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.6	тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.7	региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	Март-май 2109 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.8	тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.9	итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.10	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	Май 2019 г.	ОМО, КОИРО РЦОИ, МОУО, ОО
6.16	Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ОО
6.17	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	В период проведения ГИА	ОМО, РЦО
6.18	Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ	В соответствии с графиком ФЦТ	ОМО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.19	Предоставление в Министерство образования списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и имеющих право на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки)	Июль, август 2019 г.	МОУО
6.20	Предоставление в Министерство образования:	Январь 2019 г. -	МОУО, МОУО,

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> - списков ППЭ, - работников ППЭ, - составов предметных комиссий, - конфликтных комиссий 	Февраль 2019 г. Май 2019 г. Август 2019 г.	ОО, КОИРО, РЦО
6.21	Предоставление в Министерство образования списков общественных наблюдателей	По мере получения документов	РЦО
6.22	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	По мере получения материалов	ОМО, РЦОИ
6.23	Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России	Март - сентябрь 2019 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
6.24	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11	В период проведения ГИА	МОУО, РЦОИ
6.25	Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: хранении и передаче экзаменационных материалов: проведении ГИА-9 и ГИА-11; распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА-9 и ГИА-11; передаче данных и баз данных	Январь 2019 г. - февраль 2019 г.	ОМО, РЦОИ
6.26	Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 и ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.	До марта 2019 г.	МОУО, ОО
6.27	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами в досрочный период для участников ГИА-9 и ГИА-11 следующих категорий: - участники, имеющие право на сдачу ГИА в досрочный период; - участники с ограниченными возможностями здоровья	До декабря 2018 г.	ОМО, РЦОИ
6.28	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 и ГИА-11 на основной срок проведения	До февраля 2019 г.	ОМО, РЦОИ
6.29	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 и ГИА-11 на сентябрьские сроки проведения	До сентября 2019 г.	ОМО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
6.30	Участие в апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»	Октябрь – ноябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ
6.31	Участие в написании итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11	5 декабря 2018 г. 6 февраля 2019 г. 8 мая 2019 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО, МОУО, ОО
6.32	Участие в тренировочных мероприятиях: - по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов, - актуальных технологий печати экзаменационных материалов в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов, - технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов	По расписанию Рособрнадзора	ОМО, РЦОИ
6.33	Предоставление в Министерство образования оперативной информации: - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА: - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн наблюдателей	В день проведения ГИА	МОУО, руководитель ППЭ, член ГЭК КО
6.34	Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года: - сбор заявлений ГИА-9 в срок до 18 августа (включительно) 2019 г; - сбор заявлений ГИА-11 с 07 августа по 21 августа 2019 г; - определение мест регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 - утверждение мест расположения ППЭ; - направление заказа КИМ в ФЦТ - утверждение состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий; - проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 г.	Август-сентябрь 2019 г. по расписанию Минобрнауки России	ОМО, КОИРО, РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
7. Мероприятия по формированию региональной информационной системы			
7.1	Сбор информации от МОУО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2019 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	Январь 2019 г.	МОУО, КОИРО, РЦО, ОМО
7.2	Утверждение Правил формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории Калининградской области (далее – РИС ГИА) и ее взаимодействию с федеральной информационной системой	Ноябрь 2018 г.	ОМО
7.2.1	Назначение оператором РИС ГИА на территории Калининградской области Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»	Ноябрь 2018 г.	ОМО
7.2.2	Утверждение плана-графика предоставления информации для формирования РИС ГИА в 2019 году на территории Калининградской области	Ноябрь 2018 г.	ОМО
7.2.3	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	Постоянно	РЦОИ
7.3	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	В период проведения ГИА	ОМО, РЦОИ
7.4	Организация работы с федеральной информационной системой	В период проведения ГИА	РЦОИ
7.5	Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	В период проведения ГИА	ОГКНЛГАПД
7.6	Формирование региональной информационной системы ЕГЭ на территории Калининградской области в 2019 году:	Ноябрь 2018 г.	РЦОИ, ОМО
7.6.1	сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов	Ноябрь 2018 г.	РЦОИ
7.6.2	сведения о Министерстве образования Калининградской области, РЦОИ, МОУО, ОО о выпускниках текущего года	Ноябрь 2018 г.	РЦОИ
7.6.3	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	Ноябрь 2018 г.	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
7.6.4	сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2018 г.	РЦОИ
7.6.5	сведения об участниках основного периода ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	Февраль 2019 г.	РЦОИ
7.6.6	отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	Ноябрь 2018 г., Январь 2019 г., Апрель 2019 г. (в зависимости от даты проведения)	РЦОИ
7.6.7	отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	В течение 2-х дней со дня получения сведений	РЦОИ
7.6.8	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, реквизиты приказов Министерства образования Калининградской области для ГИА-11. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	Март 2019 г., Май 2019 г. (в зависимости от этапа ГИА)	РЦОИ
7.6.9	сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Министерства образования Калининградской области	Не позднее 1 дня до экзамена	РЦОИ
7.6.10	сведения о членах предметных комиссий	Не позднее 2-ух недель до экзамена	РЦОИ
7.6.11	распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, утвержденным для проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2018 г., Январь 2019 г., Апрель 2019 г. (в зависимости от даты проведения)	РЦОИ
7.6.12	сведения о заказе экзаменационных материалов	Январь 2019 г., февраль 2019 г.	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		(в зависимости от этапа ГИА)	
7.6.13	распределение участников ГИА-11 и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	За две недели до начала этапа ГИА	РЦОИ
7.6.14	распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	Не позднее 1 дня до экзамена	РЦОИ
7.6.15	назначение членов предметных комиссий на экзамены	Не позднее 3 дней до экзамена	РЦОИ
7.6.16	сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ	В течение 1 суток со дня проведения экзаменов (при использовании схемы автоматизированного распределения на уровне ППЭ)	РЦОИ
7.6.17	сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов	РЦОИ
7.6.18	отсканированные образы бланков участников ГИА-11 и сведения об отсканированных образцах бланков	В течение дня проведения экзамена	РЦОИ
7.6.19	сведения об использовании экзаменационных материалов	Не позднее 1	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		суток после экзаменов	
7.6.20	сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения)	Не позднее 12 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения), кроме майских сроков. Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) в мае 2019 г. – не позднее 1 недели после проведения итогового сочинения (изложения)	РЦОИ
7.6.21	результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА	По русскому языку – не позднее 6 календарных дней после проведения	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		<p>экзамена, по математике (профильный уровень) и по остальным учебным предметам – не позднее 4-х календарных дней после проведения соответствующего экзамена;</p> <p>по математике (базовый уровень) и по экзаменам досрочного и в дополнительные сроки – не позднее 3-х календарных дней после проведения соответствующего экзамена</p>	
7.6.22	размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	Не позднее 2 календарных дней после	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		утверждения результатов решением ГЭК	
7.6.23	сведения о поданных участниками ЕГЭ апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и несогласии с выставленными баллами	В течение суток со дня подачи апелляции	РЦОИ
7.6.24	результаты рассмотрения апелляций	Не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	РЦОИ
8. Мероприятия по организации подготовки и повышению квалификации специалистов, участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11			
8.1	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	По мере проведения	ОМО, РЦОИ, КОИРО
8.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	По мере проведения	ОМО, РЦОИ
8.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	По мере проведения	ОМО, РЦОИ
8.4	Участие во Всероссийских вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года	Сентябрь-октябрь 2018 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
8.5	Участие председателей и членов предметных комиссий в обучающих семинарах	Март 2019 г.	ОМО, КОИРО, ППК
8.6	Участие председателей конфликтных комиссий в обучающих семинарах	Май 2019 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, ПКК, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
8.7	Участие экспертов региональных предметных комиссий по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ в обучающих вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	Май-июнь 2019 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, ППК
8.8	Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2018 г.- сентябрь 2019 г.	КОИРО
8.9	Организация и проведение обучения: - членов ГЭК	Февраль-май 2019 г.	ОМО
8.9.1	- руководителей ППЭ	Февраль-май 2019 г.	ОМО
8.9.2	- работников ППЭ	Февраль-май 2019 г.	КОИРО, МОУО, ОО
8.9.3	- технических специалистов ППЭ	Февраль-май 2019 г.	КОИРО
8.9.4	- членов конфликтных комиссий	Февраль-май 2019 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД,
8.10	Обучение учителей-предметников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт)	Февраль-май 2019 г.	КОИРО
8.10.1	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса - ведущий, старший, основной эксперт	Март-апрель 2019 г.	КОИРО
8.11	Организация и проведение информационно-методических семинаров для муниципальных методистов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь 2018 г. - октябрь 2019 г.	КОИРО
8.12	Организация и проведение обучения для общественных наблюдателей	Март-май 2019 г.	КОИРО
8.13	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11	Октябрь 2018 г. - октябрь 2019 г.	КОИРО
8.14	Организация и проведение обучения ответственных за ведение баз данных в ОО и МОУО	Сентябрь 2018 г. - ноябрь 2019 г.	РЦОИ
8.15	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Май 2019 г.	ОГКНЛГАПД

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
8.16	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне	В течение учебного года	ОМО, МОУО, РЦОИ
8.17	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Март 2019 г. – сентябрь 2019 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД
8.18	Обучение председателей, экспертов предметных комиссий Калининградской области на семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	В сроки, утвержденные ФИПИ, Рособрнадзором	ОМО, КОИРО
8.19	Корректировка разработанных программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	До 01 февраля 2019 г.	КОИРО
8.20	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее	До 15 мая 2019 г.	КОИРО, РЦОИ
8.21	Организация и проведение адресного повышения квалификации учителей русского языка и математики, заместителей директоров и директоров школ образовательных организаций, показавших худшие результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	В течение учебного года	КОИРО
8.22	Организация дифференцированного подхода к повышению квалификации педагогических работников на основе входного оценивания, коррекция программы планового повышения квалификации на предмет обязательного модуля «Оценивание ГИА»	В течение учебного года	КОИРО
8.23	Организация работы по формированию резерва экспертов ГИА-9 и ГИА-11	В течение учебного года	КОИРО
9. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 г.			
9.1	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области, Министерства образования Калининградской области, официальных сайтов МОУО, региональных и местных СМИ	Январь-апрель 2019 г.	ОМО, МОУО, КОИРО, РЦО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
9.2	Подготовка и организация приема заявлений, регистрации и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на досрочный и основной период ГИА-9 и ГИА-11	Январь - июнь 2018 г.	ОМО, РЦО
9.3	Создание и обеспечение функционирования регионального ситуационного центра онлайн-наблюдения: - проведение совещаний с представителями БФУ им. И.Канта, региональных организаций «Российский союз молодежи» и «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», - подготовка нормативных документов по созданию и функционированию регионального центра онлайн-наблюдения	В период подготовки ГИА	ОМО, КОИРО
9.4	Обработка информации, поступающей из регионального центра онлайн-наблюдения, принятие решений при необходимости	В период проведения ГИА	ОМО, КОИРО
9.5	Анализ деятельности регионального центра онлайн-наблюдения	В период проведения ГИА	ОМО, БФУ им. И.Канта
10. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11			
10.1	Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ЕГЭ	В течение 2017-2018 уч. года	ОМО, МОУО, ОО, КОИРО
10.2	Освещение подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Калининградской области в СМИ	Октябрь 2018-февраль 2019 г.	ОМО, РЦО
10.3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	В течение 2018-2019 уч. года	ОМО, МОУО, ОО, КОИРО
10.3.1	Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2019 году (через официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru , муниципальные органы управления образованием)	До ноября 2019 г.	ОМО, РЦОИ, МОУО
10.4	Проведение расширенных родительских собраний в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году: - нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 уч. году; - особенности и новшества ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 уч. году;	Октябрь 2018-апрель 2019 г.	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> - подготовка обучающихся к итоговой аттестации; - проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период итоговой аттестации. 		
10.5	<p>Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе через специализированный сайт http://ege.baltinform.ru/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет. 	Октябрь 2018 г.	МОУО, ОО, МОКО
10.6	<p>Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с результатами ГИА-9, ГИА-11; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий. 	В период проведения ГИА	МОКО, КОИРО, МОУО, ОО
10.7	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11	Октябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г.	ОМО, РЦОИ, КОИРО
10.8	Ведение официальных сайтов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	Сентябрь 2018 – сентябрь 2019 г.	МОКО, РЦОИ
10.9	Ведение специализированного раздела ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте Министерства образования Калининградской области	Сентябрь 2018 – сентябрь 2019 г.	ОМО
10.10	Проведение собеседований с ответственными лицами в ОО, муниципальных образованиях за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки к ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
10.11	Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
10.12	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, МОУО
10.13	<p>Организация и проведение совещаний;</p> <ul style="list-style-type: none"> - с членами ГЭК, - с председателями и заместителями председателей ПК; - с руководителями ППЭ 	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
10.14	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
10.15	Организация работы портала информационной поддержки ГИА-9, ГИА-11 в Калининградской области	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО
10.16	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
10.17	Подготовка и распространение справочных материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	Октябрь 2018 г.	КОИРО
10.18	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	В период подготовки и проведения ГИА	МОУО, ОО
10.19	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	В период подготовки и проведения ГИА	МОУО, ОО
10.20	Проведение акций («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, МОУО, ОО
10.21	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2019 г.	ОМО, МОУО, ОО, СМИ
11. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
11.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - проведение родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, их родителями (законными представителями)	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
11.2	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11:	В период	ОГКНЛГАПД,

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		подготовки и проведения ГИА	ОМО
11.2.1	проведение проверки готовности ППЭ	Март 2019 г., май 2019 г., сентябрь 2019 г.	ОМО
11.2.2	проведение проверки готовности РЦОИ	Октябрь 2018 г.	ОМО
11.2.3	проверка организации работы предметных комиссий	В период работы предметных комиссий	ОМО
11.2.4	проверка организации работы конфликтной комиссии	В период работы конфликтной комиссии	ОМО
11.3	Обеспечение соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе: - направление уполномоченных представителей в ППЭ, РЦОИ, места работы предметных комиссий для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 и за соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11; - осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11; - организация проведение проверки по вопросам нарушения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11	В период проведения ГИА-9, ГИА-11	Члены ГЭК Калининградской области
11.4	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайте Министерства образования Калининградской области, в региональных СМИ	В период подготовки и проведения ГИА	Пресс-секретарь
11.5	Организация работы межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
11.6	Выборочный просмотр видеофайлов экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору, сдаваемых обучающимися, получившими аномально высокие баллы, а также подавших апелляции по процедуре проведения ГИА-11 с целью недопущения нарушений в пунктах проведения ГИА	В период проведения ГИА	Члены ГЭК, ПКК

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
11.7	Контроль за организацией и проведением дополнительных занятий в общеобразовательных организациях для обучающихся, не допущенных к ГИА-9 и получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ более чем по двум учебным предметам, и их подготовкой к сдаче ОГЭ в сентябрьский период	В период подготовки и проведения ГИА	ОГКНЛГАПД, ОМО
11.8	Мониторинг мер, направленных на организацию работы в общеобразовательных организациях с выпускниками 9 и 11 классов, включенных в «группу риска».	Сентябрь 2018 - май 2019 г.	ОМО, МОУО, ОО, ОГКНЛГАПД

Перечень принятых сокращений:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ОМО – отдел модернизации образования;

ОЭП – отдел экономического планирования, контроля и анализа;

ОИБ – отдел исполнения бюджета;

ОГКНЛГАПД – отдел государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) квалификации;

КОИРО – Институт развития образования;

РЦОИ – Региональный центр обработки информации;

РЦО – Региональный центр образования;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ППК – председатели предметных комиссий;

ПКК – председатели конфликтных комиссий;

ППЭ – пункт проведения экзамена;

ОО – образовательные организации;

КО – Калининградская область;

БФУ им. И.Канта - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта».