



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

02 июня 2023 года

г. Липецк

№ 286

О Порядке разработки,
формирования и реализации
государственных программ Липецкой области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов государственной власти области Правительство Липецкой области постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, формирования и реализации государственных программ Липецкой области согласно приложению.

2. Установить, что реализация государственных программ Липецкой области (далее – государственные программы), начиная с 1 января 2024 года, осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации государственных программ, утвержденным настоящим постановлением.

3. Структурным подразделениям Правительства Липецкой области, исполнительным органам государственной власти Липецкой области, являющимся ответственными исполнителями государственных программ:

в течение 2023 года обеспечить разработку государственных программ в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации государственных программ, утвержденным настоящим постановлением;

в 2024 году обеспечить представление годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ за 2023 год в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года № 294.

4. Управлению экономического развития Липецкой области:

в 2024 году обеспечить представление сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения

оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года № 294;

до 1 июля 2023 года обеспечить утверждение Положения об организации проектной деятельности в Липецкой области;

до 1 января 2025 года обеспечить утверждение Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ.

5. Установить, что в случае указания в государственных контрактах (договорах, контрактах, соглашениях), заключенных в целях реализации мероприятий государственных программ, утвержденных до дня вступления в силу настоящего постановления, кодов классификации расходов бюджетов и (или) ссылок на эти государственные программы, внесение изменений в данные государственные контракты (договоры, контракты, соглашения) в целях изменения данных кодов и (или) ссылок не требуется.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Липецкой области при установлении порядка разработки и реализации муниципальных программ учитывать нормы, утвержденные настоящим постановлением.

7. Постановление администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года № 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области» действует в части, не противоречащей Порядку разработки, формирования и реализации государственных программ, утвержденному настоящим постановлением.

8. В 2023 году:

в срок до 1 июня соисполнители государственной программы направляют ответственному исполнителю государственной программы в автоматизированной информационной системе «Программно-целевое планирование» предложения по разработке проекта государственной программы;

в срок до 15 июня ответственный исполнитель государственной программы разрабатывает и направляет в автоматизированной информационной системе «Программно-целевое планирование» согласованный с куратором государственной программы проект государственной программы в управление экономического развития Липецкой области и управление финансов Липецкой области для подготовки заключения.

9. До принятия Положения об организации проектной деятельности в Липецкой области при составлении проектной части государственных программ учитывать нормы постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора
Липецкой области



А.Н. Рябченко

Приложение
к постановлению Правительства
Липецкой области
«О Порядке разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области»

Порядок
разработки, формирования и реализации государственных программ
Липецкой области

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования и реализации государственных программ Липецкой области (далее соответственно – Порядок, область).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

а) государственная программа области представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в определенной сфере, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – национальные цели), целей социально-экономического развития области, определенных в документах стратегического планирования, а также исполнения федеральных и областных нормативных правовых актов, решений Губернатора области, Правительства области;

б) структурный элемент государственной программы области – составная часть государственной программы области, представляющая собой совокупность взаимосвязанных мероприятий (результатов) или основных мероприятий (результатов) для комплекса процессных мероприятий, оформленную в виде проекта или комплекса процессных мероприятий и обеспечивающую достижение цели государственной программы области;

в) ответственный исполнитель государственной программы области – структурное подразделение Правительства области, исполнительный орган государственной власти области, отвечающий в целом за формирование и реализацию государственной программы области;

г) соисполнители государственной программы области – структурные подразделения Правительства области, исполнительные органы

государственной власти области, ответственные за разработку и реализацию структурного элемента государственной программы области и (или) основных мероприятий (результатов), и (или) мероприятий (результатов) государственной программы области;

д) участники государственной программы области – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в реализации структурного элемента государственной программы области;

е) мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной программы области и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершеного действия по созданию определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании процессной и проектной частей государственной программы области;

ж) основное мероприятие (результат) – совокупность мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, объединенных общим целевым назначением;

з) объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) государственной программы области и ее структурного элемента;

и) показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей государственной программы области, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы области, ее структурного элемента;

к) контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы области и (или) созданию объекта.

Состав контрольных точек определяется с учетом нулевой длительности (определенная дата наступления), возможности однозначной оценки достижения (0 % или 100 %);

л) маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров государственных программ области и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов;

м) мониторинг реализации государственной программы области – система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения государственной программы области и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации государственной программы области и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

1.3. В состав государственных программ области в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности структурных подразделений Правительства области, исполнительных органов государственной власти области, за исключением направлений деятельности государственных органов области по перечню согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.4. В настоящем Порядке выделяются следующие типы государственных программ области:

а) государственная программа области, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики, в том числе национальных целей, в рамках отдельной отрасли или сферы социально-экономического развития области и обеспечения безопасности населения области (далее – государственная программа);

б) государственная программа области, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ области (далее – комплексная программа).

Решение о реализации государственной программы в качестве комплексной программы принимается Правительством области в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Порядка.

1.5. Разработка и реализация государственных программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития области, установленных документами стратегического планирования;

б) обеспечение планирования и реализации государственных программ (комплексных программ) с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Российской Федерации;

в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету, бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в государственных программах (комплексных программах);

г) синхронизация государственных программ (комплексных программ) с государственными программами Российской Федерации и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на

достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных программ);

д) учет показателей оценки эффективности деятельности Губернатора области и деятельности исполнительных органов государственной власти области;

е) выделение в структуре государственной программы (комплексной программы):

- проектов, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в области;

- процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

ж) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию государственной программы (комплексной программы), а также каждого структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

з) наличие информационного ресурса для планирования государственных программ (комплексных программ) и формирования отчетности по ним и возможность информационного взаимодействия и обмена данными с информационными системами, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (далее – Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации), при обеспечении со стороны федеральных органов исполнительной власти соответствующей возможности обмена данными;

и) обеспечение возможности маркировки в информационной системе, указанной в пункте 1.7 настоящего Порядка, в составе государственной программы (комплексной программы) ее параметров (в том числе показателей, мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов), параметров финансового обеспечения), соответствующих сферам реализации государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, а также обеспечение маркировки государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, относящихся к реализации национальных проектов, с учетом требований пункта 1.7 настоящего Порядка;

к) однократность ввода данных при формировании государственных программ (комплексных программ) и их мониторинге;

л) интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ (комплексных программ) и государственных программ Российской Федерации.

1.6. Разработка государственной программы (комплексной программы) осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной программы (комплексной программы).

Реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы).

1.7. Формирование, представление, согласование проектов государственных программ (комплексных программ), проектов внесения изменений в государственные программы (комплексные программы), формирование и представление отчетов о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) осуществляются в автоматизированной информационной системе «Программно-целевое планирование» (далее – региональная система) в форме электронных документов.

Ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ (комплексных программ) в региональной системе обеспечивается маркировка всех структурных элементов государственных программ (комплексных программ) и их основных мероприятий (результатов), мероприятий (результатов), в том числе относящихся:

а) к сферам реализации государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов;

б) к реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Региональная система обеспечивает возможность информационного обмена данными, необходимыми для мониторинга параметров государственных программ Российской Федерации (в том числе в части показателей, основных мероприятий (результатов), мероприятий (результатов), их финансового обеспечения, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов)), с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

Обмен документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера, осуществляется на бумажном и электронных носителях в установленном порядке.

1.8. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации государственных программ (комплексных программ) осуществляется в региональной системе.

1.9. Руководители исполнительных органов государственной власти области, структурных подразделений Правительства области, являющиеся ответственными исполнителями, соисполнителями государственных программ (комплексных программ) несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в региональной системе.

Раздел II. Требования к структуре государственных программ (комплексных программ)

2.1. Государственная программа (комплексная программа) является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными правовыми актами:

а) стратегические приоритеты – приоритеты и цели государственной

политики области в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), в том числе с указанием связи с национальными целями и государственными программами Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития области;

б) паспорт государственной программы (комплексной программы);

в) паспорта региональных проектов, направленных на достижение задач национальных проектов, паспорта иных региональных проектов, паспорта ведомственных проектов;

г) паспорта комплексов процессных мероприятий;

д) план реализации государственной программы (комплексной программы) (далее – план реализации);

е) правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

ж) правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

з) порядки принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности области, предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность области; осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности области за счет средств областного бюджета; принятия решений о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств; принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями из бюджета области (при необходимости);

и) правила предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации государственной программы (комплексной программы) (при необходимости);

к) решения об осуществлении капитальных вложений при реализации государственной программы (комплексной программы) (при необходимости);

л) перечень объектов капитального строительства (укрупненных инвестиционных проектов);

м) решения о заключении от имени области государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках государственной программы (комплексной программы) (при необходимости);

н) меры государственного регулирования реализации государственной программы (комплексной программы);

о) иные документы и материалы в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Документы, определенные подпунктами «а», «б», «в», «г», «е», «л», «н» пункта 2.1 настоящего Порядка, утверждаются постановлением Правительства области об утверждении государственной программы (комплексной программы).

Документы, определенные подпунктами «ж», «з» пункта 2.1 настоящего Порядка, утверждаются постановлением Правительства области.

Документы, определенные подпунктами «к», «м» пункта 2.1 настоящего Порядка, утверждаются распоряжением Правительства области.

Документ, определенный подпунктом «д» пункта 2.1 настоящего Порядка, утверждается приказом исполнительного органа государственной власти области или структурного подразделения Правительства области – ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы).

Документы, определенные подпунктом «и» пункта 2.1 настоящего Порядка, утверждаются приказом исполнительного органа государственной власти области или структурного подразделения Правительства области – ответственного исполнителя или соисполнителя государственной программы (комплексной программы).

2.3. Реестр документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы) (далее – реестр), указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, ведется ее ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы) в региональной системе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Соисполнители предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для внесения в реестр, в отношении документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), разработчиком которых они являются в соответствии со сроками, определенными в пунктах 4.14, 5.6 настоящего Порядка. Ответственный исполнитель обеспечивает актуальность и полноту реестра документов.

В реестре документов содержится следующая информация:

а) тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

- стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы);

- паспорт государственной программы (комплексной программы);

- паспорт структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

- план реализации;

- правила предоставления межбюджетных трансфертов;

- правила осуществления бюджетных инвестиций;

- правила предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

- решение об осуществлении капитальных вложений при реализации государственной программы (комплексной программы);
- перечень объектов капитального строительства (укрупненных инвестиционных проектов);
- решение о заключении долгосрочных государственных контрактов;
- иные документы и материалы в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

б) вид документа (постановление Правительства области, распоряжение Правительства области, приказ исполнительного органа государственной власти области, структурного подразделения Правительства области);

в) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

г) наименование и реквизиты (дата и номер) документа, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ;

д) наименование исполнительного органа государственной власти области, структурного подразделения Правительства области, ответственного за разработку документа;

е) гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (в случае размещения документов) и гиперссылка на актуализированный текст документа в региональной системе.

2.4. Государственная программа (комплексная программа) в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, направленные на достижение задач национального проекта, иные региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть государственной программы (комплексной программы), а также комплексы процессных мероприятий, представляющие собой процессную часть государственной программы (комплексной программы).

Региональный проект обеспечивает достижение показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) показателей государственной программы (комплексной программы).

Формирование ведомственного проекта может осуществляться в случае, если реализация мероприятий (результатов) не направлена на достижение показателей и результатов структурного элемента государственной программы Российской Федерации и имеет отличную от регионального проекта процедуру утверждения, определенную Положением об организации проектной деятельности в области.

В рамках государственной программы (комплексной программы) могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее – отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), в соответствии с

поручениями Губернатора области, первого заместителя Губернатора области.

2.5. В рамках проектной части государственной программы (комплексной программы) осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности области;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности области;

в) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета области местным бюджетам, отвечающих критериям проектной деятельности;

г) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отвечающих критериям проектной деятельности;

д) выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

е) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

ж) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

з) создание и развитие информационных систем;

и) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

к) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

2.6. В рамках процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы) осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) выполнение государственного задания на оказание государственных услуг;

б) предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий (иных межбюджетных трансфертов), не относящихся к проектной деятельности;

в) предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам;

г) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и иных дотаций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований;

д) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

е) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

ж) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен

ограниченный период действия соответствующих мер);

з) обслуживание государственного долга области;

и) исполнение международных обязательств (за исключением случаев, когда международными договорами установлен ограниченный период действия соответствующих обязательств);

к) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

л) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не относящихся к проектной деятельности;

м) иные направления деятельности, не относящиеся к проектной деятельности.

При формировании процессной части государственной программы (комплексной программы) включение основных мероприятий (результатов), мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации, допускается в случае отсутствия возможности установления таких итогов.

2.7. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках государственной программы (комплексной программы) следует отдельно выделять комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) и (или) комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий соисполнителем, участником государственной программы (комплексной программы).

Мероприятие (результат), декомпозированное на область с уровня федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, может реализовываться как в составе регионального или ведомственного проекта, так и в составе комплекса процессных мероприятий. В то же время мероприятие (результат), реализуемое в комплексе процессных мероприятий федерального уровня, может включаться как в комплекс процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы), так и в региональный или ведомственный проект (при необходимости).

2.8. Разработка и реализация, внесение изменений, а также формирование отчетности о реализации региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, иных региональных проектов и ведомственных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в области.

2.9. Разработка и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Комплекс процессных мероприятий включает основные мероприятия (результаты), представляющие собой совокупность конкретных мероприятий (результатов), объединенных общим целевым назначением.

При необходимости комплекс процессных мероприятий может содержать задачи, для решения которых предусматриваются основные мероприятия

(результаты).

Требования к мероприятиям (результатам) региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, региональных проектов и ведомственных проектов, определяются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в области.

Мероприятие (результат) и основное мероприятие (результат) формируются исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

Мероприятие (результат) должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

2.10. Цели государственной программы (комплексной программы) следует формулировать, исходя из следующих критериев:

а) специфичности (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы (комплексной программы));

б) конкретности (не допускается использование размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримости (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимости (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы (комплексной программы));

д) актуальности (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития области);

е) тождественности (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации государственной программы (комплексной программы));

ж) ограниченности во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель государственной программы (комплексной программы) рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой государственной программы (комплексной программы).

Цели государственной программы (комплексной программы) должны соответствовать целям стратегии социально-экономического развития области в сфере реализации государственной программы (комплексной программы).

Цели государственных программ (комплексных программ), связанных с государственными программами Российской Федерации, формулируются в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации.

Сформированные цели государственной программы (комплексной программы) должны в целом отражать основные направления реализации государственной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития области.

При постановке целей государственной программы (комплексной программы) необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели государственной программы (комплексной программы), а также задачи ее структурного элемента формируются показатели. При наличии показатели государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, затрагивающие вопросы местного значения, представляются по муниципальным образованиям области.

В государственных программах (комплексных программах) учитывается влияние на показатели всех инструментов государственной политики, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями.

2.11. В перечень показателей государственных программ (комплексных программ), показателей ее структурных элементов включаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей на территории области;

б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории области государственных программ (комплексных программ), направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее – нефинансовое соглашение);

в) показатели приоритетов социально-экономического развития области в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), определяемые в документах стратегического планирования;

г) показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

д) показатели для оценки эффективности деятельности Губернатора области и деятельности исполнительных органов государственной власти области;

е) иные показатели, характеризующие достижение целей соответствующей государственной программы (комплексной программы).

2.12. Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением. Наименования показателей, предусматриваемых в проекте нефинансового соглашения, их единицы измерения и значения по годам реализации подлежат согласованию с управлением экономического развития области (далее – управление экономического развития).

2.13. Показатели, включаемые в состав государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента, должны отвечать критериям измеримости (счетности).

Критериями измеримости (счетности) являются: наличие единиц

измерения, возможность годовой (при необходимости ежеквартальной или ежемесячной) отчетности, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели государственной программы (комплексной программы), её структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, иными главными распорядителями средств федерального бюджета и органами управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

г) значения показателей рассчитываются по методикам, разрабатываемым и утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы (комплексной программы).

Методики расчета значений показателей государственной программы (комплексной программы) и показателей структурных элементов государственной программы (комплексной программы), определенных подпунктами «в» и «г» настоящего пункта, приводятся в паспорте государственной программы (комплексной программы) и в паспортах структурных элементов государственной программы (комплексной программы) соответственно.

Методики расчета значений показателей государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном уровне методикам расчета.

Показатели государственной программы (комплексной программы) следует приводить по годам реализации, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития области.

2.14. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели государственной программы (комплексной программы) и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью государственной программы (комплексной программы), с задачей структурного элемента программы, достижение (решение) которой характеризует показатель государственной программы (комплексной программы)

программы), показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы Российской Федерации и (или) ее структурного элемента;

и) структурное подразделение Правительства области или исполнительный орган государственной власти, ответственный за достижение показателя;

к) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в государственную программу (комплексную программу), ее структурный элемент;

л) информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии).

2.15. Достижение целей и показателей государственной программы (комплексной программы), показателей и задач ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) и основных мероприятий (результатов).

2.16. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими основные мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, являются:

а) наименование основного мероприятия (результата);

б) характеристика основного мероприятия (результата) – краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров основного мероприятия (результата);

в) единица измерения основного мероприятия (результата) (по ОКЕИ);

г) базовое значение основного мероприятия (результата) (с указанием года);

д) значение основного мероприятия (результата) (по годам реализации) (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде);

е) сроки реализации основного мероприятия (результата);

ж) ответственный исполнитель основного мероприятия (результата);

з) вид документа, подтверждающий выполнение (достижение) основного мероприятия (результата);

и) связь с показателем государственной программы (комплексной программы) или показателем, задачей ее структурного элемента;

к) информационная система (источник данных), содержащая информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях (при наличии);

л) признак реализации в муниципальном образовании.

Сроки начала и окончания реализации мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий указываются в виде месяца.

2.17. Обязательные атрибутивные признаки, характеризующие мероприятия (результаты) региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, иных региональных проектов и ведомственных проектов, определяются Положением об организации проектной деятельности в области.

2.18. В составе структурных элементов государственной программы

(комплексной программы) в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета областному бюджету (далее – финансовое соглашение).

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов государственной программы (комплексной программы) без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

В случае предоставления из федерального бюджета единой субсидии областному бюджету в составе структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в обязательном порядке отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные планом, определенным абзацем седьмым пункта 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999, без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таком плане.

2.19. Наименование мероприятия (результата) и основного мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершеного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) и основного мероприятия (результата) не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата) и основного мероприятия (результата) соответственно;

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

2.20. Мероприятия (результаты) формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) – увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. Допускается формирование мероприятий (результатов) процессной части государственной программы (комплексной программы) без соблюдения указанного принципа.

2.21. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и основных мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ каждому мероприятию (результату) региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, иных региональных проектов и ведомственных

проектов, следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, перечень которых определен в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов, размещенных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», мероприятию (результату) комплекса процессных мероприятий присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, определенный настоящим Порядком.

Каждому мероприятию (результату) комплекса процессных мероприятий присваивается один из следующих типов мероприятий:

а) оказание услуг (выполнение работ). Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается предоставление субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

б) осуществление текущей деятельности. В рамках мероприятий (результатов) с указанным типом предусматривается содержание структурных подразделений Правительства области, исполнительных органов государственной власти области, а также подведомственных им учреждений;

в) повышение квалификации кадров. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих реализацию программ профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров;

г) выплаты физическим лицам. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций, а также социальных и прочих выплат различным категориям граждан;

д) исполнение международных обязательств. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление взносов в международные организации, уплату платежей в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам перед иностранными государствами, безвозмездные перечисления субъектам международного права;

е) приобретение товаров, работ, услуг. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг;

ж) жилищное обеспечение граждан. Указанный тип результата используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья;

з) резервы. Указанный тип результата используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства» бюджетной классификации Российской Федерации. Значения и контрольные точки для такого мероприятия (результата) не устанавливаются.

Мероприятию (результату) в зависимости от его типа присваивается набор контрольных точек согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и контрольных точек, дополнительных контрольных точек, не предусмотренных настоящим пунктом, за исключением мероприятий

(результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы (комплексной программы), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета, в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Российской Федерации.

Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части государственной программы (комплексной программы), направленных на выплаты гражданам, содержание аппарата исполнительных органов государственной власти области, допускается не устанавливать контрольные точки.

2.22. Мероприятия (результаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, декомпозируются в плане реализации до конкретных объектов и их контрольных точек.

2.23. Информация о мероприятиях (результатах) с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации.

Раздел III. Требования к содержанию государственных программ (комплексных программ)

3.1. Стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы) включают в себя:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития области, тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития сферы социально-экономического развития;

б) описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, определенными в стратегии социально-экономического развития области, иных документах стратегического планирования области в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

в) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации;

г) задачи государственного управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

3.2. Паспорт государственной программы (комплексной программы) содержит:

а) основные положения о государственной программе (комплексной программе) с указанием ее наименования, целей, сроков реализации, куратора государственной программы (комплексной программы) (далее – куратор), ответственного исполнителя, соисполнителей, а также связи государственной

программы (комплексной программы) с национальными целями, государственными программами Российской Федерации, целями стратегии социально-экономического развития области;

б) показатели государственной программы (комплексной программы) по годам реализации государственной программы (комплексной программы), сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями национальных целей, целей стратегии социально-экономического развития области;

в) показатели государственной программы (комплексной программы) по муниципальным образованиям области (при необходимости);

г) перечень структурных элементов государственной программы (комплексной программы) с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями государственной программы (комплексной программы);

д) параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по государственной программе (комплексной программе) и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы;

е) методики расчета показателей государственной программы (комплексной программы);

ж) иные сведения, необходимые для реализации государственной программы (комплексной программы) (при необходимости).

3.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы) содержит:

а) наименование комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы);

б) показатели комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы);

в) перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы);

г) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу государственной программы (комплексной программы), а также с детализацией по его основным мероприятиям (результатам);

д) методики расчета показателей комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы);

е) иные сведения, необходимые для реализации комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы) (при необходимости).

3.4. Проект нормативного правового акта области об утверждении государственной программы (комплексной программы), о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного

обсуждения проектов документов стратегического планирования области, утвержденным постановлением администрации области от 30 декабря 2015 года № 583. Не подлежат общественному обсуждению изменения в государственную программу (комплексную программу), принимаемые в соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 5.5 настоящего Порядка.

3.5. Паспорт государственной программы (комплексной программы) разрабатывается по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.6. Паспорта региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, иных региональных проектов и ведомственных проектов, формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в области.

3.7. Паспорт комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы) разрабатывается по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

3.8. План реализации разрабатывается по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

3.9. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) разрабатывается по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

Раздел IV. Этапы разработки государственной программы (комплексной программы)

4.1. Разработка государственных программ (комплексных программ) осуществляется на основании перечня государственных программ области, утверждаемого постановлением Правительства области (далее – Перечень).

Проект Перечня подготавливается управлением экономического развития совместно с управлением финансов области (далее – управление финансов) с учетом предложений структурных подразделений Правительства области, исполнительных органов государственной власти области, исходя из необходимости достижения целей, определенных стратегией социально-экономического развития области, иных документов стратегического планирования области, на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации и области, с учетом поручений Губернатора области и результатов оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ).

Перечень содержит наименование государственных программ (комплексных программ) и ответственных исполнителей.

Внесение изменений в Перечень производится в порядке, установленном Регламентом деятельности администрации области, утвержденным постановлением главы администрации области от 23 мая 2007 года № 69 (далее – Регламент).

Внесение изменений в Перечень в части дополнения новыми государственными программами (комплексными программами) осуществляется до 1 июня текущего финансового года по результатам рассмотрения на заседании

Правительства области предложений, представляемых ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы), согласованных с управлением экономического развития и управлением финансов.

4.2. Государственные программы (комплексные программы) разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей государственной программы (комплексной программы), но не более срока реализации стратегии социально-экономического развития области, кроме случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Соисполнители в срок до 10 июня текущего финансового года, кроме случаев, при которых сроки предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, направляют ответственному исполнителю в региональной системе предложения по разработке проекта государственной программы (комплексной программы).

4.4. Ответственный исполнитель в срок до 1 июля текущего финансового года, кроме случаев, при которых сроки предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрабатывает и направляет в региональной системе согласованный с куратором проект государственной программы (комплексной программы) в управление экономического развития и управление финансов для подготовки заключения.

С проектом государственной программы (комплексной программы) ответственный исполнитель предоставляет пояснительную записку с обоснованием:

а) достаточности и системности целей государственной программы (комплексной программы), задач структурных элементов государственной программы (комплексной программы), показателей государственной программы (комплексной программы) и структурных элементов государственной программы (комплексной программы), в том числе в части показателей финансовых соглашений, предусмотренных п. 2.18 настоящего Порядка;

б) значений целевых показателей государственной программы (комплексной программы) и структурных элементов государственной программы (комплексной программы), их динамики с ресурсным обеспечением государственной программы (комплексной программы) и структурных элементов государственной программы (комплексной программы), мерами государственного регулирования.

4.5. Управление экономического развития в региональной системе представляет ответственному исполнителю заключение на направленный проект государственной программы (комплексной программы) в течение двадцати рабочих дней с даты его получения по следующим вопросам:

а) соответствия цели, задач, показателей нормативным правовым актам Российской Федерации, документам стратегического планирования области, нормативным правовым актам области;

б) соответствия мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов) заявленным целям, задачам, показателям;

в) необходимости и достаточности мероприятий (результатов), основных

мероприятий (результатов), сроков их реализации;

г) необходимости и достаточности показателей.

4.6. Управление финансов в региональной системе представляет ответственному исполнителю заключение на направленный проект государственной программы (комплексной программы) в течение двадцати рабочих дней с даты его получения по следующим вопросам:

а) соответствия объемов финансирования мероприятий (результатов) распределенным предельным объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие мероприятия (результаты);

б) соответствия мероприятий (результатов) бюджетному законодательству Российской Федерации.

4.7. Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней после рассмотрения в управлении финансов несогласованных вопросов с субъектами бюджетного планирования по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период направляет в региональной системе проект государственной программы (комплексной программы) в управление экономического развития, управление финансов, правовое управление Правительства области (далее – правовое управление) и Контрольно-счетную палату области для подготовки заключения в течение десяти рабочих дней с даты получения данного проекта.

4.8. Управление экономического развития в региональной системе предоставляет ответственному исполнителю заключение на направленный проект государственной программы (комплексной программы) по следующим вопросам:

а) соответствия цели, задач, показателей нормативным правовым актам Российской Федерации, документам стратегического планирования области, нормативным правовым актам области;

б) соответствия мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов) заявленным целям, задачам, показателям;

в) необходимости и достаточности мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов), сроков их реализации;

г) необходимости и достаточности показателей;

д) соответствия показателей объемам ресурсного обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) и мерам государственного регулирования;

е) обоснованности объемов и источников финансирования (за счет средств местных бюджетов, внебюджетных источников).

4.9. Управление финансов в региональной системе направляет ответственному исполнителю заключение на проект государственной программы (комплексной программы) по вопросам, предусмотренным пунктом 4.6 настоящего Порядка.

4.10. Правовое управление в региональной системе направляет ответственному исполнителю заключение на проект государственной программы (комплексной программы) на предмет его соответствия федеральному и областному законодательству.

4.11. Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней после получения заключения от управления экономического развития, управления финансов, правового управления и заключения Контрольно-счетной палаты области обеспечивает приведение проекта государственной программы (комплексной программы) в соответствие с полученными заключениями и выносит его на общественное обсуждение в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.

4.12. После завершения общественного обсуждения проекты государственных программ (комплексных программ) рассматриваются на заседании Правительства области в соответствии со статьей 12 Закона Липецкой области от 26 мая 2022 года № 97-ОЗ «О Правительстве Липецкой области». По итогам заседания Правительства области принимается решение об одобрении проекта государственной программы (комплексной программы) или о направлении проекта государственной программы (комплексной программы) на доработку с повторным рассмотрением.

4.13. Согласование и утверждение проекта нормативного правового акта об утверждении государственной программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 15 октября года, предшествующего первому году реализации государственной программы (комплексной программы), в соответствии с разделом 8 Регламента.

4.14. Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней с момента утверждения проекта нормативного правового акта области об утверждении государственной программы (комплексной программы) вносит в реестр информацию, определенную пунктом 2.3 настоящего Порядка.

Соисполнитель в течение пяти рабочих дней с момента утверждения документов, определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка, разработчиком которых он являлся, предоставляет ответственному исполнителю информацию, определенную пунктом 2.3 настоящего Порядка, для внесения в реестр.

Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней с момента получения от соисполнителей информации, определенной в абзаце втором настоящего пункта, вносит ее в реестр.

Раздел V. Внесение изменений в государственную программу (комплексную программу)

5.1. Ответственный исполнитель обеспечивает разработку проекта изменений в государственную программу (комплексную программу) в региональной системе. В случае если изменения касаются соисполнителей государственной программы (комплексной программы), то соисполнители направляют ответственному исполнителю свои предложения в региональной системе.

5.2. Ответственный исполнитель направляет проект изменений в государственную программу (комплексную программу) с пояснительной запиской с обоснованием изменений в региональной системе в управление экономического развития, управление финансов и правовое управление, которые

в течение десяти рабочих дней со дня его получения готовят заключения в региональной системе.

5.3. Управление экономического развития готовит заключение на проект изменений в государственную программу (комплексную программу) по вопросам, предусмотренным пунктом 4.8 настоящего Порядка.

Управление финансов готовит заключение на проект изменений в государственную программу (комплексную программу) по вопросам, предусмотренным подпунктом «б» пункта 4.6 настоящего Порядка, на соответствие объемов финансирования мероприятий (результатов) закону об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, или на очередной финансовый год и плановый период, или распределенным предельным объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Правовое управление готовит заключение на проект изменений в государственную программу (комплексную программу) на предмет его соответствия федеральному и областному законодательству.

5.4. Ответственный исполнитель готовит проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) и выносит его на общественное обсуждение в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.

Согласование и утверждение проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) осуществляется в соответствии с разделом 8 Регламента.

5.5. Решение о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) принимается в случаях необходимости:

а) приведения государственной программы (комплексной программы) в соответствие с законом области об областном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством;

б) выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

в) приведения объемов финансирования государственной программы (комплексной программы) в соответствие с распределенным предельным объемом бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

г) дополнения (исключения), введения новых структурных элементов, мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов) в целом, дополнения (исключения), введения новых показателей, изменения значений показателей;

д) принятия координационным Советом по проектному управлению в области решения о внесении изменений в паспорта региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, иных региональных проектов и ведомственных проектов;

е) изменения порядков предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих

государственной программе (комплексной программе).

При подготовке проекта изменений в государственную программу (комплексную программу) в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта ответственный исполнитель до 15 августа предоставляет в управление экономического развития информацию по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

При внесении предложений о введении новых структурных элементов, мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов), влекущих за собой изменения в государственную программу (комплексную программу) в соответствии с подпунктами «а», «б», «г» настоящего пункта, ответственный исполнитель одновременно с направлением в управление финансов материалов о необходимости внесения изменений в закон области об областном бюджете предоставляет в управление экономического развития информацию по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

При подготовке проекта изменений в случаях, предусмотренных абзацами восьмым и девятым настоящего пункта, управление экономического развития в течение пяти рабочих дней готовит заключение по вопросам, предусмотренным пунктом 4.8 настоящего Порядка, и направляет его ответственному исполнителю и в управление финансов.

5.6. Соисполнители при внесении изменений в документы, входящие в состав государственной программы (комплексной программы), в течение пяти рабочих дней с момента утверждения соответствующих изменений предоставляют ответственному исполнителю данные, необходимые для внесения в реестр актуальной информации, определенной пунктом 2.3 настоящего Порядка.

Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней с момента получения от соисполнителей данных, определенных в абзаце первом настоящего пункта, вносит изменения в реестр.

Раздел VI. Система управления государственной программой (комплексной программой)

6.1. В целях повышения эффективности управления реализацией государственной программы (комплексной программы) определяется ее куратор.

Куратором назначается первый заместитель Губернатора области, заместитель Губернатора области, отвечающий за вопросы в сфере, соответствующей направлению государственной программы (комплексной программы), и курирующий деятельность ответственного исполнителя.

6.2. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы):

а) координирует деятельность соисполнителей государственной программы (комплексной программы);

б) обеспечивает совместно с соисполнителями разработку

государственной программы (комплексной программы), ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение;

в) организует реализацию государственной программы (комплексной программы), инициирует внесение изменений в государственную программу (комплексную программу). Несет ответственность за достижение целей, показателей государственной программы (комплексной программы), контрольных точек, а также конечных результатов ее реализации;

г) координирует деятельность соисполнителей по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы);

д) представляет по запросу управления экономического развития, управления финансов сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы);

е) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

ж) на основании информации, полученной от соисполнителей, участников подготавливает квартальные и годовые отчеты и доклад о ходе реализации государственной программы и представляет их в управление экономического развития в соответствии с пунктами 8.13, 8.14, 8.15 настоящего Порядка;

з) проводит оценку эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) в соответствии с пунктом 8.15 настоящего Порядка;

и) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.3. Соисполнители государственной программы (комплексной программы):

а) осуществляют разработку структурных элементов государственной программы (комплексной программы), в отношении которых они являются исполнителями, и направляют их ответственному исполнителю;

б) согласовывают проект государственной программы (комплексной программы) в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

в) обеспечивают совместно с участниками государственной программы (комплексной программы) реализацию включенных в государственную программу (комплексную программу) региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, региональных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;

г) запрашивают у участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономического развития,

управления финансов;

е) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

ж) вносят предложения ответственному исполнителю о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу). Несут ответственность за достижение показателей государственной программы (комплексной программы), показателей структурных элементов государственной программы (комплексной программы), значений основных мероприятий (результатов) и мероприятий (результатов), контрольных, в части которых они являются исполнителями;

з) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.4. Участники государственной программы (комплексной программы):

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий (результатов) региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, региональных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы), оценки ее эффективности;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.5. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) представляют по запросу управления экономического развития, управления финансов дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы (комплексной программы).

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы представляют ответственным исполнителям комплексных программ сведения для формирования аналитической информации о соответствующих комплексных программах, а также иную информацию по запросам ответственных исполнителей комплексных программ.

6.6. Куратор несет персональную ответственность за реализацию государственной программы (комплексной программы).

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) несут персональную ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов государственной программы (комплексной программы), выполнение их мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность представляемых сведений.

6.7. Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками государственной программы (комплексной программы) по параметрам государственной программы

(комплексной программы).

Раздел VII. Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ)

7.1. Параметры финансового обеспечения государственных программ (комплексных программ) на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития области.

7.2. Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ) в части расходных обязательств области осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) утверждается законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7.3. Параметры финансового обеспечения реализации государственных программ (комплексных программ) за счет средств областного бюджета за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию государственных программ (комплексных программ) в соответствии с бюджетным прогнозом области на долгосрочный период либо иными способами.

7.4. Параметры финансового обеспечения в паспорте государственной программы (комплексной программы) приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента государственной программы (комплексной программы) приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам), основным мероприятиям (результатам) для комплекса процессных мероприятий.

Параметры финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов приводятся в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов государственной программы (комплексной программы), приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

Раздел VIII. Реализация государственной программы (комплексной программы) и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляется на основе плана реализации, который разрабатывается на

очередной финансовый год.

План реализации содержит декомпозицию основных мероприятий (результатов), содержащихся в паспорте комплекса процессных мероприятий, до конкретных мероприятий (результатов).

8.2. Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

- а) сопоставимости со сроками достижения показателей государственной программы (комплексной программы) и показателей ее структурных элементов;
- б) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Российской Федерации.

В плане реализации сумма финансирования мероприятий (результатов) за счет средств областного бюджета должна соответствовать показателям сводной бюджетной росписи на реализацию государственной программы (комплексной программы).

8.3. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы (комплексной программы), являются:

- а) наименование контрольной точки;
- б) дата наступления контрольной точки (в формате ДД.ММ.ГГГГ);
- в) ответственный исполнитель (организации и должности);
- г) вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.

8.4. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

- а) их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы (комплексной программы);
- б) установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Российской Федерации (для мероприятий (результатов) государственной программы (комплексной программы), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета).

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) только одной контрольной точки со сроком наступления позднее 28 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в декабре.

8.5. Корректировка даты наступления контрольной точки допускается не позднее чем за 15 календарных дней до срока (даты) наступления контрольной точки. Изменение контрольных точек в декабре соответствующего года не допускается.

8.6. Разработка, внесение изменений и согласование проекта плана реализации осуществляются в региональной системе.

Соисполнители в течение трех рабочих дней после доведения от управления финансов показателей утвержденной сводной бюджетной росписи на очередной (текущий) финансовый год направляют ответственному исполнителю предложения для разработки проекта плана реализации.

Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней после доведения от управления финансов показателей утвержденной сводной бюджетной росписи на очередной (текущий) финансовый год направляет в региональной системе проект плана реализации с учетом предложений соисполнителей в управление экономического развития для подготовки заключения.

Управление экономического развития предоставляет ответственному исполнителю заключение на проект плана реализации в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

Ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней со дня получения положительного заключения утверждает приказом проект плана реализации и в течение двух рабочих дней со дня его утверждения направляет утвержденный план реализации соисполнителям, в управление финансов и управление экономического развития.

Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней после получения отрицательного заключения дорабатывает проект плана реализации с учетом имеющихся замечаний и направляет на повторное согласование в управление экономического развития.

В процессе реализации государственной программы (комплексной программы) ответственный исполнитель вправе совместно с соисполнителями вносить изменения в план реализации.

Соисполнители направляют ответственному исполнителю предложения по внесению изменений в план реализации. Ответственный исполнитель представляет проект изменений в план реализации с учетом предложений соисполнителей в управление экономического развития для подготовки заключения. С проектом изменений в план реализации представляется пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений и отсутствия случаев, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Порядка, о принятии решения по внесению изменений в государственную программу (комплексную программу).

Подготовка заключения на проект изменений в план реализации, а также его доработка и утверждение осуществляются в том же порядке, который предусмотрен для разработки плана реализации.

Утверждение приказа о внесении изменений в план реализации комплексов процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы) при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Порядка, осуществляется после внесения изменений в государственную программу (комплексную программу).

Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней после утверждения внесенных изменений в план реализации направляет его соисполнителям, в управление экономического развития и управление финансов.

Без положительного заключения управления экономического развития не допускается утверждение проекта плана реализации (изменений в план реализации) приказом ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы).

8.7. В целях осуществления контроля за ходом выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ) участники регионального, ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий по результатам и контрольным точкам не позднее трех рабочих дней с наступления плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в региональную систему информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются.

8.8. Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы (комплексной программы) прикрепляют в региональной системе документальное подтверждение исполнения контрольной точки или указывают причины неисполнения контрольной точки.

В случае если соответствующие документы не прикреплены к контрольной точке в течение трех рабочих дней после даты наступления контрольной точки, контрольная точка считается невыполненной.

Управление экономического развития осуществляет анализ исполнения контрольных точек в течение пяти рабочих дней после даты наступления контрольной точки. При выявлении случаев невыполнения сроков контрольных точек направляет информацию о результатах мониторинга куратору и в управление контроля и протокола Губернатора Липецкой области Правительства Липецкой области (далее – управление контроля и протокола Губернатора области) в следующие сроки по мероприятиям:

- а) проектной части государственной программы (комплексной программы) – ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяцем;
- б) процессной части государственной программы (комплексной программы) – до 10 июня, до 10 ноября текущего финансового года.

8.9. Управление контроля и протокола Губернатора области осуществляет контрольные мероприятия в целях выявления причин невыполнения сроков контрольных точек, а также случаев утверждения проекта плана реализации (изменений в план реализации) без положительных заключений на план реализации (изменений в план реализации) управления экономического развития и управления финансов.

Копии актов с результатами проведения контрольных мероприятий направляются управлением контроля и протокола Губернатора области в управление экономического развития в течение пяти рабочих дней после даты окончания проведения контрольного мероприятия.

8.10. Мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы (комплексной

программы) от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

Мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется на основе отчетов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы).

8.11. Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов.

Формирование отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется в электронном виде в региональной системе.

8.12. Для осуществления контроля за ходом исполнения государственной программы (комплексной программы) в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев – не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года – до 10 февраля года, следующего за отчетным) соисполнители представляют ответственному исполнителю отчеты о ходе реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы) за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год, содержащие информацию, предусмотренную пунктами 8.13, 8.14, 8.15 настоящего Порядка в региональной системе.

8.13. Ответственный исполнитель в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года – до 5 марта года, следующего за отчетным) представляет в управление экономического развития за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в региональной системе:

а) отчеты о финансовом обеспечении государственной программы (комплексной программы) за счет средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательством, по формам согласно приложениям 9, 10 к настоящему Порядку. Отчетная информация о финансировании государственных программ (комплексных программ) должна соответствовать утвержденным показателям сводной бюджетной росписи по расходам на ее реализацию и фактическим кассовым расходам;

б) отчет о достижении значений показателей государственной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; до 1 сентября года, следующего за отчетным, уточняет отчет по итогам года на основании фактических статистических данных;

в) информацию, отражающую фактические сведения о мероприятиях (результатах) и контрольных точках структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

г) отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

8.14. Информация, отражающая фактические сведения о мероприятиях (результатах) и контрольных точках структурных элементов государственной программы (комплексной программы), включает:

а) основные мероприятия (результаты), мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде;

б) неисполненные (недостигнутые) основные мероприятия (результаты), мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

в) досрочно исполненные (достигнутые) основные мероприятия (результаты), мероприятия (результаты) и контрольные точки.

8.15. К отчетной информации по итогам года прилагается доклад о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), который содержит:

а) описание основных результатов, достигнутых за отчетный период, с информацией о сдаче и приемке в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

б) перечень запланированных, но не реализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (результатов), мероприятий (результатов) за отчетный период;

в) информацию об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий (результатов), утвержденных планом реализации, за отчетный период, а также предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность государственной программы (комплексной программы);

г) оценку фактической эффективности государственной программы (комплексной программы) за отчетный год в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ области;

д) предложения по дальнейшей реализации государственной программы (комплексной программы) и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки государственной программы (комплексной программы) по итогам года.

8.16. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственных программ (комплексных программ) обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы).

Приложение 1
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Перечень
направлений деятельности государственных органов Липецкой области, не
подлежащих включению в государственные программы
Липецкой области

1. Обеспечение деятельности Губернатора Липецкой области и его заместителей, структурных подразделений Правительства Липецкой области, подведомственных им учреждений.
2. Обеспечение содержания Липецкого областного Совета депутатов.
3. Обеспечение содержания Счетной палаты Липецкой области, Избирательной комиссии Липецкой области.
4. Обеспечение содержания Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.
5. Обеспечение подготовки к проведению выборов и референдумов.
6. Государственная поддержка политических партий, принимавших участие в выборах, в целях компенсации затрат по их участию.
7. Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Липецкой области.
8. Осуществление первичного воинского учета на территориях муниципальных образований Липецкой области, на которых отсутствуют военные комиссариаты.
9. Управление зарезервированными бюджетными ассигнованиями, за исключением бюджетных ассигнований, целевое назначение которых соответствует сферам реализации государственных программ.
10. Иные направления деятельности в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Приложение 2
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Реестр документов,
входящих в состав государственной программы (комплексной программы) Липецкой области

Таблица

№ п/п	Тип докумен-та ¹	Вид документа ²	Наименование документа ³	Реквизиты ⁴	Наименование документа, предусматривающего внесение изменений ⁵	Реквизиты документа, предусматривающего внесение изменений ⁶	Разработчик ⁷	Гиперссылка на текст документа ⁸	Гиперссылка на актуализированный текст документа ⁹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа (комплексная программа) «Наименование»									
1.									
...									
№									

¹ Указывается тип документа, входящего в состав государственной программы (комплексной программы), в соответствии с перечнем, определенным в Порядке разработки, формирования и реализации государственных программ Липецкой области.

² Указывается вид документа (например, постановление Правительства области, распоряжение Правительства области, приказ исполнительного органа государственной власти области, структурного подразделения Правительства области).

³ Указывается наименование утвержденного документа.

⁴ Указывается дата и номер утвержденного документа.

⁵ Указывается наименование документа, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденный документ.

⁶ Указывается дата и номер документа, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденный документ.

⁷ Указывается наименование исполнительного органа государственной власти области или структурного подразделения Правительства области, ответственного за разработку документа.

⁸ Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).

⁹ Указывается гиперссылка на актуализированный текст документа в региональной системе.

Приложение 3
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Перечень
типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек
комплексов процессных мероприятий

Таблица

№ п/п	Тип мероприятия (результата)	Характеристика типа	Контрольные точки	Единица измерения
1.	Оказание услуг (выполнение работ)	Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).	Показатели, установленные в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)

2.	Осуществление текущей деятельности	Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание структурных подразделений Правительства области, исполнительных органов государственной власти области, а также подведомственных учреждений.	Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)	Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)
3.	Повышение квалификации кадров	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров	1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана.	Тыс. человек
4.	Выплаты физическим лицам	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан.	1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены.	Тыс. человек
5.	Исполнение международных обязательств	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление взносов в международные организации, уплату платежей в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам перед иностранными государствами, безвозмездные перечисления субъектам международного права.	1. Соглашение об участии в деятельности международной организации (в международных мероприятиях) подписано, 2. Соглашение об участии в деятельности международной организации (международных мероприятиях) ратифицировано. 3. Взнос в международную организацию/платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам перед иностранными государствами/безвозмездные	Единиц (количество международных организаций)

			<p>перечисления субъектам международного права осуществлены.</p> <p>4. Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены.</p> <p>5. Отчет о реализованных мероприятиях представлен.</p>	
6.	Приобретение товаров, работ, услуг	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг.	<p>1. Закупка включена в план-график закупок.</p> <p>2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</p> <p>3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</p> <p>4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту.</p>	Единица (по ОКЕИ)
7.	Жилищное обеспечение граждан	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья	<p>1. Закупка включена в план-график закупок.</p> <p>2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</p> <p>3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</p> <p>4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту.</p>	Единица (по ОКЕИ)
8.	Резервы	Используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства»	Не устанавливаются	Не устанавливаются

Приложение 4
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Паспорт
государственной программы (комплексной программы) Липецкой области
«Наименование»

1. Основные положения

Таблица

Куратор государственной программы (комплексной программы)	Заместитель Губернатора области (должность)
Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы)	Руководитель ИОГВ или структурного подразделения Правительства области (должность)
Соисполнители государственной программы (комплексной программы)	Руководитель ИОГВ или структурного подразделения Правительства области (должность)
Период реализации государственной программы (комплексной программы)	Год начала - год окончания
Цели государственной программы (комплексной программы)	Цель 1 Цель №
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации ¹⁰	
Влияние на достижение национальных целей развития ¹¹	Наименование национальной цели и показатель национальной цели
Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации ¹²	Наименование государственной программы Российской Федерации и цели государственной программы Российской Федерации

¹⁰ Приводятся объемы финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) за счет средств регионального бюджета за весь период реализации государственной программы (комплексной программы).

¹¹ Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

¹² Указывается наименование государственной программы Российской Федерации, а также наименование цели государственной программы Российской Федерации.

Влияние на достижение целей стратегии социально-экономического развития области

Наименование стратегической цели стратегии социально-экономического развития области, наименование цели стратегии социально-экономического развития области и при наличии наименование подцели стратегии социально-экономического развития области

2. Показатели государственной программы (комплексной программы) Липецкой области

Таблица

№ п/п	Наименование показателя ¹³	Уровень показателя ¹⁴	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение ¹⁵		Значения показателей				Документ ¹⁶	Ответственный за достижение показателя ¹⁷	Связь с показателями национальных целей ¹⁸	Связь с показателями Стратегии	Признак реализуется муниципальным образованием ¹⁹	Информационная система ²⁰
					значение	год	№	№ + 1	...	№ + n						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»																
1.																
№																

¹³ Приводятся показатели уровня государственной программы (комплексной программы).

¹⁴ Статусы: «НП» - Национальный проект; «ГП РФ» - Государственная программа Российской Федерации; «ФП вне НП» - Федеральный проект вне национального проекта; «ВДЛ» - показатели для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица области; «Стратегия» - индикаторы Стратегии социально-экономического развития Липецкой области; «ГП» - Государственная программа Липецкой области.

¹⁵ Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы (комплексной программы).

¹⁶ Отражаются документы и (или) решения, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный: Федеральный закон, Указ Президента, Единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление Правительства области или иной документ (при наличии).

¹⁷ Указывается наименование исполнительного органа государственной власти области или структурного подразделения Правительства области, ответственного за достижение показателя.

¹⁸ Указывается наименования целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы (комплексной программы).

¹⁹ Не отображается в печатной форме паспорта государственной программы (комплексной программы).

²⁰ Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

3. Структура государственной программы (комплексной программы) Липецкой области

Таблица

№ п/п	Задачи структурного элемента ²¹	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента ²²	Связь с показателями ²³
1	2	3	4
1	Региональный проект «Наименование» (куратор, должность) ²⁴		
	Ответственный за реализацию (наименование ИОГВ или структурного подразделения Правительства области)	Срок реализации (год начала - год окончания)	
1.1	Задача 1		
1.№	Задача №		
2.	Ведомственный проект «Наименование» (куратор, должность) ²⁵		
	Ответственный за реализацию (наименование ИОГВ или структурного подразделения Правительства области)	Срок реализации (год начала - год окончания)	
2.1	Задача 1		
2.№	Задача №		
3	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»		

²¹ Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы). Для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, приводятся общественно значимые результаты и задачи.

²² Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости).

²³ Указываются наименования показателей уровня государственной программы (комплексной программы), на достижение которых направлены структурный элемент.

²⁴ Указывается куратор регионального проекта в соответствии с паспортом регионального проекта.

²⁵ Указывается куратор ведомственного проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта.

№ п/п	Задачи структурного элемента ²¹	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента ²²	Связь с показателями ²³
	Ответственный за реализацию (наименование ИОГВ или структурного подразделения Правительства области)	-	
3.1.	Задача 1 (при необходимости)		
3.№	Задача № (при необходимости)		
4	Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций ²⁶		
	Ответственный за реализацию (наименование ИОГВ или структурного подразделения Правительства области)	Срок реализации (год начала - год окончания)	
4.1	Задача 1		
4.№	Задача №		
...	...		

²⁶ Приводятся отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году, в случае невозможности их включений в состав структурных элементов государственной программы (комплексной программы).

4. Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы) Липецкой области

Таблица

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения ²⁷	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей				
	№	№ + 1	...	№ + n	Всего
1	2	3	4	5	6
Государственная программа (комплексная программа) (всего), в том числе:					
Региональный бюджет (всего), из них:					
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета ²⁸					
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации из регионального бюджета ²⁹					
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации ³⁰					
Внебюджетные источники					

²⁷ В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

²⁸ Не подлежит отражению в печатной форме.

²⁹ Не подлежит отражению в печатной форме.

³⁰ Не подлежит отражению в печатной форме.

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения ²⁷	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей				
	№	№ + 1	...	№ + n	Всего
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) ³¹					
Региональный проект «Наименование», в том числе:					
Региональный бюджет (всего), из них:					
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета					
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации из регионального бюджета					
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации					
Внебюджетные источники					
Ведомственный проект «Наименование», в том числе:					
Региональный бюджет (всего), из них:					
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета					

³¹ В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами области, регулирующими формирование перечня налоговых расходов областного бюджета.

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения ²⁷	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей				
	№	№ + 1	...	№ + n	Всего
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации из регионального бюджета					
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации					
Внебюджетные источники					
Комплекс процессных мероприятий «Наименование», в том числе:					
Региональный бюджет (всего), из них:					
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета					
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации из регионального бюджета					
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации					
Внебюджетные источники					

5. Показатели государственной программы (комплексной программы) Липецкой области в разрезе муниципальных образований (при наличии)³²

Таблица

Наименование субъекта	Базовое значение		Значения показателей по годам			
	значение	год	№	№ + 1	...	№ + n
1	2	3	4	5	6	7
Показатель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»						
Липецкая область						
Муниципальное образование № 1						
Муниципальное образование № 2						
...						

³² Заполняется в отношении показателей уровня государственной программы (комплексной программы), относящихся к вопросам местного значения муниципальных образований (при наличии).

6. Методики расчетов показателей государственной программы (комплексной программы) Липецкой области, значения которых не утверждены методиками международных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета	Источник определения значения	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6
1	Показатель «Наименование»				
...	...				
№	Показатель «Наименование»				

Приложение 5
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Наименование»

1. Общие положения

Таблица

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Руководитель ИОГВ или структурного подразделения Правительства области (должность)
Соисполнители комплекса процессных мероприятий	Руководитель ИОГВ или структурного подразделения Правительства области (должность)
Связь с государственной программой (комплексной программой)	Государственная программа (комплексная программа) «Наименование»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя ³³	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам				Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	№	№ + 1	...	№ + n		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Наименование» (при необходимости)											
1.1.												

2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований (при наличии)

Таблица

№ п/п	Наименование субъекта	Базовое значение		Значения по годам реализации			
		значение	дата	№	№ + 1	...	№ + n
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения (по ОКЕИ)						
2.	Липецкая область						
2.1.	Муниципальное образование № 1						
2.№.	Муниципальное образование № №						

³³ Статусы: «ГП РФ» - Государственная программа Российской Федерации; «ФП вне НП» - Федеральный проект вне национального проекта; «КПМ» - Комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Таблица

№ п/п	Наименование основного мероприятия (результата)	Ответственный исполнитель	Характеристика ³⁴	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения основного мероприятия (результата) по годам			
					значение	год	№	№ + 1	...	№ + №
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача комплекса процессных мероприятий (при необходимости)										
1.	Основное мероприятие (результат) «Наименование»									
№.	Основное мероприятие (результат) «Наименование»									

³⁴ Приводится краткое описание основного мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать основное мероприятие (результат).

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей				
	№	№ + 1	...	№ + №	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: ³⁵					
Региональный бюджет (всего), из них:					
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета ³⁶					
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации из регионального бюджета ³⁷					
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации ³⁸					
Внебюджетные источники					

³⁵ В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

³⁶ Не подлежит отражению в печатной форме.

³⁷ Не подлежит отражению в печатной форме.

³⁸ Не подлежит отражению в печатной форме.

Основное мероприятие (результат) «Наименование», всего, в том числе:					
Региональный бюджет (всего), из них:					
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета					
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации из регионального бюджета					
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации					
Внебюджетные источники					

5. Методики расчетов показателей комплекса процессных мероприятий, значения которых не утверждены методиками международных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета	Источник определения значения	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6
1	Показатель «Наименование»				
...	...				
№	Показатель «Наименование»				

Приложение 6
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

План реализации
государственной программы (комплексной программы) Липецкой области
«Наименование»

Таблица

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Тип мероприятия (результата)	Наименование объекта	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации и мероприятия	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование ИОГВ)	Вид подтверждающего документа ³⁹	Информационная система (источник данных) ⁴⁰	Объем ресурсного обеспечения за счет средств регионального бюджета (руб.)		Объем ресурсного обеспечения за счет бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников (руб.)	ИТОГО объем ресурсного обеспечения (руб.), значение контрольной точки
										всего	в т.ч. федеральные средства, поступившие в региональный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Региональный проект «Наименование»												
1.1	Общественно значимый результат или задача регионального проекта «Наименование» ⁴¹												
1.1.1	Мероприятие (результат) «Наименование»					X		X	X				
1.1.1.1	Контрольная точка 1	X		X	X					X	X	X	

³⁹ Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

⁴⁰ Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о контрольных точках и их значениях.

⁴¹ Наименование общественно значимого результата для региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта. Наименование задачи регионального проекта для иного регионального проекта.

1.1.1. №	Контрольная точка №	X		X	X					X	X	X	
1.1.2	Мероприятие (результат) «Наименование»					X		X	X				
1.1.2.1	Контрольная точка 1	X		X	X					X	X	X	
1.1.2. №	Контрольная точка №	X		X	X					X	X	X	
2	Ведомственный проект «Наименование»												
2.1	Задача ведомственного проекта «Наименование»												
2.1.1	Мероприятие (результат) «Наименование»					X		X	X				
2.1.1.1	Контрольная точка 1	X		X	X					X	X	X	
2.1.1. №	Контрольная точка №	X		X	X					X	X	X	
2.1.2	Мероприятие (результат) «Наименование»					X		X	X				
2.1.2.1	Контрольная точка 1	X		X	X					X	X	X	
2.1.2. №	Контрольная точка №	X		X	X					X	X	X	
3	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»												
3.1	Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» (при необходимости)												
3.1.1	Основное мероприятие (результат) «Наименование»	X	X			X		X	X				
3.1.1.1	Мероприятие (результат) «Наименование»					X		X	X				
3.1.1.1. 1	Контрольная точка 1	X		X	X					X	X	X	
3.1.1.1. №	Контрольная точка №	X		X	X					X	X	X	

Приложение 7
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Оценка применения мер государственного регулирования
в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) Липецкой области
«Наименование»

Таблица

№ п/п	Наименование цели государственной программы (комплексной программы), мер государственного регулирования ⁴² и показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования	Ответственный исполнитель	Ед. измерения	Значение объемов финансирования, показателя (при наличии)				Методика расчета для показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования
				№	№ + 1	...	№ + №	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Цель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»</i>							
1.1	Мера государственного регулирования 1							
1.1.1	Показатель эффективности меры государственного регулирования 1							
...	...							

⁴² Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение. Налоговые льготы (налоговые расходы) приводятся в разрезе наименований налогов (платежей) и категорий налогоплательщиков.

1.2	Мера государственного регулирования 2							
1.2.1	Показатель эффективности меры государственного регулирования 2							
...	...							
2	<i>Цель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»</i>							
2.1	Мера государственного регулирования №							
2.1.1	Показатель эффективности меры государственного регулирования №							
	...							

Приложение 8
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Обоснование внесения изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) Липецкой области
«Наименование»

Таблица

№ п/п	Наименование цели, показателя, структурного элемента государственной программы (комплексной программы)	Ответст- венный исполни- тель, соиспол- нитель	Срок нача- ла реа- лиза- ции	Срок окон- чания реали- зации	Объем ресурсного обеспечения за счет бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников (руб.)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета (руб.)											Планируемые значения показателя государственной программы) ⁴³	Обоснова- ние внесения изменений							
						всего						в том числе федеральные средства, поступившие в областной бюджет													
						Теку- щий финан- совый год	Плановый период			Теку- щий финан- совый год	Плановый период			Теку- щий финан- совый год	Плановый период				Наиме- нование показа- теля,	Единица измерения	Теку- щий финан- совый год	Плановый период			
							№ + 1	...	№ +		№ +	...	№ +		№ +	№ +						№ +	№ +	№ +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Цель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»																								
1.1	Показатель 1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

⁴³ Указываются значения показателей в случае введения новых показателей или корректировки утвержденных значений показателей.

1.1.1	Региональный проект «Наименование»																X	X	X	X	X	X		
1.1.2	Ведомственный проект «Наименование»																	X	X	X	X	X	X	
1.1.3	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»																	X	X	X	X	X	X	
1.2	Показатель «Наименование»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
1.2.1	Региональный проект «Наименование»																	X	X	X	X	X	X	
...	...																	X	X	X	X	X	X	
2	Цель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»																							
2.1	Показатель «Наименование»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
...	...																							
	Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций																							
№.1	Мероприятие, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций «Наименование»																	X	X	X	X	X	X	
...	...																	X	X	X	X	X	X	

**Обоснование внесения изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий
государственной программы (комплексной программы) Липецкой области «Наименование»
«Наименование»**

Таблица

№ п/п	Наименование задачи, показателя, основного мероприятия (результата)	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения за счет бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников (руб.)			Объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета (руб.)						Планируемые значения показателя комплекса процессных мероприятий или планируемое значение основного мероприятия (результата) ⁴⁴						Обоснование внесения изменений				
								всего			в том числе федеральные средства, поступившие в областной бюджет													
					Текущий финансовый год	Плановый период			Текущий финансовый год	Плановый период			Текущий финансовый год	Плановый период			Наименование показателя,	Единица измерения	Текущий финансовый год		Плановый период			
						№ + 1	...	№ + №		№ + 1	...	№ + №		№ + 1	...	№ + №					№ + 1	...	№ + №	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» (при необходимости)																							
1.1	Показатель «Наименование»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
1.1.1	Основное мероприятие (результат) «Наименование»																							

⁴⁴ Указываются значения показателей или значения основного мероприятия (результата) в случае введения новых показателей или основных мероприятий (результатов), корректировки утвержденных значений показателей и основных мероприятий (результатов).

Приложение 9
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Отчет
о финансовом обеспечении государственной программы (комплексной программы) Липецкой области
«Наименование программы» за счет средств регионального бюджета

Таблица

№ п/п	Наименование региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий (результатов), мероприятий (результатов) и отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.)						Причины низкого освоения средств ⁴⁵
			всего			в том числе федеральные средства, поступившие в областной бюджет			
			Годовой план	Факт	% исполнения	Годовой план	Факт	% исполнения	
	2	3	7	8	9	10	11	12	13
1		Всего							
		Ответственный исполнитель							
		Соисполнитель							

⁴⁵ Указывается причина низкого освоения средств регионального бюджета при кассовых расходах менее 20 % от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45 % - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70 % - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95 % - по итогам отчетного года.

		...							
2	Региональный проект «Наименование»	Всего							
		Ответственный исполнитель							
		Соисполнитель							
		...							
2.1	Мероприятие (результат) «Наименование»	Ответственный исполнитель							
2.2	Мероприятие (результат) «Наименование»	Ответственный исполнитель							
3	Ведомственный проект «Наименование»	Всего							
		Ответственный исполнитель							
		Соисполнитель							
		...							
3.1	Мероприятие (результат) «Наименование»	Ответственный исполнитель							
3.2	Мероприятие (результат) «Наименование»	Ответственный исполнитель							
4	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»	Всего							
		Ответственный исполнитель							

		Соисполнитель							
		...							
4.1	Основное мероприятие (результат) «Наименование»	Ответственный исполнитель							
4.2	Основное мероприятие (результат) «Наименование»	Ответственный исполнитель							
...							
5	Мероприятие, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций «Наименование»	Ответственный исполнитель							
...							

Приложение 10
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Отчет
о финансовом обеспечении государственной программы (комплексной программы) Липецкой области
«Наименование программы» за счет средств иных источников

Таблица

№ п/п	Наименование региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий (результатов), мероприятий (результатов) и отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.)		
			Годовой план	Факт	% исполнения
1.		Всего			
		Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
		Внебюджетные источники			
2.	Региональный проект «Наименование»	Всего			
		Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			

		Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
		Внебюджетные источники			
2.1	Мероприятие (результат) «Наименование»	Всего			
		Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
		Внебюджетные источники			
...	...				
3.	Ведомственный проект «Наименование»	Всего			
		Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
		Внебюджетные источники			
3.1	Мероприятие (результат) «Наименование»	Всего			
		Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
		Внебюджетные источники			
...	...				

4.	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»	Всего			
		Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
		Внебюджетные источники			
4.1	Основное мероприятие (результат) «Наименование»	Всего			
		Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
		Внебюджетные источники			
...	...				
5	Мероприятие, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций «Наименование»	Всего			
		Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
		Внебюджетные источники			
...	...				

Приложение 11
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Отчет

о достижении значений показателей государственной программы (комплексной программы) Липецкой области и показателей структурных элементов государственной программы (комплексной программы) Липецкой области контрольных событий плана реализации государственной программы (комплексной программы) Липецкой области
«Наименование программы»

Таблица

№ п/п	Наименование региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий (результатов) и отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций ⁴⁶	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Единица измерения	Значения показателей, основного мероприятия (результата), мероприятия (результата) и контрольных точек		Дата наступления контрольной точки		Обоснование отклонений значений показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных точек	Риски недостижения плановых значений показателей, дат наступления контрольных точек (при наличии)	
				Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному	Отчетный год		План			Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)
					План	Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) ⁴⁷				
1	Цель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»									
2	Показатель «Наименование»						X	X		

⁴⁶ При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные точки, предусмотренные планом реализации государственной программы (комплексной программы) с датой наступления в отчетном периоде.

⁴⁷ Для показателей, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде «X».

Приложение 12
к Порядку разработки,
формирования и реализации
государственных программ
Липецкой области

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере
реализации государственной программы Липецкой области
«Наименование»

Таблица

№ п/п	Наименование цели государственной программы (комплексной программы), меры государственного регулирования ⁴⁸	Объем выпадающих доходов областного бюджета или увеличение обязательств Липецкой области (тыс. руб.)	
		План отчетного года	Факт отчетного года
1	2	3	4
1	Цель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»		
2	Мера государственного регулирования		
3	Мера государственного регулирования		
...	...		
	Цель государственной программы (комплексной программы) «Наименование»		
№	Мера государственного регулирования		
...	...		

⁴⁸ Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение.