



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**УПРАВЛЕНИЕ  
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31 октября 2019 года**

г. Липецк

**№ 35/1**

**Об утверждении инвестиционной программы  
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетикой и тарифов Липецкой области», приказа управления энергетикой и тарифов Липецкой области от 23 декабря 2011 года № 01-03/557 «Об утверждении административного регламента», протоколом заседания коллегии управления энергетикой и тарифов Липецкой области от 31 октября 2019 года № 35/1 управление энергетикой и тарифов Липецкой области постановляет:

Утвердить инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы (приложения 1-10).

Начальник управления

А.В. Соковых

**Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам**  
Инвестиционная программа Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией						Фактический объем финансирования на 01.01.2019, млн рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики				Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)		Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)				Финансирование капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)												
						План			Предложение по корректировке утвержденного плана				План	Предложение по корректировке утвержденного плана			План	План		Факт		План (Утвержденный план)			Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) <sup>1)</sup>										
						Предложение по корректировке утвержденного плана			Предложение по корректировке утвержденного плана					в текущих ценах, млн рублей (с НДС)		в текущих ценах, млн рублей (с НДС)		Федеральный бюджет	Бюджет субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, полученных от оказания услуг реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	План (Утвержденный план)			Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) <sup>1)</sup>										
						в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)			в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)					в текущих ценах, млн рублей (с НДС)		в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)						в текущих ценах, млн рублей (с НДС)			в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)			в текущих ценах, млн рублей (с НДС)			в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1	16.2	16.3	16.4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
0	<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>	Г	П	2020	2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	685,89	732,45	нд	нд	732,45	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4	<b>Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	П	2020	2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	685,89	732,45	нд	нд	732,45	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Строительство РП №3 с двумя трансформаторами по 400 кВА, для электроснабжения резидентов III очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе	К_ЕРП3	П	2020	2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	59,89	62,71	нд	нд	62,71	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Строительство РП №5 с двумя трансформаторами по 400 кВА, для электроснабжения резидентов IV очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе	К_ЕРП5	П	2021	2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	59,89	65,22	нд	нд	65,22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП №3 до РУ 10 кВ ТП №7, протяженностью 800 м, расположенной на IV очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе	К_ЕКЛ-ТП3-ТП7	П	2022	2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	30,82	33,56	нд	нд	33,56	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ (от границы земельного участка ОЭЗ) до РУ 10 кВ РП№5, протяженностью 4,7 км, расположенной на IV очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе	К_ЕКЛ-ЗРУ-РП5	П	2021	2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	236,69	257,73	нд	нд	257,73	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ (от границы земельного участка ОЭЗ) до РУ 10 кВ РП№5, протяженностью 5,7 км, расположенной на III очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе	К_ЕКЛ-ЗРУ-РП3	П	2020	2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	283,86	297,20	нд	нд	297,20	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Строительство ТП№7 с двумя трансформаторами по 400 кВА, для электроснабжения резидентов IV очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе	К_ЕТП7	П	2022	2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	14,73	16,04	нд	нд	16,04	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Начальник управления

А.В. Соковых



**Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам**

Инвестиционная программа Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

1	2	3	4	5	6	7	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)						32				
							План					Предложение по корректировке утвержденного плана					2020 год		2021 год		2022 год			30	31		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				24	
Год окончания реализации инвестиционного проекта	Предложение по корректировке утвержденного плана	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке плана)	Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)								
0	<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>	Г		2020	2022	нд	610,38	23,795	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г		2020	2022	нд	610,38	23,795	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство РП №3 с двумя трансформаторами по 400 кВА, для электроснабжения резидентов III очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе	К_ЕРПЗ	П	2020	2020	нд	52,256	3,466	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство РП №5 с двумя трансформаторами по 400 кВА для электроснабжения резидентов IV очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе;	К_ЕРП5	П	2021	2021	нд	54,346	3,605	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП №3 до РУ 10 кВ ТП №7, протяженностью 800 м расположенной на IV очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе;	К_ЕКЛ-ТП3-ТП7	П	2022	2022	нд	27,965	1,175	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ (от границы земельного участка ОЭЗ) до РУ 10 кВ РП №5, протяженностью 4,7 км, расположенной на IV очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе;	К_ЕКЛ-ЗРУ-РП5	П	2021	2021	нд	214,772	6,901	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ (от границы земельного участка ОЭЗ) до РУ 10 кВ РП №3; протяженностью 5,7 км, расположенной на III очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе;	К_ЕКЛ-ЗРУ-РП3	П	2020	2020	нд	247,669	8,048	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство ТП №7 с двумя трансформаторами по 400 кВА для электроснабжения резидентов IV очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе;	К_ЕТП7	П	2022	2022	нд	13,37	0,6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Начальник управления

А.В. Соколовых



Форма 1. Перечни инвестиционных проектов  
на год 2021

Инвестиционная программа Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Решением об утверждении инвестиционной программы отсутствию  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей										Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики										Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии				Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящиеся к сфере электроэнергетики																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Показатель увеличения мощности слонам (автотр.) трансформаторов на подстанции, не связанного с присоединением к электрической сети (дРПР) Уровнем выходящего напряжения 10 кВ (СН)	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрической сети (дРПР) Уровнем выходящего напряжения 10 кВ (ВН)	Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (Стандарт)	Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Стандарт)	Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Стандарт)	Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр)	Показатель замены слонам (автотр.) трансформаторов (РП, тр) Уровнем выходящего напряжения 10 кВ (СН)	Показатель замены линий электропередачи (ЛЭП, ЛЭП) Уровнем выходящего напряжения 10 кВ (СН)	Показатель замены выключателей (ВН) Уровнем выходящего напряжения 10 кВ (СН)	Показатель замены устройств коммутации реактивной мощности (РКУ УУР) Уровнем выходящего напряжения 10 кВ (СН)	Показатель объема изменения доли полезного отпуска электрической энергии, которая формируется по плану учета выделенных в систему сбора и передачи данных (АПУ)дест)	Показатель объема изменения средней частоты прерывания электрической энергии потребителей услуг (АПЧ)дест)	Показатель объема изменения объема недоставленной электрической энергии (АПН)дест)	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы мероприятий по осуществлению технологического присоединения	Показатель числа обязательств исполненных в рамках инвестиционной программы мероприятий по осуществлению технологического присоединения	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фрз)	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фру)	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фин)	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на развитие деятельности сетевой организации (Фсз)	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фне)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29	8.30	8.31	8.32	8.33	8.34	8.35	8.36	8.37	8.38	8.39	8.40	8.41	8.42	8.43	8.44	8.45	8.46	8.47	8.48	8.49	8.50	8.51	8.52	8.53	8.54	8.55	8.56	8.57	8.58	8.59	8.60	8.61	8.62	8.63	8.64	8.65	8.66	8.67	8.68	8.69	8.70	8.71	8.72	8.73	8.74	8.75	8.76	8.77	8.78	8.79	8.80	8.81	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.87	8.88	8.89	8.90	8.91	8.92	8.93	8.94	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	8.100	8.101	8.102	8.103	8.104	8.105	8.106	8.107	8.108	8.109	8.110	8.111	8.112	8.113	8.114	8.115	8.116	8.117	8.118	8.119	8.120	8.121	8.122	8.123	8.124	8.125	8.126	8.127	8.128	8.129	8.130	8.131	8.132	8.133	8.134	8.135	8.136	8.137	8.138	8.139	8.140	8.141	8.142	8.143	8.144	8.145	8.146	8.147	8.148	8.149	8.150	8.151	8.152	8.153	8.154	8.155	8.156	8.157	8.158	8.159	8.160	8.161	8.162	8.163	8.164	8.165	8.166	8.167	8.168	8.169	8.170	8.171	8.172	8.173	8.174	8.175	8.176	8.177	8.178	8.179	8.180	8.181	8.182	8.183	8.184	8.185	8.186	8.187	8.188	8.189	8.190	8.191	8.192	8.193	8.194	8.195	8.196	8.197	8.198	8.199	8.200	8.201	8.202	8.203	8.204	8.205	8.206	8.207	8.208	8.209	8.210	8.211	8.212	8.213	8.214	8.215	8.216	8.217	8.218	8.219	8.220	8.221	8.222	8.223	8.224	8.225	8.226	8.227	8.228	8.229	8.230	8.231	8.232	8.233	8.234	8.235	8.236	8.237	8.238	8.239	8.240	8.241	8.242	8.243	8.244	8.245	8.246	8.247	8.248	8.249	8.250	8.251	8.252	8.253	8.254	8.255	8.256	8.257	8.258	8.259	8.260	8.261	8.262	8.263	8.264	8.265	8.266	8.267	8.268	8.269	8.270	8.271	8.272	8.273	8.274	8.275	8.276	8.277	8.278	8.279	8.280	8.281	8.282	8.283	8.284	8.285	8.286	8.287	8.288	8.289	8.290	8.291	8.292	8.293	8.294	8.295	8.296	8.297	8.298	8.299	8.300	8.301	8.302	8.303	8.304	8.305	8.306	8.307	8.308	8.309	8.310	8.311	8.312	8.313	8.314	8.315	8.316	8.317	8.318	8.319	8.320	8.321	8.322	8.323	8.324	8.325	8.326	8.327	8.328	8.329	8.330	8.331	8.332	8.333	8.334	8.335	8.336	8.337	8.338	8.339	8.340	8.341	8.342	8.343	8.344	8.345	8.346	8.347	8.348	8.349	8.350	8.351	8.352	8.353	8.354	8.355	8.356	8.357	8.358	8.359	8.360	8.361	8.362	8.363	8.364	8.365	8.366	8.367	8.368	8.369	8.370	8.371	8.372	8.373	8.374	8.375	8.376	8.377	8.378	8.379	8.380	8.381	8.382	8.383	8.384	8.385	8.386	8.387	8.388	8.389	8.390	8.391	8.392	8.393	8.394	8.395	8.396	8.397	8.398	8.399	8.400	8.401	8.402	8.403	8.404	8.405	8.406	8.407	8.408	8.409	8.410	8.411	8.412	8.413	8.414	8.415	8.416	8.417	8.418	8.419	8.420	8.421	8.422	8.423	8.424	8.425	8.426	8.427	8.428	8.429	8.430	8.431	8.432	8.433	8.434	8.435	8.436	8.437	8.438	8.439	8.440	8.441	8.442	8.443	8.444	8.445	8.446	8.447	8.448	8.449	8.450	8.451	8.452	8.453	8.454	8.455	8.456	8.457	8.458	8.459	8.460	8.461	8.462	8.463	8.464	8.465	8.466	8.467	8.468	8.469	8.470	8.471	8.472	8.473	8.474	8.475	8.476	8.477	8.478	8.479	8.480	8.481	8.482	8.483	8.484	8.485	8.486	8.487	8.488	8.489	8.490	8.491	8.492	8.493	8.494	8.495	8.496	8.497	8.498	8.499	8.500	8.501	8.502	8.503	8.504	8.505	8.506	8.507	8.508	8.509	8.510	8.511	8.512	8.513	8.514	8.515	8.516	8.517	8.518	8.519	8.520	8.521	8.522	8.523	8.524	8.525	8.526	8.527	8.528	8.529	8.530	8.531	8.532	8.533	8.534	8.535	8.536	8.537	8.538	8.539	8.540	8.541	8.542	8.543	8.544	8.545	8.546	8.547	8.548	8.549	8.550	8.551	8.552	8.553	8.554	8.555	8.556	8.557	8.558	8.559	8.560	8.561	8.562	8.563	8.564	8.565	8.566	8.567	8.568	8.569	8.570	8.571	8.572	8.573	8.574	8.575	8.576	8.577	8.578	8.579	8.580	8.581	8.582	8.583	8.584	8.585	8.586	8.587	8.588	8.589	8.590	8.591	8.592	8.593	8.594	8.595	8.596	8.597	8.598	8.599	8.600	8.601	8.602	8.603	8.604	8.605	8.606	8.607	8.608	8.609	8.610	8.611	8.612	8.613	8.614	8.615	8.616	8.617	8.618	8.619	8.620	8.621	8.622	8.623	8.624	8.625	8.626	8.627	8.628	8.629	8.630	8.631	8.632	8.633	8.634	8.635	8.636	8.637	8.638	8.639	8.640	8.641	8.642	8.643	8.644	8.645	8.646	8.647	8.648	8.649	8.650	8.651	8.652	8.653	8.654	8.655	8.656	8.657	8.658	8.659	8.660	8.661	8.662	8.663	8.664	8.665	8.666	8.667	8.668	8.669	8.670	8.671	8.672	8.673	8.674	8.675	8.676	8.677	8.678	8.679	8.680	8.681	8.682	8.683	8.684	8.685	8.686	8.687	8.688	8.689	8.690	8.691	8.692	8.693	8.694	8.695	8.696	8.697	8.698	8.699	8.700	8.701	8.702	8.703	8.704	8.705	8.706	8.707	8.708	8.709	8.710	8.711	8.712	8.713	8.714	8.715	8.716	8.717	8.718	8.719	8.720	8.721	8.722	8.723	8.724	8.725	8.726	8.727	8.728	8.729	8.730	8.731	8.732	8.733	8.734	8.735	8.736	8.737	8.738	8.739	8.740	8.741	8.742	8.743	8.744	8.745	8.746	8.747	8.748	8.749	8.750	8.751	8.752	8.753	8.754	8.755	8.756	8.757	8.758	8.759	8.760	8.761	8.762	8.763	8.764	8.765	8.766	8.767	8.768	8.769	8.770	8.771	8.772	8.773	8.774	8.775	8.776	8.777	8.778	8.779	8.780	8.781	8.782	8.783	8.784	8.785	8.786	8.787	8.788	8.789	8.790	8.791	8.792	8.793	8.794	8.795	8.796	8.797	8.798	8.799	8.800	8.801	8.802	8.803	8.804	8.805	8.806	8.807	8.808	8.809	8.810	8.811	8.812	8.813	8.814	8.815	8.816	8.817	8.818	8.819	8.820	8.821	8.822	8.823	8.824	8.825	8.826	8.827	8.828	8.829	8.830	8.831	8.832	8.833	8.834	8.835	8.836	8.837	8.838	8.839	8.840	8.841	8.842	8.843	8.844	8.845	8.846	8.847	8.848	8.849	8.850	8.851	8.852	8.853	8.854	8.855	8.856	8.857	8.858	8.859	8.860	8.861	8.862	8.863	8.864	8.865	8.866	8.867	8.868	8.869	8.870	8.871	8.872	8.873	8.874	8.875	8.876	8.877	8.878	8.879	8.880	8.881	8.882	8.883	8.884	8.885	8.886	8.887	8.888	8.889	8.890	8.891	8.892	8.893	8.894	8.895	8.896	8.897	8.898	8.899	8.900	8.901	8.902	8.903	8.904	8.905	8.906	8.907	8.908	8.909	8.910	8.911	8.912	8.913	8.914	8.915	8.916	8.917	8.918	8.919	8.920	8.921	8.922	8.923	8.924	8.925	8.926	8.927	8.928	8.929	8.930	8.931	8.932	8.933	8.934	8.935	8.936	8.937	8.938	8.939	8.940	8.941	8.942	8.943	8.944	8.945	8.946	8.947	8.948	8.949	8.950	8.951	8.952	8.953	8.954	8.955	8.956	8.957	8.958	8.959	8.960	8.961	8.962	8.963	8.964	8.965	8.966	8.967	8.968	



Форма 4. План ввода основных средств

Инвестиционная программа Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации :2019 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)		Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																								Краткое обоснование корректировки утвержденного плана							
					2020 год						2021 год						2022 год						Итого за период реализации инвестиционной программы													
					План (Утвержденный план)						План (Утвержденный план)						План (Утвержденный план)						План													
					План	Предложение по корректировке утвержденного плана	нематериальные активы					основные средства					нематериальные активы					основные средства					нематериальные активы					основные средства				
млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ^А	Мвар	км ЛЭП			МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ^А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ^А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ^А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое							
1	2	3	4	5	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	7.1.6	7.1.7	7.3.1	7.3.2	7.3.3	7.3.4	7.3.5	7.3.6	7.3.7	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.5.6	7.5.7	8.1.1	8.1.2	8.1.3	8.1.4	8.1.5	8.1.6	8.1.7	9			
0	<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>	Г	610,38			299,93	0,80		11,40					269,12	0,8		9,4				41,33	0,8		1,6				610,38	2,4	нд	22,4	нд	нд			
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	610,38	нд	нд	299,93	0,80	нд	11,40	нд	нд	нд	нд	269,12	0,8	нд	9,4	нд	нд	нд	41,33	0,8	нд	1,6	нд	нд	нд	610,38	2,4	нд	22,4	нд	нд	нд		
1.4	Строительство РП №3 с двумя трансформаторами по 400 кВА, для электроснабжения резидентов III очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе	К ЕРПЗ	52,26	нд	нд	52,26	0,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	52,26	0,8	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4	Строительство РП №5 с двумя трансформаторами по 400 кВА для электроснабжения резидентов IV очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе;	К ЕРП5	54,35	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	54,35	0,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	54,35	0,8	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП №3 до РУ 10 кВ ТП №7, протяженностью 800 м расположенной на IV очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе;	К ЕКЛ-ТП3-ТП7	27,96	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	27,96	нд	нд	1,6	нд	нд	нд		
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ (от границы земельного участка ОЭЗ) до РУ 10 кВ РП №5, протяженностью 4,7 км, расположенной на IV очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе;	К ЕКЛ-ЗРУ-РП5	214,77	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	214,77	нд	нд	9,4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	214,77	нд	нд	9,4	нд	нд	нд		
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ (от границы земельного участка ОЭЗ) до РУ 10 кВ РП №3; протяженностью 5,7 км, расположенной на III очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе;	К ЕКЛ-ЗРУ-РП3	247,67	нд	нд	247,67	нд	нд	11,4	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	247,67	нд	нд	11,4	нд	нд	нд		
1.4	Строительство ТП №7 с двумя трансформаторами по 400 кВА для электроснабжения ГКНС и освещения а/д IV очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе;	К ЕТП7	13,37	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	13,37	0,8	нд	нд	нд	нд	нд		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

Начальник управления

А.В. Соковых



**Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)  
на год 2020**

Инвестиционная программа Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	План (утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																					
			I кв.							II кв.						III кв.						IV кв.					Итого план (утвержденный план) за год													
			нематериальные активы							основные средства						нематериальные активы						основные средства					нематериальные активы						основные средства							
млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	млн ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	млн ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	млн ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	млн ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	млн ЛЭП	МВт	Другое						
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11			
0	<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	<b>Прочие новые объекты электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	299,93	0,8	нд	11,4	нд	нд	нд	299,93	0,8	нд	11,4	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство РП №3 с двумя трансформаторами по 400 кВА, для электроснабжения жителей III очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе.	К, ЕРПБ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	52,26	0,8	нд	нд	нд	нд	нд	52,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство РП №5 с двумя трансформаторами по 400 кВА, для электроснабжения жителей IV очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе.	К, ЕРПБ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП №3 до РУ 10 кВ ТП №7, протяженностью 800 м расположенной на IV очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе.	К, ЕКЛ-ТПВ-ТП7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ (от границы земельного участка ОЭЗ) до РУ 10 кВ РП №5, протяженностью 4,7 км, расположенной на IV очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе.	К, ЕКЛ-ЗРУ-РП5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ (от границы земельного участка ОЭЗ) до РУ 10 кВ РП №3, протяженностью 5,7 км, расположенной на III очереди ОЭЗ в Елецком муниципальном районе.	К, ЕКЛ-ЗРУ-РП3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	247,67	нд	нд	11,40	нд	нд	нд	247,67	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство ТП №7 с двумя трансформаторами по 400 кВА для электроснабжения ГКНС и освещения а/д IV очереди ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе.	К, ЕПП7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Начальник управления

А.В. Соковых

Форм 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановки объектов энергетического хозяйства под напряжением 10 (кВ) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Инвестиционная программа Липецкой области "Объекты энергетического хозяйства и объекты капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в Липецкой области"  
наименование субъекта энергоснабжения

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные ключевые значения показателей приведены в соответствии с Разделом об использовании инвестиционной программы приложения 8 к постановлению управления энергетика и тарифов Липецкой области

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановки объектов энергетического хозяйства под напряжением 10 (кВ) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2019												Краткое описание адресности утвержденного плана																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			План (Утвержденный план)				Факт (Превышение по корректировке утвержденного плана)				План (Утвержденный план)					Факт (Превышение по корректировке утвержденного плана)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Март	Май	Июль	Сентябрь	Март	Май	Июль	Сентябрь	Март	Май	Июль	Сентябрь		Март	Май	Июль	Сентябрь																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4.1	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.2	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.1.8	5.1.9	5.1.10	5.1.11	5.1.12	5.1.13	5.1.14	5.1.15	5.1.16	5.1.17	5.1.18	5.1.19	5.1.20	5.1.21	5.1.22	5.1.23	5.1.24	5.1.25	5.1.26	5.1.27	5.1.28	5.1.29	5.1.30	5.1.31	5.1.32	5.1.33	5.1.34	5.1.35	5.1.36	5.1.37	5.1.38	5.1.39	5.1.40	5.1.41	5.1.42	5.1.43	5.1.44	5.1.45	5.1.46	5.1.47	5.1.48	5.1.49	5.1.50	5.1.51	5.1.52	5.1.53	5.1.54	5.1.55	5.1.56	5.1.57	5.1.58	5.1.59	5.1.60	5.1.61	5.1.62	5.1.63	5.1.64	5.1.65	5.1.66	5.1.67	5.1.68	5.1.69	5.1.70	5.1.71	5.1.72	5.1.73	5.1.74	5.1.75	5.1.76	5.1.77	5.1.78	5.1.79	5.1.80	5.1.81	5.1.82	5.1.83	5.1.84	5.1.85	5.1.86	5.1.87	5.1.88	5.1.89	5.1.90	5.1.91	5.1.92	5.1.93	5.1.94	5.1.95	5.1.96	5.1.97	5.1.98	5.1.99	5.1.100	5.1.101	5.1.102	5.1.103	5.1.104	5.1.105	5.1.106	5.1.107	5.1.108	5.1.109	5.1.110	5.1.111	5.1.112	5.1.113	5.1.114	5.1.115	5.1.116	5.1.117	5.1.118	5.1.119	5.1.120	5.1.121	5.1.122	5.1.123	5.1.124	5.1.125	5.1.126	5.1.127	5.1.128	5.1.129	5.1.130	5.1.131	5.1.132	5.1.133	5.1.134	5.1.135	5.1.136	5.1.137	5.1.138	5.1.139	5.1.140	5.1.141	5.1.142	5.1.143	5.1.144	5.1.145	5.1.146	5.1.147	5.1.148	5.1.149	5.1.150	5.1.151	5.1.152	5.1.153	5.1.154	5.1.155	5.1.156	5.1.157	5.1.158	5.1.159	5.1.160	5.1.161	5.1.162	5.1.163	5.1.164	5.1.165	5.1.166	5.1.167	5.1.168	5.1.169	5.1.170	5.1.171	5.1.172	5.1.173	5.1.174	5.1.175	5.1.176	5.1.177	5.1.178	5.1.179	5.1.180	5.1.181	5.1.182	5.1.183	5.1.184	5.1.185	5.1.186	5.1.187	5.1.188	5.1.189	5.1.190	5.1.191	5.1.192	5.1.193	5.1.194	5.1.195	5.1.196	5.1.197	5.1.198	5.1.199	5.1.200	5.1.201	5.1.202	5.1.203	5.1.204	5.1.205	5.1.206	5.1.207	5.1.208	5.1.209	5.1.210	5.1.211	5.1.212	5.1.213	5.1.214	5.1.215	5.1.216	5.1.217	5.1.218	5.1.219	5.1.220	5.1.221	5.1.222	5.1.223	5.1.224	5.1.225	5.1.226	5.1.227	5.1.228	5.1.229	5.1.230	5.1.231	5.1.232	5.1.233	5.1.234	5.1.235	5.1.236	5.1.237	5.1.238	5.1.239	5.1.240	5.1.241	5.1.242	5.1.243	5.1.244	5.1.245	5.1.246	5.1.247	5.1.248	5.1.249	5.1.250	5.1.251	5.1.252	5.1.253	5.1.254	5.1.255	5.1.256	5.1.257	5.1.258	5.1.259	5.1.260	5.1.261	5.1.262	5.1.263	5.1.264	5.1.265	5.1.266	5.1.267	5.1.268	5.1.269	5.1.270	5.1.271	5.1.272	5.1.273	5.1.274	5.1.275	5.1.276	5.1.277	5.1.278	5.1.279	5.1.280	5.1.281	5.1.282	5.1.283	5.1.284	5.1.285	5.1.286	5.1.287	5.1.288	5.1.289	5.1.290	5.1.291	5.1.292	5.1.293	5.1.294	5.1.295	5.1.296	5.1.297	5.1.298	5.1.299	5.1.300	5.1.301	5.1.302	5.1.303	5.1.304	5.1.305	5.1.306	5.1.307	5.1.308	5.1.309	5.1.310	5.1.311	5.1.312	5.1.313	5.1.314	5.1.315	5.1.316	5.1.317	5.1.318	5.1.319	5.1.320	5.1.321	5.1.322	5.1.323	5.1.324	5.1.325	5.1.326	5.1.327	5.1.328	5.1.329	5.1.330	5.1.331	5.1.332	5.1.333	5.1.334	5.1.335	5.1.336	5.1.337	5.1.338	5.1.339	5.1.340	5.1.341	5.1.342	5.1.343	5.1.344	5.1.345	5.1.346	5.1.347	5.1.348	5.1.349	5.1.350	5.1.351	5.1.352	5.1.353	5.1.354	5.1.355	5.1.356	5.1.357	5.1.358	5.1.359	5.1.360	5.1.361	5.1.362	5.1.363	5.1.364	5.1.365	5.1.366	5.1.367	5.1.368	5.1.369	5.1.370	5.1.371	5.1.372	5.1.373	5.1.374	5.1.375	5.1.376	5.1.377	5.1.378	5.1.379	5.1.380	5.1.381	5.1.382	5.1.383	5.1.384	5.1.385	5.1.386	5.1.387	5.1.388	5.1.389	5.1.390	5.1.391	5.1.392	5.1.393	5.1.394	5.1.395	5.1.396	5.1.397	5.1.398	5.1.399	5.1.400	5.1.401	5.1.402	5.1.403	5.1.404	5.1.405	5.1.406	5.1.407	5.1.408	5.1.409	5.1.410	5.1.411	5.1.412	5.1.413	5.1.414	5.1.415	5.1.416	5.1.417	5.1.418	5.1.419	5.1.420	5.1.421	5.1.422	5.1.423	5.1.424	5.1.425	5.1.426	5.1.427	5.1.428	5.1.429	5.1.430	5.1.431	5.1.432	5.1.433	5.1.434	5.1.435	5.1.436	5.1.437	5.1.438	5.1.439	5.1.440	5.1.441	5.1.442	5.1.443	5.1.444	5.1.445	5.1.446	5.1.447	5.1.448	5.1.449	5.1.450	5.1.451	5.1.452	5.1.453	5.1.454	5.1.455	5.1.456	5.1.457	5.1.458	5.1.459	5.1.460	5.1.461	5.1.462	5.1.463	5.1.464	5.1.465	5.1.466	5.1.467	5.1.468	5.1.469	5.1.470	5.1.471	5.1.472	5.1.473	5.1.474	5.1.475	5.1.476	5.1.477	5.1.478	5.1.479	5.1.480	5.1.481	5.1.482	5.1.483	5.1.484	5.1.485	5.1.486	5.1.487	5.1.488	5.1.489	5.1.490	5.1.491	5.1.492	5.1.493	5.1.494	5.1.495	5.1.496	5.1.497	5.1.498	5.1.499	5.1.500	5.1.501	5.1.502	5.1.503	5.1.504	5.1.505	5.1.506	5.1.507	5.1.508	5.1.509	5.1.510	5.1.511	5.1.512	5.1.513	5.1.514	5.1.515	5.1.516	5.1.517	5.1.518	5.1.519	5.1.520	5.1.521	5.1.522	5.1.523	5.1.524	5.1.525	5.1.526	5.1.527	5.1.528	5.1.529	5.1.530	5.1.531	5.1.532	5.1.533	5.1.534	5.1.535	5.1.536	5.1.537	5.1.538	5.1.539	5.1.540	5.1.541	5.1.542	5.1.543	5.1.544	5.1.545	5.1.546	5.1.547	5.1.548	5.1.549	5.1.550	5.1.551	5.1.552	5.1.553	5.1.554	5.1.555	5.1.556	5.1.557	5.1.558	5.1.559	5.1.560	5.1.561	5.1.562	5.1.563	5.1.564	5.1.565	5.1.566	5.1.567	5.1.568	5.1.569	5.1.570	5.1.571	5.1.572	5.1.573	5.1.574	5.1.575	5.1.576	5.1.577	5.1.578	5.1.579	5.1.580	5.1.581	5.1.582	5.1.583	5.1.584	5.1.585	5.1.586	5.1.587	5.1.588	5.1.589	5.1.590	5.1.591	5.1.592	5.1.593	5.1.594	5.1.595	5.1.596	5.1.597	5.1.598	5.1.599	5.1.600	5.1.601	5.1.602	5.1.603	5.1.604	5.1.605	5.1.606	5.1.607	5.1.608	5.1.609	5.1.610	5.1.611	5.1.612	5.1.613	5.1.614	5.1.615	5.1.616	5.1.617	5.1.618	5.1.619	5.1.620	5.1.621	5.1.622	5.1.623	5.1.624	5.1.625	5.1.626	5.1.627	5.1.628	5.1.629	5.1.630	5.1.631	5.1.632	5.1.633	5.1.634	5.1.635	5.1.636	5.1.637	5.1.638	5.1.639	5.1.640	5.1.641	5.1.642	5.1.643	5.1.644	5.1.645	5.1.646	5.1.647	5.1.648	5.1.649	5.1.650	5.1.651	5.1.652	5.1.653	5.1.654	5.1.655	5.1.656	5.1.657	5.1.658	5.1.659	5.1.660	5.1.661	5.1.662	5.1.663	5.1.664	5.1.665	5.1.666	5.1.667	5.1.668	5.1.669	5.1.670	5.1.671	5.1.672	5.1.673	5.1.674	5.1.675	5.1.676	5.1.677	5.1.678	5.1.679	5.1.680	5.1.681	5.1.682	5.1.683	5.1.684	5.1.685	5.1.686	5.1.687	5.1.688	5.1.689	5.1.690	5.1.691	5.1.692	5.1.693	5.1.694	5.1.695	5.1.696	5.1.697	5.1.698	5.1.699	5.1.700	5.1.701	5.1.702	5.1.703	5.1.704	5.1.705	5.1.706	5.1.707	5.1.708	5.1.709	5.1.710	5.1.711	5.1.712	5.1.713	5.1.714	5.1.715	5.1.716	5.1.717	5.1.718	5.1.719	5.1.720	5.1.721	5.1.722	5.1.723	5.1.724	5.1.725	5.1.726	5.1.727	5.1.728	5.1.729	5.1.730	5.1.731	5.1.732	5.1.733	5.1.734	5.1.735	5.1.736	5.1.737	5.1.738	5.1.739	5.1.740	5.1.741	5.1.742	5.1.743	5.1.744	5.1.745	5.1.746	5.1.747	5.1.748	5.1.749	5.1.750	5.1.751	5.1.752	5.1.753	5.1.754	5.1.755	5.1.756	5.1.757	5.1.758	5.1.759	5.1.760	5.1.761	5.1.762	5.1.763	5.1.764	5.1.765	5.1.766	5.1.767	5.1.768	5.1.769	5.1.770	5.1.771	5.1.772	5.1.773	5.1.774	5.1.775	5.1.776	5.1.777	5.1.778	5.1.779	5.1.780	5.1.781	5.1.782	5.1.783	5.1.784	5.1.785	5.1.786	5.1.787	5.1.788	5.1.789	5.1.790	5.1.791	5.1.792	5.1.793	5.1.794	5.1.795	5.1.796	5.1.797	5.1.798	5.1.799	5.1.800	5.1.801	5.1.802	5.1.803	5.1.804	5.1.805	5.1.806	5.1.807	5.1.808	5.1.809	5.1.810	5.1.811	5.1.812	5.1.813	5.1.814	5.1.815	5.1.816	5.1.817	5.1.818	5.1.819	5.1.820	5.1.821	5.1.822	5.1.823	5.1.824	5.1.825	5.1.826	5.1.827	5.1.828	5.1.829	5.1.830	5.1.831	5.1.832	5.1.833	5.1.834	5.1.835	5.1.836	5.1.837	5.1.838	5.1.839	5.1.840	5.1.841	5.1.842	5.1.843	5.1.844	5.1.845	5.1.846	5.1.847	5.1.848	5.1.849	5.1.850	5.1.851	5.1.852	5.1.853	5.1.854	5.1.855	5.1.856	5.1.857	5.1.858	5.1.859	5.1.860	5.1.861	5.1.862	5.1.863	5.1.864	5.1.865	5.1.866	5.1.867	5.1.868	5.1.869	5.1.870	5.1.871	5.1.872	5.1.873	5.1.874	5.1.875	5.1.876	5.1.877	5.1.878	5.1.879	5.1.880	5.1.881	5.1.882	5.1.883	5.1.884	5.1.885	5.1.886	5.1.88





Форма № 20 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"  
наименование субъекта электро  
Субъект Российской Федерации: Липецкая область  
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

1. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики													
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз	План	(Предложение по корректировке утвержденного плана)	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том		млн рублей				299,925		269,118		41,334	-	610,377	-
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей				299,925	-	269,118	-	41,334	-	610,377	-
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	66,040	92,203	46,230	299,925		269,118		41,334		610,377	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	66,040	92,203	46,230	46,230		46,230		41,334		133,794	
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	66,040	92,203	46,230	46,230		46,230		41,334		133,794	
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.3	неиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей	526,825	619,028		253,695		222,888		-		476,583	
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	526,825	619,028		253,695		222,888		-		476,583	
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
2.1	Кредиты	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
2.2	Облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
2.3	Вексели	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
2.4	Займы организаций	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
2.6	Использование дивиденда	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-		-		-		-	
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
3.1.2	электрической	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
3.1.3	кредитов	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	-	-	-	-		-		-		-	
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-		-		-		-	

Начальник управления

А.В. Соковых