



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018 № 172

Великий Новгород

О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347

Правительство Новгородской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области»:

1.1. В Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области, утвержденном названным постановлением:

1.1.1. Изложить пункт 1.3, подпункт 1.5.1 в редакции:

«1.3. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат:

приоритетные проекты (программы) по основным направлениям стратегического развития Новгородской области, определенным в документах стратегического планирования Новгородской области (далее направления);

ведомственные проекты (программы), определяемые органами исполнительной власти Новгородской области.»;

«1.5.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

президиум Совета при Губернаторе Новгородской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (далее президиум Совета), Положение и состав которого утверждаются Губернатором Новгородской области;

региональный проектный офис Новгородской области (далее региональный проектный офис);

проектные офисы органов исполнительной власти Новгородской области (далее ведомственные проектные офисы);»;

1.1.2. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Положение о системе стимулирования лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, должности государственной гражданской службы Новгородской области, лиц, занимающих должности служащих, которые участвуют в проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области, утверждается Правительством Новгородской области.»;

1.1.3. Заменить во втором абзаце пункта 3.9, пункте 4.5, пункте 6.4 слова «заместитель Губернатора Новгородской области, координирующий работу по организации и осуществлению проектной деятельности в органах исполнительной власти Новгородской области» на «президиум Совета» в соответствующем падеже;

1.1.4. Изложить пункт 3.10 в редакции:

«3.10. Региональный проектный офис ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет в президиум Совета для утверждения портфель приоритетных проектов (программ), который формируется по основным направлениям стратегического развития Новгородской области.»;

1.1.5. Заменить в пункте 4.1 слова «45 рабочих дней» на «15 рабочих дней»;

1.1.6. Изложить пункт 5.1 в редакции:

«5.1. Руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 10 рабочих дней со дня завершения приоритетного проекта (программы) готовит проект протокола о завершении приоритетного проекта (программы), а также итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы).»;

1.1.7. Заменить в пунктах 5.2, 6.9 слова «20 рабочих дней» на «10 рабочих дней»;

1.1.8. Заменить в пункте 5.4 слова «15 рабочих дней» на «10 рабочих дней»;

1.1.9. Изложить пункты 5.5, 5.6 в редакции:

«5.5. При утверждении проекта протокола о завершении приоритетного проекта (программы) и итогового отчета о реализации приоритетного проекта (программы) указанные документы, а также решение проектного комитета в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляются в президиум Совета.

5.6. Президиум Совета рассматривает проект протокола о завершении приоритетного проекта (программы) и итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) в течение 20 рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о согласовании протокола о завершении приоритетного проекта (программы) либо о необходимости продолжения реализации приоритетного проекта (программы).»;

1.1.10. Заменить в четвертом абзаце пункта 6.2 слова «заместителя Губернатора Новгородской области, координирующего работу по организации и осуществлению проектной деятельности в органах исполнительной власти Новгородской области,» на «президиума Совета»;

1.1.11. В пункте 6.3:

1.1.11.1. Заменить слова «заместителя Губернатора Новгородской области, координирующего работу по организации и осуществлению проектной деятельности в органах исполнительной власти Новгородской области» на «президиума Совета»;

1.1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«президиум Совета – в отношении паспорта приоритетного проекта (программы), поручений Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области, президиума Совета в рамках реализации приоритетного проекта (программы).»;

1.1.12. Изложить пункты 6.7, 6.8, 6.10 в редакции:

«6.7. Данные мониторинга реализации приоритетных проектов (программ) представляются региональным проектным офисом в президиум Совета.

6.8. Мониторинг реализации приоритетного проекта (программы) проводится начиная с принятия решения об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы) и завершается согласованием президиумом Совета протокола о завершении приоритетного проекта (программы).»;

«6.10. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ) подготавливается региональным проектным офисом до 01 марта года, следующего за отчетным, и в течение 5 рабочих дней со дня одобрения президиумом Совета публикуется на официальном сайте органа исполнительной власти Новгородской области, осуществляющего функции регионального проектного офиса, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.2. В функциональной структуре системы управления проектной деятельностью в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области, утвержденной названным постановлением:

1.2.1. Изложить название раздела 1, пункт 1.1, подпункты 1.1.5, 1.1.10, 1.1.13, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.12, 2.1.13 в редакции:

«1. Президиум Совета при Губернаторе Новгородской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам)

1.1. Президиум Совета при Губернаторе Новгородской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (далее президиум Совета);»;

«1.1.5. Согласовывает начало реализации приоритетного проекта (программы), его значимые результаты, отчет о прохождении ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (программы), завершение приоритетного проекта (программы);»;

«1.1.10. Координирует внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, должности государственной гражданской службы Новгородской области, лиц, занимающих должности служащих, которые участвуют в проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области;»;

«1.1.13. Осуществляет иные функции, возложенные на президиум Совета в соответствии с правовыми актами Губернатора Новгородской области и Правительства Новгородской области, а также Положением.»;

«2.1.1. Представляет в президиум Совета для утверждения портфель приоритетных проектов (программ), а также отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ);»;

«2.1.4. Представляет в президиум Совета для утверждения в соответствии с Положением состава экспертных групп приоритетных проектов (программ);»;

«2.1.12. Обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, должности государственной гражданской службы Новгородской области, лиц, занимающих должности служащих, которые участвуют в проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области;

2.1.13. Координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, должности государственной гражданской службы Новгородской области, лиц, занимающих должности служащих, которые участвуют в проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области, в сфере проектной деятельности;»;

1.2.2. Заменить в подпункте 1.1.8, втором абзаце пункта 4.8 слова «заместитель Губернатора Новгородской области, координирующий работу по организации и осуществлению проектной деятельности в органах исполнительной власти Новгородской области» на «президиум Совета» в соответствующем падеже;

1.2.3. Изложить подпункты 3.1.8, 3.1.9 в редакции:

«3.1.8. Координирует в органе исполнительной власти Новгородской области и подведомственных ему учреждениях формирование и развитие автоматизированной информационной системы проектной деятельности, а также внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Новгородской области, лиц, занимающих должности служащих, участвующих в проектной деятельности в органе исполнительной власти Новгородской области;

3.1.9. Координирует в органе исполнительной власти Новгородской области работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Новгородской области, лиц, занимающих должности служащих, участвующих в проектной деятельности в органе исполнительной власти Новгородской области, в сфере проектной деятельности.»;

1.2.4. Заменить в пункте 4.2, первом абзаце пункта 5.2 слова «заместитель Губернатора Новгородской области, координирующий работу по организации и осуществлению проектной деятельности в органах исполнительной власти Новгородской области,» на «президиум Совета» в соответствующем падеже;

1.2.5. Заменить в четвертом абзаце пункта 4.3 слова «по обеспечению деятельности Правительства Новгородской области и» на «Администрации»;

1.2.6. Исключить пункт 4.9.

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области Никитин

