



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 сентября 2017 года

№ 250-п

г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 21 декабря 2016 года № 380-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п "О проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области" следующие изменения:

1. В приложении № 1 "Положение о проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области":

1) в пункте 2:

- в абзаце пятом слова ", в соответствии с решением Проектного комитета Омской области (далее – Проектный комитет)" исключить;

- абзац девятый после слов "Проектный комитет" дополнить словами "Омской области (далее – Проектный комитет)";

- абзац одиннадцатый после слова "обязанностей," дополнить словами "руководитель органа исполнительной власти Омской области (в отношении внутренних проектов),";

2) в пункте 10:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение резюме внутреннего или внешнего проекта принимает решение о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного офиса или об отказе в вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного офиса.";

- абзацы второй, третий исключить;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

"В случае если инициатором проекта является уполномоченный орган, резюме проекта разрабатывается одновременно с решением о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на

рассмотрение Проектного офиса, решением о вынесении вопроса запуска приоритетного проекта на рассмотрение Проектного комитета.";

3) в пункте 11:

- слова "о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске или" исключить;

- слово "комитета" заменить словом "офиса";

4) в пункте 12:

- в абзаце первом слова "о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске или нецелесообразности его реализации" заменить словами "о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного офиса или об отказе в вынесении вопроса целесообразности его реализации на рассмотрение Проектного офиса";

- в абзаце втором слова "абзацами третьим, четвертым пункта" заменить словом "пунктом";

5) в пункте 13:

- слова "с принятыми уполномоченным органом решениями о нецелесообразности реализации проекта на территории Омской области или" заменить словами "с принятым уполномоченным органом решением";

- слово "комитета" заменить словом "офиса";

6) пункт 13.1 изложить в следующей редакции:

"13.1. Проектный офис обеспечивает рассмотрение поступивших от уполномоченного органа:

- обосновывающих материалов по приоритетным проектам на заседании Проектного комитета;

- обосновывающих материалов и (или) материалов по разногласиям на заседании Проектного офиса.

Рассмотрению на заседаниях Проектного офиса и Проектного комитета подлежат обосновывающие материалы и материалы по разногласиям, поступившие в Проектный офис не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения соответствующего заседания.";

7) после пункта 13.1 дополнить пунктами следующего содержания:

"13.2. По результатам рассмотрения обосновывающих материалов по приоритетному проекту Проектным комитетом принимаются следующие решения:

1) о запуске приоритетного проекта на территории Омской области (с указанием даты запуска);

2) о назначении куратора и руководителя приоритетного проекта;

3) об изменении вида приоритетного проекта, цели приоритетного проекта, бюджета приоритетного проекта, срока реализации приоритетного проекта, а также о регулировании иных необходимых вопросов реализации приоритетного проекта в соответствии с законодательством.

13.3. По результатам рассмотрения обосновывающих материалов, материалов по разногласиям по внешнему или внутреннему проекту Проектным офисом принимаются следующие решения:

1) о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске (с указанием даты запуска проекта);

2) о нецелесообразности реализации проекта на территории Омской области;

3) о регулировании иных необходимых вопросов реализации внутреннего и внешнего проектов в соответствии с законодательством.

13.4. Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения Проектного офиса или Проектного комитета организует рассылку его копии заинтересованным органам исполнительной власти Омской области, в том числе уполномоченному органу.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения копии решения Проектного офиса или Проектного комитета уведомляет инициатора проекта о принятом решении.";

8) абзац второй пункта 15 после слов "участников проекта" дополнить словами "(за исключением отдельных участников в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 13.2 настоящего Положения)";

9) в пункте 17:

- абзац первый после слова "органа" дополнить словами "заинтересованными органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, хозяйствующими субъектами или";

- абзацы третий, седьмой после слова "адрес" дополнить словами "заинтересованных органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, хозяйствующих субъектов и";

- в абзаце четвертом второе предложение исключить;

- в абзаце шестом слова "Проектным офисом" исключить;

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Повторное согласование паспорта проекта осуществляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 15 и пунктом 16 настоящего Положения.";

10) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Согласованный Проектным офисом паспорт проекта утверждается куратором проекта.

Назначение куратора и руководителя внешнего и внутреннего проектов, координатора проекта, администратора проекта и исполнителей проекта осуществляется посредством их указания в паспорте проекта.";

11) в абзаце первом пункта 19 слова ", при этом копия паспорта внутреннего проекта одновременно направляется куратору проекту" исключить;

12) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

"Срок разработки планов и бюджета проекта не должен превышать 20 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта.";

13) в пункте 24:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"24. Согласованные планы и бюджет проекта утверждаются руководителем проекта.";

- абзац второй исключить;

14) пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:

"36. Контроль реализации проекта осуществляется на основании промежуточных отчетов о реализации проекта:

- по приоритетным проектам – куратором проекта и Проектным комитетом;

- по внешним и внутренним проектам – куратором проекта и Проектным офисом.

Промежуточный отчет о реализации проекта готовится администратором проекта на основании данных исполнителей проекта по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

37. Промежуточный отчет о реализации проекта в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляется руководителем проекта в адрес Проектного офиса и куратора проекта.

Проектный офис обеспечивает рассмотрение промежуточных отчетов о реализации в отношении:

- приоритетных проектов – на ближайшем заседании Проектного комитета;

- внешних и внутренних проектов – на ближайшем заседании Проектного офиса.";

15) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Итоговый отчет о реализации проекта, доклад об основных итогах реализации проекта, согласованные с участниками проекта путем подписания соответствующих листов согласования, в отношении:

- приоритетного проекта – подлежат согласованию с Проектным офисом и последующему рассмотрению на ближайшем заседании Проектного комитета;

- внешнего и внутреннего проектов – подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Проектного офиса.";

16) пункт 42 после слова "реализации" дополнить словом "приоритетного";

17) пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. По результатам рассмотрения итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта Проектным комитетом или Проектным офисом (с учетом достигнутых результатов реализации проекта) принимается решение о закрытии проекта либо о его продлении (далее – решение о закрытии или продлении).

Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения о закрытии или продлении организует рассылку его копий заинтересованным органам исполнительной власти Омской области.

Копия решения о закрытии или продлении (в отношении приоритетного проекта) также подлежит направлению в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области.";

18) в сноске шестнадцатой таблицы приложения № 2 слова "в целом и этапов реализации проекта" исключить.

2. В приложении № 2 "Положение о Проектном офисе по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области":

1) пункт 4 дополнить подпунктами 3.1 – 3.3 следующего содержания:

"3.1) рассматривает материалы, обосновывающие целесообразность реализации проекта на территории Омской области, резюме проекта и иные материалы и документы, а также обеспечивает рассмотрение материалов и иных документов на заседаниях Проектного комитета в соответствии с Положением о проектной деятельности;

3.2) принимает решения о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске или нецелесообразности его реализации на территории Омской области, о закрытии проекта либо о его продлении, а также о регулировании иных необходимых вопросов реализации внутренних и внешних проектов в рамках компетенции;

3.3) осуществляет контроль реализации внутренних и внешних проектов в соответствии с Положением о проектной деятельности;"

2) в пункте 5:

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания, рабочие встречи и заседания по вопросам, отнесенным к компетенции Проектного офиса;"

- дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:

"3.1) заслушивать инициаторов или участников внешних и внутренних проектов;

3.2) запрашивать у инициаторов или участников внешних и внутренних проектов, а также иных органов и (или) организаций сведения, материалы и документы по вопросам, отнесенным к его компетенции;"


3) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами ", а также проводит его заседания";

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Заместитель руководителя Проектного офиса организует подготовку проведения заседаний Проектного офиса, разрешает вопросы текущей деятельности Проектного офиса, а также исполняет обязанности руководителя Проектного офиса в период его отсутствия.";

5) абзац второй пункта 10 исключить.

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области



А.А. Новосёлов