



## ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 мая 2018 года

№ 69-рп

г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» за 2017 год

В соответствии с пунктами 40, 41 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» (далее – государственная программа) за 2017 год.

2. Признать эффективность реализации государственной программы за 2017 год удовлетворительной.

3. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области, как ответственному исполнителю государственной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от плановых обеспечить внесение изменений в государственную программу с целью повышения ее эффективности в сроки составления проекта областного бюджета на 2019 год, устанавливаемые Правительством Омской области, но не позднее 31 декабря 2018 года.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  
Омской области

А.Л. Бурков

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
оценки эффективности реализации  
государственной программы Омской области  
«Информационное общество Омской области»  
за 2017 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» (далее – государственная программа) за 2017 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п (далее – Порядок).

Целью государственной программы является повышение качества жизни населения, получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности государственного управления и обеспечение информационной безопасности.

Достижение заявленной цели осуществляется путем решения следующих задач государственной программы:

Задача 1. Построение Электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления, обеспечение информационной безопасности;

Задача 2. Использование результатов космической деятельности, внедрение и обеспечение функционирования технических систем управления гражданской обороны и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах социально-экономического развития и обеспечения безопасности Омской области;

Задача 3. Повышение уровня информированности населения Омской области посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В структуре государственной программы предусмотрены три подпрограммы:

- Электронное Правительство Омской области;
- Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях;

- Информирование населения Омской области через средства массовой информации и массовых коммуникаций.

Кроме того, в рамках государственной программы в 2017 году реализовывались две ведомственные целевые программы Главного управления информационной политики Омской области:

1) Ведомственная целевая программа «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области».

2) Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области».

Информация о фактически использованных объемах финансирования на реализацию мероприятий государственной программы и достигнутых значениях целевых индикаторов реализации мероприятий государственной программы отражена в приложении № 1 «Отчет о реализации государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» на 1 января 2018 года» к настоящим результатам оценки эффективности реализации государственной программы.

Согласно сведениям о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы (приложение № 2 к настоящим результатам оценки эффективности реализации государственной программы за 2017 год) по итогам 2017 года достигнуты все плановые значения показателей ожидаемых результатов реализации государственной программы.

Расчет эффективности реализации подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий государственной программы, степени достижения плановых значений ожидаемых результатов отражен в приложении № 3 «Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» за 2017 год» к настоящим результатам оценки эффективности реализации государственной программы.

В соответствии с пунктом 19 Порядка проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области на основании Расчета оценки эффективности государственной программы эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам в 2017 году составила 96,03 %, степень достижения ожидаемых результатов реализации государственной программы – 100 %, эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

На основании изложенного дальнейшая реализация государственной программы «Информационное общество Омской области» целесообразна.

---

ОТЧЕТ  
о выполнении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2017-2019 годы

№ п/п	Код бюджетной классификации	Цели, задачи, мероприятия государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»	Объем (рублей)												Итого	Единица измерения	Значение																			
			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
1.1. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
1.1.1. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
1.1.1.1. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
1.1.1.2. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
1.1.1.3. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
1.1.1.4. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
1.1.1.5. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	
1.1.1.6. Развитие инфраструктуры информационного общества			Цели государственной программы «Информационное общество»																																	

Данные по исполнению государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2017-2019 годы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
2.1.10	Мероприятие 10. Развитие системы информатизации специальной бригады электротехнической службы Ошской области	013	0910390	Вознагр. за инв. работы за счет:	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00					
2.1.11	Мероприятие 11. Внедрение и обеспечение функционирования системы информатизации в системе государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система" РЭБ, созданных республиканских	031	0910390	Вознагр. за инв. работы за счет:	4 997 629,31	4 997 629,31	4 997 629,31	4 997 629,31	4 997 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 629,31	0,00	0,00				
2.1.12	Мероприятие 12. Развитие и обеспечение функционирования государственной информационной системы Ошской области "Триумф"	031	091021990	Вознагр. за инв. работы за счет:	4 419 970,00	3 364 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 090,00	1 609 175,00	1 050 000,00	1 609 175,00	0,00	1 350 322,00	0,00	1 345 000,00				
2.1.13	Мероприятие 13. Комплексная реализация мероприятий по внедрению и обеспечению функционирования государственной информационной системы Ошской области "Триумф"	016	091021990	Вознагр. за инв. работы за счет:	4 419 970,00	3 364 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 090,00	1 609 175,00	1 050 000,00	1 609 175,00	0,00	1 350 322,00	0,00	1 345 000,00				
2.1.14	Мероприятие 14. Обеспечение функционирования в рамках государственной информационной системы Ошской области "Катранс"	003	091041990	Вознагр. за инв. работы за счет:	8 342 243,00	8 342 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 311,00	3 786 310,99	0,00	3 786 310,99	0,00	4 355 932,00	0,00	4 355 932,00				
2.1.15	Мероприятие 15. Развитие государственной информационной системы Ошской области "Катранс"	012	09102500	Вознагр. за инв. работы за счет:	11 102 400,00	11 102 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 400,00	0,00	11 102 399,94				
2.2	Средние мероприятия по развитию государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система"	012	0910300	Вознагр. за инв. работы за счет:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2.3	Средние мероприятия по развитию государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система"	012	0910300	Вознагр. за инв. работы за счет:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
3	Средние мероприятия по развитию государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система"	012	0910300	Вознагр. за инв. работы за счет:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
3.1	Средние мероприятия по развитию государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система"	012	0910300	Вознагр. за инв. работы за счет:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00				











Сведения о достижении ожидаемых результатов  
реализации государственной программы Омской области  
"Информационное общество Омской области"  
за 2017 год

N п/п	Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области (далее - государственная программа)	Единица измерения	Значение		Отклонение *	Примечание (причины отклонения) **
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Государственная программа</b>						
1	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процентов	60	62,2	2,2	
<b>Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"</b>						
2	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде	процентов	75	75,6	0,6	
3	Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документооборота	процентов	80	93,3	13,3	
<b>Подпрограмма "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях"</b>						
4	Уровень ликвидации несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства	процентов	100	100	0	
<b>Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовой информации и массовых коммуникаций"</b>						
5	Уровень удовлетворенности населения Омской области информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовой информации	процентов	33	33	0	

<\*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 - графа 5 - графа 4).

<\*\*\*> Заполняется при недостижении планового значения.

**РАСЧЕТ**  
**оценки эффективности государственной программы Омской области**  
**"Информационное общество Омской области" (далее - государственная программа)**  
за 2017 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятий государственной программы в рамках ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятия)				Степень достижения значения целевого индикатора (единиц)		Объем финансирования мероприятий, рублей				Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц)	Эффективность реализации мероприятия (единиц)	Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)/государственной программы (процентов)
		Наименование		Значение		Факт	Факт	План	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года				
		Единица измерения	План	Факт	В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"</b>														
<b>ОМ "Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области"</b>														
1	Мероприятие 1. Создание, модернизация, обеспечение функционирования и техническое обслуживание узлов и линий связи мультисервисной сети Омской области (в том числе оплата услуг связи по обеспечению функционирования мультисервисной сети Омской области, оплата сервисов и услуг по ремонту и техническому обслуживанию мультисервисной сети Омской области)	Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской области	процентов	77	77	1,00	34 665 067,46	0,00	34 112 129,78	0,00	0,98	1,00	x	
2	Мероприятие 2. Обеспечение информационной безопасности функционирования государственных информационных систем Омской области и инфраструктуры Электронного Правительства Омской области	Доля защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области	процентов	40	40	1,00	7 056 110,11	0,00	7 042 815,05	0,00	1,00	1,00	x	
3	Мероприятие 3. Создание, развитие, обеспечение функционирования, технического обслуживания единого центра хранения и обработки данных Омской области	Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской области	процентов	x	x	0,00	575 578,00	0,00	374 203,00	0,00	0,65	0,00	x	
4	Мероприятие 4. Развитие, обеспечение функционирования и техническое обслуживание официального портала Правительства Омской области (в том числе обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Омской области и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций)	Ежегодное число посещений официального портала Правительства Омской области	миллионов посещений	8	8,76	1,10	1 977 128,00	0,00	1 977 128,00	0,00	1,00	1,00	x	
5	Мероприятие 5. Развитие государственной системы правовой информации, "Официального интернет-портала правовой информации" (www.pravo.gov.ru)*	Количество нормативных правовых актов Омской области, опубликованных на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	единиц	2500	2972	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	x	

6	Мероприятие 6. Обеспечение функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области в органах исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений*	Количество органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, использующих централизованную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру	единиц	6	6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	x
7	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	83,36
ОМ "Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности государственных услуг"													
8	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы "Единая система электронного документооборота Омской области" (далее - Единая система электронного документооборота Омской области)*	Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в Единой системе электронного документооборота Омской области	процентов	40	40	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	x
9	Мероприятие 2. Развитие и техническое обслуживание Ситуационного центра Губернатора Омской области, в том числе создание и развитие информационно-аналитической системы мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области	Доля органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих внесение отраслевых показателей в информационно-аналитическую систему мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области	процентов	100	100	1,00	1 446 811,00	0,00	1 440 514,51	1,00	1,00	1,00	x
10	Мероприятие 3. Создание комплексной государственной информационной системы предоставления государственных услуг Омской области в электронном виде и ее эксплуатация	Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего числа государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области	процентов	97	98,2	1,01	11 158 334,71	0,00	10 658 610,23	1,00	0,96	1,00	x
11	Мероприятие 4. Создание и обеспечение функционирования государственных информационных систем Омской области (в том числе обеспечение функционирования государственной информационной системы Омской области "Государственный удостоверяющий центр Омской области")	Обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной подписи в государственных информационных системах Омской области, которые используют государственную информационную систему Омской области "Государственный удостоверяющий центр Омской области"	процентов	100	100	1,00	6 357 427,63	0,00	6 357 349,54	1,00	1,00	1,00	x
12	Мероприятие 8. Создание и развитие региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности*	Количество записей, внесенных в региональную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности	единиц	20250	20250	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	x
13	Мероприятие 9. Создание и развитие государственной информационной системы Омской области "Электронный архив Омской области"	Доля особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения бюджетного учреждения Омской области "Исторический архив Омской области"	процентов	14,8	47,33	3,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	x
14	Мероприятие 12. Развитие и обеспечение функционирования государственной информационной системы Омской области "Тариф"	Эффективность применения государственной информационной системы Омской области "Тариф"	процентов	60	68,7	1,15	1 350 322,00	0,00	1 345 000,00	1,00	1,00	1,00	x

15	Мероприятие 13. Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области	Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований (муниципальные районы и городской округ) Омской области	процентов	100	1,00	58 163 250,00	0,00	58 163 250,00	0,00	58 163 250,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	x
16	Мероприятие 14. Обеспечение функционирования и развития государственной информационной системы Омской области "Катарис"	Доля обеспечения соответствия технологии работ государственной информационной системы Омской области "Катарис" изменениям нормативных правовых актов Российской Федерации	процентов	100	1,00	4 555 932,00	0,00	4 555 932,00	0,00	4 555 932,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	x
17	Мероприятие 15. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	Число граждан в Омской области, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии	тыс. человек	154,2	1,05	11 102 400,00	0,00	11 102 400,00	0,00	11 102 380,94	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	x
18	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100
<b>ОМ "Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области"</b>																
19	Мероприятие 1. Ведомственные расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере сельского хозяйства и продовольствия	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения запланированных мероприятий по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в сфере сельского хозяйства и продовольствия	процентов	95	0,98	1 200 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,93	1,00	0,00	0,93	1,00	x
20	Мероприятие 4. Ведомственные расходы на внедрение, сопровождение и модернизацию информационных систем, обеспечивающих деятельность системы образования Омской области	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций Омской области, использующих информационные системы	процентов	100	1,00	9 779 924,00	0,00	8 905 057,91	0,00	8 905 057,91	0,91	1,00	0,00	0,91	1,00	x
21	Мероприятие 5. Ведомственные расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в лесной отрасли*	Уровень обеспеченности Главного управления лесного хозяйства Омской области информационно-телекоммуникационными технологиями	процентов	95	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	x
22	Мероприятие 6. Обеспечение деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области	Степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных Главному управлению информационных технологий и связи Омской области отраслей	процентов	95	1,05	34 887 144,10	0,00	34 773 898,52	0,00	34 773 898,52	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	x
23	Мероприятие 7. Ведомственные расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере ветеринарии	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения запланированных мероприятий по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в сфере ветеринарии	процентов	95	1,05	629 413,56	0,00	626 223,56	0,00	626 223,56	0,99	1,00	0,00	0,99	1,00	x



## Подпрограмма "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях"

ОМ "Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области, систем управления гражданской обороны и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях"												
36	Мероприятие 1. Создание и развитие центра по предоставлению на территории Омской области информационных услуг с использованием спутниковых данных (в том числе создание и развитие региональной геоинформационной системы Омской области)*	Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную геоинформационную систему Омской области	процентов	100	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x
37	Мероприятие 3. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, в том числе используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 1367 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 – 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад" (далее - Правила)	Доля зарегистрированных на территории Омской области автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, использующих при осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами, и оснащенных навигационно-связным оборудованием	процентов	100	100	1,00	76 983,85	0,00	0,00	0,00	1,00	x
38	Мероприятие 4. Создание, введение в постоянную эксплуатацию, обеспечение функционирования региональной информационно-навигационной системы Омской области, включающей единую платформу навигационных приложений; систему обеспечения информационной безопасности; подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти; средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории Омской области; подсистему мониторинга и управления школьными автобусами на территории Омской области; подсистему навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра милиции катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Омской области; подсистему мониторинга перевозок специальных опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории Омской области; подсистему мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Омской области	Наличие региональной информационно-навигационной системы Омской области, введенной в постоянную эксплуатацию и используемой при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Омской области	единиц	1	1	1,00	323 015,13	0,00	0,00	0,69	1,00	x



39	Мероприятие 6. Обеспечение состояния постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороной и децентрализованной системы оповещения населения Омской области об опасностях	Количество мероприятий по совместным проверкам оповещения органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления, населения Омской области о приведении в готовность системы гражданской обороны Омской области	штук	62	62	1,00	26 271 519,95	0,00	26 188 832,69	0,00	1,00	1,00	1,00	x
40	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
41	Эффективность реализации подпрограммы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовой информации и массовых коммуникаций"														
ВЦП "Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области"														
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций														
42	Обеспечение полномочий в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся финансового обеспечения деятельности Главного управления информационной политики Омской области	процентов	96,4	99,98	1,00	25 133 791,11	887 672,25	25 129 908,61	885 639,14	1,00	1,00	x	x
43	Материально-техническое обеспечение деятельности Главного управления Омской области	Уровень оснащенности материально-техническим обеспечением Главного управления информационной политики Омской области	процентов	95,9	95,97	1,00	1 187 000,00	1 138 663,96	1 285,28	1 138 663,96	1,00	1,00	x	x
44	Эффективность реализации ВЦП	x	x	x	x	x	x	x	x	898 492,42	x	x	x	100,00
ВЦП "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области"														
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций														
45	Освещение деятельности органов государственной власти Омской области в средствах массовой информации	Доля населения, информированного о деятельности органов государственной власти Омской области	процентов	80	80,1	1,00	9 896 700,00	0,00	9 894 923,26	0,00	1,00	1,00	1,00	x
46	Поддержка социально значимого телерадиовещания, обеспечение подготовки, производства и трансляции (вещания) телепрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики	Доля программы социально-экономического направления в общем объеме эфирного времени	процентов	60	60,1	1,00	112 250 000,00	0,00	112 250 000,00	0,00	1,00	1,00	1,00	x
47	Обеспечение трансляции спутникового сигнала на принимающие устройства аппаратуры студийного комплекса и сети телерадиовещания	Степень обеспеченности потребности производственного комплекса телерадиовещания в трансляции спутникового сигнала на принимающие устройства	процентов	100	100	1,00	32 750 000,00	0,00	32 750 000,00	0,00	1,00	1,00	1,00	x
48	Обслуживание телевизионных передающих устройств, антенно-фидерного комплекса, спутниковых приемных систем	Удельный вес аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации телевизионных передающих устройств, антенного и фидерного хозяйства, спутниковых приемных систем	процентов	0	0	1,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1,00	1,00	1,00	x
49	Переснащение и модернизация производственного телерадиокомплекса	Степень обеспеченности производственного телерадиокомплекса	процентов	x	100	0,00	14 264 900,00	0,00	14 264 900,00	0,00	1,00	1,00	0,00	x
50	Организация выпуска газет с размещением информации на сайте печатного издания	Обеспеченность населения периодическими печатными изданиями, издаваемыми государственными учреждениями Омской области, подведомственными Главному управлению	процентов	15	14,36	0,96	86 303 813,03	824 481,40	84 426 289,27	471 226,94	0,98	0,98	0,98	x

51	Организационное обеспечение мероприятий по повышению профессионального мастерства журналистов	Удельный вес своевременно исполненных организационных мероприятий по повышению профессионального мастерства журналистов	100	143,60	1,00	1 758 571,77	27 588,17	1 749 253,77	26 263,69	1,00	1,00	x
52	Обеспечение мероприятий по сбору информации на репрессированных граждан	Удельный вес собранных материалов по репрессированным гражданам	15	15	1,00	2 135 050,00	36 253,62	2 134 874,69	0,00	1,00	1,00	x
53	Эффективность реализации ВЦП	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87,25
54	Эффективность реализации подпрограммы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93,63
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам												

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограммы):

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)
			План	Факт	
1	2	3	4	5	6
Государственная программа					
1	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процентов	60	62,2	1
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"					
2	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде	процентов	75	75,6	1
3	Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документооборота	процентов	80	93,3	1
Подпрограмма "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях"					
4	Уровень ликвидации неэвакуированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства	процентов	100	100	1
Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовой информации и массовых коммуникаций"					
5	Уровень удовлетворенности населения Омской области информацией социально значимого характера, размещенной в средствах массовой информации	процентов	33	33	1
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы					100,00
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы					100,00

\* мероприятие реализовано исходя из достижения целевого индикатора без привлечения средств областного бюджета