



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 мая 2018 года

№ 66-рп

г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" за 2017 год

В соответствии с пунктами 40, 41 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" (далее – государственная программа) за 2017 год.

2. Признать эффективность реализации государственной программы за 2017 год удовлетворительной.

3. Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области как ответственному исполнителю государственной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от плановых обеспечить внесение изменений в государственную программу с целью повышения ее эффективности в сроки составления проекта областного бюджета на 2019 год, устанавливаемые Правительством Омской области, но не позднее 31 декабря 2018 года.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  
Омской области

 А.Л. Бурков

от 30 мая 2018 года № 66-рп

## РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" за 2017 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" (далее – государственная программа) за 2017 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п (далее – Порядок).

Оценка эффективности реализации государственной программы построена на основе принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный принцип предусматривает необходимость достижения запланированных значений целевых индикаторов с использованием наименьшего объема финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий государственной программы и (или) достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием определенного бюджетом финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы рассчитана как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав государственной программы, к их количеству.

В свою очередь, оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм определена как среднее арифметическое оценок эффективности основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы.

Целью государственной программы является развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства транспортных объектов.

Достижение поставленной цели в 2017 году обеспечено путем решения следующих задач:

1) обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, снижение транспортных издержек;

2) улучшение транспортного обслуживания населения за счет реализации мероприятий по строительству транспортных объектов.

В состав государственной программы включены две подпрограммы:

- "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области";

- "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области".

Информация о фактически использованных объемах финансирования на реализацию мероприятий государственной программы и достигнутых значениях целевых индикаторов реализации мероприятий государственной программы отражена в приложении № 1 "Отчет о реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" за 2017 год".

Согласно сведениям о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы (приложение № 2) по итогам 2017 года достигнуты плановые значения пяти показателей ожидаемых результатов реализации государственной программы.

Информация об эффективности реализации подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий государственной программы, степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы отражена в приложении № 3 "Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" за 2017 год".

В соответствии с пунктом 19 приложения № 9 "Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области" к Порядку эффективность реализации государственной программы в 2017 году является удовлетворительной, при этом эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам составила 81,82 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы составила 93,56 процента.

Таким образом, дальнейшая реализация государственной программы "Развитие транспортной системы Омской области" целесообразна.

---































Table with columns 1-31. Column 1: Description (e.g., 'Получение и хранение...'). Column 2: Date (e.g., '01.01.2010'). Column 3: Document No. (e.g., '01'). Column 4: Document No. (e.g., '1'). Column 5: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 6: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 7: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 8: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 9: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 10: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 11: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 12: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 13: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 14: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 15: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 16: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 17: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 18: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 19: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 20: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 21: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 22: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 23: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 24: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 25: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 26: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 27: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 28: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 29: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 30: Amount (e.g., '1 470 000,00'). Column 31: Amount (e.g., '1 470 000,00').









Приложение № 2  
к результатам оценки эффективности реализации  
государственной программы Омской области  
"Развитие транспортной системы  
Омской области" за 2017 год

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной  
программы Омской области "Развитие транспортной системы  
Омской области" за 2017 год

№ п/ п	Ожидаемые результаты государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" (далее – государственная программа)	Единица измере- ния	Значение		Откло- нение	Примечание (причина отклонения)
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6=5-4	7
Государственная программа "Развитие транспортной системы Омской области"						
1	Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям	процент- тов	64,00	64,00	-	
2	Обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом	процент- тов	100,0	100,0	-	

1	2	3	4	5	6=5-4	7
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"						
3	Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог	км	10,90	18,65	7,75	В связи с введением в эксплуатацию в 2017 году объектов капитального строительства, не введенных в 2016 году
4	Обеспечение ввода в эксплуатацию мостовых переходов	п.м.	182,90	30,95	-151,95	Работы на планируемых к вводу объектах завершены. Не получены разрешения на ввод в эксплуатацию, который планируется в 2018 году
5	Обеспечение ремонта автомобильных дорог	тыс.кв. м	231,10	185,23	- 45,87	Не достижение значения показателя обусловлено проведением ремонта автомобильных дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
6	Снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта в рамках базовой маршрутной сети Омской области	кг.у.т/ тыс.пасс .км	2,806	2,806	-	

1	2	3	4	5	6=5-4	7
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области"						
7	Строительная готовность первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена	процент тов	17,01	17,00	-0,01	Конкурс на выполнение строительных работ не состоялся в связи с отсутствием заявок
8	Обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области	процент тов	100,00	100,00	-	



**РАСЧЕТ**  
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области  
за 2017 год

**1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:**

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор мероприятий государственной программы Омской области (далее - государственная программа)		Единица измерения	Значение	Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <=>		Объем финансирования мероприятия ГП в рамках ВЦП/ОМ (далее - мероприятие), рублей				Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) <=>	Эффективность реализации мероприятия (единиц) <4>	Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы ГП (далее - ПП)/ГП (процентов)
		план	факт			план	факт	в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному	факт	неисполненные обязательства отчетного года				
1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/гр. 5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/(8-9)	13=7/12	14	
<b>Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"</b>														
<b>Основное мероприятие "Организация основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, строительства, строительства водохозяйственных систем"</b>														
1.1.1	Обеспечение деятельности Минпрома Омской области в целях реализации основных функций	Степень соблюдения сроков и качества представления отчетности	процент	100,00	100,00	1,00	39 691 108,54		39 618 046,00		1,00	1,00	x	
1.1.2	Выполнение функций заказчика при размещении заказов на выполнение работ в сфере осуществления дорожной деятельности	Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления дорожной деятельности	процент	97,00	83,00	0,86	434 250 782,93		360 100 591,65		0,83	1,00	x	
	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	
<b>Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений"</b>														
2.1.1	Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большееуковском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большееуковском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	250 000,00		250 000,00		1,00	1,00	x	
2.1.2	Строительство мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большееуковском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большееуковском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	250 000,00		250 000,00		1,00	1,00	x	

1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/ гр.5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/8-9)	13=7/12	14
2.1.3	Строительство мостового перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большешуковском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство мостового перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большешуковском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	250 000,00		250 000,00		1,00	1,00	x
2.1.4	Строительство мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большешуковском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большешуковском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	180 000,00		180 000,00		1,00	1,00	x
2.1.12	Реконструкция автомобильной дороги "Исилькуль – Полтавка" – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исилькульском муниципальном районе Омской области	Приrost строительной (технической) готовности автомобильной дороги "Исилькуль – Полтавка" – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исилькульском муниципальном районе Омской области	процент	13,00	13,00	1,00	3 453 946,88		2 223 124,51		0,64	0,78	x
		Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "Исилькуль – Полтавка" – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исилькульском муниципальном районе Омской области	км	2,90	0,00	0,00							
2.1.17	Реконструкция автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области	Приrost строительной (технической) готовности автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области	процент	10,00	10,00	1,00	14 217 605,94		14 117 605,94		0,99	1,00	x
		Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области	км	4,30	4,30	1,00							
		Итого	x	x	x	1,00							

1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/гр.5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/(8-9)	13=7/12	14
2.1.22	Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Федоровка – Александровка	Ввод в эксплуатацию окружной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка	км	0,00	0,00	0,00	2 673 250,00		600 000,00		0,22	0,00	x
2.1.33	Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области	Приrost строительной (технической) готовности мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области	процент	0,00	0,00	0,00	1 783 780,00		1 783 780,00		1,00	0,00	x
2.1.34	Строительство мостового перехода через реку Туй на 53 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области	Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области	процент	0,00	0,00	0,00	30 833 190,00		30 353 769,62		0,98	1,00	x
2.1.35	Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе Омской области	Приrost строительной (технической) готовности автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе Омской области	процент	19,00	19,00	19,00	6 298 994,89		6 198 994,89		0,98	1,00	x
		Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе Омской области	км	2,00	2,00	1,00							
		Итого	x	x	x	1,00							

1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/ гр.5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/(8-9)	13=7/12	14
2.1.38	Строительство мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	Прирост строительной (технической) готовности мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	процент	26,11	33,00	1,26	31 501 633,06		31 350 473,05		1,00	0,63	x
		Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	погонных метров	50,90	0,00	0,00							
2.1.39	Строительство мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	Прирост строительной (технической) готовности мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	процент	44,45	79,00	1,78	35 339 194,49		34 926 756,44		0,99	0,90	x
		Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	погонных метров	49,70	0,00	0,00							
2.1.40	Строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	Прирост строительной (технической) готовности мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	процент	33,93	49,00	1,44	21 603 950,31		21 246 816,98		0,98	0,73	x
		Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	погонных метров	51,40	0,00	0,00							
		Итого	x	x	x	0,72							

1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/ гр.5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/(8-9)	13=7/12	14
2.1.41	Строительство мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	Приrost строительной (технической) готовности Серебрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	процент	91,50	89,22	0,98	26 840 518,65		26 738 713,01		1,00	0,99	x
	Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области		погонных метров	30,90	30,90	1,00							x
2.1.54	Строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Милоградка – с. Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных районах Омской области	Приrost строительной (технической) готовности автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Милоградка – с. Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных районах Омской области	x	2,93	0,00	0,99	10 913 514,53		2 848 492,95		0,26	0,00	x
2.1.56	Строительство подьезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия "Авангард") по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск	Готовность проектной документации на строительство подьезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия "Авангард") по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск	процент	100,00	100,00	1,00	549 000,00		0,00		0,00	1,00	x
2.1.57	Строительство подьезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Конева в Кировском административном округе, г. Омск	Ввод в эксплуатацию подьезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Конева в Кировском административном округе, г. Омск	км	0,20	0,20	1,00	32 000,00		30 970,00		0,97	1,00	x
2.1.58	Строительство подьезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Дьянова в Кировском административном округе, г. Омск	Ввод в эксплуатацию подьезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Дьянова в Кировском административном округе, г. Омск	км	0,10	0,10	1,00	15 000,00		14 960,00		1,00	1,00	x

1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/гр.5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/(8-9)	13=7/12	14
2.1.62	Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе Омской области	Приорит строительной (технической) готовности автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе Омской области	процент	17,81	16,00	0,90	11 449 806,69		10 870 594,00		0,95	1,00	x
		Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе Омской области	км	3,80	3,80	1,00							
2.1.66	Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок км 8 – км 32 в Омском муниципальном районе Омской области	Итого Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок км 8 – км 32 в Омском муниципальном районе Омской области	x процент	x 100,00	x 81,13	0,95 0,81	4 946 215,45		2 136 000,00		0,43	1,00	x
2.1.67	Реконструкция автомобильной дороги Калининно – Новая – Егущенко, участок км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Калининно – Новая – Егущенко, участок км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	135 307 020,93		104 455 773,82		0,77	0,76	x
		Приорит строительной (технической) готовности автомобильной дороги Калининно – Новая – Егущенко, участок км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	75,30	0,75							
		Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Калининно – Новая – Егущенко, участок км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе Омской области	км	5,00	0,00	0,00							
2.1.70	Реконструкция транспортной развязки "Станция Входная" в Омском муниципальном районе Омской области	Итого Готовность проектной документации на реконструкцию транспортной развязки "Станция Входная" в Омском муниципальном районе Омской области	x процент	x 100,00	x 89,46	0,58 0,89	9 490 000,00		8 490 000,00		0,89	1,00	x

1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/гр.5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/(8-9)	13=7/12	14
2.1.71	Строительство водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загаздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загаздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	6 705 401,68		300 000,00		0,04	1,00	x
		Приrost строительной (технической) готовности водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загаздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	процент	13,48	0,00	0,00							
		итого	x	x	x	0,50	700 000,00		700 000,00		1,00	1,00	x
2.1.72	Строительство автомобильной дороги Обход р.п. Таврическое в Таврическом муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство автомобильной дороги Обход р.п. Таврическое в Таврическом муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	700 000,00						
2.1.74	Строительство мостового перехода через реку Становка на 17 км автомобильной дороги Большие Ули – Фортост в Большееуковском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство мостового перехода через реку Становка на 17 км автомобильной дороги Большие Ули – Фортост в Большееуковском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	95,59	0,96	2 949 000,00		2 819 000,00		0,96	1,00	x
2.1.75	Строительство мостового перехода через реку Становка на 2 км автомобильной дороги Становка – Коновалиха в Большееуковском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство мостового перехода через реку Становка на 2 км автомобильной дороги Становка – Коновалиха в Большееуковском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	85,19	0,85	4 050 000,00		3 450 000,00		0,85	1,00	x
2.1.77	Реконструкция автомобильной дороги Тевриз - Кузнецово, участок Белый Яр - Кузнецово в Тевризском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Тевриз - Кузнецово, участок Белый Яр - Кузнецово в Тевризском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	87,50	0,88	8 000 000,00		7 000 000,00		0,88	1,00	x

1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/ гр.5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/(8-9)	13=7/12	14
2.1.78	Строительство автомобильной дороги Комсомол – Слайка в Комсомол и Корниловском муниципальных районах Омской области	Готовность проектной документации на строительство автомобильной дороги Комсомол – Слайка в Омском и Корниловском муниципальных районах Омской области	процент	100,00	80,00	0,80	31 420 688,78		4 000 000,00		0,13	1,00	x
2.1.79	Строительство подъезда к с. Большая Тибенда в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на строительство подъезда к с. Большая Тибенда в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	600 000,00		600 000,00		1,00	1,00	x
2.1.80	Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское – Новоболонь – Георгиевка, участок Обход с. Георгиевка в Горьковском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Октябрьское – Новоболонь – Георгиевка, участок Обход с. Георгиевка в Горьковском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	100,00	1,00	1 200 000,00		1 200 000,00		1,00	1,00	x
2.1.82	Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок км 4+455 – км 4+455 – км 5+600 в Исаильевском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок км 4+455 – км 5+600 в Исаильевском муниципальном районе Омской области	процент	100,00	80,00	0,80	1 200 000,00		960 000,00		0,80	1,00	x
2.1.83	Реконструкция автомобильной дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, участок км 105 – км 108 в Шербакульском муниципальном районе Омской области	Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, участок км 105 – км 108 в Шербакульском муниципальном районе Омской области	процент	55,55	55,06	0,99	1 500 000,00		1 470 000,00		0,98	1,00	x
	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	86,83
<b>Основное мероприятие "Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования, проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством"</b>													
3.1.1	Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством	Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	тыс. кв. м	231,10	185,23	0,80	2 937 014 792,97		2 766 451 281,40		0,94	0,85	x



1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/гр.5	8	9	10	11	12=(10+11)/(8-9)	13=7/12	14
3.1.2	Приобретение дорожной техники и оборудования	Доля дорожно-строительной техники государственных предприятий дорожного хозяйства, имеющей износ более 90 процентов, от общего количества дорожно-строительной техники государственных предприятий дорожного хозяйства	процент	76,00	76,00	1,00	343 697 126,49		268 007 477,00	49 928 080,00	0,93	1,00	x
3.1.4	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	Объем работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	кв. м	1 500 000,0	1 591 156,0	1,06	1 013 899 053,62		986 178 475,83		0,97	1,00	x
	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	95,00
<b>Основные мероприятия "Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения"</b>													
4.1.1	Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения	Степень реализации мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	100,00	63,46	0,63	288 433 299,13		183 038 340,74		0,63	1,00	x
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения		км	12,00	7,95	0,66			676 279 490,85		0,88	1,00	x
	Итого		x	x	x	0,65							
4.1.6	Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт	тыс. кв. м	650,00	615,00	0,95	766 511 803,45		321 869 584,29		1,00	1,00	x
4.1.7	Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования	Протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих содержанию	тыс. км	0,50	0,50	1,00	322 300 000,00						
	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
<b>Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для обеспечения перевозки пассажиров"</b>													
5.1.1	Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом	Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на автомобильном транспорте	млн. пассажирских километров	4,00	4,57	1,14	45 708 997,00		45 708 997,00		1,00	1,00	x





1	2	3	4	5	6	7-гр. 6/гр.5	8	9	10	11	12=(10-9+11)/(8-9)	13=7/12	14
<b>Основное мероприятие "Содержание объектов транспортной инфраструктуры"</b>													
2.1.2	Содержание объекта "Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (Библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо. 1-й этап станции "Библиотека им. А.С. Пушкина". Лестничные входы и пешеходные переходы вестибиоля № 2"	Степень реализации запланированных мероприятий по содержанию объекта "Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (Библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо. 1-й этап станции "Библиотека им. А.С. Пушкина". Лестничные входы и пешеходные переходы вестибиоля № 2"	процент	100,00	74,38	0,74	3 872 646,86		2 880 355,69		0,74	1,00	x
2.1.3	Эксплуатация и охрана объектов аэропорта "Омск-Федоровка"	Доля объектов и сооружений аэропорта "Омск-Федоровка", находящихся в безопасном и безаварийном состоянии	процент	100,00	100,00	1,00	3 940 851,85		3 570 917,58		0,91	1,00	x
<b>Основное мероприятие: развитие аэропорта "Омск-Федоровка" проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечению реализации мероприятий по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области</b>													
3.1.2	Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений	Реализация запланированных мероприятий в сфере обеспечения содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области	процент	95,00	99,85	1,05	86 953 386,22		86 822 765,84		1,00	1,00	x
	Эффективность реализации Ом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00
	Эффективность реализации 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,67
	Эффективность реализации госпрограммы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	81,82

## 2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограммы):

№ п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения		Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)
		План	Факт	План	Факт	
1		3	4	5	6=5/4	
	Государственная программа "Развитие транспортной системы Омской области"					
		2				

2	Обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом	процентов	100,00	100,00	100,00	1,00
Ожидаемые результаты реализации государственной программы						
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"						
3	Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог	км	10,90	18,65	1,00	1,00
4	Обеспечение ввода в эксплуатацию мостовых переходов	п.м.	182,90	30,95	0,17	0,17
5	Обеспечение ремонта автомобильных дорог	тыс.кв.м.	231,10	185,23	0,80	0,80
6	Снижение энергоёмкости перевозок общественного транспорта в рамках базовой маршрутной сети Омской области	кг.уг/ты с.пасс.км	2,806	2,806	1,00	1,00
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области"						
7	Строительная готовность первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена	процентов	17,01	17,00	1,00	1,00
8	Обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области	процентов	100,00	100,00	1,00	1,00
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм						
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы						
						87,13
						93,56