



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 мая 2018 года

№ 67-рп

г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" за 2017 год

В соответствии с пунктами 40, 41 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" за 2017 год (далее – государственная программа).

2. По результатам проведенной оценки эффективности реализации государственной программы признать ее реализацию удовлетворительной.

3. Министерству природных ресурсов и экологии Омской области как ответственному исполнителю государственной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от плановых, обеспечить внесение изменений в государственную программу в сроки составления проекта областного бюджета на 2019 год, устанавливаемые Правительством Омской области, но не позднее 31 декабря 2018 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области

 А.Л. Бурков

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки эффективности реализации государственной программы
Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
за 2017 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная программа) за 2017 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.

Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природопользование.

Достижение поставленной цели в 2017 году обеспечено путем решения следующих задач в рамках пяти подпрограмм:

1) снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и разумного природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия;

2) обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

3) повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов;

4) повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш;

5) предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В структуре государственной программы предусмотрены пять подпрограмм, эффективность по целевым индикаторам которых составила:

- "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" – эффективность 96,66 процентов (удовлетворительная);
- "Развитие водохозяйственного комплекса" – эффективность 100,00 процентов (высокая);
- "Развитие лесного хозяйства" – эффективность 100,00 процентов (высокая);
- "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" – эффективность 100,00 процентов (высокая);
- "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" – эффективность 100,00 процентов (высокая).

Информация о фактически использованных объемах финансирования на реализацию мероприятий государственной программы и достигнутых значениях целевых индикаторов реализации мероприятий государственной программы отражена в приложении № 1 "Отчет о реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области".

Информация о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы отражена в приложении № 2 "Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области".

Информация об эффективности реализации подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий государственной программы, степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы отражена в приложении № 3 "Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области".

Итоговое значение эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам составило 99,33 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в государственную программу подпрограмм составила 84,50 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов государственной программы составила 92,25 процента.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации государственной программы, эффективность ее реализации признана удовлетворительной.

Несмотря на недостижение плановых значений отдельных параметров государственной программы в 2017 году, поставленные цели и задачи реализации государственной программы выполнены.

Таким образом, дальнейшая реализация государственной программы "Охрана окружающей среды Омской области" целесообразна.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
7	Задача 7. Инвестиционная программа. Стратегические цели: "Эффективная инфраструктура", "Эффективная жилищно-коммунальная инфраструктура", "Эффективная транспортная инфраструктура".	610	(131 08 99 121 08 99)	Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83	Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2018г. по разделу "Информационно-коммуникационные технологии"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прогнозируемое увеличение на 2019г. в соответствии с программой "Эффективная жилищно-коммунальная инфраструктура"			
					403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83			95 997,95	99,61	95 997,95	99,61												
	Программа "Эффективная жилищно-коммунальная инфраструктура"			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83	Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2018г. по разделу "Информационно-коммуникационные технологии"	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Прогнозируемое увеличение на 2019г. в соответствии с программой "Эффективная жилищно-коммунальная инфраструктура"				
	Средства областного бюджета			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	Программа "Эффективная транспортная инфраструктура"			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83	Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2018г. по разделу "Информационно-коммуникационные технологии"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прогнозируемое увеличение на 2019г. в соответствии с программой "Эффективная транспортная инфраструктура"				
	Средства областного бюджета			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	Итого по разделу 610			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83	Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2018г. по разделу "Информационно-коммуникационные технологии"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прогнозируемое увеличение на 2019г. в соответствии с программой "Эффективная жилищно-коммунальная инфраструктура"	
	Итого по разделу 610			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Итого по разделу 610			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83	Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2018г. по разделу "Информационно-коммуникационные технологии"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого по разделу 610			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 610			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83	Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2018г. по разделу "Информационно-коммуникационные технологии"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого по разделу 610			Итого по виду расходов за вычетом субсидий (статья № 1)	403 487 939,86	377 248 085,27	90 849 170,02	246 802,26	90 298 041,84	102 204 376,67	94 766 209,30	2 712 811,27	97 137 311,90	2 712 811,27	96 203 396,60	115 989 690,84	112 086 053,83			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Итого по подпрограмме "Специальная программа" областного бюджета		К	124 00 000 124 00 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	4 162 310 000,00	3 897 866 207,22	3 897 866 207,22	1 771 560,45	1 771 560,45	1 312 013 904,06	69 571 902,31	45 102 860,35	509 208 726,76	45 102 860,35	496 618 111,41	110 377 510,69	82 283 276,42		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"	1.1	X	125 01 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	2 760 027 553,21	862 883 735,41	862 883 735,41	1 771 560,45	1 771 560,45	1 312 013 904,06	69 571 902,31	45 102 860,35	509 208 726,76	45 102 860,35	496 618 111,41	110 377 510,69	82 283 276,42		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
					708 320 000,00			308 120 000,00																												
					1 422 282 451,81			717 027 451,81																												
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"		X	125 01 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	18 592 451,18	3 179 411,93	3 179 411,93	18 592 451,18	3 179 411,93						3 092 451,18	860 376,69		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"	1.1.1	X	125 01 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	15 029 676,88	641 971,57	641 971,57	18 592 451,18	3 179 411,93							3 092 451,18	860 376,69		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					15 029 676,88			641 971,57																												
					15 029 676,88			641 971,57																												
					15 029 676,88			641 971,57																												
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"	1.1.2	X	125 01 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	3 562 774,30	2 337 440,36	2 337 440,36	3 562 774,30	2 337 440,36							3 092 451,18	860 376,69		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					3 562 774,30			2 337 440,36																												
					3 562 774,30			2 337 440,36																												
					3 562 774,30			2 337 440,36																												
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"	2	X	125 03 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	80 000,00	187 193,07	187 193,07	80 000,00	187 193,07							80 000,00	110 056,86		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					80 000,00			187 193,07																												
					80 000,00			187 193,07																												
					80 000,00			187 193,07																												
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"	2.1	X	125 03 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	190 056,86	187 193,07	187 193,07	190 056,86	187 193,07							190 056,86	110 056,86		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					190 056,86			187 193,07																												
					190 056,86			187 193,07																												
					190 056,86			187 193,07																												
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"	3	X	125 03 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00							4 000 000,00	110 056,86		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					4 000 000,00			4 000 000,00																												
					4 000 000,00			4 000 000,00																												
					4 000 000,00			4 000 000,00																												
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"	3.1	X	125 03 0000	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	5 934 389 180,24	2 431 801 184,54	2 431 801 184,54	5 934 389 180,24	2 431 801 184,54							5 934 389 180,24	110 056,86		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					5 934 389 180,24			2 431 801 184,54																												
					5 934 389 180,24			2 431 801 184,54																												
					5 934 389 180,24			2 431 801 184,54																												
Итого по подпрограмме "Образование в сфере культуры и искусства"	3.1.1	X	125 03 1999	Всего, из них: расходы на капитальные вложения в объекты государственного сектора	3 154 135 268,60	1 328 772 442,76	1 328 772 442,76	3 154 135 268,60	1 328 772 442,76							3 154 135 268,60	110 056,86		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					3 154 135 268,60			1 328 772 442,76																												
					3 154 135 268,60			1 328 772 442,76																												
					3 154 135 268,60			1 328 772 442,76																												

* - суммы по графе 6 указаны с учетом первоначальной суммы 2013 года в размере 717 025 451,81 рублей и кредита, предоставленного в 2014 году в размере 708 220 000,00 рублей.

Сведения о достижении ожидаемых результатов
реализации государственной программы
Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"

за 2017 год

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области	Единица измерения	Значение		Отклонение	Примечание (причины отклонения)
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа						
1	Доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней	процентов	6,01	6,1	0,09	
2	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	процентов	31	32,5	1,50	
3	Лесистость территории Омской области	процентов	32,3	32,3	0,00	
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"						
1	Объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области	млн. руб.	120,3	156,76	36,46	
2	Объем средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых	млн. руб.	14,9	12,9	-2,00	Снижен объем добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок, глина), используемых для производства строительных материалов, в связи с уменьшением объемов строительства
3	Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской области	тонн	1250,0	1749,1	499,10	
4	Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия	млн. руб.	16,3	15,80	-0,50	Отклонение от плана обусловлено экономией по результатам проведенных конкурсных процедур, а также изменением порядка перечисления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств).
5	Индекс качества представленных протоколов об административных правонарушениях	процентов	95	98,60	3,60	
6	Количество дополнительно вовлеченных в сферу рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) водных объектов Омской области для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыболовства	единиц	10	60	50	
7	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи на территории Омской области по отдельным видам охотничьих ресурсов	процентов	80	66,45	-13,55	Недостижение планового значения обусловлено неиспользованием охотпользователями лимита козули сибирской, невостребованностью лимита соболя на территории общедоступных охотничьих угодий, в связи с малоснежностью и невозможностью доступа к основному ареалу обитания.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"						
8	Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса	млн. руб.	31,9	25,5	-6,40	Значение показателя отражает поступление средств федерального бюджета за фактически оказанные услуги (выполненные работы) согласно поданным заявкам на кассовый расход. Отклонение от плана обусловлено экономией по результатам проведенных аукционов.
9	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	процентов	89,08	92,8	3,72	
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"						
10	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	88,8	96,6	7,80	
11	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	рублей	20,3	20,5	0,2	
12	Доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины	процентов	11,5	11,2	-0,3	Невыполнение показателя связано с завышенным значением расчетной лесосеки, не учитывающим природные условия заготовки древесины, низким спросом на древесину, накоплением перестойных насаждений с качественными характеристиками, неудовлетворяющими потребителей.
13	Уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	процентов	9,4	9,7	0,3	
Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"						
14	Строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш	процентов	97,20	52,94	-44,26	В результате длительной приостановки строительно-монтажных работ на объекте и сверхнормативной эксплуатации системы водопонижения произошли негативные изменения грунтов оснований ряда сооружений гидроузла, это не позволило генеральному подрядчику в полном объеме освоить предусмотренные средства. В 2017 году на объекте были выявлены обстоятельства, которые привели к невозможности и нецелесообразности выполнения ряда работ, что не повлияло на увеличение строительной готовности объекта

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области" (далее - государственная программа)
за 2017 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)	Степень достижения значения целевого индикатора (единиц)		8	9	10	11	12	13	14		
			Значение	факт									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма № 1 "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"													
ОМ "Осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети"													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	Наименование мероприятия	Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)	Единица измерения	Значение	факт	Степень достижения значения целевого индикатора (единиц)	план	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	факт	неисполненные обязательства отчетного года	Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц)	Эффективность реализации мероприятия (единиц)	Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)/государственной программы (процентов)
1	Мероприятие 1: Проведение мониторинга, содержание, модернизация и обеспечение функционирования региональной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха	Количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха	Единиц	2832	2832	1,00	1 268 238,62		1 234 573,11		0,97	1,00	x
2	Мероприятие 2: Проведение мониторинга на передвижном посту наблюдений	Количество отобранных и проанализированных проб компонентов окружающей среды	Единиц	261	283	1,08	300 000,00		297 184,58		0,99	1,00	x
3	Мероприятие 3: Отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий промышленного производства при осуществлении регионального государственного экологического надзора	Количество отобранных и проанализированных проб промышленных выбросов	Единиц	66	46	0,70	155 000,00		129 277,59		0,83	0,84	x
4	Мероприятие 6: Мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния участков по захоронению пестицидов на территории Омской области	Количество определенных грунтовых вод и (или) почв в зоне влияния участков по захоронению пестицидов на территории Омской области	Единиц	88	88	1,00	190 000,00		190 000,00		1,00	1,00	x

ОМ "Организация эффективного распоряжения лесами на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области"												
23	Мероприятие 1: Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	0,25	1,08	216 120 600,00	213 425 932,49	0,99	1,00	x	100,00		
24	Мероприятие 2: Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Главного управления	95,0	1,05	23 521 581,84	23 381 005,35	0,99	1,00	x	100,00		
Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" государственной программы		x	x	x	x	x	x	x	x	100,00		
Эффективность реализации Ом		x	x	x	x	x	x	x	x	100,00		
Подпрограмма № 4 "Строительство объектов Краснодарского водопольного гидроузла на реке Иртыш"												
ОМ: Строительство Краснодарского водопольного гидроузла на реке Иртыш												
25	Мероприятие 5: Строительство Краснодарского водопольного гидроузла на реке Иртыш, в том числе	Готовность проектной документации гидроузла	100,00	90,00	110 377 510,69	82 265 291,42	0,75	1,00	x	100,00		
		Приrost строительной (технической) готовности гидроузла	0,76	0,54					x	100,00		
	Эффективность реализации Ом	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00		
Итого по подпрограмме № 4 "Строительство объектов Краснодарского водопольного гидроузла на реке Иртыш"		x	x	x	x	x	x	x	x	100,00		
Подпрограмма № 5 "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами"												
ОМ "Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов"												
26	Мероприятие 2: Строительство межмуниципального центра обращения с отходами, в том числе:	Готовность проектной документации	80	1,00	15 000 000,00	612 294,69	0,04	1,00	x	100,00		
27	Мероприятие 3: Разработка типовой проектной документации на строительство станции по сортировке, перегрузке твердых коммунальных отходов	Готовность проектной документации на строительство станции по сортировке, перегрузке твердых коммунальных отходов	27,00	1,00	500 000,00	248 282,00	0,50	1,00	x	100,00		
	Эффективность реализации Ом	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00		

ОМ "Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утративших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных к применению"

№ п/п	Мероприятие 3: Выполнение работ по содержанию участка по захоронению отходов пестицидов, утративших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных к применению, размещенного на территории закрытого акционерного общества "Политон"	Степень защиты окружающей среды от негативного воздействия в зоне влияния участка по захоронению отходов пестицидов, утративших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных к применению, размещенного на территории закрытого акционерного общества "Политон"	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Факт	Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	1,00	1,00	1,00	x	x	x	100,00
28	Эффективность реализации ОП	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
	Итого по подпрограмме № 5 "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
	Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,33

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограммы):

№ п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Факт	Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)
			План	Факт		
1	Доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней	процентов	6,01	6,1	6,1	1,00
2	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	процентов	31	32,5	32,5	1,00
3	Лесистость территории Омской области	процентов	32,3	32,3	32,3	1,00
Ожидаемые результаты реализации государственной программы						
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"						
1	Объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области	млн. руб.	120,3	156,76	156,76	1,00
2	Объем средств, поступающих в консолидированный бюджет от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых	млн. руб.	14,9	12,94	12,94	0,87
3	Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской области	тонн	1250,0	1749,1	1749,1	1,00
4	Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия	млн. руб.	16,3	15,80	15,80	0,97
5	Индекс качества представленных протоколов об административных правонарушениях	процентов	95	98,60	98,60	1,00
6	Количество дополнительно вовлеченных в сферу рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) водных объектов Омской области для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства	единиц	10	60	60	1,00
7	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи на территории Омской области по отдельным видам охотничьих ресурсов	Процентов	80	66,45	66,45	0,83

1	2	3	4	5	6
			Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"		
8	Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса	млн. руб.	31,9	25,5	0,80
9	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водохозяйственных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водохозяйственных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	процентов	89,08	92,81	1,00
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"					
10	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	88,8	96,6	1,00
11	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	процентов	20,3	20,5	1,00
12	Доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины	процентов	11,5	11,2	0,97
13	Уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	Процентов	9,4	9,7	1,00
Подпрограмма "Строительство объектов Краснодарского водопользовательского гидроузла на реке Иртыш"					
14	Строительная готовность Краснодарского водопользовательского гидроузла на реке Иртыш	процентов	97,2	52,94	0,54
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					84,50
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы					92,25