



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 мая 2022 года

№ 98-рп

г. Омск

Об изменении существенных условий контракта от 17 мая 2021 года № ЭА-2/2021, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК «Омский ТЮЗ», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4в

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 365-п «Об утверждении Порядка подготовки органами исполнительной власти Омской области проектов распоряжений Правительства Омской области об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия»:

Одобрить внесение изменения в существенные условия контракта от 17 мая 2021 года № ЭА-2/2021, идентификационный код закупки 212550400860055040100100120124120243, наименование объекта закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК «Омский ТЮЗ», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4в» (далее – контракт), заключенного между бюджетным учреждением культуры Омской области «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройцентр-Иркутск», по соглашению сторон контракта в части изменения порядка оплаты работ по контракту, в том числе включения в контракт условий о выплате аванса в размере 7,26 % от цены контракта, увеличения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с законодательством, в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а именно

существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта, а также требованием поставщиками строительных ресурсов предоплаты в размере 100 %.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'A.L. Burkov'.

А.Л. Бурков