



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 июня 2022 года

№ 102-рп

г. Омск

Об изменении существенных условий государственного контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта "Строительство детского сада в р.п. Большеречье Большереченского района Омской области"

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), пунктом 1 статьи 1 Закона Омской области "Об установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных контрактов в 2022 году и внесении изменения в статью 4 Закона Омской области "О межбюджетных отношениях в Омской области", пунктом 3.4 постановления Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

1. Одобрить внесение изменений в существенные условия государственного контракта от 20 декабря 2021 года № 24-2021/СМР (далее – контракт), идентификационный код закупки 212550300779555030100100420044120414, номер реестровой записи в реестре контрактов 2550300779521000048, наименование объекта закупки "Выполнение работ по строительству объекта "Строительство детского сада в р.п. Большеречье Большереченского района Омской области", заключенного между бюджетным учреждением Омской области "Омскоблстройзаказчик" и обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Глобал ГИС", по соглашению сторон контракта в части изменения порядка оплаты работ по контракту, в том числе включения условий о выплате авансового платежа в размере до 30 процентов суммы контракта, и в части изменения (продления) срока исполнения контракта до 20 декабря 2022 года в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность

его исполнения, а именно требованиями поставщиков строительных ресурсов предоплаты в размере 100 процентов.

2. Изменение существенных условий контракта, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона путем заключения дополнительного соглашения к контракту между его сторонами.

Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства  
Омской области

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'A.L. Burkov'.

А.Л. Бурков