

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 августа 2023 года

№ 162-рп

г. Омск


Об изменении существенного условия контракта, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК «Омский ТЮЗ», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4в

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3.4 постановления Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Одобрить внесение изменения в существенное условие контракта от 17 мая 2021 года № ЭА-2/2021, идентификационный код закупки 212550400860055040100100120124120243, номер реестровой записи в реестре контрактов 2550400860021000006, наименование объекта закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК «Омский ТЮЗ», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4в» (далее – контракт), заключенного между бюджетным учреждением культуры Омской области «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройцентр-Иркутск», по соглашению сторон контракта в части изменения порядка оплаты работ по контракту, включающего увеличение размера авансового платежа в рамках контракта до 26,74 % от цены контракта, в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а именно существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта, а также требованием поставщиками строительных ресурсов предоплаты в размере 100 %.

2. Изменение существенного условия контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящего распоряжения, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к контракту между его сторонами.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области



В.П. Хоценко