



УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.07.2018 № 50-УГ
г. ПСКОВ

Об организации проектной
деятельности в Псковской
области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», а также в целях повышения эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Псковской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение об организации проектной деятельности в Псковской области;

Положение о региональном проектном офисе Псковской области;
состав регионального проектного офиса Псковской области.

2. Определить ответственным за организацию проектной деятельности в Псковской области первого заместителя Губернатора области Емельянову В.В.

3. Признать пункты 1 и 2 указа Губернатора области от 26 октября 2015 г. № 70-УГ «О создании рабочей группы («проектного офиса») при Администрации области по улучшению делового

и инвестиционного климата, внесении изменений в указ Губернатора области от 05 сентября 2013 г. № 53-УГ и признании утратившим силу указа Губернатора области от 24 октября 2014 г. № 73-УГ» утратившими силу.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора области



М.Ю.Ведерников

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора области
от 31.04. 2018 № 50-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в Псковской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в Администрации области и органах исполнительной власти области.

2. Основные понятия

2. Под проектной деятельностью в настоящем Положении понимается деятельность, направленная на реализацию национальных проектов (программ), федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и приоритетных проектов (программ).

3. Управление проектной деятельностью представляет собой деятельность по инициированию, подготовке, реализации и завершению региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ), федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и приоритетных проектов (программ) (далее - региональные проекты).

4. Иные понятия в настоящем Положении используются в значениях, определенных законодательством, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

3. Основы управления проектной деятельностью

5. Основными целями проектной деятельностью являются:

обеспечение достижения целей социально-экономического развития Псковской области и запланированных целевых показателей реализации региональных проектов;

соблюдение и сокращение сроков достижения результатов региональных проектов;

повышение эффективности использования ресурсов региональных проектов;

обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений;

повышение эффективности взаимодействия участников проектной деятельности в процессе реализации региональных проектов за счет унификации методологии управления проектной деятельностью.

6. Внедрение управления проектной деятельностью обеспечивает достижение целей социально-экономического развития Псковской области путем планирования, организации и контроля организационных, финансовых и материально-технических ресурсов для достижения результатов региональных проектов.

7. Периодичность мониторинга реализации региональных проектов осуществляется в сроки, установленные региональными проектами.

8. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью:

коллегиальный орган – Совет при Администрации Псковской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее – Совет);

региональный проектный офис;

2) временные органы управления проектной деятельностью, создаваемые на время реализации региональных проектов:

кураторы региональных проектов;

проектные группы;

3) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью:

общественно-деловые советы;

экспертные группы.

4. Этапы проектной деятельности

9. Этапами проектной деятельности являются:

инициирование региональных проектов;

подготовка региональных проектов;
реализация региональных проектов;
завершение региональных проектов.

10. Целью этапа инициирования региональных проектов является определение основных параметров региональных проектов.

Предложения по региональным проектам разрабатываются в соответствии с решением Совета и (или) регионального проектного офиса.

11. Кураторы региональных проектов определяются актом Губернатора области.

Кураторы региональных проектов утверждают составы проектных групп и составы общественно-деловых советов и экспертных групп региональных проектов.

Общественно-деловой совет формируется с привлечением представителей общественных и предпринимательских объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего регионального проекта.

Экспертная группа формируется с привлечением представителей научных организаций и объединений субъектов предпринимательской деятельности в целях проведения экспертизы предложений по региональным проектам.

Деятельность общественно-делового совета и экспертной группы осуществляется их членами на общественных началах.

Общественно-деловой совет и экспертная группа оказывают содействие проектной группе (проектным группам) путем разработки наиболее эффективных путей достижения целей и результатов региональных проектов.

12. Проектная группа разрабатывает проекты паспорта и плана регионального проекта, которые после согласования куратором регионального проекта направляются указанным куратором на рассмотрение в региональный проектный офис.

13. Региональный проектный офис готовит заключение по результатам рассмотрения проектов паспорта и плана регионального проекта, направляет их на рассмотрение и утверждение Советом.

14. После утверждения Советом паспорта и плана регионального

проекта этап подготовки регионального проекта считается окончанным.

15. Куратор регионального проекта организует реализацию регионального проекта.

16. В ходе реализации регионального проекта в паспорт и план регионального проекта по предложению регионального проектного офиса Советом могут вноситься изменения.

17. Региональный проект считается завершенным со дня принятия Советом решения об исполнении регионального проекта.

18. Мониторинг региональных проектов представляет собой оценку фактически достигнутых и (или) плановых значений целевых показателей и мероприятий, характеризующих исполнение региональных проектов.

19. Мониторинг региональных проектов осуществляют:

региональный проектный офис - в отношении паспортов региональных проектов;

проектная группа - в отношении планов региональных проектов.

20. Результаты мониторинга регионального проекта подлежат рассмотрению на заседаниях регионального проектного офиса с участием общественно-делового совета и экспертной группы.

21. Мониторинг реализации регионального проекта начинается одновременно с принятием решения об утверждении паспорта регионального проекта и завершается одновременно с принятием решения об исполнении регионального проекта.

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора области
от 31.07. 2018 № 50-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ о региональном проектном офисе Псковской области

1. Общие положения

1. Региональный проектный офис является постоянным органом управления проектной деятельностью на территории Псковской области.

2. Основными целями деятельности регионального проектного офиса являются обеспечение общей координации реализации паспортов и планов региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и приоритетных проектов (программ) (далее - региональные проекты), обеспечение методического и организационного сопровождения проектной деятельности на территории области, организация взаимодействия с федеральным проектным офисом.

3. В своей деятельности региональный проектный офис руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, а также настоящим Положением.

2. Функции регионального проектного офиса

4. Региональный проектный офис:

1) обеспечивает деятельность Совета при Администрации Псковской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - Совет) по вопросам управления проектной деятельности на территории Псковской области;

2) обеспечивает методическое и организационное сопровождение проектной деятельности на территории Псковской области, разрабатывает методические рекомендации по организации проектной

деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

3) рассматривает проекты паспортов, планов региональных проектов и готовит заключение по результатам их рассмотрения;

4) осуществляет взаимодействие с федеральным проектным офисом, а также федеральными рабочими группами и ответственными федеральными органами исполнительной власти по вопросам достижения целевых значений показателей национальных проектов (программ) и федеральных проектов;

5) осуществляет мониторинг фактически достигнутых и (или) плановых значений целевых показателей и мероприятий, характеризующих исполнение целевых значений показателей паспортов региональных проектов;

6) представляет отчеты о ходе реализации региональных проектов к заседаниям Совета.

3. Организация работы регионального проектного офиса

5. Руководитель регионального проектного офиса или по его поручению заместитель руководителя регионального проектного офиса осуществляет непосредственное руководство деятельностью регионального проектного офиса.

6. Руководитель регионального проектного офиса:

организует и контролирует работу регионального проектного офиса;

докладывает в установленном порядке Губернатору области о достигнутых результатах деятельности регионального проектного офиса.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности регионального проектного офиса осуществляет Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

8. Основной формой работы регионального проектного офиса являются заседания, которые проводятся регулярно, но не реже одного раза в квартал.

9. Подготовку и организацию заседаний регионального проектного

офиса осуществляет Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

10. Заседания регионального проектного офиса проводит руководитель регионального проектного офиса или по его поручению заместитель руководителя регионального проектного офиса.

11. Заседание регионального проектного офиса считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.

12. Члены регионального проектного офиса лично принимают участие в заседаниях регионального проектного офиса. В случае невозможности принять участие в заседании регионального проектного офиса член регионального проектного офиса направляет своего представителя.

13. При необходимости заседания регионального проектного офиса проводятся с участием представителей органов исполнительной власти области, подразделений Аппарата Администрации области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления для обсуждения отдельных вопросов по своевременной реализации целей деятельности регионального проектного офиса.

14. Решения регионального проектного офиса оформляются секретарем регионального проектного офиса в форме протоколов, которые подписываются руководителем регионального проектного офиса или заместителем руководителя регионального проектного офиса, председательствующим на заседании регионального проектного офиса.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора области
от 31.04 2018 № 50-У

СОСТАВ
регионального проектного офиса Псковской области

- Гуляев
Денис Рафисович – Руководитель Аппарата Администрации области - руководитель регионального проектного офиса
- Михеев
Андрей Сергеевич – председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике – заместитель руководителя регионального проектного офиса
- Аникеева
Марина Николаевна – первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике – секретарь регионального проектного офиса
- Члены регионального проектного офиса:
- Герасимова
Юлия Николаевна – заместитель начальника отдела стратегического планирования и государственных программ Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
- Подобед
Юрий Викторович – генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области»
- Полякова
Валерия Эрнестовна – начальник отдела инвестиционной политики Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
- Черникова
Ольга Федоровна – заместитель начальника отдела промышленности Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
- Яковлева
Татьяна Анатольевна – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
-