



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2017 № 255

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587, за 2016 год согласно приложению.

2. Министерству культуры Ростовской области (Резванов А.А.) в срок до 1 июня 2017 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587, в части корректировки отдельных показателей государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель  
Губернатора Ростовской области



И.А. Гуськов

Постановление вносит  
министерство культуры  
Ростовской области

ОТЧЕТ  
о реализации государственной  
программы Ростовской области «Развитие культуры  
и туризма», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 25.09.2013 № 587, за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты,  
достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Ростовской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Ростовской области, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587 (далее – Госпрограмма), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

подготовлена документация для принятия решения о включении выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения;

осуществлены мероприятия по внесению сведений по 3579 объектам культурного наследия в общефедеральную автоматизированную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» (далее – АИС ЕГРКН) для последующей регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

обеспечена деятельность 32 государственных автономных и бюджетных учреждений культуры Ростовской области;

театрами и концертными организациями жителям Ростовской области представлено 3257 спектаклей и концертных программ, которые посетило 952,2 тыс. человек;

государственными областными музеями организовано 448 выставок, 77 процентов из которых – новые, число посетителей музеев достигло 1336,3 тыс. человек;

приобретено фондовое и экспозиционное оборудование для двух государственных областных музеев;

проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;

выполнен капитальный ремонт систем водяного отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и индивидуального теплового пункта здания ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»;

проведен монтаж электроосвещения здания ГАУК РО «Ростовский академический театр имени Максима Горького»;

выполнены работы по капитальному ремонту 15 муниципальных учреждений культуры;

проведен ремонт 39 памятников Великой Отечественной войны в 11 муниципальных образованиях Ростовской области;

оказана государственная поддержка путем предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на частичное возмещение затрат по приобретению основных средств, проведению работ по классификации гостиниц и иных средств размещения;

представлен на международных туристских выставках региональный турпродукт Ростовской области; донским туроператорам обеспечены дополнительные возможности для формирования программ по приему туристов на территории Ростовской области путем организации и проведения туристских событийных мероприятий;

обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

## Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы основных мероприятий Госпрограммы, а именно:

1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области». В рамках основного мероприятия подготовлены документы на 2000 объектов культурного наследия (памятников археологии) в целях внесения сведений в АИС ЕГРКН для последующей регистрации данных объектов в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Разработан 1 проект зон охраны объектов культурного наследия; подготовлено 200 актов технического осмотра объектов культурного наследия для оформления охранных обязательств на них; подготовлено 40 документов на 5 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; составлено 58 учетных карт на объекты культурного наследия; разработано 9 проектов границ территорий объектов культурного наследия; составлено 23 карт-плана

и заполнено документов (XML-схем) на 17 объектов культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений при осуществлении деятельности в границах территории объектов культурного наследия.

1.2 «Развитие профессионального искусства». В 2016 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных областных театров и концертных организаций. В целях создания концертной программы и организации гастрольного тура оказана государственная поддержка ГАУК РО «Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова». В рамках гранта в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации обеспечена выплата заработной платы (стимулирующие выплаты) работникам ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр». В рамках премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации произведены денежные выплаты художественному и артистическому составу ГАУК РО «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького».

В 2016 году государственными областными театрами и концертными организациями осуществлены гастроли в 41 муниципальном образовании Ростовской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 18.03.2016 № 80 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра» произведены выплаты 107 ветеранам сцены. В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 12.08.2016 № 236 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино» осуществлены выплаты 3 ветеранам кинематографии.

Изданы собрание сочинений донского писателя А.В. Калинина и книга И.Г. Скоморохова «На очной ставке с прошлым».

В течение 2016 года проведены: областной открытый кинофестиваль короткометражных фильмов «Мой край»; региональный этап Всероссийского фестиваля среди народных хоров; губернаторские новогодняя елка для одаренных детей и детей-сирот и Рождественская елка для детей.

1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры». Выполнен капитальный ремонт систем водяного отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и индивидуального теплового пункта здания ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»; проведен монтаж электроосвещения здания ГАУК РО «Ростовский академический театр имени Максима Горького»; осуществлен выборочный капитальный ремонт объекта ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник»; разработан проект по реставрации здания ГБУК РО «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества»; выполнены проектные и изыскательные работы по объекту «Капитальный ремонт ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»; разработан проект капитального ремонта здания общежития ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж культуры».

В течение 2016 года разработаны проектные документации на строительство картинной галереи ГБУК «Раздорский этнографический музей-заповедник»; фондохранилища для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»; здания военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты; открытой концертной площадки на территории земельных участков в Старочеркасском сельском поселении Аксайского района Ростовской области. Разработана проектная документация на реконструкцию здания ГАУК РО «Ростовская областная филармония».

Разработана проектно-сметная документация на строительство парка в ст-це Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.

Газифицированы здания Дома культуры и спортклуба п. Жирнов Тагинского района Ростовской области.

В 2016 году выполнен капитальный ремонт 39 памятников Великой Отечественной войны в 11 муниципальных образованиях Ростовской области и капитальный ремонт 15 муниципальных учреждений культуры в 12 муниципальных образованиях Ростовской области.

Приобретено фондовое, экспозиционное оборудование, оборудование для обеспечения нормативного хранения в 2 государственных областных музеях.

1.4 «Развитие библиотечного дела». В течение 2016 года осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания 3 государственными областными библиотеками; обновлена информационно-библиотечная система «Орас Global» и осуществлена оцифровка краеведческих периодических изданий для пополнения «Донской электронной библиотеки» ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека».

В рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации осуществлено комплектование книжных фондов ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной».

Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек 55 муниципальных образований Ростовской области за счет средств федерального и областного бюджетов.

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» проведены ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению и праздник в рамках недели детской книги.

В ходе исполнения основного мероприятия 1.5 «Развитие музейного дела» осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания 15 государственными областными музеями; проведена реставрация музейных предметов 6 государственных областных музеев; разработана проектная документация на монтаж системы видеонаблюдения для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник».

Проведены противоаварийные консервационно-реставрационные ремонтные работы по объектам музеефицированной части городища «Танаис» и реконструкция экспозиционных залов ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный историко-архитектурный музей-заповедник».

Издан каталог музейной коллекции ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник».

Государственными музеями Ростовской области проведены 3 обменные выставки с музеями Волгоградской, Орловской областей и Республики Крым.

1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности». В 2016 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУК РО «Областной дом народного творчества», оказана финансовая поддержка 6 региональным и местным национально-культурным автономиям в проведении мероприятий по сохранению и возрождению национальной культуры, осуществлено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Ростовской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 01.11.2016 № 330 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2016 году» произведены выплаты 178 мастерам.

Организованы и проведены мероприятия: фестиваль народного творчества «Песни над Чиром»; праздник «Масленица»; торжественные концерты, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества; Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна»; слет работников культуры «Донские зори»; торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные образованию Ростовской области; фестиваль «Калининское лето», встреча земляков Донского края.

Проведен конкурс на получение денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников.

1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства». В рамках мероприятия осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания 5 государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, ГБУ РО «Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства», ГБОУ ДПО (повышения квалификации) РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»; произведены выплаты стипендий студентам и выплаты детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных министерству культуры Ростовской области.

В соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 24.03.2016 № 112 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» и от 01.06.2016 № 209 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» присуждены 15 премий и назначены 15 стипендий Губернатора Ростовской области талантливой молодежи и одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.

Проведены хоровой фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры, международный конкурс молодых исполнителей «Мир джаза» и фестиваль джазовой музыки «Джаз по-ростовски».

В рамках подпрограммы 2 «Туризм» в ходе реализации основного мероприятия 2.1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма» предоставлены субсидии девяти субъектам туристской индустрии, направленные на возмещение части затрат на приобретение основных средств и на проведение работ по классификации гостиниц и иных средств размещения.

В ходе основного мероприятия 2.2 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке» организовано участие Ростовской области в работе 2 международных туристских выставок: «Интурмаркет» и «Мир без границ» в формате коллективных стендов, посвященных 100-летию со дня рождения донского писателя А.В. Калинина; проведен инфотур для представителей российских туроператоров и специализированных средств массовой информации; организована и проведена работа по модернизации интерактивного информационного портала «Донской туризм», в том числе по сопровождению его основной, мобильной, языковой версий и версии для слабовидящих.

Проведено три событийных туристских мероприятия: гастрономический праздник «Донская уха», Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года и этнографический праздник «Донская лоза».

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» в ходе реализации основного мероприятия 3.1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

Все контрольные события Госпрограммы исполнены в полном объеме в установленные сроки. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2016 год по итогам 2016 года представлен в приложении № 1.

Вместе с тем не в полном объеме реализованы 2 основных мероприятия:

1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры». Причины нереализации основного мероприятия следующие:

неудовлетворительная работа проектной организации, в связи с чем не получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Система автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (литер «А») по ул. Жукова, 5а, г. Шахты (корректировка смет)»;

отсутствие земельного участка в областной собственности по объекту «Разработка проектной документации по реконструкции котельной памятника истории и культуры областного значения храма рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова в хуторе Малый Мишкин Аксайского района»;

позднее заключение контракта на реконструкцию сети противопожарного водоснабжения «Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1;

неудовлетворительная работа подрядной организации, в связи с чем не завершены работы по капитальному ремонту здания Дома культуры в ст-це Ермаковской Тацинского района; в настоящее время администрацией Тацинского района ведется претензионная работа, ориентировочная дата завершения работ март 2017 г.;

отсутствие оборотных средств у подрядных организаций, в связи с чем нарушены сроки выполнения работ по муниципальному контракту на строительство центра культурного развития в г. Белая Калитва и в пос. Персиановский Октябрьского района Ростовской области;

1.4 «Развитие библиотечного дела» – в связи с недостижением планового значения показателя «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения».

Причина невыполнения – удорожание стоимости закупаемой литературы в книжные фонды государственных и муниципальных библиотек, что повлекло, в свою очередь, уменьшение количества выданных документов из фондов общедоступных библиотек Ростовской области в 2016 году на 123,3 тыс. единиц. Вместе с тем ухудшения организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию и сокращения доступа населения к информации не произошло благодаря применению новых информационных технологий.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы за 2016 год представлен в приложении № 2.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Госпрограммы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Госпрограммы, является кризис туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падение спроса на услуги от международного выездного туризма.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы

План расходов на реализацию Госпрограммы на 2016 год составил 2 913 118,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 330 580,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 890,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 77 756,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 354 891,0 тыс. рублей.



План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2016 № 803-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 2 474 475,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 324 496,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 978,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Госпрограмме в 2016 году составило 2 819 391,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 196 226,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 977,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 63 917,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 409 270,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 128 270,9 тыс. рублей, из них:

770,4 тыс. рублей – отсутствие подтвержденных заявок получателей субсидий;

5162,8 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации;

3853,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов;

1511,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

52,4 тыс. рублей – неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму;

1224,4 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры и подведомственных учреждений;

0,1 тыс. рублей – фактическое поступление федеральных средств в соответствии с заявленной потребностью;

103233,4 тыс. рублей – работы не выполнены;

5373,1 тыс. рублей – контракт расторгнут по соглашению сторон;

3920,7 тыс. рублей – срыв сроков проектирования;

3061,5 тыс. рублей – позднее заключение контракта;

107,6 тыс. рублей – контракт не был заключен.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы представлены в приложении № 3.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы за 2016 год

Результаты реализации Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации Госпрограммы характеризуются достижением четырех показателей, из них достигнуто плановое значение двух показателей:

доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности;

прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году).

Превышено плановое значение двух показателей:

общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения;

прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году).

В рамках реализации подпрограммы 1 Госпрограммы предусмотрено 17 показателей, из них достигнуты плановые значения 8 показателей:

доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства);

коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области;

доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда;

количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации;

количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области;

выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области;

процент охвата учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;

присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.

Превышено плановое значение шести показателей:

прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий;

количество посещений библиотек;

количество посещений музеев;

доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

Не достигнуто плановое значение трех показателей:

количество выданных документов из фондов областных библиотек;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

В рамках реализации подпрограммы 2 Госпрограммы предусмотрено 2 показателя, из них достигнуто плановое значение 1 показателя «Прирост туристского потока на территорию Ростовской области».

Не достигнуто плановое значение одного показателя – «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте» в связи с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса в 2016 году на услуги от международного выездного туризма.

В рамках реализации подпрограммы 3 Госпрограммы показатель 3.2 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» достигнут.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в 2016 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 4.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Туризм» по муниципальным образованиям за 2016 год представлены в приложении № 5.

#### Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Госпрограмму

В течение 2016 года принято 6 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»:

от 07.04.2016 № 255 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, в части увеличения объемов финансирования в 2016 году на сумму 50,0 млн. рублей и перераспределения средств на сумму 3472,3 тыс. рублей; в целях корректировки значений показателей: «Общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения», «Количество посещений библиотек», «Количество выданных документов из фондов областных библиотек», «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения», «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» государственной программы;

от 09.06.2016 № 389 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в 2016 году, увеличения объемов финансирования в 2016 году на сумму 137 728,0 тыс. рублей, оптимизации бюджетных расходов на сумму 12072,4 тыс. рублей; в целях корректировки значений показателей: «Общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения», «Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг

(к предыдущему году)», «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»; в целях исключения показателя «Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)» и включения показателей «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» и «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» в государственную программу;

от 20.07.2016 № 505 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в 2016 году, в части увеличения бюджетных средств в 2015 году на сумму 354 083,7 тыс. рублей, уменьшения объемов финансового обеспечения реализации Госпрограммы на сумму 7724,0 тыс. рублей;

от 01.09.2016 № 628 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в 2016 году, в части увеличения объемов на сумму 4 957,7 тыс. рублей, перераспределения средств в сумме 16566, 5 тыс. рублей;

от 06.10.2016 № 673 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, увеличения средств на сумму 222 946,1 тыс. рублей для повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы;

от 02.12.2016 № 809 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в 2016 году в части перераспределения бюджетных средств в сумме 5 218,8 тыс. рублей, оптимизации бюджетных средств в сумме 763,8 тыс. рублей, а также в целях корректировки объемов финансирования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

## Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Госпрограммы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Госпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

Эффективность хода реализации:  
показателя (индикатора) 1 равна 1;  
показателя (индикатора) 2 равна 1,06;  
показателя (индикатора) 3 равна 1;  
показателя (индикатора) 4 равна 1,11;  
показателя (индикатора) 1.1<sup>1</sup> равна 1;  
показателя (индикатора) 1.2 равна 1,57;  
показателя (индикатора) 1.3 равна 1,18;  
показателя (индикатора) 1.4 равна 0,95;  
показателя (индикатора) 1.5 равна 1;  
показателя (индикатора) 1.6 равна 0,70;  
показателя (индикатора) 1.7 равна 1,01;  
показателя (индикатора) 1.8 равна 1,06;  
показателя (индикатора) 1.9 равна 1;  
показателя (индикатора) 1.10 равна 1,12;  
показателя (индикатора) 1.11 равна 1;  
показателя (индикатора) 1.12 равна 1,08;  
показателя (индикатора) 1.13 равна 1;  
показателя (индикатора) 1.14 равна 1;  
показателя (индикатора) 1.15 равна 1;  
показателя (индикатора) 1.16 равна 1;  
показателя (индикатора) 1.17 равна 1;  
показателя (индикатора) 2.1 равна 1;  
показателя (индикатора) 2.2 равна 0,97;  
показателя (индикатора) 3.1<sup>1</sup> равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 0,88 (21/24).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации Госпрограммы удовлетворительный.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 4.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2016 году из 10 основных мероприятий Госпрограммы в полном объеме исполнено 8. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,80 (8/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий Госпрограммы составляет 0,80 (8/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$2\,410\,121,4$  тыс. рублей /  $2\,558\,227,5$  тыс. рублей = 0,94.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2016 году составила 6 589,0 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 3 853,1 тыс. рублей.

В 2016 году осуществлено 3 перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Госпрограммы на общую сумму 20 992,1 тыс. рублей.

Произведенные в 2016 году расходы участников Госпрограммы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации мероприятий Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы соблюдены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 Госпрограммы в 2016 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 409 270,2 тыс. рублей.

Государственные задания, доведенные в 2016 году в рамках реализации мероприятий Госпрограммы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами Госпрограммы.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$0,8/0,94 = 0,85$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,88 \times 0,5 + 0,8 \times 0,3 + 0,85 \times 0,2 = 0,85$ , в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2016 году является удовлетворительным.

## Раздел 8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия региона, увеличение творческого потенциала населения Ростовской области, адресную поддержку талантливой молодежи.

Предложений по реализации мер правового регулирования в 2017 году и в плановом периоде не имеется.

Результаты реализации мер правового регулирования приведены в приложении № 6.

Раздел 9. Предложения  
по дальнейшей реализации Госпрограммы

Мероприятия по оптимизации расходов не предусмотрены постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2017 № 46 «О мерах по реализации Областного закона от 26.12.2016 № 836-ЗС «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Госпрограммы за 2016 год предлагается в 2017 году откорректировать целевые показатели:

количество выданных документов из фондов областных библиотек, установив плановые значения в 2017 году на уровне 2350,0 человека, в 2018 году – 2524,3 человека; в 2019 году – 2549,5 человека; в 2020 – 2575,0, в связи с проведением в 2017 году работ по капитальному ремонту ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, установив плановые значения в 2017 году на уровне 66,0 единицы, в 2018 году – 68,0 единицы; в 2019 году – 70,0 единицы; в 2020 – 72,0 единицы.

Наряду с этим предлагается оставить без изменения следующие показатели: 1 – 4, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 – 1.17, 2.1, 2.2, 3.1.1.

---

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;

ГБОУ СПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБОУ ДПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

г. – город;

пос. – поселок;

ст-ца – станция.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2016 год

**ОТЧЕТ**  
об исполнении плана реализации государственной программы  
Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование               | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)   | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы (тыс. рублей) |  |                       | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
|-------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|-----------------------|--|---|
|       |                                    |   |   |                                    |   | предусмотрено государственной программой   | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |   |
| 1     | 2                                  | 3   | 4                                       | 5                                  | 6   | 7  | 8  | 9                     | 10   | 11  |
| 1.    | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | заместитель министра культуры Ростовской области Дубинина Л.Г., заместитель министра культуры Ростовской области Грунский И.В., | X                                       | X                                  | X   | 2388793,0  | 2378916,9*                               | 2257103,4*            | 2365128,2  | 121813,5 тыс. рублей, в том числе: 3853,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов; 1511,0 тыс. рублей – |



| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |   | начальник<br>управления<br>финансов<br>Безбородова С.Г. |   |   |   |   |   |   |    | экономия в<br>ходе вы-<br>полнения<br>работ;<br>52,4 тыс.<br>рублей –<br>неосвоение<br>в резуль-<br>тате<br>представле-<br>ния пакета<br>документов<br>на возме-<br>щение<br>затрат на<br>меньшую<br>сумму;<br>700,6 тыс.<br>рублей –<br>экономия в<br>соответст-<br>вии с заяв-<br>ленной по-<br>требностью<br>министра-<br>ства куль-<br>туры и<br>подведом-<br>ственных<br>учрежде-<br>ний;<br>0,1 тыс.<br>рублей –<br>фактиче-<br>ское посту- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <p>пление федеральных средств в соответствии с заявленной потребностью; 103233,4 тыс. рублей – работы не выполнены; 5373,1 тыс. рублей – контракт расторгнут по соглашению сторон; 3920,7 тыс. рублей – срыв сроков проектирования; 3061,5 тыс. рублей – позднее заключение контракта; 107,6 тыс. рублей – контракт не был заключен</p> |

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11 |
|----|---|--|---|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 2. | ОМ 1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области   | заместитель министра культуры Ростовской области<br>Грунский И.В.      | реализован комплекс мероприятий по подготовке документации и в целях обеспечения государственной охраны и учета объектов культурного наследия                 | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 12391,0 | 12391,0 | 12391,0 | 12391,0 | –  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение государственной охраны и учета объектов культурного наследия: Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; подготовка документов на объекты археологического наследия в целях внесения | начальник отдела охраны объектов культурного наследия<br>Коробова И.В. | подготовлены документы на 2000 объектов культурного наследия (памятников археологии) в целях внесения сведений в общедокументальную территориальную распреде- | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 12391,0 | 12391,0 | 12391,0 | 12391,0 | –  |

| 1 | 2   | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|----|----|
|   | <p>сведений в общефедеральную территориальную распределительную автоматизированную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» (АИС ЕГРКН) для последующей регистрации данных объектов в реестре; подготовка документов для оформления охраняемых обязательств объектов культурного наследия; разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия; подготовка документов на вы-</p> |   | <p>лительную автоматизированную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» (АИС ЕГРКН) для последующей регистрации данных объектов в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;</p> |   |   |   |   |   |    |    |

| 1 | 2  | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|----|----|
|   | явленные объекты культурного наследия для принятия решения о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; составление учетных карт на объекты культурного наследия; составление карт-планов и заполнение документов (XML-схем) на объекты культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с |   | разработан 1 проект зон охраны объектов культурного наследия; подготовлено 200 актов технического осмотра объектов культурного наследия для оформления охранных обязательств на них; подготовлено 40 документов на 5 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения о включении |   |   |   |   |   |    |    |

| 1 | 2  | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|   | целью установления обременений при осуществлении деятельности в границах территории объекта культурного наследия |   | в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; составлено 58 учетных карт на объекты культурного наследия; разработано 9 проектов границ территорий объектов культурного наследия; составлено 23 карт-плана и заполнено документов |   |   |   |   |   |    |    |

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5 | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|---|---|--------------------|---|---|---|----|----|
|    |  |   | (XML-схем) на 17 объектов культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости и с целью установления обременений при осуществлении деятельности в границах территории объектов культурного наследия |   |                    |   |   |   |    |    |
| 4. | Контрольное событие государственной программы 1.1. Проверка объекта культурного наследия регионального значения - «До- | начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В. | акт проверки от 21.10.2016 № 77   | X | 21 октября 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11   |
|----|--|---|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|    | ходный дом К.М. Чернова», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69/47, пр. Ворошиловский, литер А |   |  |                  |                    |          |          |          |          |  |
| 5. | ОМ 1.2 Развитие профессионального искусства  | заместитель министра культуры Дубинина Л.Г. | обеспечены условия развития профессионального искусства Ростовской области; обеспечена деятельность 5 автономных учреждений культуры; произведена ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 595423,1 | 595423,1 | 595325,9 | 594061,5 | 97,2 тыс. рублей, в том числе: 21,0 тыс. рублей – экономия по торгам; 76,1 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью учреждений; 0,1 тыс. рублей – фактическое поступление федеральных средств в |



| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11                                     |
|----|--|---|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|    |  |   | дню театра, изданы книги донского писателя И.Г. Скоморохова и собрание сочинений писателя А.В. Калинина, осуществлена гастрольная деятельность профессиональных коллективов на территории Ростовской области |                  |                    |          |          |          |          | соответствии с заявленной потребностью |
| 6. | Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственных автономных учреждений культуры и искусства (театры, | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И., начальник управления | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания областных государ-   | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 466803,7 | 466803,7 | 466803,7 | 466803,7 | —                                      |

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10    | 11                                    |
|----|--|---|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------|
|    | концертные организации)  | финансов Безбородова С.Г.   | ственных театров и концертных организаций, процент исполнения – 100,0    |                  |                    |        |        |        |       |                                       |
| 7. | Мероприятие 1.2.2 Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра              | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | произведены выплаты в размере 10 тыс. рублей каждая, 107 ветеранам сцены | 1 января 2016 г. | 31 марта 2016 г.   | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | –     | –                                     |
| 8. | Мероприятие 1.2.3. Ежегодная разовая выплата ветеранам кинематографии ко Дню российского кино        | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | присуждены 3 премии в размере 10 тыс. рублей каждая                      | 1 января 2016 г. | 12 августа 2016 г. | 34,5   | 34,5   | 34,5   | –     | –                                     |
| 9. | Мероприятие 1.2.4. Проведение областного открытого кинофестиваля короткометражных фильмов «Мой край» | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | кинофестиваль проведен; в нем приняли участие 40 кинорежиссеров          | 1 января 2016 г. | 1 декабря 2016 г.  | 500,0  | 500,0  | 479,0  | 479,0 | 21,0 тыс. рублей – экономия по торгам |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|-----|---|---|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 10. | Мероприятие 1.2.5. Издание книги донского писателя И.Г. Скоморохова   | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | издана книга И.Г. Скоморохова «Начальной ставке с прошлым» в количестве 500 экземпляров   | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г.  | 500,0  | 500,0  | 500,0  | 500,0  | —  |
| 11. | Мероприятие 1.2.6. Проведение Губернаторской новогодней елки для одаренных детей и детей-сирот и Губернаторской Рождественской елки для детей | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 23 декабря 2016 г. в Ростовском государственном музыкальном театре состоялось новогоднее представление, зрителями которого стали 1000 одаренных детей, детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей; 7 января | 1 января 2016 г. | 7 января 2017 г. | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | —  |

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                   | 6                     | 7      | 8      | 9      | 10     | 11  |
|-----|--|--|---|---------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---|
|     |  |  | 2017 г.<br>проведена<br>Губерна-<br>торская<br>Рождест-<br>венская<br>елка для<br>600 детей   |                     |                       |        |        |        |        |   |
| 12. | Мероприятие<br>1.2.7. Осуще-<br>ствление га-<br>строльной дея-<br>тельности про-<br>фессиональных<br>коллективов на<br>территории<br>Ростовской<br>области | начальник от-<br>дела профес-<br>сионального<br>искусства и<br>образователь-<br>ных учрежде-<br>ний<br>Дубатова С.И. | государст-<br>венными<br>автоном-<br>ными уч-<br>реждени-<br>ями куль-<br>туры (теат-<br>рами и<br>концерт-<br>ными ор-<br>ганизаци-<br>ями) осу-<br>ществлены<br>гастроли в<br>41 муниципальном<br>образова-<br>нии<br>Ростовской<br>области | 1 января<br>2016 г. | 31 декабря<br>2016 г. | 2000,0 | 2000,0 | 1923,9 | 1923,9 | 76,1 тыс.<br>рублей –<br>экономия в<br>соответст-<br>вии с<br>заявленной<br>потребно-<br>стью уч-<br>реждений |
| 13. | Мероприятие<br>1.2.8. Издание<br>собрания со-<br>чинений пи-<br>сателя А.В. Ка-<br>линина в связи  | заместитель<br>министра<br>культуры<br>Ростовской<br>области<br>Грунский И.В.  | издано со-<br>брание со-<br>чинений<br>писателя<br>А.В. Кали-<br>нина в 11  | 1 января<br>2016 г. | 30 июня<br>2016 г.    | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | –   |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|-----|---|---|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|     | с празднованием 100-летия со дня рождения   |   | томах в объеме 11 тыс. экземпляров   |                  |                    |        |        |        |        |  |
| 14. | Мероприятие 1.2.9 Проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля среди народных хоров  | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | в мероприятии приняли участие 26 профессиональных и любительских хоровых коллективов Ростовской области, количество участников – более 500 человек | 1 января 2016 г. | 9 марта 2016 г.    | 855,0  | 855,0  | 855,0  | 855,0  | –  |
| 15. | Мероприятие 1.2.10. Государственная поддержка (грант) государственному автономному учреждению культуры Ростовской области «Государственный академический ансамбль песни | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | ГАУК РО «Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова» создана кон-                                | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 6000,0 | 6000,0 | 5999,9 | 5999,9 | 0,1 тыс. рублей – фактическое поступление федеральных средств в соответствии с заявленной потребностью |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5              | 6                 | 7        | 8        | 9        | 10       | 11 |
|-----|---|---|--|----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----|
|     | и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова» для реализации творческих проектов           |   | цертная программа «500 лет на службе России», осуществлен гастрольный тур коллектива по 50 городам России с показом созданной концертной программы |                |                   |          |          |          |          |    |
| 16. | Мероприятие 1.2.11. Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | обеспечены выплаты заработной платы (стимулирующие выплаты) работникам ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр»                      | 1 июня 2016 г. | 30 ноября 2016 г. | 111420,0 | 111420,0 | 111420,0 | 111420,0 | —  |
| 17. | Контрольное событие государственной   | начальник отдела профессионального  | распоряжение Губернатора Рос-  | X              | 18 марта 2016 г.  | X        | X        | X        | X        | X  |

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5 | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|---|---|--------------------|---|---|---|----|----|
|     | программы 1.2. Распоряжение Губернатора Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат ветеранам сцены к Международному дню театра»  | искусства и образовательных учреждений<br>Дубатова С.И.                                    | товской области от 18.03.2016 № 80<br>«О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра» |   |                    |   |   |   |    |    |
| 18. | Контрольное событие государственной программы 1.2.1 Распоряжение Губернатора Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат ветеранам кинематографии ко Дню российского кино | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений<br>Дубатова С.И. | распоряжение Губернатора Ростовской области от 12.08.2016 № 236<br>«О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам       | X | 12 августа 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                | 6 | 7        | 8        | 9        | 10       | 11   |
|-----|--|--|--|------------------|---|----------|----------|----------|----------|--|
|     |  |  | кинематографии ко Дню российского кино»  |                  |   |          |          |          |          |  |
| 19. | ОМ 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | заместитель министра культуры Ростовской области Грунский И.В., начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю. | проведены мероприятия по капитальном у ремонту зданий 3 областных и 15 муниципальных учреждений культуры, разработана проектная документация для 3 объектов областной собственности и 2 объектов муниципальной собственности; проведены противо- | 1 января 2016 г. | – | 516504,9 | 506541,1 | 385501,9 | 495717,5 | 121039,2 тыс. рублей, в том числе: 3831,9 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов; 1511,0 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ; 103233,4 тыс. рублей – работы не выполнены; 5373,1 тыс. рублей – контракт расторгнут по соглашению сторон; 3920,7 тыс. |



| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|-----|---|---|--|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |   |   | пожарные мероприятия   |                   |                    |         |         |         |         | рублей – срыв сроков проектирования; 3061,5 тыс. рублей – позднее заключение контракта; 107,6 тыс. рублей – контракт не был заключен |
| 20. | Мероприятие 1.3.1. Капитальный ремонт объектов государственной собственности  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнены работы по капитальному ремонту зданий 3 учреждений культуры                          | 1 января 2016 г.  | 31 декабря 2016 г. | 86280,7 | 86280,7 | 84063,3 | 84063,3 | 2217,4 тыс. рублей – экономия в результате торгов  |
| 21. | Капитальный ремонт систем водяного отопления, горячего водоснабжения и ИТП здания ГБУК РО «Донская государственная публичная биб- | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен договор от 14.04.2016 № 0358200026 716000003-0173818-01 на сумму 11027,5 тыс. рублей, | 14 апреля 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 12154,2 | 12154,2 | 10086,9 | 10086,9 | 2067,3 тыс. рублей – экономия в результате торгов  |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                 | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|-----|--|---|--|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     | лиотека»<br>г. Ростова-на-Дону   |   | работы выполнены в полном объеме   |                   |                    |         |         |         |         |  |
| 22. | Реставрационные работы по зданию ГАУК РО «Ростовский академический театр имени Максима Горького» (монтаж электроосвещения)                         | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен договор подряда от 28.03.2016 №15, работы выполнены в полном объеме             | 28 марта 2016 г.  | 1 сентября 2016 г. | 21583,5 | 21583,5 | 21583,4 | 21583,4 | 0,1 тыс. рублей – экономия в результате торгов |
| 23. | Капитальный ремонт системы электро-снабжения здания ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 а | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 01.10.2016 № 035820002 6716000008, работы выполнены в полном объеме | 1 октября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 50000,0 | 50000,0 | 49850,0 | 49850,0 | 150,0 тыс. рублей – экономия по торгам         |
| 24. | Выборочный капитальный ремонт объекта ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповед-   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений куль-                               | заключен контракт от 29.06.2016 № 20, работы выполнены в полном                          | 29 июня 2016 г.   | 7 сентября 2016 г. | 2543,0  | 2543,0  | 2543,0  | 2543,0  | –  |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                  | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                   |
|-----|---|---|--|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
|     | ник» по адресу: х. Пухляковский, ул. Центральная, 116   | туры и искусства<br>Рындин Д.Ю.   | объеме   |                    |                    |        |        |        |        |                                      |
| 25. | Мероприятие 1.3.2. Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы                                | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | разработана проектно-сметная документация для 3 объектов   | 1 сентября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 7896,9 | 6759,0 | 6758,4 | 6758,4 | 0,6 тыс. рублей – экономия по торгам |
| 26. | Разработка проекта по реставрации здания ГБУК РО «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества» | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 05.09.2016 № 0358200031916000003-0071403-01, работы выполнены в полном объеме | 5 сентября 2016 г. | 10 декабря 2016 г. | 2937,9 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | –                                    |
| 27. | Проектные и изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт ГБУК РО «Ростовская областная                              | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства                | заключен контракт от 30.08.2016 № 045сп/1633, работы выполнены в полном объеме                     | 30 августа 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 200,6  | 200,6  | 200,4  | 200,4  | 0,2 тыс. рублей – экономия по торгам |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                   | 6                  | 7       | 8       | 9      | 10     | 11  |
|-----|--|---|---|---------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------|---|
|     | специальная библиотека для слепых», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, № 50 (литер А)  | ства<br>Рындин Д.Ю.   |   |                     |                    |         |         |        |        |   |
| 28. | Разработка проекта капитального ремонта здания общежития ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж культуры», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я линия, № 43/36 | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 21.09.2016 № 76, работы выполнены в полном объеме                | 21 сентября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 4758,4  | 4758,4  | 4758,0 | 4758,0 | 0,4 тыс. рублей – экономия по торгам                          |
| 29. | Мероприятие 1.3.3. Приобретение основных средств (за исключением приобретения основных средств, включенных в состав затрат аппарата управ-                               | заведующий сектором государственных закупок Перевезев В.П.; начальник отдела управления музеями, библиотеками и | приобретено оборудование для 2 государственных областных музеев; контракт на приобре- | 1 января 2016 г.    | –                  | 12373,1 | 12373,1 | 7000,0 | 7000,0 | 5373,1 тыс. рублей – контракт расторгнут по соглашению сторон |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|-----|---|---|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|     | ления и подведомственных учреждений):   | культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.   | тение и монтаж системы видеонаблюдения для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» расторгнут по соглашению сторон |                  |                    |        |        |        |        |    |
| 30. | Приобретение фондового, экспозиционного оборудования, оборудования для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций | заведующий сектором государственных закупок<br>Переверзев В.П., начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | приобретено оборудование для 2 государственных областных музеев  | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | —  |

| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|-----|---|--|--|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| 31. | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»               | заведующий сектором государственных закупок Переверзев В.П.  | заключен контракт с ООО СК «Полипласт» от 04.05.2016 № 035820000471600002-0128748-01; контракт расторгнут по соглашению сторон | 4 мая 2016 г.    | –                  | 5373,1  | 5373,1  | –       | –       | 5373,1 тыс. рублей – контракт расторгнут по соглашению сторон   |
| 32. | Мероприятие 1.3.4. Субсидия на капитальный ремонт памятников ВОВ, находящихся в муниципальной собственности – всего, в том числе: | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю. | выполнены работы по капитальному ремонту 39 памятников ВОВ   | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 50170,6 | 50170,6 | 50106,4 | 50106,4 | 64,2 тыс. рублей, в том числе: 0,3 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ; 63,9 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов |
| 33. | Капитальный ремонт Памят-   | начальник отдела ремонта   | выполнен ремонт па-  | 1 января 2016 г. | 19 апреля 2016 г.  | 119,6   | 119,6   | 119,2   | 119,2   | 0,4 тыс. рублей –   |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                    | 6                  | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|---|
|     | ника павшим<br>воинам по<br>ул. Быковская,<br>208-а в х. Бы-<br>ковском Верх-<br>недонского<br>района Ростов-<br>ской области  | и развития<br>материально-<br>технической<br>базы учреж-<br>дений куль-<br>туры и иску-<br>ства<br>Рындин Д.Ю.                                  | мятника,<br>акт о при-<br>емке<br>выполнен-<br>ных работ<br>от<br>19.04.2016<br>№ 1                       |                      |                    |       |       |       |       | экономия,<br>сложивша-<br>яся в ре-<br>зультате<br>проведения<br>торгов                         |
| 34. | Капитальный<br>ремонт<br>памятника<br>павшим воинам<br>(сооружения<br>исторического)<br>по адресу: Рос-<br>товская об-<br>ласть, Верхне-<br>недонской район,<br>п. Суходоль-<br>ный,<br>ул. Школьная<br>3а | начальник от-<br>дела ремонта<br>и развития<br>материально-<br>технической<br>базы учре-<br>ждений куль-<br>туры и иску-<br>ства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен<br>ремонт<br>памятника,<br>акт о<br>приемке<br>выполнен-<br>ных работ<br>от<br>27.06.2016<br>№ 1 | 27 апреля<br>2016 г. | 27 июня<br>2016 г. | 286,5 | 286,5 | 284,1 | 284,1 | 2,4 тыс.<br>рублей –<br>экономия,<br>сложивша-<br>яся в ре-<br>зультате<br>проведения<br>торгов |
| 35. | Капитальный<br>ремонт памят-<br>ника (сооруже-<br>ния историче-<br>ского) по ад-<br>ресу: Ростов-<br>ская область,<br>Верхнедонской<br>район, ст. Меш-<br>ковская,<br>пр. Победы, 5а                       | начальник от-<br>дела ремонта<br>и развития<br>материально-<br>технической<br>базы учре-<br>ждений куль-<br>туры и иску-<br>ства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен<br>ремонт<br>памятника,<br>акт о<br>приемке<br>выполнен-<br>ных работ<br>от<br>27.06.2016<br>№ 1 | 22 апреля<br>2016 г. | 27 июня<br>2016 г. | 587,6 | 587,6 | 587,5 | 587,5 | 0,1 тыс.<br>рублей –<br>экономия,<br>сложивша-<br>яся в ре-<br>зультате<br>проведения<br>торгов |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|-----|---|---|---|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 36. | Капитальный ремонт памятников и мемориала по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Мигулинская, ул. Ленина, 4а | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 30.06.2016 № 1  | 28 марта 2016 г. | 30 июня 2016 г.    | 1495,6 | 1495,6 | 1495,5 | 1495,5 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 37. | Капитальный ремонт Мемориала павшим воинам по ул. Плешакова, 13-б в х. Мещеряковском Верхнедонского района Ростовской области | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 30.04.2016 № 1  | 1 января 2016 г. | 30 апреля 2016 г.  | 926,1  | 926,1  | 923,0  | 923,0  | 3,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 38. | Капитальный ремонт мемориала павшим воинам ст. Казанская, ул. Матросова, 3-а, Верхнедонского района Ростовской области        | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акты о приемке выполненных работ от 29.04.2016 № 1 | 1 марта 2016 г.  | 29 апреля 2016 г.  | 1324,4 | 1324,4 | 1324,4 | 1324,4 | –  |
| 39. | Капитальный ремонт мемориала  | начальник отдела ремонта и развития   | выполнен ремонт памятника,  | 1 января 2016 г. | 30. апреля 2016 г. | 753,9  | 753,9  | 753,9  | 753,9  | –  |



| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                   | 6                    | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
|-----|--|---|--|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|---|
|     | воинам<br>х. Поповка,<br>ул. Ольховская,<br>50-а, Верхне-<br>донского рай-<br>она Ростовской<br>области  | материально-<br>технической<br>базы учре-<br>ждений куль-<br>туры и иску-<br>ства<br>Рындин Д.Ю.  | акты о при-<br>емке вы-<br>полненных<br>работ от<br>30.04.2016<br>№ 1, № 2   |                     |                      |       |       |       |       |   |
| 40. | Капитальный<br>ремонт памят-<br>ника (соору-<br>жения истори-<br>ческого) по ад-<br>ресу: Ростов-<br>ская область,<br>Верхнедонской<br>район, х. Ко-<br>лодезный,<br>ул. Колодезная,<br>105а | начальник от-<br>дела ремонта<br>и развития<br>материально-<br>технической<br>базы учреж-<br>дений куль-<br>туры и иску-<br>ства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен<br>ремонт па-<br>мятника,<br>акты о при-<br>емке<br>выполнен-<br>ных работ<br>от<br>30.05.2016<br>№ 1, от<br>06.06.2016<br>№2 | 1 января<br>2016 г. | 6 июня<br>2016 г.    | 100,0 | 100,0 | 99,6  | 99,6  | 0,4 тыс.<br>рублей –<br>экономия,<br>сложивша-<br>я в ре-<br>зультате<br>проведения<br>торгов |
| 41. | Капитальный<br>ремонт Памят-<br>ника павшим<br>воинам по ул.<br>Дубровская,<br>79-а, в х. Дуб-<br>ровском Верх-<br>недонского<br>района Ростов-<br>ской области                              | начальник от-<br>дела ремонта<br>и развития<br>материально-<br>технической<br>базы учреж-<br>дений куль-<br>туры и иску-<br>ства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен<br>ремонт па-<br>мятника,<br>акт о при-<br>емке вы-<br>полненных<br>работ от<br>29.07.2016<br>№ 1                             | 17 марта<br>2016 г. | 29 июля<br>2016 г.   | 93,4  | 93,4  | 93,3  | 93,3  | 0,1 тыс.<br>рублей –<br>экономия,<br>сложивша-<br>я в ре-<br>зультате<br>проведения<br>торгов |
| 42. | Капитальный<br>ремонт Памят-<br>ника павшим<br>воинам по ул.<br>Базковская,  | начальник от-<br>дела ремонта<br>и развития<br>материально-<br>технической  | выполнен<br>ремонт па-<br>мятника,<br>акт о при-<br>емке   | 1 января<br>2016 г. | 29 апреля<br>2016 г. | 112,4 | 112,4 | 108,7 | 108,7 | 3,7 тыс.<br>рублей –<br>экономия,<br>сложивша-<br>я в ре-                                     |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                  | 6                  | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
|-----|--|---|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|---|
|     | 95-в, в х. Базковском Верхнедонского района Ростовской области   | базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.   | выполненных работ от<br>29.04.2016<br>№ 1  |                    |                    |       |       |       |       | зультате проведения торгов  |
| 43. | Капитальный ремонт мемориала павшим воинам х. Тубянский, ул. Тубянская, 24а, Верхнедонского района Ростовской области  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акты о приемке выполненных работ от<br>22.04.2016<br>№1,2 | 1 января 2016 г.   | 22 апреля 2016 г.  | 519,6 | 519,6 | 519,6 | 519,6 | –   |
| 44. | Капитальный ремонт памятника (сооружения исторического) по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, х. Песковатская Лопатина, ул. Песковатско-лопатинская, 120 г | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от<br>26.08.2016<br>№1    | 29 февраля 2016 г. | 26 августа 2016 г. | 328,3 | 328,3 | 317,9 | 317,9 | 10,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 45. | Капитальный ремонт памятника (соору-   | начальник отдела ремонта и развития   | выполнен ремонт па-  | 29 февраля 2016 г. | 29 апреля 2016 г.  | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | –   |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                  | 6                  | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
|-----|--|---|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|---|
|     | жения исторического) по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Шумилинская, ул. Ленина, 6Б   | материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.                                     | акт о приемке выполненных работ от 29.04.2016 № 1                            |                    |                    |       |       |       |       |   |
| 46. | Капитальный ремонт памятника (сооружения исторического) по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Шумилинская, ул. Советская, 42а                                  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 26.08.2016 № 1 | 29 февраля 2016 г. | 26 августа 2016 г. | 153,9 | 153,9 | 118,7 | 118,7 | 35,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 47. | Капитальный ремонт монумента воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, 70а | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 06.05.2016 №1  | 1 января 2016 г.   | 6 мая 2016 г.      | 440,8 | 440,8 | 438,6 | 438,6 | 2,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов  |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                 | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   |
|-----|--|---|--|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 48. | Капитальный ремонт памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Галичева      | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 06.05.2016 №1  | 1 января 2016 г. | 6 мая 2016 г.     | 77,9  | 77,9  | 77,6  | 77,6  | 0,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 49. | Капитальный ремонт памятника павшим в годы Великой Отечественной войны по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, 176 | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 05.05.2016 №1  | 1 января 2016 г. | 5 мая 2016 г.     | 307,4 | 307,4 | 305,9 | 305,9 | 1,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 50. | Капитальный ремонт монумента воинам, павшим в 1943 году при освобождении ст. Хомутовская, по адресу: Ростовская об-  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства                | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 29.04.2016 № 1 | 1 января 2016 г. | 29 апреля 2016 г. | 206,7 | 206,7 | 206,2 | 206,2 | 0,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                 | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   |
|-----|---|---|---|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     | ласть, Кагальницкий район, ст. Хомутовская, ул. Центральная, 11-г   | Рындин Д.Ю.   |   |                  |                   |       |       |       |       |  |
| 51. | Капитальный ремонт памятника павшим в годы Гражданской войны и Октябрьской революции по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Первомайский, ул. Степная, 61                  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 29.04.2016 №1 | 1 января 2016 г. | 29 апреля 2016 г. | 158,3 | 158,3 | 157,9 | 157,9 | 0,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 52. | Капитальный ремонт мемориала воинам, павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 50-а | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 06.05.2016 №1 | 1 января 2016 г. | 6 мая 2016 г.     | 443,6 | 443,6 | 441,5 | 441,5 | 2,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                 | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   |
|-----|--|---|--|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 53. | Капитальный ремонт памятника «Черный Ворон» по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Подгорный, 300 м на северо-запад от ул. Подгорная, 1      | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 06.05.2016 №1  | 1 января 2016 г. | 6 мая 2016 г.     | 93,1  | 93,1  | 93,1  | 93,1  | —  |
| 54. | Капитальный ремонт обелиска «Земляку Пудовкину» по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Петрополье, 20 м на северо-восток от ул. Пудовкина, 1 | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 06.05.2016 № 1 | 1 января 2016 г. | 6 мая 2016 г.     | 54,8  | 54,8  | 54,8  | 54,8  | —  |
| 55. | Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область,   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства                | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 29.04.2016 №1  | 1 января 2016 г. | 29 апреля 2016 г. | 115,6 | 115,6 | 115,2 | 115,2 | 0,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                 | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   |
|-----|---|---|---|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     | Матвеево-Курганский район, х. Первомайский 375 м на юг от ул. Полевая, д. 40  | Рындин Д.Ю.   |   |                  |                   |       |       |       |       |  |
| 56. | Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, рзд. Закадычное, 250 м на восток от ул. Железнодорожная, 88 | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 29.04.2016 № 1        | 1 января 2016 г. | 29 апреля 2016 г. | 30,0  | 30,0  | 29,9  | 29,9  | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 57. | Капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Алексеевский, ул. Советская, дом № 11а  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акты о приемке выполненных работ от 30.04.2016 № 1, 2, 3 | 1 января 2016 г. | 30 апреля 2016 г. | 724,0 | 724,0 | 724,0 | 724,0 | –  |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                | 6                 | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   |
|-----|--|---|---|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 58. | Капитальный ремонт памятника «Братская могила», расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Фролов, 418 м на северо-восток от х. Фролов      | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 05.05.2016 № 27 | 1 января 2016 г. | 5 мая 2016 г.     | 180,8 | 180,8 | 180,7 | 180,7 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 59. | Капитальный ремонт памятника «Невернувшимся односельчанам», расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Нестеркин, ул Центральная, дом № 56а | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 15.04.2016 № 1  | 1 января 2016 г. | 15 апреля 2016 г. | 362,8 | 362,8 | 362,8 | 362,8 | –  |
| 60. | Капитальный ремонт мемориального комплекса (братская могила на 27 захороненных человек), расположенно-   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искус-                   | выполнен ремонт памятника, акты о приемке выполненных работ от 30.04.2016     | 1 января 2016 г. | 30 апреля 2016 г. | 549,3 | 549,3 | 549,2 | 549,2 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |



| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6              | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|-----|---|---|--|-------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--|
|     | го по адресу:<br>Ростовская область, Обливский район, х. Солонецкий, ул. Мира, дом № 41а  | ства<br>Рындин Д.Ю.   | № 1, 2, 3  |                   |                |        |        |        |        |  |
| 61. | Капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции в п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области                             | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 09.06.2016 № 1 | 25 апреля 2016 г. | 9 июня 2016 г. | 7734,3 | 7734,3 | 7734,2 | 7734,2 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 62. | Капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ «Стелла» по адресу: х. Курганский, пер. Театральный, Орловского района, Ростовской области | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 23.05.2016 № 1 | 1 января 2016 г.  | 23 мая 2016 г. | 1804,4 | 1804,4 | 1804,4 | 1804,4 | –  |
| 63. | Капитальный ремонт «Мемориала воинской славы» на площади Юбилей-  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической   | выполнен ремонт памятника, акт о приемке вы-                                 | 1 января 2016 г.  | 3 июня 2016 г. | 3170,6 | 3170,6 | 3170,6 | 3170,6 | –  |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                | 6              | 7       | 8       | 9       | 10      | 11 |
|-----|--|---|---|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----|
|     | ная в п. Орловский по адресу: п. Орловский, ул. Пионерская, 77, Орловского района Ростовской области                                   | базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.   | полненных работ от 03.06.2016 № 1   |                  |                |         |         |         |         |    |
| 64. | Капитальный ремонт памятника «Погибшим воинам ВОВ» по адресу: ул. Школьная, в х. Островянский, Орловского района, Ростовской области   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акты о приемке выполненных работ от 12.05.2016 № 1, 2    | 1 января 2016 г. | 12 мая 2016 г. | 3272,3  | 3272,3  | 3272,3  | 3272,3  | —  |
| 65. | Капитальный ремонт «Памятника летчикам, погибшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: г. Пролетарск, ул. Дорожная | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акты о приемке выполненных работ от 18.05.2016 № 1, 2, 3 | 1 января 2016 г. | 18 мая 2016 г. | 758,8   | 758,8   | 758,8   | 758,8   | —  |
| 66. | Капитальный ремонт памят-  | начальник отдела ремонта  | выполнен ремонт   | 29 марта 2016 г. | 5 июля 2016 г. | 13458,6 | 13458,6 | 13458,6 | 13458,6 | —  |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5               | 6              | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   |
|-----|--|---|---|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     | ника «Захоронение воинов Великой Отечественной войны», расположенного по адресу:<br>ул. Пушкинская, слобода Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.                          | памятника, акт о приемке выполненных работ от 05.07.2016 № 1                  |                 |                |       |       |       |       |  |
| 67. | Выборочный капитальный ремонт памятника «Обелиска павшим воинам Великой Отечественной войны» в слободе Калач-Куртлак, Советского района, Ростовской области                          | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акты о приемке выполненных работ от 30.05.2016 № 1 | 2 марта 2016 г. | 30 мая 2016 г. | 894,6 | 894,6 | 894,5 | 894,5 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 68. | Выборочный капитальный ремонт памятника «Обелиска павшим воинам Великой  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учре-  | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполнен-                            | 2 марта 2016 г. | 30 мая 2016 г. | 551,6 | 551,6 | 551,5 | 551,5 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате                   |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                | 6               | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|-----|---|---|---|------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|
|     | Отечественной войны» в слободу Петрово, Советского района, Ростовской области   | ждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.  | ных работ от<br>30.05.2016<br>№ 1   |                  |                 |        |        |        |        | проведения торгов  |
| 69. | Капитальный ремонт мемориала воинского захоронения по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, на 12 метров южнее жилого дома по ул. Боевой Славы, 30                         | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 18.07.2016<br>№ 1 | 28 марта 2016 г. | 18 июля 2016 г. | 1684,9 | 1684,9 | 1684,9 | 1684,9 | —  |
| 70. | Капитальный ремонт объекта «Братская могила» с прилегающей территорией, в 160 м на северо-запад от земельного участка по ул. Российская, 8, в с. Осиково Чертковского района Ростовской области | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 14.05.2016<br>№ 1 | 1 января 2016 г. | 14 мая 2016 г.  | 2412,9 | 2412,9 | 2412,6 | 2412,6 | 0,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                   | 7        | 8        | 9        | 10       | 11   |
|-----|---|---|--|------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 71. | Капитальный ремонт объекта «Братская могила № 000001» с прилегающей территорией в с. Щедровка Чертовского района Ростовской области | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ от 30.09.2016 № 1   | 21 марта 2016 г. | 30 сентября 2016 г. | 3765,8   | 3765,8   | 3765,8   | 3765,8   | –  |
| 72. | Мероприятие 1.3.5. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры:  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | выполнены работы по капитальному ремонту зданий 15 муниципальных учреждений культуры; в настоящее время не завершены работы по капитальному ремонту здания Дома культуры в ст-це Ермаковской, ориентиро- | 1 января 2016 г. | –                   | 133100,0 | 133100,0 | 130610,8 | 130610,8 | 2489,2 тыс. рублей, 978,5 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов; 1510,7 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                   | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|-----|---|---|--|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |   |   | вочная дата завершения работ март 2017 г.; администрацией Тащинского района ведется претензионная работа |                     |                    |         |         |         |         |  |
| 73. | Выборочный капитальный ремонт кровли здания МБУК «Заветинский РДК»  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен договор от 29.09.2016 №Ф.2016.2 77468, работы выполнены в полном объеме                         | 29 сентября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 743,5   | 743,5   | 508,2   | 508,2   | 235,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 74. | Капитальный ремонт здания Верхнемакеевского СДК, расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, сл. Верхнемакеевка, ул. Октябрьская, 26 | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 31.05.2016 №Ф.2016.9 0745, работы выполнены в полном объеме                         | 31 мая 2016 г.      | 31 декабря 2016 г. | 13641,9 | 13641,9 | 13641,9 | 13641,9 | –  |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|-----|--|---|---|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 75. | Капитальный ремонт сельского Дома культуры в х. Новая Надежда Куйбышевского района Ростовской области  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 10.05.2016 №Ф.2016.6 7601/57, работы выполнены в полном объеме | 10 мая 2016 г.   | 31 декабря 2016 г. | 3274,6 | 3274,6 | 3274,6 | 3274,6 | –  |
| 76. | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры» по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная, дом 22 | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 11.04.2016 № 395373, работы выполнены в полном объеме          | 1 января 2016 г. | 6 июня 2016 г.     | 9678,1 | 9678,1 | 9678,1 | 9678,1 | –  |
| 77. | Капитальный ремонт электроснабжения и сметы на капитальный ремонт здания сельского Дома культуры в   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства                | заключен контракт от 11.07.2016 №473105, работы выполнены в полном                  | 11 июля 2016 г.  | 31 декабря 2016 г. | 3371,7 | 3371,7 | 3371,6 | 3371,6 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                 | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|-----|--|---|---|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|     | п. Крутобережный, Мартыновского района, Ростовской области   | ства<br>Рындин Д.Ю.   | объеме  |                   |                    |        |        |        |        |  |
| 78. | Капитальный ремонт СДК Зеленолугского сельского поселения по адресу: ул. Центральная, № 3 п. Зеленолугский Мартыновского района Ростовской области | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 09.08.2016 №496953, работы выполнены в полном объеме | 9 августа 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 9146,6 | 9146,6 | 9146,6 | 9146,6 | –  |
| 79. | Капитальный ремонт здания Колодезянского СДК, расположенного по адресу: с. Колодези, ул. Ленина, 42, Миллеровский район, Ростовская область        | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 17.06.2016 №449011, работы выполнены в полном объеме | 17 июня 2016 г.   | 31 декабря 2016 г. | 9270,0 | 9270,0 | 9270,0 | 9270,0 | –  |
| 80. | Капитальный ремонт здания МУК Светочниковский СДК в п. Светоч по   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической   | заключен контракт от 03.06.2016 № 2016.983 06, работы                     | 3 июня 2016 г.    | 31 декабря 2016 г. | 7781,0 | 7781,0 | 7546,0 | 7546,0 | 235,0 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения |



| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                   | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|-----|--|---|--|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     | ул. Кооперативная, 10, Светочниковского сельского поселения, Милютинского района, Ростовской области   | базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.   | выполнены в полном объеме  |                     |                    |         |         |         |         | работ  |
| 81. | Капитальный ремонт и газификация здания Петрушинский сельский Дом культуры, Новобессергевское сельское поселение, Неклиновский район Ростовская область улица Ворошилова, 102а | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 12.09.2016 № 101, работы выполнены в полном объеме            | 12 сентября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 9950,7  | 9950,7  | 9950,7  | 9950,7  | –  |
| 82. | Капитальный ремонт здания МБУК «СДК Сандатовского с. п.» по ул. Калинина, 51, в с. Сандата Сальского района Ростовской области   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 03.10.2016 № Ф.2016.2 83432, работы выполнены в полном объеме | 3 октября 2016 г.   | 31 декабря 2016 г. | 7922,2  | 7922,2  | 7474,5  | 7474,5  | 447,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 83. | Капитальный ремонт здания  | начальник отдела ремонта  | заключен контракт от   | 22 июля 2016 г.     | –                  | 11780,1 | 11780,1 | 10504,6 | 10504,6 | 1275,5 тыс. рублей –   |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|-----|---|---|--|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     | Дома культуры по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст-ца Ермаковская, ул. Попова, дом № 50   | и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.                          | 22.07.2016 № 51  |                   |                    |         |         |         |         | экономия в ходе выполнения работ; в настоящее время работы не завершены, ориентировочная дата завершения работ март 2017 г.; администрацией Тацинского района ведется претензионная работа |
| 84. | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный дом культуры» | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 02.08.2016 № 491231, работы выполнены в полном объеме | 2 августа 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 10800,0 | 10800,0 | 10692,0 | 10692,0 | 108,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов   |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                 | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|-----|---|---|---|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 85. | Выборочный капитальный ремонт здания МБУК Чертковского района «МЦБ» по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, ул. Петровского, дом № 89а   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 11.07.2016 №03583002 7211600001 7-0099291-01, работы выполнены в полном объеме | 11 июля 2016 г.   | 31 декабря 2016 г. | 7134,8 | 7134,8 | 7134,6 | 7134,6 | 0,2 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ |
| 86. | Капитальный ремонт здания и благоустройство территории с устройством выгреба объемом 6 м <sup>3</sup> МБУК «Меркуловский СДК» по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Меркуловский, пер. Победы, № 3 | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 22.04.2016 №408375, работы выполнены в полном объеме                           | 22 апреля 2016 г. | 8 июня 2016 г.     | 7626,6 | 7626,6 | 7626,6 | 7626,6 | –  |
| 87. | Выборочный капитальный ремонт здания Муниципаль-  | начальник отдела ремонта и развития материально-  | заключен контракт от 22.04.2016 №03583002   | 22 апреля 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 9076,5 | 9076,5 | 9076,5 | 9076,5 | –  |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|-----|---|---|--|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|     | ного бюджетного учреждения культуры Районный Дворец культуры «Вёшенский», расположенного по адресу: пер. Красный, № 12, ст. Вешенская, Шолоховского района Ростовской области | технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.   | 7081600000<br>2-0117619-03,<br>работы выполнены в полном объеме            |                   |                    |         |         |         |         |   |
| 88. | Капитальный ремонт здания клуба пос. Новая Соколовка  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 06.10.2016 № 532161, работы выполнены в полном объеме | 6 октября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 11901,7 | 11901,7 | 11714,3 | 11714,3 | 187,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов            |
| 89. | Мероприятие 1.3.6. Строительство и реконструкция объектов областной собственности, включая разработку про-  | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В.              | разработана проектная документация для 4 объектов областной собственности; | 1 января 2016 г.  | –                  | 49958,5 | 46103,1 | 37897,3 | 45995,5 | 8205,8 тыс. рублей, в том числе: 7,7 тыс. рублей – неосвоение средств по авторскому |

| 1 | 2                           | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
|   | ектно-сметной документации: |   | отсутствие земельного участка в областной собственности объекта «Разработка проектной документации и по реконструкции котельной памятника истории и культуры областного значения храма рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова в хуторе Малый Мишкин Аксай- |   |   |   |   |   |    | надзору, контракт не был заключен; 1116,0 тыс. рублей – работы не выполнены; 3920,7 тыс. рублей – срыв сроков проектирования; 3061,5 тыс. рублей – средства не освоены в связи с поздним заключением контракта; 99,9 тыс. рублей – контракт не был заключен в связи с неудовлетворительной работой проектной организа- |

| 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |     |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|----|----|-----|
|   |   |   | ского района»; неудовлетворительная работа проектных организаций по объектам: «г. Ростов-на-Дону, строительство здания государственного архива Ростовской области на участке в границах ул. М. Горького, Восточная и пер. Крепостной»; «Система автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта |   |   |   |   |   |    |    | ции |

| 1 | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|   |   |   | <p>«Двух-этажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (литер «А») по ул. Жукова, 5а, г. Шахты» (корректировка смет); позднее заключение контракта по объекту «Реконструкция сети противопожарного водоснабжения «Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького» по адресу: г. Ростов-</p> |   |   |   |   |   |    |    |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                  | 6                 | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|-----|---|---|--|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|     |   |   | на-Дону, пл. Театральная, 1»                                 |                    |                   |        |        |        |        |  |
| 90. | Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция ГБУК «Раздорский этнографический музей-заповедник». Строительство картинной галереи»  | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В. | получено положительное заключение государственной экспертизы | 30 декабря 2015 г. | 21 ноября 2016 г. | 5650,0 | 5650,0 | 5650,0 | 5650,0 | —  |
| 91. | Разработка проектной документации по реконструкции котельной памятника истории и культуры областного значения храма рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова в хуторе Малый Мишкин Ак- | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В. | заключен государственный контракт от 04.07.2016              | 4 июля 2016 г.     | —                 | 1341,3 | 1320,0 | 204,0  | 1320,0 | 1116,0 тыс. рублей – работы не выполнены; основная причина неосвоения средств областного бюджета в необходимости оформления земельного участка в областную |



| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                 | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|-----|--|--|--|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     | сайского района  |  |  |                   |                    |         |         |         |         | собственность  |
| 92. | Строительство здания фондохранилища для Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника (ПИР)                           | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В. | получено положительное заключение государственной экспертизы | 27 июня 2016 г.   | 16 декабря 2016 г. | 5166,7  | 5050,0  | 5050,0  | 5050,0  | —  |
| 93. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В. | получено положительное заключение государственной экспертизы | 8 июля 2016 г.    | 31 декабря 2016 г. | 16526,5 | 14873,9 | 14873,9 | 14873,9 | —  |
| 94. | «г. Ростов-на-Дону, строительство здания государственного архива Ростовской области на участке в границах ул. М. Горького,         | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В. | заключен государственный контракт от 04.10.2016              | 4 октября 2016 г. | —                  | 5526,4  | 4900,8  | 980,1   | 4900,8  | 3920,7 тыс. рублей – срыв сроков проектирования; неудовлетворительная работа проектной организации |

| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                  | 6                 | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|     | Восточная и пер. Крепостной»  |  |  |                    |                   |         |         |         |         |   |
| 95. | Реконструкция здания Ростовской областной филармонии (ПИР)  | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В. | получено положительное заключение государственной экспертизы | 1 января 2016 г.   | 15 апреля 2016 г. | 10374,0 | 10374,0 | 10374,0 | 10374,0 | –   |
| 96. | Реконструкция сети противопожарного водоснабжения «Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1 | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В. | заключен контракт от 15.12.2016                              | 15 декабря 2016 г. | –                 | 4846,6  | 3834,5  | 765,3   | 3826,8  | 3069,2 тыс. рублей, в том числе: 7,7 тыс. рублей – неосвоение средств по авторскому надзору, контракт не был заключен; 3061,5 тыс. рублей – средства не освоены в связи с поздним заключением контракта |

| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                  | 6 | 7        | 8        | 9       | 10       | 11  |
|-----|---|--|--|--------------------|---|----------|----------|---------|----------|---|
| 97. | Система автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (литер «А») по ул. Жукова, 5а, г. Шахты» (корректировка смет) | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В. | заключен государственный контракт от 28.11.2016 № 53-ГК                                  | 28 ноября 2016 г.  | – | 527,0    | 99,9     | –       | –        | 99,9 тыс. рублей – средства не освоены в связи с неисполнением проектной организацией обязательств по контракту |
| 98. | Мероприятие 1.3.7. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая разработку проектно-сметной документации   | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В. | выполнены работы по строительству и реконструкции 2 объектов муниципальной собственности | 1 января 2016 г.   | – | 141750,2 | 141750,2 | 39632,8 | 141750,2 | 102117,4 тыс. рублей – работы не завершены, в связи с отставанием от графика производства работ                 |
| 99. | Строительство центра культурного развития в г. Белая Калитва,   | министр строительства, архитектуры и территориального  | заключен муниципальный контракт от 19.12.2015  | 19 декабря 2015 г. | – | 44736,0  | 44736,0  | 13576,4 | 44736,0  | 31159,6 тыс. рублей – отставание от графиков произ-   |

| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                   | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|------|--|--|--|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|      | Ростовская область   | развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В.,<br>глава администрации<br>Белокалитвинского района<br>Мельникова О.А.  |  |                     |                    |         |         |         |         | водства работ и неисполнение подрядной организацией условий контракта в связи с отсутствием оборотных средств   |
| 100. | Строительство центра культурного развития в пос. Персиановский Октябрьского района, Ростовская область | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В.;<br>глава администрации Октябрьского района<br>Овчиева Л.В. | заключен муниципальный контракт<br>18.12.2015    | 18 декабря 2015 г.  | –                  | 86250,1 | 86250,1 | 15292,3 | 86250,1 | 70957,8 тыс. рублей – отставание от графиков производства работ и неисполнение подрядной организацией условий контракта в связи с отсутствием оборотных средств |
| 101. | Газификация зданий Дома культуры и спортклуба по адресу: ул. Те-                                       | министр строительства, архитектуры и территориального  | заключен муниципальный контракт от<br>26.09.2016 | 26 сентября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 8014,3  | 8014,3  | 8014,3  | 8014,3  | –   |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                   |
|------|---|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
|      | атральная, 7, 9а, в п. Жирнов Тацинского района Ростовской области  | развития Ростовской области Безуглов Н.В.; глава Жирновского городского поселения Куделин В.В.   | № 201, работы выполнены в срок в полном объеме   |                  |                    |        |        |        |        |                                      |
| 102. | Разработка проектно-сметной документации на строительство открытой концертной площадки (форума) на 5000 зрительских мест на территории земельных участков по ул. Набережная в Старочеркасском сельском поселении Аксайского района Ростовской области | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.; глава Аксайского района Борзенко В.И. | заключен муниципальный контракт от 22.03.2016 №01583000 1901600000 6-01, работы выполнены в срок в полном объеме | 22 марта 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 2749,8 | 2749,8 | 2749,8 | 2749,8 | –                                    |
| 103. | Мероприятие 1.3.8. Субсидия на разработку проектно-   | министр жилищно-коммунального хозяйства  | по 2 объектам проектирования работы  | 22 марта 2016 г. | 12 декабря 2016 г. | 3378,8 | 3378,8 | 3378,7 | 3378,7 | 0,1 тыс. рублей – экономия по торгам |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                   |
|------|---|---|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
|      | сметной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов  | Ростовской области<br>Майер А.Ф.;<br>глава Аксайского района<br>Борзенко В.И.   | завершены, получены положительные заключения экспертизы                          |                  |                    |        |        |        |        |                                      |
| 104. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство парка площадью 4,0761 га по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Старочеркасская, с севера – ул. Черкасская, с юга – ул. Набережная, с запада – ул. Почтовая, с востока – ул. Полевая» | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области<br>Майер А.Ф.,<br>глава Аксайского района<br>Борзенко В.И. | работы по проектированию завершены, получено положительное заключение экспертизы | 22 марта 2016 г. | 12 декабря 2016 г. | 1394,0 | 1394,0 | 1394,0 | 1394,0 | –                                    |
| 105. | Разработка проектно-сметной документации по объекту   | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростов-   | работы по проектированию завершены, получено                                     | 22 марта 2016 г. | 12 декабря 2016 г. | 1984,8 | 1984,8 | 1984,7 | 1984,7 | 0,1 тыс. рублей – экономия по торгам |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                 | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|------|---|---|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|      | «Строительство парка площадью 6 га по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Старочеркасская, с севера – ул. Береговая, с юга – река Дон, с востока – ул. Мало-садовая, с запада пристань «Старочеркасская» | ской области Майер А.Ф.; глава Аксайского района Борзенко В.И.  | положительное заключение экспертизы                              |                  |                   |        |        |        |        |  |
| 106. | Мероприятие 1.3.9. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры  | начальник отдела ремонта и развития материальной базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.;<br>заведующий сектором государственных закупок<br>Переверзев В.П. | приобретено оборудование для 3 муниципальных учреждений культуры | 1 января 2016 г. | 30 апреля 2016 г. | 4582,3 | 4582,3 | 4582,1 | 4582,1 | 0,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                   | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|------|---|---|--|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 107. | Приобретение карусели в сквер хутора Большая Кирсановка Матвеево-Курганского района   | заведующий сектором государственных закупок Переверзев В.П. | карусель установлена   | 1 января 2016 г. | 30 апреля 2016 г.   | 791,6  | 791,6  | 791,6  | 791,6  | –  |
| 108. | Приобретение звукового оборудования для МУ «Районный дом культуры» Матвеево-Курганского района  | заведующий сектором государственных закупок Переверзев В.П. | звуковое оборудование приобретено  | 1 января 2016 г. | 30 апреля 2016 г.   | 1320,7 | 1320,7 | 1320,6 | 1320,6 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 109. | Оснащение одеждой сцены, звукоусиливающей аппаратурой, световым и кинотехническим оборудованием МБУ «Городской культурно-досуговый центр» Семикаракорского района | заведующий сектором государственных закупок Переверзев В.П. | приобретены одежда сцены, звукоусиливающая аппаратура, световое и кинотехническое оборудование | 1 января 2016 г. | 30 апреля 2016 г.   | 2470,0 | 2470,0 | 2469,9 | 2469,9 | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |
| 110. | Мероприятие 1.3.10. Разработка проектно-сметной   | начальник отдела ремонта и развития материально-            | разработана проектно-сметная   | 1 января 2016 г. | 31. декабря 2016 г. | 5215,2 | 5215,2 | 5215,2 | 5215,2 | –  |



| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|--|---|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      | документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры   | технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.   | документация на два объекта муниципальной собственности  |                  |                    |        |        |        |        |    |
| 111. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК «Милютинский РДК» в ст. Милютинской Милютинского района | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 04.04.2016 № 46, проектная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено | 4 апреля 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 2592,0 | 2592,0 | 2592,0 | 2592,0 | —  |
| 112. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей»               | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 04.04.2016 № 03/04, проектная документация разработана, положительное заключение государственной                  | 4 апреля 2016 г. | 18 июля 2016 г.    | 2623,2 | 2623,2 | 2623,2 | 2623,2 | —  |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                   | 6                     | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|------|--|---|--|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|      |  |   | экспертизы<br>получено   |                     |                       |         |         |         |         |  |
| 113. | Мероприятие<br>1.3.11. Приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств:                      | заведующий сектором государственных закупок Переверзев В.П.;<br>начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | музыкальные инструменты приобретены                                      | 1 января<br>2016 г. | 30 апреля<br>2016 г.  | 562,4   | 562,4   | 562,3   | 562,3   | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов   |
| 114. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУДПО «Детская школа искусств с. Николаевка» Неклиновского района | заведующий сектором государственных закупок Переверзев В.П.   | музыкальные инструменты приобретены                                      | 22 марта<br>2016 г. | 30 апреля<br>2016 г.  | 562,4   | 562,4   | 562,3   | 562,3   | 0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов   |
| 115. | Мероприятие 1.3.12. Противопожарные мероприятия  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.  | проведены противопожарные мероприятия в 4 областных учреждениях культуры | 1 января<br>2016 г. | 31 декабря<br>2016 г. | 19291,3 | 14320,8 | 13749,7 | 13749,7 | 571,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                   | 6                  | 7     | 8     | 9     | 10    | 11 |
|------|---|--|--|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 116. | Мероприятие 1.3.13. Субсидия на приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры   | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.   | приобретены: звуковое оборудование для Пухляковского сельского Дома культуры; звуковое и световое оборудование для Дубровского сельского дома культуры | 12 августа 2016 г.  | 31 декабря 2016 г. | 511,0 | 511,0 | 511,0 | 511,0 | —  |
| 117. | Мероприятие 1.3.14. Приобретение сплит-систем для большого зала ГАУК РО «Ростовская областная филармония» | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И., заведующий сектором государственных закупок Переверзев В.П. | сплит-система приобретена  | 29 июля 2016 г.     | 19 августа 2016 г. | 833,9 | 833,9 | 833,9 | 833,9 | —  |
| 118. | Мероприятие 1.3.15. Приобретение авто-  | начальник отдела управления музеями,   | автомобиль приобретен  | 20 сентября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | —  |

| 1    | 2  | 3  | 4  | 5 | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|--|--|---|--------------------|---|---|---|----|----|
|      | мобиля для ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»   | библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С., заведующий сектором государственных закупок<br>Переверзев В.П. |  |   |                    |   |   |   |    |    |
| 119. | Контрольное событие государственной программы 1.3. Капитальный ремонт систем водяного отопления, горячего водоснабжения и ИТП здания ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» г. Ростова-на-Дону | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю.                  | заключен договор от 14.04.2016 №03582000 2671600000 3-0173818-01, работы выполнены в полном объеме | X | 31 декабря 2016 г. | X | X | X | X  | X  |
| 120. | Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Заключение муницип-   | министр строительства, архитектуры и территориального развития Рос-  | заключен муниципальный контракт от 22.03.2016 №01583000  | X | 31 декабря 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1    | 2   | 3   | 4   | 5 | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|----|----|
|      | ципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство открытой концертной площадки (форума) на 5000 зрительских мест на территории земельных участков по ул. Набережная в Старочеркасском сельском поселении Аксайского района Ростовской области | товской области<br>Безуглов Н.В.;<br>глава Аксайского района<br>Борзенко В.И.                                   | 1901600000<br>6-01,<br>работы выполнены в полном объеме                       |   |                    |   |   |   |    |    |
| 121. | Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Реставрационные работы по зданию ГАУК РО «Ростовский академический театр имени   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен договор подряда от 28.03.2016 № 15, работы выполнены в полном объеме | X | 1 сентября 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5 | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|---|--|---|--------------------|---|---|---|----|----|
|      | Максима Горького» (монтаж электроосвещения)  |   |  |   |                    |   |   |   |    |    |
| 122. | Контрольное событие государственной программы 1.3.3 Капитальный ремонт системы электроснабжения здания ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека», г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 а | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 01.10.2016 № 0358200026 716000008, работы выполнены в полном объеме | X | 31 декабря 2016 г. | X | X | X | X  | X  |
| 123. | Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Выборочный капитальный ремонт объекта ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповед-  | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | заключен контракт от 29.06.2016 № 20, работы выполнены в полном объеме                   | X | 7 сентября 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1    | 2  | 3   | 4   | 5                   | 6                     | 7        | 8        | 9        | 10       | 11  |
|------|--|---|---|---------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|---|
|      | ник» по адресу:<br>х. Пухляков-<br>ский, ул. Цен-<br>тральная, 116 |   |   |                     |                       |          |          |          |          |   |
| 124. | ОМ 1.4 «Раз-<br>витие библио-<br>течного дела»                     | заместитель<br>министра<br>культуры<br>Ростовской<br>области<br>Грунский И.В. | обеспечена<br>деятель-<br>ность 3<br>государ-<br>ственных<br>областных<br>библиотек,<br>осущест-<br>влено ком-<br>плектова-<br>ние муни-<br>ципальных<br>библиотек;<br>за счет<br>средств<br>федераль-<br>ного и об-<br>ластного<br>бюджета;<br>обновлена<br>информа-<br>ционно-<br>библиотеч-<br>ная<br>система<br>«Орас<br>Global»;<br>осущест-<br>влена оциф-<br>ровка крае- | 1 января<br>2016 г. | 31 декабря<br>2016 г. | 143706,2 | 143706,2 | 143706,1 | 143706,1 | 0,1 тыс.<br>рублей –<br>экономия<br>по торгам |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11 |
|------|---|---|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----|
|      |   |   | ведческих периодических изданий  |                  |                    |          |          |          |          |    |
| 125. | Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение государственного задания библиотек  | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.;<br>начальник управления финансов<br>Безбородова С.Г. | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0  | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 130041,7 | 130041,7 | 130041,7 | 130041,7 | –  |
| 126. | Мероприятие 1.4.2. Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.   | проведены ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению и праздник в рамках недели детской книги «Лето с книгой», в которых | 1 января 2016 г. | 1 апреля 2016 г.   | 150,0    | 150,0    | 150,0    | 150,0    | –  |



| 1    | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|---|---|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      |   |   | приняли участие более 250 человек   |                  |                    |        |        |        |        |    |
| 127. | Мероприятие 1.4.3. Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы «Орас Global» для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | оказаны услуги по установке и настройке обновленных модулей, входящих в действующую систему «Орас Global»<br>ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» | 1 января 2016 г. | 31 марта 2016 г.   | 250,0  | 250,0  | 250,0  | 250,0  | —  |
| 128. | Мероприятие 1.4.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального   | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | осуществлено комплектование книжных фондов библиотек 55 муниципальных   | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 1271,0 | 1271,0 | 1271,0 | 1271,0 | —  |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                   | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|--|---|--|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      | бюджета  |   | образова-<br>ний Рос-<br>товской<br>области за<br>счет<br>средств<br>федераль-<br>ного бюд-<br>жета  |                     |                    |        |        |        |        |    |
| 129. | Мероприятие<br>1.4.5. Подклю-<br>чение обще-<br>доступных<br>библиотек Рос-<br>сийской Феде-<br>рации к сети<br>Интернет и<br>развитие си-<br>стемы библио-<br>течного дела с<br>учетом задачи<br>расширения<br>информацион-<br>ных техноло-<br>гий и оциф-<br>ровки за счет<br>средств феде-<br>рального бюд-<br>жета | начальник от-<br>дела управле-<br>ния музеями,<br>библиотеками<br>и культурно-<br>досуговыми<br>учреждени-<br>ями<br>Доманов А.С. | осущест-<br>влена оциф-<br>ровка (пе-<br>ревод в<br>электрон-<br>ный вид)<br>краевед-<br>ческих пе-<br>риодиче-<br>ских изда-<br>ний для<br>пополнени-<br>я «Донской<br>электрон-<br>ной<br>библио-<br>теки» Дон-<br>ской госу-<br>дарствен-<br>ной<br>публичной<br>библиотеки | 1 января<br>2016 г. | 30 июня<br>2016 г. | 863,0  | 863,0  | 863,0  | 863,0  | —  |
| 130. | Мероприятие<br>1.4.6. Комплек-<br>тование книж-  | начальник от-<br>дела управле-<br>ния музеями,  | осущест-<br>лено ком-<br>плектова-   | 1 января<br>2016 г. | 30 июня<br>2016 г. | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | —  |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                  | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                   |
|------|---|---|--|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
|      | ных фондов библиотек муниципальных образований  | библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.                                      | ние книжных фондов библиотек 55 муниципальных образований Ростовской области за счет средств областного бюджета    |                    |                    |        |        |        |        |                                      |
| 131. | Мероприятие 1.4.7. Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | осуществлено комплектование книжных фондов ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» | 20 октября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 1771,5 | 1771,5 | 1771,4 | 1771,4 | 0,1 тыс. рублей – экономия по торгам |

| 1    | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11 |
|------|---|---|---|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----|
|      | 2013 – 2010 годы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации |   |   |                  |                    |          |          |          |          |    |
| 132. | ОМ 1.5. Развитие музейного дела   | заместитель министра культуры Ростовской области<br>Грунский И.В. | обеспечена деятельность 15 государственных областных музеев, проведена реставрация музейных предметов 6-ти государственных областных музеев; разработана проектная документация на монтаж системы видеонаблюдения для ГБУК РО «Старо- | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 316001,7 | 316001,7 | 316001,7 | 316001,7 | –  |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11 |
|------|---|---|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----|
|      |   |   | черкасский историко-архитектурный музей-заповедник»  |                  |                    |          |          |          |          |    |
| 133. | Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственными музеями | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.,<br>начальник управления финансов<br>Безбородова С.Г. | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0 процента | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 306438,7 | 306438,7 | 306438,7 | 306438,7 | –  |
| 134. | Мероприятие 1.5.2. Реставрация музейных предметов   | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.   | проведена реставрация музейных предметов в государственных музеях  | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г.    | 2480,0   | 2480,0   | 2480,0   | 2480,0   | –  |
| 135. | Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение государственными                                | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-  | проведены 3 обменных выставки  | 1 января 2016 г. | 1 декабря 2016 г.  | 1710,0   | 1710,0   | 1710,0   | 1710,0   | –  |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                   | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|---|--|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      | музеями Ростовской области обменных выставок с музеями Российской Федерации   | досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.                           |  |                     |                    |        |        |        |        |    |
| 136. | Мероприятие 1.5.4. Проведение противоаварийных консервационно-реставрационных ремонтных работ по объектам музеефицированной части городища «Танаис» | заместитель министра культуры Ростовской области<br>Грунский И.В. | проведены противоаварийные консервационно-реставрационные ремонтные работы по объектам музеефицированной части городища «Танаис» на 11 раскопах городища; всего отреставрировано и законсервировано 289 объектов | 1 января 2016 г.    | 31 декабря 2016 г. | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | —  |
| 137. | Мероприятие 1.5.5. Изготов-   | начальник отдела управле-   | издан каталог кол-   | 16 сентября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 480,0  | 480,0  | 480,0  | 480,0  | —  |

| 1    | 2  | 3   | 4   | 5                   | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|--|---|---|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      | ление каталога коллекции ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»                                       | ния музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.                         | лекции ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»  |                     |                    |        |        |        |        |    |
| 138. | Мероприятие 1.5.6. Реэкспозиция экспозиционных залов ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный историко-архитектурный музей-заповедник» | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | проведена реэкспозиция экспозиционных залов ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» | 29 августа 2016 г.  | 31 декабря 2016 г. | 1503,0 | 1503,0 | 1503,0 | 1503,0 | —  |
| 139. | Мероприятие 1.5.7. Разработка проектной документации для проведения работ по сохранению (проект видео-   | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искус-         | разработана проектная документация на монтаж системы видеонаблюдения  | 20 сентября 2016 г. | 30 ноября 2016 г.  | 350,0  | 350,0  | 350,0  | 350,0  | —  |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                   | 6                 | 7    | 8    | 9    | 10   | 11 |
|------|--|---|--|---------------------|-------------------|------|------|------|------|----|
|      | наблюдения) на объектах культурного наследия   | ства<br>Рындин Д.Ю.   | для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»  |                     |                   |      |      |      |      |    |
| 140. | Мероприятие 1.5.8. Проектные (изыскательские) работы на монтаж системы видеонаблюдения в зданиях и на прилегающей территории | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства<br>Рындин Д.Ю. | разработана проектная документация на монтаж системы видеонаблюдения для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» | 20 сентября 2016 г. | 30 ноября 2016 г. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | —  |
| 141. | Контрольное событие государственной программы 1.5. Проведение выставки из фондов Государственного мемориального и природного | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.           | приказ о проведении мероприятия от 01.08.2016 № 90   | X                   | 1 августа 2016 г. | X    | X    | X    | X    | X  |



| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11   |
|------|--|---|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|      | музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» |   |  |                  |                    |          |          |          |          |  |
| 142. | ОМ 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности  | заместитель министра культуры Ростовской области<br>Грунский И.В. | обеспечены условия развития культурно-досуговой деятельности Ростовской области по информационному и методическому сопровождению культурно-досуговых учреждений; оказана адресная под- | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 487626,4 | 487626,4 | 487339,5 | 486725,8 | 286,9 тыс. рублей, в том числе: 234,5 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры Ростовской области и подведомственных учреждений; 52,4 тыс. рублей – |

| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                | 6                | 7     | 8     | 9     | 10 | 11  |
|------|--|--|--|------------------|------------------|-------|-------|-------|----|---|
|      |  |  | держка мастерам народной культуры, региональным и местным национально-культурным автономиям за счет средств областного бюджета; организованы культурно-массовые мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию традиций народной культуры |                  |                  |       |       |       |    | неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму |
| 143. | Мероприятие 1.6.1. Ежегодная разовая выплата | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно- | произведены ежегодные разовые выплаты 178  | 1 января 2016 г. | 1 ноября 2016 г. | 615,2 | 615,2 | 613,7 | –  | 1,5 тыс. рублей – экономия в соответствии с заяв-   |

| 1    | 2  | 3  | 4   | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|------|--|--|---|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|      | мастерам народной культуры   | досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.  | мастерам народной культуры в размере 3 тыс. рублей каждая   |                  |                    |        |        |        |        | ленной потребностью министерства культуры Ростовской области   |
| 144. | Мероприятие 1.6.2. Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий   | заместитель министра культуры Дубинина Л.Г.;<br>начальник управления финансов Безбородова С.Г.     | осуществлена поддержка 6 национально-культурных автономий на получение субсидии из областного бюджета | 1 января 2016 г. | 17 ноября 2016 г.  | 390,0  | 390,0  | 337,6  | 337,6  | 52,4 тыс. рублей – неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму |
| 145. | Мероприятие 1.6.3. Организация и проведение фестиваля народного творчества «Песни над Чиром» в ст. Боковской Боковского района | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С. | фестиваль проведен, в нем приняли участие 13 фольклорных коллективов Ростовской области               | 1 января 2016 г. | 3 сентября 2016 г. | 475,0  | 475,0  | 475,0  | 475,0  | –  |
| 146. | Мероприятие 1.6.4. Организация и про-  | начальник отдела управления музеями,   | праздник состоялся в ст-це Ста-   | 1 января 2016 г. | 13 марта 2016 г.   | 2225,0 | 2225,0 | 2225,0 | 2225,0 | –  |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6             | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|---|--|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      | ведение областного праздника «Масленица»  | библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С.                                      | рочеркаской Аксайского района; в нем приняли участие более 34 коллективов из муниципальных образований Ростовской области                                    |                  |               |        |        |        |        |    |
| 147. | Мероприятие 1.6.5. Организация и проведение областных праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | мероприятие проведено в ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр»; в нем приняли участие 40 лучших творческих профессиональных и самодеятельных | 1 января 2016 г. | 7 мая 2016 г. | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | —  |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6              | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|---|--|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      |   |   | коллективов Ростовской области   |                  |                |        |        |        |        |    |
| 148. | Мероприятие 1.6.6. Организация и проведение Всероссийского литературно-фольклорного фестиваля «Шолоховская весна» | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | фестиваль проведен 27-29 мая в Шолоховском и Бокковском районах Ростовской области; в нем приняли участие около 200 профессиональных и самодеятельных творческих коллективов из 14 субъектов Российской Федерации, Луганской Народной Республики; мероприятие посетило | 1 января 2016 г. | 29 мая 2016 г. | 4990,0 | 4990,0 | 4990,0 | 4990,0 | —  |

| 1    | 2   | 3   | 4   | 5                   | 6                      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|---|---|---------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      |   |   | около<br>30 тысяч<br>зрителей   |                     |                        |        |        |        |        |    |
| 149. | Мероприятие<br>1.6.7. Органи-<br>зация и про-<br>ведение обла-<br>стного слета<br>работников<br>культуры<br>«Донские<br>зори»                                     | начальник от-<br>дела управле-<br>ния музеями,<br>библиотеками<br>и культурно-<br>досуговыми<br>учреждени-<br>ями<br>Доманов А.С. | с 1 по 3<br>сентября в<br>г. Белая<br>Калитва<br>состоялся<br>VI обла-<br>стной слет<br>работников<br>культуры<br>«Донские<br>зори», ко-<br>торый со-<br>брал более<br>600 чело-<br>век из<br>55 терри-<br>торий<br>Ростовской<br>области | 1 января<br>2016 г. | 3 сентября<br>2016 г.  | 1240,6 | 1240,6 | 1240,6 | 1240,6 | —  |
| 150. | Мероприятие<br>1.6.8. Прове-<br>дение торже-<br>ственного со-<br>брания и<br>праздничного<br>концерта, по-<br>священных об-<br>разованию<br>Ростовской<br>области | начальник от-<br>дела управле-<br>ния музеями,<br>библиотеками<br>и культурно-<br>досуговыми<br>учреждени-<br>ями<br>Доманов А.С. | 12<br>сентября в<br>ГАУК РО<br>«Ростов-<br>ский госу-<br>дарствен-<br>ный музы-<br>кальный<br>театр»<br>состоялись<br>тор-<br>жественное  | 1 января<br>2016 г. | 12 сентября<br>2016 г. | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | —  |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|------|--|---|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|      |  |   | собрание и праздничный концерт, посвященные 79-летию образования Ростовской области                        |                  |                    |        |        |        |        |  |
| 151. | Мероприятие 1.6.9. Проведение концерта, посвященного Дню защитника Отечества                               | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | концерт организован, в нем приняли участие 20 профессиональных, самодельных коллективов Ростовской области | 1 января 2016 г. | 20 февраля 2016 г. | 980,0  | 980,0  | 980,0  | 980,0  | –  |
| 152. | Мероприятие 1.6.10. Проведение праздничного концерта, посвященного 100-летию со дня рождения А.В. Калинина | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | 20 августа 2016 г. в хут. Пухляковском Усть-Донецкого района проведен фестиваль «Калинин-                  | 1 января 2016 г. | 20 августа 2016 г. | 2100,0 | 2100,0 | 1867,6 | 1867,6 | 232,4 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью учреждения |

| 1    | 2   | 3  | 4   | 5                | 6              | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|--|---|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      |   |  | ское лето», посвященный 100-летию со дня рождения А.В. Калинина, в фестивале приняли участие 11 профессиональных казачьих коллективов и исполнители песенных романсов |                  |                |        |        |        |        |    |
| 153. | Мероприятие 1.6.11. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С. | согласно распоряжению Правительства Ростовской области от 07.06.2016 № 213 произведены выплаты 29 муниципальным учрежде-  | 1 января 2016 г. | 7 июня 2016 г. | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | —  |



| 1    | 2   | 3  | 4   | 5                | 6              | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|--|---|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      |   |  | ниям культуры, расположенным в сельской местности, в размере 100 тыс. рублей каждая   |                  |                |        |        |        |        |    |
| 154. | Мероприятие 1.6.12. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С. | согласно распоряжению Правительства Ростовской области от 07.06.2016 № 213 произведены выплаты 38 работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельской местности, в размере | 1 января 2016 г. | 7 июня 2016 г. | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | —  |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11 |
|------|---|--|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----|
|      |   |  | 50 тыс. рублей каждая  |                  |                    |          |          |          |          |    |
| 155. | Мероприятие 1.6.13 Финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества» | заместитель министра культуры Ростовской области Грунский И.В., начальник управления финансов Безбородова С.Г. | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0  | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 53807,0  | 53807,0  | 53807,0  | 53807,0  | –  |
| 156. | Мероприятие 1.6.14. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры                         | начальник управления финансов Безбородова С.Г.   | обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | 16 июня 2016 г.  | 31 декабря 2016 г. | 411360,6 | 411360,6 | 411360,6 | 411360,6 | –  |

| 1    | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                   | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   |
|------|---|---|---|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 157. | Мероприятие 1.6.15. Встреча земляков Донского края  | заместитель министра культуры Ростовской области<br>Дубинина Л.Г.                     | мероприятие проведено, организован концерт ГАУК РО «Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова», торжественный прием от имени Губернатора Ростовской области, экскурсии по г. Ростову-на-Дону | 1 января 2016 г. | 10 сентября 2016 г. | 1850,0 | 1850,0 | 1849,4 | 1849,4 | 0,6 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью учреждения |
| 158. | Контрольное событие государственной программы 1.6. Областной фестиваль «Калининское лето» | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями | приказ от 13.07.2016 № 228  | X                | 13 июля 2016 г.     | X      | X      | X      | X      | X  |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11  |
|------|---|---|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|---|
|      |   | ями<br>Доманов А.С.   |  |                  |                    |          |          |          |          |   |
| 159. | Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Присуждение ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2016 году | начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями<br>Доманов А.С. | распоряжение Губернатора Ростовской области от 01.11.2016 № 330 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2016 году» | X                | 1 ноября 2016 г.   | X        | X        | X        | X        | X   |
| 160. | ОМ 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства   | заместитель министра культуры Ростовской области<br>Дубинина Л.Г.                                     | обеспечены условия по развитию и эффективному функционированию государственных образовательных организаций в   | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 317139,7 | 317139,7 | 316749,6 | 316524,6 | 390,1 тыс. рублей, в том числе: 390,0 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью учреждений; |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7        | 8        | 9        | 10       | 11                                   |
|------|--|---|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
|      |  |   | сфере культуры и искусства, проведены мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи Ростовской области |                  |                    |          |          |          |          | 0,1 тыс. рублей – экономия по торгам |
| 161. | Мероприятие 1.7.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, в части расчетно-нор- | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Безбородова С.Г. | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0                        | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 295280,6 | 295280,6 | 295280,6 | 295280,6 | –                                    |

| 1    | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|---|---|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      | мативных затрат   |   |   |                  |                    |        |        |        |        |    |
| 162. | Мероприятие 1.7.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО «Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»              | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И., начальник управления финансов Безбородова С.Г. | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0 | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 1813,5 | 1813,5 | 1813,5 | 1813,5 | –  |
| 163. | Мероприятие 1.7.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ ДПО РО (повышения квалификации) «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» | заместитель министра культуры Ростовской области Грунский И.В., начальник управления финансов Безбородова С.Г.                          | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0 | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | –  |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                  | 7             | 8             | 9             | 10      | 11                  |
|------|---|---|--|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 164. | Мероприятие 1.7.4. Проведение хорового фестиваля, посвященного Дню славянской письменности и культуры   | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | мероприятие проведено 22 мая на Соборной площади г. Ростова-на-Дону, в нем приняли участие более 2 тыс. человек                                  | 1 января 2016 г. | 22 мая 2016 г.     | 1835,0        | 1835,0        | 1835,0        | 1835,0  | –                   |
| 165. | Мероприятие 1.7.5 Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | произведены выплаты стипендий 15 одаренным обучающимся в размере 500 рублей в месяц каждая; присуждены 15 премий в размере 10 тыс. рублей каждая | 1 января 2016 г. | 1 июня 2016 г.     | 75,0<br>150,0 | 75,0<br>150,0 | 75,0<br>150,0 | –<br>–  | –<br>–              |
| 166. | Мероприятие 1.7.6. Социаль-   | начальник отдела профес-  | произведе-   | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 11987,9       | 11987,9       | 11597,9       | 11597,9 | 390,0 тыс. рублей – |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5               | 6                  | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   |
|------|---|---|--|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|      | ное обеспечение и иные выплаты населению  | сионального искусства и образовательных учреждений<br>Дубатова С.И.,<br>начальник<br>управления<br>финансов<br>Безбородова С.Г. | платы стипендий студентам и детям-сиротам                          |                 |                    |       |       |       |       | экономия в соответствии с заявленной потребностью учреждений |
| 167. | Мероприятие 1.7.7. Проведение Международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза» ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений<br>Дубатова С.И.                                      | проведен конкурс с участием более 80 молодых джазовых исполнителей | 13 июля 2016 г. | 29 ноября 2016 г.  | 725,8 | 725,8 | 725,8 | 725,8 | —  |
| 168. | Мероприятие 1.7.8. Проведение фестиваля джазовой музыки «Джаз по-ростовски» ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»            | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений<br>Дубатова С.И.                                      | проведен фестиваль с участием более 1000 зрителей                  | 13 июля 2016 г. | 30 ноября 2016 г.  | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | —  |
| 169. | Мероприятие 1.7.9. Приобретение мяг-  | начальник отдела профессионального  | приобретен мягкий инвентарь в                                      | 30 июня 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 614,8 | 614,8 | 614,8 | 614,8 | —  |



| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                   | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|------|--|---|--|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|      | кого инвентаря   | искусства и образовательных учреждений<br>Дубатова С.И.   | соответствии с заключенными договорами                                     |                     |                    |         |         |         |         |  |
| 170. | Мероприятие 1.7.10. Приобретение (пошив) сценических костюмов для ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»                             | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений<br>Дубатова С.И.      | изготовлены сценические костюмы для ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» | 23 сентября 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 399,4   | 399,4   | 399,3   | 399,3   | 0,1 тыс. рублей – экономия по торгам                                     |
| 171. | Контрольное событие государственной программы 1.7 Проведение хорового фестиваля, посвященного Дню славянской письменности и культуры | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений<br>Дубатова С.И.      | приказ от 19.02.2016 № 01-06/7   | X                   | 19 февраля 2016 г. | X       | X       | X       | X       | X  |
| 172. | Подпрограмма 2 «Туризм»  | заместитель министра экономического развития Ростовской области<br>Мамичев Е.Е.;<br>министр жи- | X  | X                   | X                  | 44456,5 | 48336,6 | 42403,0 | 47566,2 | 5933,6 тыс. рублей, в том числе: 770,4 тыс. рублей – отсутствие подтвер- |

| 1    | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|------|---|---|---|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|      |   | лично-коммунального хозяйства Ростовской области<br>Майер А.Ф. министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Безуглов Н.В., глава Шолоховского района Ростовской области<br>Дельнов О.Н. |   |                  |                    |         |         |         |         | жденных заявок получателей субсидий;<br>5162,8 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации;<br>0,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ |
| 173. | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма - всего, в том числе: | заместитель министра экономического развития Ростовской области<br>Мамичев Е.Е.   | оказана господержка в рамках договоров, заключенных в 2016 году | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 34756,2 | 38636,3 | 32702,7 | 37865,9 | 5933,6 тыс. рублей, в том числе:<br>770,4 тыс. рублей – отсутствие подтвержденных заявок получателей субсидий;  |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5               | 6                  | 7      | 8      | 9     | 10    | 11  |
|------|---|--|--|-----------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|---|
|      |   |  |  |                 |                    |        |        |       |       | 5162,8 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации;<br>0,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ |
| 174. | Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | заключен договор с ООО «БусАвтоТрак» от 15.06.2016 № 1 | 15 июня 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 500,0  | 500,0  | 280,0 | 280,0 | 220,0 тыс. рублей – остаток средств сложился в связи с отсутствием подтвержденных заявок получателей субсидий                 |
| 175. | Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидий субъек-  | заместитель министра экономического разви-                                   | заключены договоры: ИП Шатворян Н.А. от                | 15 июня 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 1000,0 | 1000,0 | 449,6 | 449,6 | 550,4 тыс. рублей – остаток средств   |

| 1 | 2  | 3                                   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   | там туристской индустрии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области | тия Ростовской области Мамичев Е.Е. | 15.06.2016 № 1; ООО «Эрмитаж» от 19.07.2016 № 2; АО «Вега» от 22.08.2016 №3; ИП Малов В.П. от 22.08.2016 № 4; ООО «Торговый дом «Донобувь» от 19.09.2016 № 5; ООО «Тиис» от 19.09.2016 № 5; ООО «Сохо» от 19.12.2012 № 1; ООО «Темеринда» от 19.12.2016 № 2 |   |   |   |   |   |    | сложился в связи с отсутствием подтвержденных заявок получателей субсидий |

| 1    | 2  | 3   | 4   | 5                 | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10      | 11   |
|------|--|---|---|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 176. | Мероприятие 2.1.3. Предоставление субсидии муниципальному образованию «Шолоховский район» на реализацию мероприятия муниципальной программы развития туризма «Благоустройство центральной части в ст. Вешенской Шолоховского района Ростовской области. Реконструкция смотровой площадки и размещение мобильных телескопических раздвижных трибун» | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.; глава Шолоховского района Дельнов О.Н. | выполнены замена дорожного покрытия на подъездных дорогах к пляжу и обустройство пляжной зоны, установлен памятный знак «Дон-Батюшка» | 11 января 2016 г. | 25 декабря 2016 г. | 13570,5 | 13570,5 | 8407,7  | 13570,5 | 5162,8 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации |
| 177. | Мероприятие 2.1.4. Благоустройство центральной части ст. Бо-   | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской  | обустроен фонтан, выполнено благоустройство   | 8 августа 2016 г. | 31 октября 2016 г. | 19685,7 | 23565,8 | 23565,4 | 23565,8 | 0,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения                           |

| 1    | 2   | 3  | 4   | 5                | 6                  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11    |
|------|---|--|---|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|      | ковская Боковского района Ростовской области в районе пересечения ул. Ленина, пер. Теличенко, пер. Книжный  | области Майер А.Ф.; глава Боковского района Пятиков Ю.А.                     | и озеленение территории, установлены малые архитектурные формы  |                  |                    |        |        |        |        | работ |
| 178. | Контрольное событие государственной программы 2.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам туриндустрии Ростовской области                                      | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | предоставлены субсидии на сумму 729,6 тыс. рублей   | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | X      | X      | X      | X      | X     |
| 179. | ОМ 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | организовано участие Ростовской области в двух туристских вставках, разработана и издана печатная сувенирная продукция, | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 9700,3 | 9700,3 | 9700,3 | 9700,3 | —     |

| 1 | 2  | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|----|----|
|   | Ростовской области на туристском рынке – всего, в том числе: |   | организованы и проведен инфотур для российских туроператоров и специализированных СМИ, организованы и проведены туристские событийные мероприятия; осуществлено комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Ростовской области; проведено региональное исследование сферы ту- |   |   |   |   |   |    |    |

| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                 | 6                 | 7     | 8     | 9     | 10    | 11 |
|------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----|
|      |  |  | ризма, осуществлены сопровождение и модернизация интерактивного информационного портала «Донской туризм» |                   |                   |       |       |       |       |    |
| 180. | Мероприятие 2.2.1. Исследования и социологические опросы, разработка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | обязательства по госконтракту от 12.04.2016 № 17 с ООО НПФ «Инком-центр» выполнены в полном объеме       | 12 апреля 2016 г. | 30 ноября 2016 г. | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | –  |
| 181. | Мероприятие 2.2.2. Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Ростовской об-   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | обязательства по госконтракту от 10.05.2016 № 28 с ООО «Альбион  | 10 мая 2016 г.    | 30 ноября 2016 г. | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | –  |



| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                     | 6                     | 7      | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|----|
|      | ласти   |  | медиа»<br>выполнены<br>в полном<br>объеме  |                       |                       |        |        |        |        |    |
| 182. | Мероприятие<br>2.2.3. Сопро-<br>вождение и<br>модернизация<br>интерактив-<br>ного инфор-<br>мационного<br>портала «Дон-<br>ской туризм» | заместитель<br>министра<br>экономиче-<br>ского разви-<br>тия Ростов-<br>ской области<br>Мамичев Е.Е. | обязатель-<br>ства по<br>госконт-<br>ракту от<br>04.04.2016<br>№ 13 с<br>ООО «Ин-<br>тернет-<br>Фрегат»<br>выполнены<br>в полном<br>объеме | 4 апреля<br>2016 г.   | 31 декабря<br>2016 г. | 612,0  | 612,0  | 612,0  | 612,0  | —  |
| 183. | Мероприятие<br>2.2.4. Участие<br>Ростовской об-<br>ласти в турист-<br>ских<br>конгрессно-<br>выставочных<br>мероприятиях                | заместитель<br>министра<br>экономиче-<br>ского разви-<br>тия Ростов-<br>ской области<br>Мамичев Е.Е. | обязатель-<br>ства по<br>госконт-<br>рактам от<br>16.02.2016<br>№ 5 и 6<br>с ООО «ВЦ<br>РОСТ-<br>ЭКС» вы-<br>полнены в<br>полном<br>объеме | 16 февраля<br>2016 г. | 30 апреля<br>2016 г.  | 4990,0 | 4990,0 | 4990,0 | 4990,0 | —  |
| 184. | Мероприятие<br>2.2.5. Органи-<br>зация и про-<br>ведение на тер-<br>ритории обла-<br>сти туристских                                     | заместитель<br>министра<br>экономиче-<br>ского разви-<br>тия Ростов-<br>ской области                 | обязатель-<br>ства по<br>госконт-<br>рактам от<br>11.05.2016<br>№ 36 с   | 11 мая<br>2016 г.     | 30 октября<br>2016 г. | 2004,9 | 2004,9 | 2004,9 | 2004,9 | —  |

| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                 | 6                   | 7     | 8     | 9     | 10    | 11 |
|------|--|--|--|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----|
|      | событийных мероприятий   | Мамичев Е.Е.   | ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»; № 33 от 11.05.2016; и от 23.06.2016 № 42,43 с ООО «ВЦ РОСТ-ЭКС» выполнены в полном объеме |                   |                     |       |       |       |       |    |
| 185. | Мероприятие 2.2.6. Организация и проведение инфотуров на территории Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | обязательства по госконтракту от 22.04.2016 № 21 с ООО «ТКФ «Рейна-Тур НТВ» выполнены в полном объеме  | 22 апреля 2016 г. | 30 сентября 2016 г. | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | —  |
| 186. | Мероприятие 2.2.7. Разра-  | заместитель министра   | оказаны услуги по  | 22 января 2016 г. | 31 марта 2016 г.    | 98,2  | 98,2  | 98,2  | 98,2  | —  |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5 | 6                 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--|--|---|-------------------|---|---|---|----|----|
|      | ботка и издание рекламной информационной продукции  | экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е.                      | госконтракту от 22.01.2016 № 1 с ИП Жилев А.Н.   |   |                   |   |   |   |    |    |
| 187. | Контрольное событие государственной программы 2.2 Издание печатной сувенирной продукции   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | напечатаны настенные и настольные календари на 2016 год в количестве 200 экз.; акт сдачи-приемки б/н от 14.03.2016, товарная накладная от 14.03.2016 № 340 | X | 14 марта 2016 г.  | X | X | X | X  | X  |
| 188. | Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Организация коллективных стендов Ростовской области на XI Международной туристской | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | организована работа коллективных стендов Ростовской области на туристских выставках: «Интур-маркет»  | X | 13 апреля 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1    | 2  | 3  | 4  | 5 | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|--|--|---|--------------------|---|---|---|----|----|
|      | выставке «Интурмаркет», XIX Международном фестивале туризма «Мир без границ»                       |  | (г. Москва) и «Мир без границ» (г. Ростова-Дону); акты сдачи-приемки: от 07.04.2016 № 174 и от 13.04.2016 №175   |   |                    |   |   |   |    |    |
| 189. | Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Проведение инфотура по ростовской агломерации | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | организован и проведен 5-6 августа 2016 г. инфотур для туроператоров из других субъектов РФ и представителей федеральных специализированных СМИ, акт сдачи-приемки от 17.08.2016 №3106 | X | 17 августа 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1    | 2  | 3  | 4   | 5 | 6                   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|--|---|---|---------------------|---|---|---|----|----|
| 190. | Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Проведение гастрономического праздника «Донская уха»  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | мероприятие организовано и проведено 2 июля 2016 г. акты сдачи-приемки от 11.07.2016 № 254, 255 | X | 11 июля 2016 г.     | X | X | X | X  | X  |
| 191. | Контрольное событие государственной программы 2.2.4. Проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов, посвященного Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | мероприятие организовано и проведено 6 августа 2016 г. акт сдачи-приемки от 17.08.2016 № 1      | X | 17 августа 2016 г.  | X | X | X | X  | X  |
| 192. | Контрольное событие государственной программы 2.2.5. Проведение этнографического фестиваля вино-   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | мероприятие организовано и проведено 24 сентября 2016 г. акт сдачи-приемки от                   | X | 26 сентября 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1    | 2   | 3  | 4   | 5 | 6                 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--|---|---|-------------------|---|---|---|----|----|
|      | градарства и виноделия «Донская лоза»   |  | 26.09.2016 № 420  |   |                   |   |   |   |    |    |
| 193. | Контрольное событие государственной программы 2.2.6. Информационно-аналитический материал «Комплексное исследование сферы туризма Ростовской области». Информационный материал «Основные показатели деятельности коллективных средств размещения Ростовской области в 2015 году (по полному кругу организаций)» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | получена экспресс-информация о деятельности коллективных средств размещения за январь-март 2016 г., январь-июнь 2016 г., информационный материал «Основные показатели деятельности коллективных средств размещения Ростовской области (по полному кругу организаций)»; информа- | X | 15 ноября 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5 | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|---|--|---|--------------------|---|---|---|----|----|
|      |  |   | <p>ционно-аналитический материал «Комплексное исследование сферы туризма Ростовской области»; акт сдачи-приемки б/н от 15.11.2016</p>                        |   |                    |   |   |   |    |    |
| 194. | <p>Контрольное событие государственной программы 2.2.7. Сопровождение в течение года интерактивного информационного портала «Донской туризм»</p> | <p>заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е.</p> | <p>в течение 2016 года осуществлялось сопровождение интерактивного информационного портала «Донской туризм»; проведена модернизация мобильных версий пу-</p> | X | 15 декабря 2016 г. | X | X | X | X  | X  |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                   | 6                     | 7       | 8       | 9       | 10     | 11  |
|------|--|---|--|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|--------|---|
|      |  |   | теводите-<br>лей, допол-<br>нены язы-<br>ковые вер-<br>сии пор-<br>тала (ан-<br>глийская,<br>итальян-<br>ская, не-<br>мецкая,<br>француз-<br>ская);<br>акт сдачи-<br>приемки<br>б/н от<br>15.12.2016 |                     |                       |         |         |         |        |   |
| 195. | Подпрограмма 3<br>Обеспечение<br>реализации го-<br>сударственной<br>программы<br>«Развитие<br>культуры и ту-<br>ризма» | начальник<br>управления<br>финансов<br>Безбородова С.Г. | X  | X                   | X                     | 47221,6 | 47221,6 | 46697,8 | 1092,4 | 523,8 тыс.<br>рублей –<br>экономия в<br>соответст-<br>вии с заяв-<br>ленной по-<br>требностью<br>министер-<br>ства куль-<br>туры Рос-<br>товской<br>области |
| 196. | ОМ 3.1 Рас-<br>ходы на содер-<br>жание аппарата<br>министерства<br>культуры<br>Ростовской                              | начальник<br>управления<br>финансов<br>Безбородова С.Г. | обеспечены<br>расходы на<br>содержани<br>е аппарата<br>министер-<br>ства куль-   | 1 января<br>2016 г. | 31 декабря<br>2016 г. | 47221,6 | 47221,6 | 46697,8 | 1092,4 | 523,8 тыс.<br>рублей –<br>экономия в<br>соответст-<br>вии с заяв-<br>ленной по-   |



| 1    | 2  | 3                     | 4                               | 5 | 6 | 7         | 8          | 9          | 10        | 11  |
|------|--|-----------------------|---------------------------------|---|---|-----------|------------|------------|-----------|---|
|      | области                                    |                       | туры Рос-<br>товской<br>области |   |   |           |            |            |           | требностью<br>министер-<br>ства куль-<br>туры Рос-<br>товской<br>области  |
| 197. | Итого по го-<br>сударственной<br>программе | всего<br>в том числе: | X                               | X | X | 2480471,1 | 2474475,1* | 2346204,2* | 2413786,8 | 128270,9 тыс.<br>рублей,<br>в том<br>числе:<br>770,4 тыс.<br>рублей –<br>отсутствие<br>подтвер-<br>жденных<br>заявок по-<br>лучателей<br>субсидий;<br>5162,8 тыс.<br>рублей –<br>неудовле-<br>творитель-<br>ная работа<br>подрядной<br>организа-<br>ции;<br>3853,1 тыс.<br>рублей –<br>экономия в<br>результате<br>проведения<br>торгов;<br>1511,4 тыс.<br>рублей –<br>экономия в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <p>ходе выполнения работ; 52,4 тыс. рублей – неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму; 1224,4 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры и подведомственных учреждений; 0,1 тыс. рублей – фактическое поступление фе-</p> |

| 1 | 2 | 3                    | 4 | 5 | 6 | 7       | 8       | 9       | 10     | 11  |
|---|---|----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|--------|---|
|   |   |                      |   |   |   |         |         |         |        | <p>деральных средств в соответствии с заявленной потребностью 103233,4 тыс. рублей – работы не выполнены; 5373,1 тыс. рублей – контракт расторгнут по соглашению сторон; 3920,7 тыс. рублей – срыв сроков проектирования; 3061,5 тыс. рублей – позднее заключение контракта; 107,6 тыс. рублей – контракт не был заключен</p> |
|   |   | ответственный испол- | X | X | X | 54991,2 | 54991,2 | 54392,5 | 6684,0 | 598,7 тыс. рублей,  |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---|
|   |   | нитель государственной программы – министерство культуры Ростовской области |   |   |   |         |         |         |         | в том числе: 52,4 тыс. рублей – неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму; 525,3 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры; 21,0 тыс. рублей – экономия по торгам |
|   |   | соисполнитель 1 – министерство экономического разви-                        | X | X | X | 11200,3 | 11200,3 | 10429,9 | 10429,9 | 770,4 тыс. рублей – отсутствие подтвержденных   |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7        | 8        | 9       | 10       | 11  |
|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---------|----------|---|
|   |   | тия Ростовской области  |   |   |   |          |          |         |          | заявок получателей субсидий   |
|   |   | участник 1 – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | X | X | X | 191708,7 | 187853,3 | 77530,1 | 187745,7 | 110323,2 тыс. рублей, в том числе: 7,7 тыс. рублей – неосвоение средств по авторскому надзору, контракт не был заключен; 1116,0 тыс. рублей – работы не выполнены; 3920,7 тыс. рублей – срыв сроков проектирования; 3061,5 тыс. рублей – средства не освоены в связи с поздним заключением кон- |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---|
|   |   |   |   |   |   |         |         |         |         | <p>тракта;<br/>99,9 тыс.<br/>рублей –<br/>контракт не<br/>был за-<br/>ключен в<br/>связи с не-<br/>удовлетво-<br/>рительной<br/>работой<br/>проектной<br/>организа-<br/>ции;<br/>102117,4<br/>тыс. руб-<br/>лей –<br/>работы по<br/>строитель-<br/>ству цен-<br/>тров куль-<br/>турного<br/>развития не<br/>завершены</p> |
|   |   | участник 2 –<br>министерство<br>жилищно-<br>коммуналь-<br>ного хозяй-<br>ства Ростов-<br>ской области | X | X | X | 36635,0 | 40515,1 | 35351,8 | 40515,0 | <p>5163,3 тыс.<br/>рублей,<br/>в том<br/>числе:<br/>5162,8 тыс.<br/>рублей –<br/>неудовле-<br/>творитель-<br/>ная работа<br/>подрядной<br/>организа-</p>  |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7        | 8         | 9         | 10       | 11   |
|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|-----------|----------|--|
|   |   |   |   |   |   |          |           |           |          | ции;<br>0,5 тыс.<br>рублей –<br>экономия в<br>ходе вы-<br>полнения<br>работ  |
|   |   | участник 3 –<br>государствен-<br>ные бюджет-<br>ные учрежде-<br>ния культуры  | X | X | X | 535623,8 | 534485,9  | 526326,1  | 526326,1 | 8159,8 тыс.<br>рублей,<br>в том<br>числе:<br>5373,1 тыс.<br>рублей –<br>контракт<br>расторгнут<br>по согла-<br>шению<br>сторон;<br>2786,7 тыс.<br>рублей –<br>экономия в<br>результате<br>проведения<br>торгов |
|   |   | участник 4 –<br>государствен-<br>ные автоном-<br>ные учрежде-<br>ния культуры | X | X | X | 707068,7 | 702185,9* | 701876,5* | 701788,8 | 309,4 тыс.<br>рублей,<br>в том<br>числе:<br>309,1 тыс.<br>рублей –<br>экономия в<br>соответст-<br>вии с заяв-<br>ленной по-  |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7        | 8        | 9        | 10       | 11   |
|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------|--|
|   |   |   |   |   |   |          |          |          |          | требностью учреждений;<br>0,1 тыс. рублей – фактическое поступление федеральных средств в соответствии с заявленной потребностью;<br>0,2 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов |
|   |   | участник 5 – государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профессионального образования Ростовской области | X | X | X | 315130,6 | 315130,6 | 314738,2 | 314738,2 | 392,4 тыс. рублей, в том числе:<br>2,4 тыс. рублей – экономия по торгам;<br>390,0 тыс. рублей – экономия в соответствии с заяв-  |



| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7        | 8        | 9        | 10       | 11   |
|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------|--|
|   |   |   |   |   |   |          |          |          |          | ленной по-<br>требностью<br>учрежде-<br>ний; |
|   |   | участник 6 –<br>государствен-<br>ное бюджет-<br>ное учрежде-<br>ние Ростов-<br>ской области<br>«Областной<br>учебно-ме-<br>тодический<br>центр по об-<br>разователь-<br>ным учреж-<br>дениям куль-<br>туры и иску-<br>ства» | X | X | X | 3648,5   | 3648,5   | 3648,5   | 3648,5   | –  |
|   |   | участник 7 –<br>государствен-<br>ное образова-<br>тельное<br>учреждение<br>дополнитель-<br>ного профес-<br>сионального<br>образования<br>(повышения<br>квалифика-<br>ции) Ростов-<br>ской области                           | X | X | X | 3532,2   | 3532,2   | 3532,2   | 3532,2   | –  |
|   |   | участник 8 –<br>администра-   | X | X | X | 620932,1 | 620932,1 | 618378,4 | 618378,4 | 2553,7 тыс.<br>рублей,                       |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|--|
|   |   | ции муниципальных образований Ростовской области |   |   |   |   |   |   |    | в том числе:<br>1511,0 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;<br>1042,7 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов |

\* Средства в сумме 87,7 тыс. рублей предусмотрены сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятия «Премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации государственному автономному учреждению культуры Ростовской области «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького»» за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 1 января 2017 г. средства освоены в полном объеме. Мероприятие включено в Программу постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2017 № 15.

Примечание:

Список используемых сокращений:

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;

ГБОУ СПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБОУ ДПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;  
СМИ – средства массовой информации; г. – город;  
г. – город;  
пос. – поселок;  
ст-ца – станица;  
ул. – улица;  
пер. – переулок;  
пл. – площадь.  
Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2016 год

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
нереализованных или реализованных не в полном  
объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий  
ведомственных целевых программ государственной программы за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)   | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок  |                      | Результаты  |  | Причины нереализации / реализации не в полном объеме  |
|-------|---|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|---|--|---|
|       |   |  |                                    | начала реализации | окончания реализации | запланированные   | достигнутые  |   |
| 1     | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                    | 7   | 8  | 9   |
| 1.    | ОМ 1.3 Развитие материально-технической базы сферы культуры | заместитель министра культуры Ростовской области Грунский И.В., начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю. | 31 декабря 2016 г.                 | 1 января 2016 г.  | –                    | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | проведены мероприятия по капитальному ремонту зданий 3 областных и 15 муниципальных учреждений культуры, разработана проектная документация для 4 объектов | ОМ 1.3 исполнено не в полной мере по следующим причинам: неудовлетворительная работа подрядных организаций по объектам: «г. Ростов-на-Дону, строительство здания государст- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | 8   | 9   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | туры;<br>улучшение<br>техниче-<br>ского со-<br>стояния<br>зданий уч-<br>реждений<br>культуры;<br>обеспече-<br>ние пожар-<br>ной безо-<br>пасности<br>зданий уч-<br>реждений<br>культуры | областной<br>соб-<br>ственности и<br>2 объектов<br>муниципаль-<br>ной собст-<br>венности;<br>проведены<br>противопо-<br>жарные ме-<br>роприятия | венного ар-<br>хива Ростов-<br>ской области<br>на участке в<br>границах<br>ул. М. Горь-<br>кого,<br>Восточная и<br>пер. Крепост-<br>ной»;<br>«Система ав-<br>томатического<br>газового по-<br>жаротушения<br>в помещениях<br>хранилищ<br>объекта<br>«Двухэтажная<br>пристройка с<br>подвалом к<br>основному<br>зданию архива<br>(литер «А») по<br>ул. Жукова,<br>5а, г. Шахты»<br>(корректи-<br>ровка смет)»;<br>отсутствие зе-<br>мельного уча-<br>стка в област-<br>ной собствен-<br>ности по объ-<br>екту «Разра-<br>ботка проект-<br>ной докумен- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   | <p>тации по реконструкции котельной памятника истории и культуры областного значения храма рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова в хуторе Малый Мишкин Аксайского района»; позднее заключение госконтракта по объекту «Реконструкция сети противопожарного водоснабжения «Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театраль-</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   | <p>ная, 1»;<br/> расторжение<br/> контракта по<br/> соглашению<br/> сторон на<br/> приобретение<br/> и монтаж сис-<br/> темы видео-<br/> наблюдения<br/> для ГБУК РО<br/> «Старочеркас-<br/> ский исто-<br/> рико-архитек-<br/> турный<br/> музей-запо-<br/> ведник»;<br/> отставание от<br/> графиков про-<br/> изводства ра-<br/> бот и неис-<br/> полнение под-<br/> рядной орга-<br/> низацией ус-<br/> ловий кон-<br/> тракта в связи<br/> с отсутствием<br/> оборотных<br/> средств по<br/> объектам:<br/> строительство<br/> центров куль-<br/> турного разви-<br/> тия в<br/> г. Белая Ка-<br/> литва и</p> |

| 1  | 2                                  | 3   | 4                     | 5                   | 6 | 7   | 8   | 9  |
|----|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---|---|---|--|
|    |                                    |   |                       |                     |   |   |   | пос. Персиановский<br>Октябрьского<br>района<br>Ростовской<br>области  |
| 2. | ОМ 1.4 Развитие библиотечного дела | заместитель<br>министра<br>культуры<br>Ростовской<br>области<br>Грунский И.В. | 31 декабря<br>2016 г. | 1 января<br>2016 г. | – | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | обеспечены условия развития библиотечного дела в Ростовской области;<br>обеспечена деятельность 3 государственных областных библиотек;<br>осуществлено комплектование муниципальных библиотек за счет средств федерального и областного бюджета;<br>осуществлено обновление информационно-библиотечной системы «Opac Global»; | ОМ 1.4 исполнено не в полной мере по причине недостижения планового значения показателя 1.6 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» в связи с удорожанием стоимости закупаемой литературы в книжные фонды государственных и муниципальных библиотек; |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9   |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   |   |   |   |   |   | осуществлена оцифровка краеведческих периодических изданий | вместе с тем ухудшения организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию и сокращения доступа населения к информации не произошло благодаря применению новых информационных технологий |

**Примечание**

Список используемых сокращений:

ОМ – основное мероприятие;

СМИ – средства массовой информации;

г. – город;

ул. – улица;

пер. – переулок;

пл. – площадь.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2016 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования                             | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |                            | Фактические расходы (тыс. рублей) |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------------------|
|   |   | государственной программой                    | сводной бюджетной росписью |                                   |
| 1   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»  | всего   | 2 913 118,5                                   | 2 474 475,1                | 2 819 391,6                       |
|   | областной бюджет                                    | 2 330 580,4                                   | 2 324 496,7                | 2 196 226,8                       |
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | 149 890,7                                     | 149 978,4*                 | 149 977,4                         |
|   | в том числе за счет средств:                        |   |                            |                                   |
|   | федерального бюджета                                | 149 890,7                                     | 149 978,4*                 | 149 977,4                         |
|   | Фонда содействия реформированию ЖКХ                 | –   | –                          | –                                 |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования                   | –   | –   | –                          |                                   |

| 1   | 2   | 3           | 4           | 5           |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
|   | Пенсионного фонда Российской Федерации                    | –           | –           | –           |
|   | местный бюджет  | 77 756,4    | –           | 63 917,2    |
|   | внебюджетные источники                                    | 354 891,0   | –           | 409 270,2   |
| Подпрограмма 1<br>«Развитие культуры»   | всего   | 2 814 495,1 | 2 378 916,9 | 2 728 511,3 |
|   | областной бюджет  | 2 240 082,3 | 2 230 118,5 | 2 108 305,2 |
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет, всего       | 148 710,7   | 148 798,4*  | 148 798,2*  |
|   | в том числе за счет средств:                              |             |             |             |
|   | федерального бюджета                                      | 148 710,7   | 148 798,4*  | 148 798,2*  |
|   | Фонда содействия реформированию ЖКХ                       | –           | –           | –           |
|   | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | –           | –           | –           |
|   | Пенсионного фонда Российской Федерации                    | –           | –           | –           |
|   | местный бюджет  | 70811,1     | –           | 62137,7     |
| внебюджетные источники  | 354 891,0   | –           | 409 270,2   |             |
| Основное мероприятие 1.1.<br>Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области | всего   | 12 391,0    | 12 391,0    | 12 391,0    |
| Основное мероприятие 1.2.<br>Развитие профессионального   | всего   | 595 423,1   | 595 423,1   | 595 325,9   |

| 1   | 2   | 3         | 4         | 5         |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| искусства   |   |           |           |           |
| Основное мероприятие 1.3.<br>Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего   | 516 504,9 | 506 541,1 | 385 501,9 |
| Основное мероприятие 1.4.<br>Развитие библиотечного дела                          | всего   | 143 706,2 | 143 706,2 | 143 706,1 |
| Основное мероприятие 1.5.<br>Развитие музейного дела                              | всего   | 316 001,7 | 316 001,7 | 316 001,7 |
| Основное мероприятие 1.6.<br>Развитие культурно-досуговой деятельности            | всего   | 487 626,4 | 487 626,4 | 487 339,5 |
| Основное мероприятие 1.7.<br>Развитие образования в сфере культуры и искусства    | всего   | 317 139,7 | 317 139,7 | 316 749,6 |
| Подпрограмма 2<br>«Туризм»  | всего   | 51 401,8  | 48 336,6  | 44 182,5  |
|   | областной бюджет                                    | 44 456,5  | 48 336,6  | 42 403,0  |
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | –         | –         | –         |

| 1  | 2   | 3        | 4        | 5        |
|--|---|----------|----------|----------|
|  | в том числе за счет средств:                              |          |          |          |
|  | федерального бюджета                                      | –        | –        | –        |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ                       | –        | –        | –        |
|  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | –        | –        | –        |
|  | Пенсионного фонда Российской Федерации                    | –        | –        | –        |
|  | местный бюджет  | 6 945,3  | –        | 1779,5   |
|  | внебюджетные источники                                    | –        | –        | –        |
| Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма  | всего   | 34 756,2 | 38 636,3 | 32 702,7 |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного | всего   | 9 700,3  | 9 700,3  | 9 700,3  |

| 1  | 2   | 3        | 4        | 5        |
|--|---|----------|----------|----------|
| образа Ростовской области на туристском рынке  |   |          |          |          |
| Подпрограмма 3<br>«Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»    | всего   | 47 221,6 | 47 221,6 | 46 697,8 |
|  | областной бюджет  | 46 041,6 | 46 041,6 | 45 518,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, всего       | 1 180,0  | 1 180,0  | 1 179,2  |
|  | в том числе за счет средств:                              |          |          |          |
|  | федерального бюджета                                      | 1 180,0  | 1 180,0  | 1 179,2  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ                       | –        | –        | –        |
|  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | –        | –        | –        |
|  | Пенсионного фонда Российской Федерации                    | –        | –        | –        |
|  | местный бюджет  | –        | –        | –        |
|  | внебюджетные источники                                    | –        | –        | –        |
| Основное мероприятие 3.1.<br>Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области | всего   | 47 221,6 | 47 221,6 | 46 697,8 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2016 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)

| №<br>п/п   | Номер и наименование<br>показателя (индикатора)   | Единица<br>измерения | Значение показателя<br>(индикатора)<br>государственной<br>программы,<br>подпрограммы<br>государственной<br>программы |          |       | Обоснование отклонения<br>значений показателя<br>(индикатора) на конец<br>отчетного года |
|--|---|----------------------|--|----------|-------|--|
|  |   |                      | 2015<br>год  | 2016 год |       |  |
|  |   |                      |  | план     | факт  |  |
| 1  | 2   | 3                    | 4  | 5        | 6     | 7  |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» |   |                      |  |          |       |  |
| 1.   | 1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности | процентов            | 60,5   | 60,8     | 60,8  | –  |
| 2.   | 2. Общее количество посещений областных театров, филармонии,  | человек              | 816,2  | 817,7    | 870,0 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением                          |

| 1   | 2   | 3         | 4   | 5    | 6    | 7  |
|---|---|-----------|-----|------|------|--|
|   | музеев и библиотек на 1000 человек населения  |           |     |      |      | интереса жителей Ростовской области к премьерным спектаклям, активизацией театрального фестивального движения, увеличением количества интернет-посещений библиотек, а также активизацией выставочной деятельности и реализацией межмузейных выставочных проектов |
| 3.  | 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)  | процентов | 1,5 | 1,5  | 1,5  | —  |
| 4.  | 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)  | процентов | 4,3 | 4,5  | 5,0  | превышение планового значения показателя связано с повышением спроса на внутренний турпродукт и удорожанием стоимости услуг в связи с падением курса российской валюты   |
| <b>Подпрограмма 1 «Развитие культуры»</b> |   |           |     |      |      |  |
| 5.  | 1.1 <sup>1</sup> Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных | процентов | —   | 16,6 | 16,6 | —  |



| 1  | 2  | 3                        | 4       | 5       | 6       | 7  |
|----|--|--------------------------|---------|---------|---------|--|
|    | положений статьи 47.6<br>Федерального закона от 25.06.2002<br>№ 73-ФЗ «Об объектах культурного<br>наследия (памятниках истории и<br>культуры)», в общем количестве<br>объектов культурного наследия<br>(памятников истории, архитектуры,<br>монументального искусства) |                          |         |         |         |  |
| 6. | 1.2. Прирост количества посещений<br>театральных и концертных<br>мероприятий   | процентов                | 3,9     | 2,8     | 4,4     | превышение планового значения<br>показателя обусловлено повышением<br>интереса жителей Ростовской области<br>к премьерным спектаклям,<br>активизацией театрального<br>фестивального движения, проведением<br>мероприятий в рамках года<br>Российского кино |
| 7. | 1.3. Количество посещений<br>библиотек   | тыс.<br>единиц           | 16658,3 | 14645,0 | 17221,5 | превышение планового значения<br>показателя обусловлено увеличением<br>количества интернет-посещений<br>библиотек в связи с увеличением<br>количества новых интернет-проектов,<br>реализуемых библиотеками<br>Ростовской области                           |
| 8. | 1.4. Количество выданных<br>документов из фондов областных<br>библиотек  | тыс.<br>экземпля-<br>ров | 2629,91 | 2474,6  | 2351,3  | отклонение от планового значения<br>показателя связано с капитальным<br>ремонтom ГБУК РО «Донская<br>государственная публичная<br>библиотека»  |

| 1   | 2   | 3            | 4      | 5      | 6      | 7  |
|-----|---|--------------|--------|--------|--------|--|
| 9.  | 1.5. Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области | коэффициент  | 1,4    | 1,5    | 1,5    | –  |
| 10. | 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения  | единиц       | 63     | 94,3   | 65,7   | отклонение от планового значения показателя связано с удорожанием стоимости закупаемой литературы для комплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек  |
| 11. | 1.7. Количество посещений музеев  | тыс. человек | 1359,9 | 1322,0 | 1336,3 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым государственными музеями в рамках Года российского кино, выставочным проектам, посвященным 100-летию со дня рождения донского писателя А.В. Калинина |
| 12. | 1.8. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  | процентов    | 10,6   | 10,0   | 10,6   | превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мер по расширению практики обменных выставок между музеями  |

| 1   | 2   | 3         | 4    | 5    | 6    | 7  |
|-----|---|-----------|------|------|------|--|
| 13. | 1.9. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда                | процентов | 75,0 | 80,0 | 80,0 | –  |
| 14. | 1.10. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации                                  | процентов | 2,8  | 2,5  | 2,8  | превышение планового значения показателя обусловлено выделением в 2016 году из областного бюджета финансовых средств в объеме 2480,0 тыс. рублей, что позволило провести реставрацию музейных предметов 6 государственных музеев   |
| 15. | 1.11. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации                      | единиц    | 3    | 3    | 3    | –  |
| 16. | 1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий   | процентов | 5,4  | 5,5  | 5,9  | превышение планового значения показателя обусловлено проведением культурно-массовых мероприятий на открытых площадках в муниципальных образованиях Ростовской области, внедрением инновационных форм культурно-массовой работы в деятельности культурно-досуговых учреждений |
| 17. | 1.13. Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для | единиц    | 21   | 24   | 24   | –  |

| 1                       | 2   | 3         | 4    | 5    | 6    | 7  |
|-------------------------|---|-----------|------|------|------|--|
|                         | культурно-досуговых учреждений области  |           |      |      |      |  |
| 18.                     | 1.14. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области                | студентов | 350  | 350  | 350  | —  |
| 19.                     | 1.15. Процент охвата учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием  | процентов | 13,3 | 13,3 | 13,3 | —  |
| 20.                     | 1.16. Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства | человек   | 30   | 30   | 30   | —  |
| 21.                     | 1.17. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области   | процентов | 78,1 | 82,4 | 81,4 | отклонение от планового значения показателя обусловлено недостаточностью средств местных бюджетов муниципальных образований Ростовской области |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |   |           |      |      |      |  |
| 22.                     | 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области  | процентов | 1,5  | 1,5  | 1,5  | —  |

| 1  | 2   | 3         | 4    | 5    | 6    | 7   |
|--|---|-----------|------|------|------|---|
| 23.  | 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте                                | процентов | 1,15 | 1,15 | 1,12 | отклонение от планового значения показателя связано с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса на услуги от международного выездного туризма |
| Подпрограмма 3<br>«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» |   |           |      |      |      |   |
| 24.  | 3.1 <sup>1</sup> . Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы | процентов | –    | 95,0 | 95,0 | –   |

Приложение № 5  
к отчету о реализации  
подпрограммы «Туризм»  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2016 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
по муниципальным образованиям Ростовской области

| №<br>п/п | Номер и наименование<br>показателя (индикатора),<br>наименование<br>муниципального образования<br>Ростовской области  | Значение показателя (индикатора)<br>государственной программы,<br>подпрограммы государственной программы |          |      | Обоснование отклонения<br>значений показателя<br>(индикатора) на конец<br>отчетного года  |
|----------|---|--|----------|------|---|
|          |   | 2015 год   | 2016 год |      |   |
|          |   |  | план     | факт |   |
| 1        | 2   | 3  | 4        | 5    | 6   |
| 1.       | Показатель 1. Увеличение<br>числа туристов, прибывающих<br>на территорию<br>муниципального образования<br>(процентов) | –  | –        | –    | –   |
| 2.       | 1.1. Город Азов   | 1,75   | 1,8      | 1,8  | –   |
| 3.       | 1.2. Волгодонской район   | 1,45   | 1,4      | 1,5  | превышение планового значения<br>показателя обусловлено развитием<br>туристской инфраструктуры в районе,<br>проведением масштабных событийных<br>мероприятий, обустройством сквера<br>«Романовский» на набережной реки<br>Дон и причала |

Приложение № 6  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2016 год

**ОЦЕНКА**  
результатов реализации мер правового регулирования

| №<br>п/п   | Вид нормативного<br>правового акта  | Основные<br>положения<br>нормативного<br>правового акта  | Ответствен-<br>ный<br>исполнитель,<br>соиспол-<br>нитель и<br>участник | Сроки принятия   |                       | Примечание<br>(результат реализации;<br>причины отклонений)   |
|--|---|--|--|--|-----------------------|---|
|  |   |  |  | план   | факт                  |   |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                     | 7   |
| <b>I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой</b> |   |  |  |  |                       |   |
| 1.   | Постановление<br>Правительства<br>Ростовской области<br>«Об утверждении<br>границ зон охраны<br>объекта культурного<br>наследия<br>регионального<br>значения, режимов<br>использования земель<br>и градостроительных<br>регламентов в | постановлением<br>утверждаются<br>границы зон<br>охраны объекта<br>культурного<br>наследия<br>регионального<br>значения,<br>режимы<br>использования<br>земель и<br>градострои- | министерство<br>культуры<br>Ростовской<br>области                      | ежегодно,<br>в течение<br>всего<br>срока<br>действия<br>государ-<br>ственной<br>програм-<br>мы | 26 октября<br>2016 г. | постановление Правительства<br>Ростовской области от 26.10.2016<br>№ 724 «Об утверждении границ<br>зон охраны объекта культурного<br>наследия федерального значения<br>«Ратненская церковь», особых<br>режимов использования земель и<br>требований к градостроительным<br>регламентам в границах<br>территорий данных зон» |
|  |   |  |  |  | 14 декабря<br>2016 г. | постановление Правительства<br>Ростовской области от 14.12.2016   |

| 1                | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
|                  | границах данных зон»   | тельные регламенты в границах зон объекта культурного наследия министерство культуры Ростовской области  |  |  |  | № 848 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Скульптурная группа «Казачи», особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»   |
|                  | Постановление министерства культуры Ростовской области «О включении выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | постановлением принимается решение о включении выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | министерство культуры Ростовской области | ежегодно, в течение всего срока действия государственной программы | 30 марта 2016 г.   | постановление министерства культуры Ростовской области от 30.03.2016 № 122 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом актера, 1930-е гг., в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ территории объекта культурного наследия» |
| 30 марта 2016 г. |  |  |  |  | постановление министерства культуры Ростовской области от 30.03.2016 № 123 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом А.М. Штрома, 1912 г., арх. Л.Ф. Эберг» в Единый государственный |  |



| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                  | 7   |
|----|--|--|--|--|--------------------|---|
|    |  |  |  |  |                    | реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ территории объекта культурного наследия»   |
| 2. | Распоряжение Губернатора Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра»      | распоряжением назначаются количество и размер выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра      | министерство культуры Ростовской области | ежегодно, в течение всего срока действия государственной программы | 18 марта 2016 г.   | распоряжением Губернатора Ростовской области от 18.03.2016 № 80 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра» за личный вклад в развитие культуры и искусства Дона произведены выплаты, в размере 10 000 рублей каждая, 107 ветеранам сцены |
| 3. | Распоряжение Губернатора Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино» | распоряжением назначаются количество и размер выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино | министерство культуры Ростовской области | ежегодно, в течение всего срока действия государственной программы | 12 августа 2016 г. | распоряжением Губернатора Ростовской области от 12.08.2016 № 236 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино» в 2016 году присуждены 3 премии в размере 10 000 рублей за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, личный     |

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                | 7  |
|----|---|--|--|--|------------------|--|
|    |   |  |  |  |                  | вклад в развитие отечественной кинематографии  |
| 4. | Распоряжение Правительства Ростовской области «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» | распоряжением присуждаются 15 премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции                  | министерство культуры Ростовской области | ежегодно, в течение всего срока действия государственной программы | 1 июня 2016 г.   | распоряжением Правительства Ростовской области от 01.06.2016 № 209 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» присуждены 15 премий в размере 10000 рублей каждая представителям творческой интеллигенции, достигшим значительных успехов в творчестве, создавшим и принимавшим участие в создании высокохудожественных произведений музыкального, театрального, изобразительного искусства, киноискусства, литературы, журналистики |
| 5. | Распоряжение Правительства Ростовской области «О назначении выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры»               | распоряжением назначаются количество и размер выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры, состоящим на | министерство культуры Ростовской области | ежегодно, в течение всего срока действия государственной программы | 1 ноября 2016 г. | распоряжением Губернатора Ростовской области от 01.11.2016 № 330 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2016 году» присуждены ежегодные разовые выплаты Губернатора Ростовской области в размере 3000 тысяч рублей каждая 178 мастерам  |

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6              | 7   |
|----|---|--|--|--|----------------|---|
|    |   | учете в государственном автономном учреждении культуры Ростовской области «Областной дом народного творчества»   |  |  |                | народной культуры   |
| 6. | Распоряжение Правительства Ростовской области «О распределении средств областного бюджета между бюджетами муниципальных образований Ростовской области» | распоряжением распределяются средства на денежные поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам | министерство культуры Ростовской области | ежегодно, в течение всего срока действия государственной программы | 7 июня 2016 г. | распоряжением Правительства Ростовской области от 07.06.2016 № 213 «О распределении средств областного бюджета между бюджетами муниципальных образований Ростовской области» распределены средства областного бюджета между бюджетами муниципальных образований Ростовской области за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на выплату денежного поощрения 29 лучшим муниципальным учреждениям, находящимся на территориях сельских поселений, в размере 100,0 тыс. рублей каждая, и 38 лучшим работникам |

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                | 7  |
|----|---|--|--|--|------------------|--|
|    |   |  |  |  |                  | муниципальных учреждений культуры в размере 50,0 тыс. рублей каждая  |
| 7. | Распоряжение Правительства Ростовской области «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» | распоряжением назначаются количество и размер стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства | министерство культуры Ростовской области | ежегодно, в течение всего срока действия государственной программы | 24 марта 2016 г. | распоряжением Правительства Ростовской области от 24.03.2016 № 112 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» в период с 1 марта по 31 декабря 2016 г. осуществлены выплаты стипендий 15 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, проявившим особые способности в учебной и творческой деятельности, достигшим значительных успехов в фестивалях, выставках, конкурсах различного уровня, в размере 500 рублей в месяц каждая |