



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019 № 127

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 589, за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ростовской
области «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 589, за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 589 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее – ДПЧС Ростовской области);

обеспечено поддержание в постоянной готовности региональной системы оповещения населения Ростовской области;

осуществлено бесперебойное функционирование в Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

организовано и обеспечено развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Ростовской области решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

поддержание в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Ростовской области.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Ростовской области решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание в постоянной готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

В целях организации эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них, в 2018 году создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Ростовской области, который получит свое развитие в последующие годы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий государственной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, чем была обеспечена и поддержана высокая готовность сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

Основное мероприятие 1.2 «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» выполнено.

В течение 2018 года произведено дооснащение пожарных частей шестью автомобилями, специальным оборудованием, установлено быстровозводимое модульное здание для нового пожарного депо в жилом комплексе «Платовский». Одна пожарная часть обеспечена газоснабжением, в том числе с целью уменьшения расходов на обеспечение их теплом от газоснабжения вместо электроэнергии.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 7 контрольных событий:

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов аппарата управления ДПЧС Ростовской области. В результате осуществлялось обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Ростовской области, а также координации, регулированию и контролю противопожарных и спасательных подразделений, подведомственных ДПЧС Ростовской области.

Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»))» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов и тем самым обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений: «Ростовская областная поисково-спасательная служба»,

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» и «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»).

Основное мероприятие 2.3 «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» выполнено.

В 2018 году закуплены два ангара для хранения техники и оборудования; аварийно-спасательный инструмент и оборудование, оргтехника, фотоаппараты, средства связи, защитное снаряжение, расходные материалы к спасательному оборудованию, строительные материалы, альпинистское снаряжение.

Выполненные мероприятия позволили повысить оперативные возможности службы при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности поисково-спасательных отрядов.

Основное мероприятие 2.4 «Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» выполнено.

В рамках выполнения основного мероприятия преподавательским составом учреждения проведено оформление одного учебного класса по пожарно-спасательной подготовке, что обеспечило улучшение процесса обучения специалистов областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасателей, профессиональных и добровольных пожарных.

Основное мероприятие 2.5 «Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»))» выполнено.

Государственным казенным учреждением Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») (далее – ГКУ РО «Склады ГО») выполнен капитальный ремонт здания ГКУ РО «Склады ГО».

Основное мероприятие 2.6 «Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области» выполнено.

За отчетный период поддержание системы оповещения населения Ростовской области в постоянной готовности обеспечивалось регулярными техническими проверками и тренировками, а также плановым эксплуатационно-техническим обслуживанием и текущим ремонтом.

В 2018 году проведено 12 учений и тренировок по задействованию системы оповещения Ростовской области с участием руководящего состава органов управления муниципальных образований Ростовской области.

Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения, эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

В рамках основного мероприятия разработан проект по созданию комплексной системы экстренного оповещения в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной.

Основное мероприятие 2.7 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» выполнено.

В рамках выполнения основного мероприятия ДПЧС Ростовской области и подведомственными учреждениями подготовлено и отснято 26 тематических видеосюжетов, которые используются в учебных и пропагандистских целях.

Основное мероприятие 2.8 «Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» выполнено.

В рамках основного мероприятия 2.8 министерством здравоохранения Ростовской области закуплено 5 наименований медицинского имущества, в результате создан резерв средств специфической фармакотерапии в областном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и произведено его обновление.

Основное мероприятие 2.9 «Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога» не выполнено.

В рамках основного мероприятия 2.9 выполнено 45,2 процента от запланированных бюджетных ассигнований на 2018 год. По причине невыполнения подрядчиком «ООО Форвард» утвержденного муниципальным контрактом графика работ. 28 декабря 2018 г. приняты меры по расторжению в одностороннем порядке муниципального контракта № 07/020418 от 13.04.2018 с «ООО Форвард».

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 6 контрольных событий, не достигнуто – 1 контрольное событие в связи с невыполнением подрядчиком капитального ремонта здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога».

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события:

Основное мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, чем была обеспечена высокая готовность сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

Основное мероприятие 3.2 «Дооснащение современной техникой, оборудовани­ем, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» выполнено.

В рамках основного мероприятия силами личного состава выполнены работы по обустройству территории в 3 поисково-спасательных подразделениях.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.3¹ «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, в итоге обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области».

В 2018 году службой выполнены мероприятия по организации работы и взаимодействию с центрами обработки вызовов системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований; дежурно-диспетчерскими службами Ростовской области, осуществлялась работа по содержанию, тестированию и техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Основное мероприятие 4.7 «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области» выполнено.

В рамках основного мероприятия 4.7 произведена оплата услуг по предоставлению и использованию цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS, услуг по технической поддержке системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий:

Основное мероприятие 5.1 «Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» выполнено.

В 2018 году установлено 198 видеокамер в г. Ростове-на-Дону, поставлено оборудование комплекса технических средств и системы видеонаблюдения для функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Ростове-на-Дону, г. Азове, г. Аксае, г. Батайске, г. Таганроге.

Основное мероприятие 5.2 «Организация обучения дежурно-диспетчерского персонала аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» выполнено.

В 2018 году обучено 210 человек, из числа дежурно-диспетчерского персонала аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Основное мероприятие 5.3 «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» выполнено.

В 2018 году осуществлялось обеспечение работы видеокамер подсистемы видеонаблюдения и проведение тестовой эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Основное мероприятие 5.4 «Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» выполнено.

В 2018 году субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» была освоена в полном объеме для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Таганроге. В результате смонтировано оборудование на 50 объектах и установлено 64 видеокамеры.

По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий государственной программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2018 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

расширение зон ответственности спасательных подразделений увеличило количество их выездов на происшествия и оказание экстренной помощи пострадавшим гражданам;

профилактическая работа, проведенная пожарными и спасателями в зонах своей ответственности, уменьшила количество людей, пострадавших в пожарах и на водных объектах;

погодные условия (продолжительный ледостав на водных объектах) стали причиной активизации профилактической работы и увеличения числа возвращенных людей с опасных мест на хрупком льду водоемов;

введение в эксплуатацию системы-112 улучшило работу по приему и обработке звонков, поступающих на номер «112», свело до минимума время привлечения служб экстренного реагирования, чем зарекомендовала себя с хорошей стороны и заслужила доверие со стороны населения области. В результате отмечается значительное увеличение числа обращений граждан на номер «112» от числа, прогнозируемого ранее.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2018 год составил 1 240 779,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 227 512,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 13 266,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1 227 512,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 227 512,7 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из областного бюджета – 1 227 512,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 1 205 811,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 192 875,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 12 935,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 34 637,2 тыс. рублей, из них:

369,5 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам персоналу учреждений по фонду оплаты труда;

665,0 тыс. рублей – экономия по иным фактическим выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;

185,3 тыс. рублей – экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;

2 589,8 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок;

13 943,9 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров;

16 883,7 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией условий контракта.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей государственной программы,
подпрограмм государственной программы за 2018 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 23 показателя, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 15 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение 14 400 единиц, фактическое значение 14 717 единиц.

Показатель 2 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение 1 050 единиц, фактическое значение 1 225 человека.

Показатель 3 «Количество подготовленных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – плановое значение 1730 единиц, фактическое значение 1 991 человек.

Показатель 4 «Доля населения, охваченного региональной системой оповещения» – плановое значение 89,4 процента, фактическое значение 89,4 процента.

Показатель 5 «Доля населения Ростовской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – плановое значение 40,0 процента, фактическое значение 40,0 процента.

Показатель 1.1 «Количество выездов пожарных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» на тушение пожаров» – плановое значение 1 300 единиц, фактическое значение 1 305 единиц.

Показатель 1.2 «Количество людей, спасенных при пожарах подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области», – плановое значение 20 человек, фактическое значение 19 человек (показатель, меньшее значение которого отражает большую эффективность в результате проведенной профилактической работы).

Показатель 2.1 «Количество выездов спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» на чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение 12 000 единиц, фактическое значение 12 305 единиц.

Показатель 2.2 «Количество спасенных людей и людей, которым экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях оказана спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», –

плановое значение 900 человек, фактическое значение 1 159 человек (превышение значения показателя вызвано расширением зоны ответственности).

Показатель 2.3 «Количество телерепортажей о профилактических мероприятиях» – плановое значение 26 единиц, фактическое значение 26 единиц.

Показатель 2.5 «Количество населения, оповещенного региональной системой оповещения, – плановое значение 3 808 тыс. человек, фактическое значение 3 808 тыс. человек.

Показатель 2.6 «Количество подготовленных специалистов областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение 1 700 человек, фактическое значение 1 775 человек.

Показатель 2.7 «Доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» – плановое значение 90,0 процента, фактическое значение 90,0 процента.

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» – плановое значение 8 000 единиц, фактическое значение 8 103 единицы.

Показатель 3.2 «Количество людей, удаленных из опасных мест на льду и судового хода на водных объектах спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», – плановое значение 600 человек, фактическое значение 682 человека.

Показатель 3.3 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» – плановое значение 400 единиц, фактическое значение 565 единиц (превышения значения показателя вызвано увлечением количества заявок на проведение лекций и бесед).

Показатель 3.4 «Количество выездов спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» на чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение 1 100 единиц, фактическое значение 1 107 единиц.

Показатель 3.5 «Количество спасенных людей и людей, которым экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях оказана спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» – плановое значение 130 человек, фактическое значение 47 человек (показатель, меньшее значение которого отражает большую эффективность в результате проведенной профилактической работы).

Показатель 4.1 «Доля населения Ростовской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 4.2 «Количество муниципальных образований, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме» – плановое значение 55 единиц, фактическое значение 55 единиц.

Показатель 4.3 «Количество подготовленных специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – плановое значение 30 человек, фактическое значение 216 человек (превышение значения показателя вызвано увеличением количества заявок на обучение).

Показатель 4.4 «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112» – плановое значение 2 000 тыс. единиц, фактическое значение 3 145 тыс. единиц (превышение значения показателя вызвано увеличением количества обращений граждан на номер «112»).

Показатель 5.1 «Количество муниципальных образований Ростовской области, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – плановое значение 5 единиц, фактическое значение 5 единиц.

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей государственной программы представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области государственной программы представлены в приложении № 4 к настоящему отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,02;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,17;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,15;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,05;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,29;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,04;
степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,14;
степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,41;
степень достижения целевого показателя 3.4 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 3.5 – 2,77;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.3 – 7,20;
степень достижения целевого показателя 4.4 – 1,57;
степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. В рамках государственной программы полностью реализованы 18 основных мероприятий из 19 запланированных.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,93, плановое значение – 14, фактическое значение – 13.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$1\ 205\ 811,4$ тыс. рублей / $1\ 240\ 779,3$ тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,93/0,97 = 0,96$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 0,93 \times 0,3 + 0,96 \times 0,2 = 0,97$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы в 2018 году составила 34 967,9 тыс. рублей, в том числе экономия местного бюджета – 330,7 тыс. рублей.

В 2018 году условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных
событий государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реали- зации	Фактический срок		Результаты		Причины нереали- зации/ реализации не в полном объеме
				начала реали- зации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.; заместитель директора – начальник отдела взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности, гражданской, обороне, защите территорий и	X	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области Макаров В.В.						
2.	Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГКУ РО «ППС РО»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	–
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	30 июня 2018 г.; 31 декабря 2018 г.	X	30 июня 2018 г.; 31 декабря 2018 г.	обучение по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации согласно плану: 20 пожарных; 70 пожарных	обучено по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации согласно плану 70 пожарных	–
4.	Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной тех-	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	улучшение оперативных возможностей противопожарных	закуплено: шесть автомобилей, противопожарные ранцы и установки,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	никовой, оборудовани-ем, снаря-жением и улуч-шение матери-ально-технической базы пожарных частей и управления госу-дарственного казенного учре-ждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»					подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах	огнетушители, безнзогенератор и другое специальное оборудование. Установлено быстровозводимое модульное здание пожарного депо и его ограждение в жилом комплексе «Платовский». Проведено газовое отопление в пожарной части № 212	
5.	Мероприятие 1.2.1. Строительно-монтажные работы по газоснабжению быстровозводимых модульных зданий пожарных депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	20 декабря 2018 г.	проведение газового отопления в одной пожарной части	проведено газовое отопление в пожарной части № 212 в Октябрьском районе Ростовской области	—
6.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Подписание акта о приемке выполненных работ по форме КС-2	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	Х	20 декабря 2018 г.	проведение газового отопления в пожарной части № 212	подписан акт от 20.12.2018 № 1.1	—
7.	Мероприятие 1.2.2. Приобретение	начальник ГКУ РО «ППС РО»	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	21 декабря 2018 г.	дооснащение пожарных частей	закуплено: цифровая фотокамера и	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бытовой техники, средств пожаротушения и фототехники	Кириченко А.Ю.				сплит-системами, средствами пожаротушения; приобретение фототехники	оборудование к ней; 41 штука ранцев противопожарных «РП -18 Ермак»; 14 штук установок лесопожарных ранцевых «Ангара»; 130 штук огнетушителей ОП-5; 4 штуки сплит-системы; 9 штук дрелей; 12 штук тисков слесарных; 4 штуки мотопомп; 2 штуки оборудования для мойки пожарных рукавов; 19 штук видеорегистраторов; 11 наборов универсальных инструментов; 3 штуки стеллажей металлических; холодильник; 152 штуки государственных символов	
8.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Подписание	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	X	21 декабря 2018 г.	закупка сплит-систем, средств пожаротушения и фототехники	подписано 18 накладных: № SA00001151 от 14.06.2018; № Ро-КОР-394832	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	накладных на приобретение товара						от 06.11.2018; № По-КОР-394833 от 06.11.2018; № По-КОР-395106 от 06.11.2018; № 1434 от 19.07.2018; № 1435 от 19.07.2018; № 16 от 24.07.2018; № 39 от 30.11.2018; №1189 от 13.12.2018; № 1188 от 13.12.2018; № 1186 от 13.12.2018; № 85 от 17.12.2018; № 1093 от 17.12.2018; № 90 от 14.12.2018; № 17649 от 20.12.2018; № 1131 от 21.12.2018; № 574 от 21.12.2018; № 575 от 21.12.2018	
9.	Мероприятие 1.2.3. Приобретение быстровозводимого модульного здания пожарного депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	29 октября 2018 г.	приобретение быстровозводимого модульного здания пожарного депо, для установки в жилом комплексе «Платовский»	приобретено быстровозводимое модульное здание пожарного депо и установлено в жилом комплексе «Платовский»	—
10.	Мероприятие 1.2.4. Приобретение комплекта ограждения территории	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	29 октября 2018 г.	приобретение комплекта ограждения территории пожарной части в	приобретен и установлен комплект ограждений территории пожарной части в жилом	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пожарной части					жилом комплексе «Платовский»	комплексе «Платовский»	
11.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Подписание акта приема-передачи быстровозводимого модульного здания и комплекта ограждения территории пожарного депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	X	29 октября 2018 г.	закупка быстровозводимого модульного здания и комплекта ограждения территории пожарного депо в жилом комплексе «Платовский»	подписано два акта № б/н от 29.10.2018	—
12.	Мероприятие 1.2.5. Приобретение пожарно-спасательных автомобилей	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	30 сентября 2018 г.	1 января 2018 г.	30 сентября 2018 г.	приобретение четырех автомобилей для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»	приобретено три пожарно-спасательных автомобиля и одна автолестница для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»	—
13.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Подписание акта приема-передачи пожарно-спасательных автомобилей	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	30 сентября 2018 г.	X	30 сентября 2018 г.	закупка трех пожарно-спасательных автомобилей и одной автолестницы для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»	подписано 4 акта: № 82 от 20.07.2018; № 83 от 20.07.2018; № 84 от 20.07.2018; № б/н от 13.06.2018	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Мероприятие 1.2.6. Приобретение средств связи, оргтехники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	21 декабря 2018 г.	приобретение оргтехники, средств связи для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»	закуплено: радиостанция стационарная; принтер; телефонный аппарат; 4 штуки многофункциональных устройств; 7 штук источников бесперебойного питания; 7 штук моноблоков	—
15.	Мероприятие 1.2.7. Приобретение мебели	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	21 декабря 2018 г.	приобретение мебели для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»	закуплено: набор кухонной мебели; два комплекта руководителя; 74 штуки стульев; 17 штук кресел; 18 штук тумбочек; 31 штука шкафов; 9 штук кроватей; 20 штук столов	—
16.	Мероприятие 1.2.8. Приобретение средств пожаротушения и оборудования	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	21 декабря 2018 г.	приобретение средств пожаротушения и оборудования для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»	закуплено: 15 штук ранцев противопожарных «РП -18 Ермак»; 3 штуки установок лесопожарных ранцевых «Ангара»; мотопомпа; 22 штуки огнетушителей ОП-5; бензогенератор; 176 штук рукавов пожарных;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							24 штуки жалюзи; оборудование для мойки пожарных рукавов; 4 штуки видеорегистраторов; пускозарядное устройство; 21 штука стендов; оборудование для поста ГДЗС и другое оборудование	
17.	Мероприятие 1.2.9. Приобретение бытовой техники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	21 декабря 2018 г.	приобретение бытовой техники для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»	закуплено: холодильник микроволновая печь; плита настольная электрическая	—
18.	Мероприятие 1.2.10. Приобретение оперативных автомобилей управления и связи	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018	21 декабря 2018 г.	приобретение двух легковых автомобилей	приобретено два легковых автомобиля	—
19.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Подписание накладных на приобретение товаров	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	31 декабря 2018 г.	X	21 декабря 2018 г.	приобретение оргтехники, средств связи, мебели, бытовой техники, средств пожаротушения и оборудования для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»;	подписано 26 накладных: № 1434 от 19.07.2018; № 1435 от 19.07.2018; № 16 от 24.07.2018; № 3320 от 29.08.2018; № 6779	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						приобретение двух легковых автомобилей	от 05.09.2018; № 10233 от 26.11.2018; № 28960 от 30.11.2018; № 39 от 30.11.2018; № 1060 от 06.12.2018; № 1061 от 06.12.2018; № 1062 от 06.12.2018; № 1063 от 06.12.2018; № 1065 от 06.12.2018; № 1064 от 07.12.2018; № Рo-KOP-420954 от 10.12.2018; № 1442 от 10.12.2018; № 673 от 11.12.2018; № 674 от 11.12.2018; № 77 от 12.12.2018; № 1186 от 13.12.2018; № 10252 от 14.12.2018; № 85 от 17.12.2018; № 10253 от 14.12.2018; № 17649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							от 20.12.2018; № P817 от 20.12.2018; № 1130 от 21.12.2018	
20.	Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.; заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	X	X	X	X	X	–
21.	Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.; и.о. начальника финансово-экономиче- ского отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Велигурина М.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Ростовской области, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	–
22.	Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.; начальники	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности сил	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	учреждений ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.; ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.				и средств государственных казенных учреждений	на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	
23.	Мероприятие 2.2.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГКУ РО «РО ПСС»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 июня 2018 г.; 30 сентября 2018 г.; 31 декабря 2018 г.	Х	30 июня 2018 г.; 30 сентября 2018 г.; 25 декабря 2018 г.	обучение по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации согласно плану: 10 человек; 20 человек; 30 человек	обучено по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации 30 человек	–
25.	Мероприятие 2.2.2. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	–
26.	Мероприятие 2.2.3. Финансовое обеспечение государственного казенного	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств ГКУ РО	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)					«Склады ГО»	коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	
27.	Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	17 декабря 2018 г.	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду	закуплено: два ангара для хранения техники и оборудования; аварийно-спасательный инструмент и оборудование, оргтехника, фотоаппараты, средства связи, защитное снаряжение, расходные материалы к спасательному оборудованию, строительные материалы, альпинистское снаряжение	–
28.	Мероприятие 2.3.1. Закупка аварийно-спасательного	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	17 декабря 2018 г.	дооснащение современным специальным	закуплено: домкраты – 2 штуки; ранцевые	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инструмента и оборудования					инструментом и оборудованием поисково-спасательных отрядов	огнетушители – 20 штук; инструмент и приборы для измерения; гидравлический аварийно-спасательный инструмент – 4 комплекта; паркогаражное оборудование, в том числе: инструмент слесарный, оборудование балансировки шин, насосы и компрессоры, трансформатор, электроперфоратор, котел комбинированный, мотопомпа	
29.	Мероприятие 2.3.2. Приобретение мебели, оргтехники, фотоаппаратов, средств связи	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	17 декабря 2018 г.	дооснащение мебелью, оргтехникой, фотоаппаратами, средствами связи поисково-спасательных отрядов и управления ГКУ РО «РО ПСС»	закуплено: оргтехника – 14 штук; принтер цветной – 2 штуки; компьютер персональный – 4 единицы; калькуляторы – 14 штук; средства связи –	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							3 единицы; фотоаппараты – 15 штук; мебель (стол складной – 31 единица, стул складной – 96 единиц); источники бесперебойного питания – 2 штуки; мобильные радиостанции – 37 штук	
30.	Мероприятие 2.3.3. Приобретение ангаров для хранения техники и оборудования	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	27 апреля 2018 г.	приобретение ангаров для Южного и Центрального поисково- спасательных отрядов	закуплены ангара для хранения техники и оборудования – 2 единицы	–
31.	Мероприятие 2.3.4. Закупка снаряжения, защитных средств, материалов и обслуживание имущества	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	17 декабря 2018 г.	оснащение спасателей снаряжением и защитными средствами, поддержание в рабочем состоянии имеющегося в эксплуатации имущества	закуплено: каска спасательные – 69 штук; строительные материалы (шифер, цемент); расходные материалы к спасательному оборудованию; промышленное альпинистское снаряжение – 4 комплекта	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Подписание накладных на приобретение товара	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	31 декабря 2018 г.	X	17 декабря 2018 г.	подписание накладных на приобретение: аварийно-спасательного инструмента и оборудования; мебели, оргтехники, фотоаппаратов, средств связи; ангаров для хранения техники и оборудования	подписано 37 накладных: № 138 от 11.04.2018; № 341 от 23.03.2018; № УТ-320 от 06.04.2018; № 14 от 16.04.2018; № 0503 от 03.05.2018; № 16053 от 16.05.2018; № 1460 от 16.05.2018; № 0524 от 24.05.2018; № 17 от 30.03.2018; № 1000000102 от 06.04.2018; № Р-00063388 от 05.04.2018; № 16 от 03.04.2018; № 35 от 27.04.2018; № 16 от 26.03.2018; № П0000400 от 17.04.2018; № 339 от 23.03.2018; № 16 от 26.03.2018; № 0621 от 21.06.2018; № 15 от 19.06.2018; № ЮБ937614 от 19.06.2018; № ШТ-967 от 13.06.2018;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							№ УТ-698 от 29.05.2018; № УТ-960 от 06.07.2018; акт № Ч000000592 от 22.08.2018; № 365 от 31.07.2018; № 480 от 13.06.2018; № 110.1 от 09.07.2018; № 1638 от 17.07.2018; № 76 от 03.08.2018; № 163 от 22.08.2018; № 550 от 27.08.2018; № 24 от 21.11.2018; № 4 от 25.10.2018; № 56 от 30.10.2018; № 611 от 21.11.2018; № 1966 от 12.09.2018; № 262 от 17.12.2018	
33.	Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	20 декабря 2018 г.	оформление одного учебного класса информационными стендами по пожарно-спасательной подготовке	оформлены стенды по пожарно-спасательной подготовке в одном учебном классе	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»							
34.	Мероприятие 2.4.1. Изготовление информационных стендов в классе пожарно-спасательной подготовки	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	20 декабря 2018 г.	оформление силами работников учреждения стендов по пожарно-спасательной подготовке в одном учебном классе	оформлено силами работников учреждения 7 стендов по пожарно-спасательной подготовке	—
35.	Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	30 ноября 2018 г.	выполнение капитального ремонта здания ГКУ РО «Склады ГО»	произведен капитальный ремонт здания, при этом в ходе выполнения мероприятия внесены уточнения в проект и оптимизированы расходы на выполнение отдельных общестроительных работ	—
36.	Мероприятие 2.5.1. Капитальный	начальник ГКУ РО «Склады ГО»	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	30 ноября 2018 г.	выполнение работ по замене оконных	произведен капитальный ремонт	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонт здания ГКУ РО «Склады ГО»	Молодых Н.В.				заполнений, внутренних дверных наполнений, ремонту конструкций полов, замене систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, электроснабжения, ремонту ступеней лестничных маршей, отделочных работ в помещениях, утеплению фасада здания	здания, при этом внесены уточнения в проект и оптимизированы расходы на выполнение работ по замене оконных проемов, устройству подвесных потолков и системы отопления, а также закупке минеральной плиты для наружной изоляции	
37.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Подписание акта выполненных работ	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	31 декабря 2018 г.	X	30 ноября 2018 г.	выполнение капитального ремонта здания ГКУ РО «Склады ГО»	подписано 6 актов: от 23.03.18 № 1,2; от 27.04.18 № 3; от 30.06.18 № 4; от 31.07.18 № 5-7; от 24.10.18 № 8-17; от 30.11.18 № 18-35	—
38.	Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных	произведено эксплуатационно- техническое обслуживание, текущий ремонт, оплачены аренда	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	системы оповещения населения Ростовской области					ситуаций	площадей и услуги связи	
39.	Мероприятие 2.6.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аренда площадей технологических помещений для размещения аппаратуры централизованного оповещения Ростовской области, услуги связи	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	поддержание в постоянной готовности системы оповещения	произведено эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, оплачены аренда площадей и услуги связи; проведены ремонтно-восстановительные работы на всем оборудовании системы оповещения, что позволило организовать его бесперебойное функционирование	—
40.	Контрольное событие государственной программы 2.4. Подписание акта о проведении годового технического обслуживания ТО-2	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	31 декабря 2018 г.	Х	10 декабря 2018 г.	проверка количества устраненных неисправностей и качества работ, выполненных организациями в соответствии с актами о проведении годового	подписан акт от 10.12.2018	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						технического обслуживания ТО-2		
41.	Мероприятие 2.6.2. Разработка проектной документации на создание комплексной системы экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах Ростовской области	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	разработка проектно-сметной документации на создание современной комплексной системы оповещения населения в 251 населенном пункте 9 муниципальных районов	разработан проект на создание комплексной системы экстренного оповещения в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной	–
42.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Подписание положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	31 декабря 2018 г.	Х	29 августа 2018 г.	проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектно-сметной документации на создание комплексной системы экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной	подписаны положительные заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации № 3-6-1-1998-18 от 17.08.2018; № 3-6-1-2030-18 от 29.08.2018; № 3-6-1-2039-18 от 29.08.2018	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						населенных пунктах Ростовской области		
43.	Основное мероприятие 2.7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	подготовка 26 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	подготовлено 26 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	—
44.	Мероприятие 2.7.1 Подготовка видеосюжетов (телерепортажей) о профилактических мероприятиях	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	изготовление силами работников учреждений и ДПЧС Ростовской области 26 тематических видеосюжетов о профилактических мероприятиях	подготовлено силами работников учреждений и ДПЧС Ростовской области 26 тематических видеосюжетов о профилактических мероприятиях	—
45.	Основное мероприятие 2.8. Расходы на создание	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.;	30 сентября 2018 г.	1 января 2018 г.	3 мая 2018 г.	закупка средств специфической фармакотерапии и медицинского	приобретено 5 наименований медицинского имущества	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.				имущества в состав областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций		
46.	Мероприятие 2.8.1. Закупка средств специфической фармакотерапии и медицинского имущества	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.; заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.	30 сентября 2018 г.	1 января 2018 г.	3 мая 2018 г.	дооснащение и освежение медицинского имущества в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	приобретено 5 наименований медицинского имущества	–
47.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Подписание акта приема-передачи материальных средств	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.; заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.	30 сентября 2018 г.	X	3 мая 2018 г.	приобретение медицинских средств и медицинского имущества	подписаны 3 акта приема-передачи товара: № 1, 2 и 3 от 03.05.2018	–
48.	Основное мероприятие 2.9.	директор ДПЧС Ростовской области	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	–	расходование субсидии на	по капитальному ремонту здания	реализация выполнения в

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога»	Панов С.П.; и.о. начальника финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Велигурина М.А.				выполнение работ по капитальному ремонту административно-бытового здания со складскими помещениями по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, 8	выполнено 25,8 процента от запланированных работ, 28.12.2018 муниципальный контракт № 07/020418 от 13.04.2018 с подрядчиком «ООО Форвард» расторгнут в одностороннем порядке из-за невыполнения работ	неполном объеме из-за нарушения графика работ подрядчиком «ООО Форвард»
49.	Контрольное событие государственной программы 2.7. Подписание акта выполненных работ	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.; и.о. начальника финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Велигурина М.А.	31 декабря 2018 г.	X	–	выполнение запланированных работ по капитальному ремонту административно-бытового здания со складскими помещениями по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, 8	запланированные работы не выполнены в полном объеме, подписано 30 актов выполненных работ по форме КС-2: № 1, 2 от 09.06.2018; № 3, 4 от 03.07.2018; № 5, 6 от 09.08.2018; № 7 от 06.09.2018; № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 30.09.2018; № 15, 16, 17 от 31.10.2018; № 18, 19, 20; от 15.11.2018; № 21, 22, 23, 24, 25, 26 от 22.11.2018;	реализация выполнения в неполном объеме из-за нарушения графика работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							№ 27, 28, 29, 30 от 06.12.2018	
50.	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.; заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	X	X	X	X	X	–
51.	Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково- спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»	произведена оплата зарботной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	–
52.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Получение удостоверений о прохождении	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	30 июня 2018 г.; 30 сентября 2018 г.; 31 декабря 2018 г.	X	30 июня 2018 г.; 30 сентября 2018 г.; 25 декабря 2018 г.	обучение спасателей по программе первоначальной подготовки спасателей Российской	обучены спасатели по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации –	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации и водолазов-спасателей					Федерации 3 человека спасателей, 11 человек спасателей, 15 человек спасателей	32 человека спасателей	
53.	Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	выполнение работ силами работников учреждения по обустройству территории двух поисково-спасательных подразделений	выполнены работы силами работников учреждения по обустройству территории в трех поисково-спасательных подразделениях	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	море Российской Федерации»							
54.	Мероприятие 3.2.1. Обустройство территории поисково-спасательных подразделений	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	выполнение работ силами работников учреждения: ремонт отмоستков зданий в Белокалитвинском и Веселовском подразделениях; ремонт пола (укладка плитки) в гараже Веселовского подразделения	выполнен ремонт: отмостки зданий Белокалитвинского ПСП и Веселовского ПСП; пола (укладка плитки) в гараже Веселовского ПСП. Изготовлен навес для техники в Каменске-Шахтинском ПСП	—
55.	Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	X	X	X	X	X	—
56.	Основное мероприятие 4.3 ¹ . Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обеспечения безопасности населения Ростовской области»					безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ростовской области		
57.	Основное мероприятие 4.7. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров	произведена оплата услуг по предоставлению и использованию цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS, услуг по технической поддержке системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	—
58.	Контрольное событие государственной программы 4.1. Подписание акта проверки функционирования системы-112 Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	30 июня 2018 г.; 30 сентября 2018 г.; 31 декабря 2018 г.	X	17 апреля 2018 г.; 28 сентября 2018 г.; 29 декабря 2018 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы -112 Ростовской области в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации	подписаны акты: от 17.04.2018; от 28.09.2018; от 29.12.2018	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.; начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	X	X	X	X	X	–
	Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ростовской области	установлено 198 видеокамер в г. Ростове-на-Дону, поставлено оборудование комплекса технических средств и системы видеонаблюдения для функционирования АПК «Безопасный город» в г. Ростове-на-Дону, г. Азове, г. Аксае, г. Батайске, г. Таганроге	
60.	Контрольное событие государственной программы 5.1. Подписание акта	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	30 июня 2018 г.	X	1 июня 2018 г.	оснащение пяти муниципальных образований Ростовской области	пописано 9 актов: № 3 от 20.04.2018; № 1, 2 от 28.04.2018; № 3, 4, 5, 6, 7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	приема-передачи оборудования					комплексом технических средств и системой видеонаблюдения для функционирования АПК «Безопасный город»	от 01.06.2018; № 2 от 28.05.2018	
61.	Контрольное событие государственной программы 5.2. Подписание акта проведения работ по интеграции	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	30 сентября 2018 г.	X	28 сентября 2018 г.	интеграция АПК «Безопасный город» с региональными информационными системами	подписан акт от 28.09.2018	
62.	Контрольное событие государственной программы 5.3. Подписание акта проведения работ по интеграции. Подписание акта о завершении опытной эксплуатации АПК «Безопасный город»	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	31 декабря 2018 г.	X	25 декабря 2018 г.	интеграция АПК «Безопасный город» с муниципальными информационными системами. Завершение опытной эксплуатации АПК «Безопасный город»	подписан акт о проведении работ по интеграции от 26.11.2018; подписан приказ № 294 от 26.12.2018 о завершении этапов опытной эксплуатации и продлении опытной эксплуатации до 1 июля 2019 г.	—
63.	Основное мероприятие 5.2. Организация обучения дежурно-диспетчерского	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	25 декабря 2018 г.	подготовка персонала АПК «Безопасный город» силами работников	обучено 210 человек из числа дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	персонала аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»					учреждения		
64.	Основное мероприятие 5.3. Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение силами работников учреждения функционирования АПК «Безопасный город»	осуществлено обеспечение работы видеокамер подсистемы видеонаблюдения и проведена тестовая эксплуатация АПК «Безопасный город»	–
65.	Основное мероприятие 5.4. Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.; и.о. начальника финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Велигурина М.А.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	30 сентября 2018 г.	расходование субсидии на создание АПК «Безопасный город» на территории г. Таганрога	введен в строй АПК «Безопасный город» в г. Таганроге, оборудование смонтировано на 50 объектах, установлено 64 видеокамеры	–
66.	Контрольное событие	директор ДПЧС Ростовской области	31 декабря 2018 г.	X	30 сентября 2018 г.	выполнение работ по созданию	подписан акт КС-2 от 30.09.2018 № 1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственной программы 5.4. Подписание акта выполненных работ	Панов С.П.; и.о. начальника финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Велигурина М.А.				аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории г. Таганрога		

Примечание.

Используемые сокращения:

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ДПЧС Ростовской области – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

ГКУ РО «ППС РО» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»;

ГКУ РО «РО ПСС» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»;

ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

ГКУ РО «Склады ГО» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»;

ГКУ РО «ЦИОН» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»;

ПСП – поисково-спасательное подразделение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

X – данные графы не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	всего	1240779,3	1227512,7	1205811,4
	областной бюджет	1227512,7	1227512,7	1192875,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–

1	2	3	4	5
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	13266,6	–	12935,9
	внебюджетные источники	–	–	–
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»	всего	360411,0	360411,0	356124,1
	областной бюджет	360411,0	360411,0	356124,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	всего	263254,2	263254,2	258972,0
Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой,	всего	97156,8	97156,8	97152,1

1	2	3	4	5
оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»				
Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»	всего	348920,6	340620,6	321617,5
	областной бюджет	340620,6	340620,6	313648,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	8300,0	–	7969,4
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области	всего	52095,8	52095,8	51029,0
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской	всего	197180,3	197180,3	195823,8

1	2	3	4	5
обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)				
Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	всего	11325,1	11325,1	11322,1
Основное мероприятие 2.4. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	всего	—	—	—
Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	всего	40064,6	40064,6	32537,2
Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области	всего	16563,0	16563,0	16427,9
Основное мероприятие 2.7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и	всего	—	—	—

1	2	3	4	5
пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации				
Основное мероприятие 2.8. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	всего	291,8	291,8	291,8
Основное мероприятие 2.9. Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрог»	всего	23100,0	23100,0	6216,3
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»	всего	111400,7	111400,7	110306,4
	областной бюджет	111400,7	111400,7	110306,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–

1	2	3	4	5
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	всего	111400,7	111400,7	110306,4
Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	всего	–	–	–
Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	всего	70796,6	70796,6	70387,1
	областной бюджет	70796,6	70796,6	70387,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–

1	2	3	4	5
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 4.3 ¹ . Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»	всего	31835,1	31835,1	31425,7
Основное мероприятие 4.7. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	всего	38961,5	38961,5	38961,4
Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»	всего	349250,4	344283,8	347376,3
	областной бюджет	344283,8	344283,8	342409,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–

1	2	3	4	5
	местный бюджет	4966,6	–	4966,5
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	всего	330000,0	330000,0	328126,2
Основное мероприятие 5.2. Организация обучения дежурно-диспетчерского персонала аппаратно-программного комплекса «Безопасный город	всего	–	–	–
Основное мероприятие 5.3. Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	всего	–	–	–
Основное мероприятие 5.4. Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	всего	14283,8	14283,8	14283,6

Примечание.

Список используемых сокращений:

ДПЧС Ростовской области – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых
и фактических значений показателей государственной программы Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 2018 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»						
1.	1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия	единиц	13 418	14 400	14 717	превышение значения показателя произошло в связи с расширением зон ответственности спасательных подразделений и увеличения числа обращений граждан за экстренной помощью

1	2	3	4	5	6	7
2.	2. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях	человек	1 172	1 050	1 225	превышение значения показателя произошло в связи с расширением зон ответственности спасательных подразделений и увеличения числа людей, которым оказана экстренная помощь
3.	3. Количество подготовленных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	человек	2 019	1 730	1 991	превышение значения показателя связано с увеличением количества поступивших в течение года дополнительных заявок на подготовку должностных лиц и операторов системы-112
4.	4. Доля населения, охваченного региональной системой оповещения	процентов	89,4	89,4	89,4	—
5.	5. Доля населения Ростовской области, проживающего на территориях	процентов	—	40,0	40,0	—

1	2	3	4	5	6	7
	муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»					
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»						
6.	1.1. Количество выездов пожарных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» на тушение пожаров	единиц	1408	1300	1305	незначительное превышение показателя связано с расширением зон ответственности пожарных подразделений
7.	1.2. Количество спасенных при пожарах людей подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	человек	11	20	19	незначительное изменение показателя связано с эффективно проведенной профилактической работой в зонах ответственности пожарных подразделений
Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»						
8.	2.1. Количество выездов спасательных подразделений государственного казенного учреждения	единиц	10 864	12 000	12 305	в связи с расширением зон ответственности количество выездов спасательных подразделений превысило прогнозируемое

1	2	3	4	5	6	7
	Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» на чрезвычайные ситуации и происшествия					
9.	2.2. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и проис- шествиях спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	человек	1 034	900	1 159	превышение показателя по числу спасенных граждан связано с расширением зон ответственности спасательных подразделений
10.	2.3. Количество телере- портажей о профилак- тических мероприятиях	единиц	26	26	26	—
11.	2.5. Количество оповещенного населения региональной системой оповещения	тыс. человек	3 808	3 808	3 808	—
12.	2.6. Количество подготов- ленных специалистов областной подсистемы	человек	1 962	1 700	1775	превышение значения показателя связано с увеличением количества поступивших в течение года

1	2	3	4	5	6	7
	единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций					дополнительных заявок на подготовку и обучение
13.	2.7. Доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций	процентов	90,0	90,0	90,0	—
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»						
14.	3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	единиц	8 112	8 000	8103	превышение количества выездов связано с организацией совместной профилактической работы с муниципальными спасателями и государственной инспекцией по маломерным судам, а также проведением профилактических рейдов с органами правопорядка и общественными организациями

1	2	3	4	5	6	7
15.	3.2. Количество людей, удаленных из опасных мест на льду и судового хода на водных объектах спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	человек	603	600	682	превышение значения показателя вызвано погодными условиями продолжительным периодом ледостава на водных объектах в 2018 году
16.	3.3. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном	единиц	465	400	565	превышение значения показателя связано с увеличением количества заявок (приглашений) на проведение лекций и бесед

1	2	3	4	5	6	7
	море Российской Федерации»					
17.	3.4. Количество выездов спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» на чрезвычайные ситуации и происшествия	единиц	1 146	1 100	1 107	незначительное превышение показателя связано с увеличением выездов для оказания помощи населению по происшествиям в быту
18.	3.5. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и	человек	127	130	47	недостижение значения показателя произошло из-за сокращения происшествий в зоне ответственности спасательных подразделений

1	2	3	4	5	6	7
	территориальном море Российской Федерации»					
Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»						
19.	4.1. Доля населения Ростовской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	процентов	100,0	100,0	100,0	–
20.	4.2. Количество муниципальных образований, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме	единиц	55	55	55	–
21.	4.3. Количество подготовленных специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	человек	57	30	216	превышение значения показателя связано с увеличением количества поступивших в течение года дополнительных заявок на подготовку и обучение операторов системы-112

1	2	3	4	5	6	7
22.	4.4. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»	тыс. единиц	2 185	2 000	3 145	превышение значения показателя связано с увеличением количества обращений граждан на номер «112»
Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»						
23.	5.1. Количество муниципальных образований Ростовской области, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	единиц	–	5	5	–

Примечание.

Используемое сокращение:

ЕДДС муниципальных образований – единые дежурно-диспетчерские службы городских округов и муниципальных районов.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям
Ростовской области государственной программы Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 2018 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшест- вующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель 1.1. Доля выполненных работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных учреждений, деятельность которых связана с защитой населения	–	100	45,2	недостижение значения показателя вызвано невыполнением подрядчиком утверждённого муниципальным контрактом графика выполнения работ по капитальному ремонту здания в г. Таганроге

1	2	3	4	5	6
	и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороной, процентов				
1.1	г. Таганрог	–	100	45,2	недостижение значения показателя вызвано невыполнением подрядчиком капитального ремонта здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога»
2.	Показатель 1.2. Доля выполненных работ по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципальных образований, процентов	–	100	100	–
2.1.	г. Таганрог	–	100	100	–

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – город.