



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021 № 170

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.03.2021 № 170

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса в Ростовской области, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 2 368 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 289,9 млрд рублей, что составило 97,1 процента к уровню 2019 года;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства) и составила 34 436,9 рубля, что на 8,3 процента выше уровня 2019 года.

В 2020 году завершена реализация второй очереди инвестиционного проекта ООО «МАРС» (Аксацкий район) по строительству завода по производству кормов для домашних животных (установка новой линии и расширение ассортимента производимой продукции). Создано 50 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил 1,1 млрд рублей.

В 2020 году ООО «ПМТ» на территории опережающего социально-экономического развития г. Донецка приступило к реализации проекта по строительству тепличного комплекса по выращиванию овощей и зеленых культур общей площадью 11,7 гектара для круглогодичного производства семи тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей.

ООО «НИКА» начата реализация проекта по строительству животноводческого комплекса по разведению крупного рогатого скота на 700 дойных коров в Морозовском районе Ростовской области. Объем инвестиций в проект составит 408 млн рублей.

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и приоритетных проектов (программ), а также сведения
о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация 30 основных мероприятий, четырех приоритетных основных мероприятий и 35 контрольных событий.

Основное мероприятие Е.2 «Развитие отрасли растениеводства» выполнено: проведены агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, увеличено внесение минеральных удобрений в действующем веществе, по отдельным сельскохозяйственным культурам превышены валовые сборы к уровню 2019 года.

Основное мероприятие Е.4 «Развитие отрасли животноводства» реализовано: оказывалась государственная поддержка развития овцеводства, мясного скотоводства, птицеводства и племенного животноводства, что способствовало сохранению маточного поголовья овец и коз, поголовья крупного рогатого скота к уровню 2019 года, сохранности племенного поголовья сельскохозяйственных животных и модернизации 24 молочных ферм.

Основное мероприятие Е.5 «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества. Увеличено производство говядины и свинины (кроме субпродуктов), кисломолочных продуктов, переработанного и консервированного картофеля, масла сливочного, сыров, творога, молока жидкого обработанного, муки, крупы.

Основное мероприятие Е.6 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено: предоставлялась государственная поддержка на развитие малых форм хозяйствования, в том числе их материально-технической базы.

Основное мероприятие Е.8 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов.

Основное мероприятие Е.9 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выполнено: с помощью государственной поддержки обеспечены бесперебойная работа насосных станций предприятий аквакультуры, модернизация и развитие рыбоперерабатывающих предприятий, расширение видового разнообразия выращивания объектов аквакультуры, увеличен объем производства осетровых видов рыб. В целях увеличения запасов водных биологических ресурсов рыбоводными предприятиями области обеспечен выпуск 0,8 млн штук молоди

растительных и осетровых видов рыб; обновлена материально-техническая база предприятий для производства продукции рыбоводства.

Основное мероприятие Е.10 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» выполнено: проводились диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, что позволило повысить эффективность выявления заразных болезней животных.

Основное мероприятие Е.11 «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено: проводились диагностические исследования на лейкоз крупного рогатого скота и сопутствующие им ветеринарно-санитарные мероприятия. Доля сельскохозяйственных животных, инфицированных лейкозом, снизилась к уровню 2019 года на 0,3 процентного пункта.

Основное мероприятие Е.12 «Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области» выполнено: проводились контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением. Обеспечено снижение количества эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года.

Основное мероприятие Е.13 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» выполнено: с помощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено тракторов 92 единицы, комбайнов зерноуборочных 70 единиц, прочих видов сельскохозяйственной техники 302 единицы.

Приоритетное основное мероприятие Е.14 «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» выполнено: предоставлялись субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Введено в эксплуатацию 2 508,4 гектара мелиорируемых земель.

Приоритетное основное мероприятие Е.16 «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции» выполнено: государственная поддержка предоставлена двум кооперативам на приобретение имущества, техники, оборудования и закупку сельскохозяйственной продукции.

Приоритетное основное мероприятие Е.17 «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств» реализовано: грант на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств получили 14 фермеров.

Приоритетное основное мероприятие Е.18 «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Софинансирование затрат, связанных

с осуществлением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» выполнено: центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году оказано 1 793 консультации, создано шесть новых кооперативов, вовлечен 91 новый член кооперативов из числа сельхозтоваропроизводителей.

Основное мероприятие Е.20 «Поддержка собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: прирост производства молока к уровню 2019 года составил 9 процентов.

Основное мероприятие Е.21 «Поддержка племенного животноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» реализовано: средства государственной поддержки направлены на содержание племенных сельскохозяйственных животных.

Основное мероприятие Е.22 «Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: с помощью государственной поддержки приобретено более трех тыс. голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

Основное мероприятие Е.23 «Развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот специализированных мясных пород), за исключением племенных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: обеспечено увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород на 6,2 процента к уровню 2019 года.

Основное мероприятие Е.24 «Развитие мясного животноводства (овцы и козы), за исключением племенных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: поголовье овец и коз составляет 1 034,4 тыс. голов или 94 процента к уровню 2019 года.

Основное мероприятие Е.25 «Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: просубсидировано производство 220,6 тонн шерсти тонкорунных и полутонкорунных пород овец.

Основное мероприятие Е.26 «Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: обеспечено страхование

118,8 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, 39 голов крупного рогатого скота и 1,8 млн голов сельскохозяйственной птицы.

Основное мероприятие Е.27 «Поддержка элитного семеноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: доля площади, засеянной элитными семенами, составляет 15,6 процента, что на 0,6 процентного пункта выше уровня 2019 года.

Основное мероприятие Е.28 «Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» реализовано: обеспечено сохранение посевной площади овощей на уровне 2019 года.

Основное мероприятие Е.29 «Закладка и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: закладка многолетних насаждений проведена на площади 250 гектаров.

Основное мероприятие Е.30 «Закладка и (или) уход за виноградниками, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» реализовано: закладка виноградников проведена на площади 68 гектаров.

Основное мероприятие Е.31 «Обеспечение прироста продукции собственного производства в части поддержки рисоводства в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: обеспечено сохранение посевной площади риса на уровне 2019 года.

Основное мероприятие Е.32 «Обеспечение прироста продукции собственного производства в части поддержки выращивания масличных культур в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: обеспечено увеличение посевной площади масличных культур на 1,6 процента к уровню 2019 года, валовой сбор масличных культур составил 1 581,5 тыс. тонн.

Основное мероприятие Е.33 «Предоставление государственной поддержки на единицу объема винограда собственного производства и (или) виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, реализованного и (или) отгруженного на переработку в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: просубсидировано производство винограда на площади 311 гектаров.

Основное мероприятие Е.34 «Возмещение малым формам хозяйствования части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г.

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» реализовано: по итогам 2020 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло производство мяса на 12 процентов, молока – на 17 процентов, яиц – на 39 процентов.

Основное мероприятие Е.35 «Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» реализовано: предоставлены гранты на поддержку 57 начинающих фермеров.

Основное мероприятие Е.36 «Предоставление грантов на поддержку семейных ферм в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: предоставлены гранты на поддержку 16 семейных ферм.

Основное мероприятие Е.37 «Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: предоставлен грант на развитие материально-технической базы одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу.

Основное мероприятие Е.38 «Обеспечение прироста продукции собственного производства в части производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки молока в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: обеспечен прирост производства товарного молока к уровню 2019 года на 9 процентов.

Основное мероприятие Е.39 «Обеспечение прироста продукции собственного производства в части поддержки овцеводства в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 450,6 тыс. голов.

По подпрограмме Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 35 контрольных событий, из них достигнуто раньше установленных сроков 25, в установленные сроки – десять.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Выполнение гидромелиоративных мероприятий» выполнено: предоставлялись средства на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, на оплату услуг по подаче воды

для орошения сельскохозяйственных культур. Введено в эксплуатацию 1 009,4 гектара мелиорируемых земель.

Основное мероприятие 2.2 «Выполнение агролесомелиоративных мероприятий» выполнено: разработан проект областного закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения».

По подпрограмме 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено одно контрольное событие, которое выполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация девяти основных мероприятий и десяти контрольных событий.

Основное мероприятие 8.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг, выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области. Уровень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ составил 103,5 процента от планового объема.

Основное мероприятие 8.2 «Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области.

Основное мероприятие 8.3 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» выполнено: финансировалась деятельность специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнение исполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.

Основное мероприятие 8.4 «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК» выполнено: финансировались расходы на разработку информационно-справочных материалов об итогах развития агропромышленного комплекса Ростовской области, проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в онлайн-режиме.

Основное мероприятие 8.5 «Создание системы государственного информационного обеспечения» выполнено: проведены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода области.

Основное мероприятие 8.6 «Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» выполнено: профинансировано выполнение работ по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.

Основное мероприятие 8.7 «Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети» выполнено: профинансировано проведение вышеназванного регионального исследования.

Основное мероприятие 8.8 «Аккредитация ветеринарных лабораторий Ростовской области» выполнено: на территории Ростовской области аккредитовано шесть ветеринарных лабораторий, предоставляющих услуги по установленным стандартам.

Основное мероприятие 8.9 «Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области» выполнено не в полном объеме по причине неисполнения контрольного события 8.9.3. В рамках данного основного мероприятия финансировались работы по проведению капитального ремонта четырех зданий государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом».

По одному объекту работы выполнены не в полном объеме в связи с расторжением заключенного контракта, сменой подрядчика и внесением изменений в проектную документацию. Работы по данному объекту планируется завершить в 2021 году.

По подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено десять контрольных событий, из них достигнуто раньше установленного срока пять, в установленные сроки – четыре; не достигнуто одно.

Контрольное событие 8.9.3 выполнено не в полном объеме по причине неисполнения подрядной организацией условий муниципального контракта. Работы по данному объекту планируется завершить в 2021 году.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2020 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неблагоприятные метеорологические условия в период сева и вегетации сельскохозяйственных культур, что повлияло на снижение их валовых сборов по сравнению с уровнем 2019 года;

сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц, бруцеллезу, африканской чуме свиней, повлекшая гибель поголовья сельскохозяйственных животных и негативно отразившаяся на темпах производства животноводческой продукции;

сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлиявшая на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции.

Данные факторы повлияли на частичное невыполнение основного мероприятия и на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2020 год составил 5 471 480,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 442 362,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 237 065,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 792 053,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 4 679 427,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 615 415,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 442 350,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 173 065,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 4 689 836,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 430 649,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 172 979,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 86 207,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 11 786,8 тыс. рублей, из них:

8 302,3 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией условий контракта по капитальному ремонту здания;

2 799,2 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;

549,2 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

134,4 тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств, отсутствие заявок на предоставление средств;

1,7 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 48 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 28 показателям фактические значения превышают плановые, по 7 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 101,2 процента, фактическое значение – 97,1 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2019 года, снижение производства яиц и мяса).

Показатель 2 «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» – плановое значение – 28,8 процента, фактическое значение – 22,8 процента (снижение производства продукции животноводства ввиду сложной эпизоотической обстановки).

Показатель 3 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,2 процента, фактическое значение – 101,7 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» – плановое значение – 100,5 процента, фактическое значение – 100,5 процента.

Показатель 5 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)» – плановое значение – 17,1 процента, фактическое значение – 17,1 процента.

Показатель 6 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» – плановое значение – 27 002,0 рубля, фактическое значение – 34 436,9 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель 7 «Индекс производительности труда к предыдущему году» – плановое значение – 101,8 процента, фактическое значение – 99,1 процента (снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2019 года).

Показатель 8 «Количество высокопроизводительных рабочих мест» – плановое значение – 21,7 тыс. единиц, фактическое значение – 21,7 тыс. единиц.

Показатель 9 «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» – плановое значение – 282,9 млрд рублей, фактическое значение – 289,9 млрд рублей (увеличение цены реализации сельскохозяйственной продукции).

Показатель Е.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 9 954,4 тыс. тонн, фактическое значение – 12 625,5 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.4 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 159,0 тыс. тонн, фактическое значение – 229,6 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора овощей над запланированным значением).

Показатель Е.6 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте» – плановое значение – 1,5 тыс. гектаров, фактическое значение – 1,8 тыс. гектаров (превышение фактической площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте над запланированным значением).

Показатель Е.7 «Площадь закладки многолетних насаждений» – плановое значение – 0,29 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,25 тыс. гектаров (фактическое снижение площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению).

Показатель Е.8 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» – плановое значение – 6,0 процента, фактическое значение – 15,6 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» – плановое значение – 2,2 процента, фактическое значение – 2,4 процента (применение повышающего коэффициента при предоставлении несвязанной поддержки в области растениеводства на застрахованную посевную площадь,

проведение индивидуальной работы с сельхозтоваропроизводителями в части применения механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур).

Показатель Е.10 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – плановое значение – 255,0 тыс. тонн, фактическое значение – 253,1 тыс. тонн (производство мяса птицы на мощностях предприятий ООО «Индюшкин двор» и ООО «Новые утиные фермы», ранее принадлежавших группе компаний «Евродон», ниже запланированного значения).

Показатель Е.11 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 212,0 тыс. тонн, фактическое значение – 246,8 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах).

Показатель Е.12 «Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0,8901 тыс. тонн, фактическое значение – 0,8901 тыс. тонн.

Показатель Е.13 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 356,2 тыс. голов, фактическое значение – 356,2 тыс. голов.

Показатель Е.14 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 29,2 тыс. голов, фактическое значение – 56,8 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 «Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных» – плановое значение – 24,4 тыс. голов, фактическое значение – 24,4 тыс. голов.

Показатель Е.17 «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)» – плановое значение – 9,2 процента, фактическое значение – 7,6 процента (ликвидация поголовья на областных птицефабриках в связи со вспышками гриппа птиц).

Показатель Е.18 «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности» – плановое значение – 150,5 млрд рублей, фактическое значение – 179,1 млрд рублей (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.20 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году,

предшествующему году предоставления субсидии» – плановое значение – 10,0 процента, фактическое значение – 10,0 процента.

Показатель Е.22 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии» – плановое значение – 10,0 процента, фактическое значение – 14,7 процента (наращивание объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.24 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)» – плановое значение 3 556,2 млн рублей, фактическое значение – 3 173,5 млн рублей (плановое и досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов).

Показатель Е.26 «Объем уловов водных биоресурсов» – плановое значение – 10,0 тыс. тонн, фактическое значение – 11,8 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель Е.27 «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель Е.28 «Доля животных, инфицированных лейкозом» – плановое значение – 9,5 процента, фактическое значение – 5,8 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.29 «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 62,5 процента, фактическое значение – 25,0 процента (обеспечение контроля за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, проведение разъяснительной работы с населением).

Показатель Е.30 «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»:

тракторы – плановое значение – 24 штуки, фактическое значение – 92 штуки (приобретение техники по более низкой цене);

комбайны зерноуборочные – плановое значение – 57 штук, фактическое значение – 70 штук (приобретение техники по более низкой цене);

прочие виды сельскохозяйственной техники – плановое значение – 287 штук, фактическое значение – 302 штуки (приобретение техники по более низкой цене).

Показатель Е.31 «Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии» – плановое значение – 55 гектаров, фактическое

значение – 68 гектаров (фактическое превышение площади закладки виноградников над запланированным значением).

Показатель Е.32 «Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 1 572,0 тыс. тонн, фактическое значение – 1 581,5 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора масличных культур над запланированным значением).

Показатель Е.33 «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки» – плановое значение – 40 единиц, фактическое значение – 73 единицы (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.34 «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель Е.35 «Объем производства продукции аквакультуры» – плановое значение – 23,7 тыс. тонн, фактическое значение – 24,4 тыс. тонн (превышение фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением).

Показатель 2.1 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» – плановое значение – 1 000,0 гектара, фактическое значение – 1 009,4 гектара (фактическое превышение ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель над запланированным значением).

Показатель 2.3 «Прирост производства продукции на мелиорируемых землях» – плановое значение – 2,1 процента, фактическое значение – 2,1 процента.

Показатель 8.1 «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 103,5 процента (проведение дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований, ввиду возникновения очагов инфекционных заболеваний).

Показатель 8.2 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 99,9 процента (несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств, в том числе по результатам торгов, отсутствие заявок на предоставление средств государственной поддержки).

Показатель 8.3 «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения» – плановое значение – 2 400 штук, фактическое значение – 4 055 штук (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 «Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр» – плановое значение – 91,5 процента, фактическое значение – 98,8 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.6 «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 8.7 «Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 8.8 «Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области» – плановое значение – 4 единицы, фактическое значение – 6 единиц (фактическое превышение аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области над запланированным значением).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,96;
- степень достижения целевого показателя 2 – 0,79;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,01;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 6 – 1,28;
- степень достижения целевого показателя 7 – 0,97;
- степень достижения целевого показателя 8 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 9 – 1,02;

степень достижения целевого показателя Е.1 – 1,27;
степень достижения целевого показателя Е.4 – 1,44;
степень достижения целевого показателя Е.6 – 1,20;
степень достижения целевого показателя Е.7 – 0,86;
степень достижения целевого показателя Е.8 – 2,60;
степень достижения целевого показателя Е.9 – 1,09;
степень достижения целевого показателя Е.10 – 0,99;
степень достижения целевого показателя Е.11 – 1,16;
степень достижения целевого показателя Е.12 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.13 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.14 – 1,95;
степень достижения целевого показателя Е.15 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.17 – 0,83;
степень достижения целевого показателя Е.18 – 1,19;
степень достижения целевого показателя Е.20 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.22 – 1,47;
степень достижения целевого показателя Е.24 – 1,12;
степень достижения целевого показателя Е.26 – 1,18;
степень достижения целевого показателя Е.27 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.28 – 1,64;
степень достижения целевого показателя Е.29 – 2,50;
степень достижения целевого показателя Е.30:
степень достижения целевого показателя Е.30¹ – 3,83;
степень достижения целевого показателя Е.30² – 1,23;
степень достижения целевого показателя Е.30³ – 1,05;
степень достижения целевого показателя Е.31 – 1,24;
степень достижения целевого показателя Е.32 – 1,01;
степень достижения целевого показателя Е.33 – 1,83;
степень достижения целевого показателя Е.34 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.35 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.1 – 1,04;
степень достижения целевого показателя 8.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.3 – 1,69;
степень достижения целевого показателя 8.4 – 1,08;
степень достижения целевого показателя 8.5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.6 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.7 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.8 – 1,50.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,94 (45/48), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,98 (43/44), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,98 (43/44).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
 $4\ 603\ 628,9 \text{ тыс. рублей} / 4\ 679\ 427,0 \text{ тыс. рублей} = 0,98.$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,98/0,98 = 1,00$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,94 \times 0,5 + 0,98 \times 0,3 + 1,00 \times 0,2 = 0,96$, что соответствует высокому уровню реализации государственной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 3 484,5 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 549,2 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках государственной программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Примечание.

Используемые сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс;

г. – город;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	Основное мероприятие Е.2. Развитие отрасли растениеводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	16 декабря 2020 г.	обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур,	валовой сбор зерновых культур составил 12,6 млн тонн или 102,8 процента к уровню 2019 года, производство овощей	–
3.	Мероприятие Е.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение уходов работ на виноградниках	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	26 ноября 2020 г.	агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения	в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло на 11,4 процента к уровню 2019 года. Проведены агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автохтонных сортов в плодоносящем возрасте						сельскохозяйственного назначения.	
4.	Мероприятие Е.2.2. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	16 декабря 2020 г.			
5.	Мероприятие Е.2.3. Развитие системы прогнозирования климатических факторов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	применение данных метеорологических прогнозов при проведении агротехнологических работ, снижение рисков климатических изменений средствами химизации, мелиорации, адаптация земледелия к условиям климатических изменений	при проведении агротехнологических работ используются данные метеорологических прогнозов. В 2020 году внесено минеральных удобрений 360,3 тыс. тонн в действующем веществе, что на 5 процентов превышает уровень 2019 года	—
6.	Контрольное событие государственной программы Е.2.1. Участие в реализации механизма льготного краткосрочного кредитования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	30 декабря 2020 г.	количество согласованных заявок – 1040 единиц	количество согласованных заявок на получение льготных краткосрочных кредитов составило 1302 единицы (125,2 процента к запланированному значению). Контрольное событие выполнено	—
7.	Контрольное событие государственной программы Е.2.2. Проведение мониторинга агрохимического обследования пашни в семи муниципальных районах	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	30 декабря 2020 г.	проведение агрохимического обследования на площади 523 тыс. гектаров, средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах	агрохимическое обследование пашни проведено на площади 605,1 тыс. гектаров, что составляет 115,7 процента от запланированного значения.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	области					Ростовской области составит не менее 23,5 мг/кг	По оперативным данным средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почве составило 23,5 мг/кг. Контрольное событие выполнено	
8.	Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	развитие племенной базы животноводства, модернизация животноводческих комплексов молочного направления, стимулирование производства мяса	на 1 января 2021 г. производство мяса составило 253,1 тыс. тонн или 96 процентов к уровню 2019 года. Модернизированы 24 молочных животноводческих комплекса	—
9.	Мероприятие Е.4.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.			
10.	Мероприятие Е.4.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	24 декабря 2020 г.			
11.	Мероприятие Е.4.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	23 декабря 2020 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Мероприятие Е.4.4. Субсидия организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием индейки и утки, на возмещение части затрат на приобретение инкубационного яйца и (или) племенного молодняка	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	30 июля 2020 г.	28 декабря 2020 г.			
13.	Контрольное событие государственной программы Е.4.1. Оказание государственной поддержки на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 4 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 6 сельхозтоваропроизводителям области или 150 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
14.	Контрольное событие государственной программы Е.4.2. Стимулирование модернизации молочных ферм	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	24 декабря 2020 г.	обеспечение модернизации не менее 13 молочных ферм	с помощью государственной поддержки модернизированы 24 молочные фермы или 184,6 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено	—
15.	Контрольное событие государственной программы Е.4.3. Оказание государственной поддержки на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	23 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 60 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 69 сельхозтоваропроизводителям области или 115 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
16.	Основное мероприятие Е.5. Поддержка развития	министр сельского хозяйства и	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	23 декабря 2020 г.	сохранение объемов производства продукции	увеличено производство говядины и свинины	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	переработки сельскохозяйственной продукции	продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.				пищевой и перерабатывающей промышленности, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий	(кроме субпродуктов), кисломолочных продуктов, переработанного и консервированного картофеля, масла сливочного, сыров, творога, молока жидкого обработанного, муки, крупы и другого, обновлена материально-техническая база перерабатывающих предприятий	
17.	Мероприятие Е.5.1. Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Панкратов А.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	23 декабря 2020 г.			
18.	Контрольное событие государственной программы Е.5.1. Оказание господдержки в целях развития переработки и реализации продукции АПК	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	23 декабря 2020 г.	предоставление господдержки 25 пищевым и перерабатывающим организациям области	средства государственной поддержки предоставлены на модернизацию 37 пищевым и перерабатывающим организациям или 148 процентов от запланированного значения. Контрольное событие выполнено	—
19.	Контрольное событие государственной программы Е.5.2. Развитие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»	директор департамента потребительского рынка Теларова И.В., министр сельского хозяйства и продовольствия	31 декабря 2020 г.	Х	30 декабря 2020 г.	количество выданных сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК сертификатов «Сделано на Дону» составит десять единиц	в 2020 году выдано 18 свидетельств о присвоении знака соответствия системы «Сделано на Дону». Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области Рачаловский К.Н.						
20.	Основное мероприятие Е.6. Развитие малых форм хозяйствования на селе	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	стимулирование развития малых форм хозяйствования, в том числе их материально- технической базы	предоставлялась государственная поддержка на развитие малых форм хозяйствования, в том числе их материально-технической базы	–
21.	Мероприятие Е.6.1. Субсидия организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, оборудо- вания для обработки и внесения навоза, переработки биологических отходов животного происхождения, отходов растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственного сырья в целях производства корма для животных	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Панкратов А.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	8 декабря 2020 г.			
22.	Мероприятие Е.6.2. Субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Панкратов А.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Мероприятие Е.6.3. Субсидии сельскохозйственным товаропроизводителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях обеспечения за счет средств областного бюджета не более 20 процентов части затрат семейной фермы по разведению и выращиванию скота молочного направления	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Панкратов А.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	8 декабря 2020 г.			
24.	Контрольное событие государственной программы Е.6.1. Оказание господдержки в рамках реализации основного мероприятия 6.1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 14 получателям	средства государственной поддержки предоставлены 24 сельхозтоваропроизводителям или 171,4 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено	—
25.	Основное мероприятие Е.8. Снижение затрат сельскохозйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	26 декабря 2020 г.	обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие	обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки	—
26.	Мероприятие Е.8.1. Субсидии сельскохозйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	26 декабря 2020 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе							
27.	Мероприятие Е.8.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	26 декабря 2020 г.			
28.	Контрольное событие государственной программы Е.8.1. Участие в реализации механизма льготного	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	30 декабря 2020 г.	количество согласованных заявок – 480 единиц	количество согласованных заявок на получение льготных инвестиционных кредитов составило 821 единицу	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инвестиционного кредитования						(171 процент к запланированному значению). Контрольное событие выполнено	
29.	Контрольное событие государственной программы Е.8.2. Оказание государственной поддержки на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	26 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 60 сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельхозпродукции	средства государственной поддержки предоставлены 96 сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, что составляет 160 процентов к запланированному количеству получателей. Контрольное событие выполнено	—
30.	Основное мероприятие Е.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	17 декабря 2020 г.	обеспечение бесперебойной работы насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводные пруды; снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов, восстановление и развитие производственно-технической базы предприятий рыбопереработки; снижение стоимости электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы; наращивание рыбоперерабатывающих мощностей и увеличение объемов производства продукции	обеспечены: бесперебойная работа насосных станций предприятий аквакультуры путем возмещения затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 процентов, модернизация и развитие рыбоперерабатывающих предприятий, снижение стоимости электрической энергии путем возмещения 50 процентов затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение	—
31.	Мероприятие Е.9.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	15 сентября 2020 г.			
32.	Мероприятие Е.9.2. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	1 октября 2020 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	части затрат на добычу (вылов) водных биологических ресурсов					рыбопереработки, увеличение объемов производства товарной рыбы;	спецавтотранспорта, а также электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы, приобретение	
33.	Мероприятие Е.9.3. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	26 ноября 2020 г.	увеличение запасов водных биоресурсов; расширение видового состава выращиваемых объектов аквакультуры	приобретение предприятиями аквакультуры основных средств (лодки, лодочные моторы, азраторы, кормушки, камышекосилки, насосы, кислородные установки, кран, экскаватор), снижение стоимости произведенной рыбы путем возмещения части затрат на выращивание и реализацию одного килограмма прудовой рыбы (10 рублей) и рыбы осетровых и лососевых пород (100 рублей).	
34.	Мероприятие Е.9.4. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	7 декабря 2020 г.		Кроме того, за счет субсидирования указанных расходов обеспечено расширение видового разнообразия выращивания объектов аквакультуры: с 56,3 тонны в 2019 году до 107,8 тонны в 2020 году	
35.	Мероприятие Е.9.5. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство и воспроизводство водных биологических ресурсов, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	31 августа 2020 г.		увеличен объем производства осетровых видов рыб. В целях сохранения водных биологических ресурсов в естественные водоемы области рыбоводными предприятиями обеспечен выпуск 0,8 млн штук молоди растительоядных и осетровых видов рыб. Обеспечено снижение себестоимости продукции	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Мероприятие Е.9.6. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение техники, оборудования, устройств, приборов и комплектующих к ним, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	21 сентября 2020 г.		промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за один килограмм добытого (выловленного) водного биоресурса (карась, тюлька, шпрот, хамса бычок – 6 рублей). Объем производства продукции аквакультуры составил 24,4 тыс. тонн или 103 процента к запланированному значению, объем уловов водных биологических ресурсов – 11,8 тыс. тонн, что на 18 процентов превышает запланированное значение	
37.	Мероприятие Е.9.7. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию произведенной рыбы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	17 декабря 2020 г.			
38.	Контрольное событие государственной программы Е.9.1. Оказание государственной поддержки на развитие рыбохозяйственного комплекса	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	17 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 20 рыбохозяйственным предприятиям области	средства государственной поддержки предоставлены 27 рыбохозяйственным предприятиям, что составило 135 процентов от запланированного значения. Контрольное событие выполнено	–
39.	Основное мероприятие Е.10. Проведение противоэпизоотических мероприятий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	повышение эффективности выявления заразных болезней животных	в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области были проведены диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные на 2020 год, что позволило осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации в Ростовской области и	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							повышать эффективность выявления заразных болезней животных	
40.	Контрольное событие государственной программы Е.10.1. Проведение противоклещевых обработок животных на территории Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	30 декабря 2020 г.	обеспечение стопроцентного охвата поголовья КРС в целях обработки противоакарицидными препаратами	в хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 3 394 174 головы животных на территории Ростовской области или 100 процентов запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой. Контрольное событие выполнено	—
41.	Основное мероприятие Е.11. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, произведенной на территории Ростовской области из сырья местных производителей, стабилизация ситуации и достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области	проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствовало оздоровлению трех неблагополучных пунктов и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Ростовской области	—
42.	Контрольное событие государственной программы Е.11.1. Выполнение диагностических исследований на лейкоз КРС	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	30 декабря 2020 г.	проведение не менее 397 тыс. исследований на лейкоз КРС, обеспечение изолированного и раздельного содержания положительно реагирующих животных	выполнено 520 832 диагностических исследования на лейкоз крупного рогатого скота, что составляет 131,2 процента от запланированного количества исследований, обеспечено изолированное	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и отдельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных животных лейкозом составила 5,8 процента при плановом показателе 9,5 процента. Контрольное событие выполнено	
43.	Основное мероприятие Е.12. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области по африканской чуме свиней	осуществлялся контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением	—
44.	Контрольное событие государственной программы Е.12.1. Организация прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	30 декабря 2020 г.	проведение исследований не менее 25 тыс. проб биологического материала диких кабанов и домашних свиней	с целью прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней в 2020 году проведены исследования биологического материала в количестве 30 298 проб, что составляет 121,2 процента от запланированного количества исследований. Контрольное событие выполнено	—
45.	Основное мероприятие Е.13. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 сентября 2019 г.	проведение технической модернизации и перевооружения сельхозтоваропроизводителей	за счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены: 92 трактора, 70 зерноуборочных комбайнов, 302 единицы прочих видов сельскохозяйственной	—
46.	Мероприятие Е.13.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 сентября 2019 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства)	Ростовской области Репка Д.А.					техники	
47.	Контрольное событие государственной программы Е.13.1. Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	30 сентября 2019 г.	предоставление господдержки 140 сельхозтоваропроизводителям области	государственная поддержка предоставлена 148 сельхозтоваропроизводителям области или 105,7 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
48.	Контрольное событие государственной программы Е.13.2. Развитие системы пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	1 сентября 2020 г.	X	21 августа 2020 г.	проведение двух областных мероприятий, направленных на демонстрацию современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники	в целях пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники проведены «Агропромышленный форум Юга России», включающий специализированную выставку «Интерагромаш. Агротехнологии», а также «День поля-2020». Контрольное событие выполнено	—
49.	Приоритетное основное мероприятие Е.14. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	наращивание новой товарной массы в целях увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса	введено в эксплуатацию 2508,4 гектара мелиорируемых земель, что способствовало увеличению производства пшеницы как основной экспортной культуры. В 2020 году экспорт из Ростовской области составил 5,9 млрд долларов США	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	Контрольное событие государственной программы Е.14.1. Оказание государственной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	25 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки шести сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 13 сельхозтоваропроизводителям области, что в 2,2 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
51.	Приоритетное основное мероприятие Е.16. Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	14 декабря 2020 г.	обеспечение вовлечения населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, обеспечение занятости сельского населения	государственная поддержка предоставлена двум кооперативам на приобретение имущества, техники, оборудования и закупку сельскохозяйственной продукции	—
52.	Приоритетное основное мероприятие Е.17. Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	10 декабря 2020 г.	обеспечение вовлечения населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, обеспечение занятости сельского населения	грант на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств получили 14 фермеров	—
53.	Приоритетное основное мероприятие Е.18. Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Софинансирование затрат, связанных с осуществлением	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	17 декабря 2020 г.	обеспечение вовлечения населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, обеспечение занятости сельского населения	центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году оказано 1793 консультации, создано шесть новых кооперативов, вовлечен 91 новый член кооперативов из числа	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров						сельхозтоваропроизводителей	
54.	Контрольное событие государственной программы Е.18.1. Стимулирование создания субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	17 декабря 2020 г.	создание не менее десяти субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве	оказано содействие созданию и развитию 16 субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Контрольное событие выполнено	—
55.	Основное мероприятие Е.20. Поддержка собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	8 декабря 2020 г.	стимулирование увеличения производства молока	в 2020 году в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 246,8 тыс. тонн молока или 109 процентов к уровню 2019 года	—
56.	Контрольное событие государственной программы Е.20.1. Оказание государственной поддержки производства молока	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	8 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 40 сельхозтоваропроизводителям области	государственная поддержка предоставлена 41 сельхозтоваропроизводителю области или 102,5 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
57.	Основное мероприятие Е.21. Поддержка племенного животноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	22 декабря 2020 г.	развитие племенной базы животноводства	средства государственной поддержки направлены на содержание племенных сельскохозяйственных животных	—
58.	Контрольное событие государственной	министр сельского хозяйства и	31 декабря 2020 г.	Х	8 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки	государственная поддержка предоставлена 26 сельхоз-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы Е.21.1. Оказание государственной поддержки племенного животноводства	продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.				24 сельхозтоваро- производителям области	товаропроизводителям области или 108,3 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	
59.	Основное мероприятие Е.22. Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 ноября 2020 г.	развитие племенной базы животноводства	с помощью господдержки приобретено 3047 голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных	—
60.	Контрольное событие государственной программы Е.22.1. Оказание государственной поддержки приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	30 ноября 2020 г.	предоставление государственной поддержки семи сельхозтоваро- производителям области	государственная поддержка предоставлена 16 сельхоз- товаропроизводителям области что в 2,3 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
61.	Основное мероприятие Е.23. Развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот специализированных мясных пород), за исключением племенных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	8 декабря 2020 г.	обеспечение сохранения или увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	в 2020 году поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород составило 162,6 тыс. голов, что на 6,2 процента выше уровня 2019 года	—
62.	Контрольное событие государственной программы Е.23.1. Оказание государственной поддержки содержания крупного рогатого скота	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	8 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 430 сельхозтоваро- производителям области	государственная поддержка предоставлена 431 сельхоз- товаропроизводителю области или 100,2 процента от запланированного количества получателей.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	специализированных мясных пород						Контрольное событие выполнено	
63.	Основное мероприятие Е.24. Развитие мясного животноводства (овцы и козы), за исключением племенных животных, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	24 декабря 2020 г.	создание условий для развития овцеводства и козоводства в Ростовской области	на 1 января 2021 г. поголовье овец и коз составляет 1 034,4 тыс. голов или 94 процента к уровню 2019 года	–
64.	Контрольное событие государственной программы Е.24.1. Мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 октября 2020 г.	Х	30 октября 2020 г.	сохранение поголовья овец и коз в муниципальных районах области на уровне не менее одного миллиона голов	проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области за девять месяцев 2020 г. Численность овец и коз составила 1115,8 тыс. голов или 111,6 процента к запланированному значению. Контрольное событие выполнено	–
65.	Основное мероприятие Е.25. Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	17 декабря 2020 г.	стимулирование производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей	объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям составил 0,89 тыс. тонн	–
66.	Контрольное событие государственной программы Е.25.1. Оказание государственной поддержки производства шерсти, полученной	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	17 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки десяти сельхозтоваропроизводителям области	государственная поддержка предоставлена 24 сельхозтоваропроизводителям области, что в 2,4 раза превышает запланированное количество получателей.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	от тонкорунных и полутонкорунных пород овец						Контрольное событие выполнено	
67.	Основное мероприятие Е.26. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	21 декабря 2020 г.	стимулирование использования механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур и поголовья сельскохозяйственных животных	на 1 января 2021 г. застраховано 118,8 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, 39 голов крупного рогатого скота и 1,8 млн голов сельскохозяйственной птицы	–
68.	Контрольное событие государственной программы Е.26.1. Оказание государственной поддержки страхования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	21 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 30 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 49 сельхозтоваропроизводителям области или 163,3 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	–
69.	Основное мероприятие Е.27. Поддержка элитного семеноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	23 декабря 2020 г.	обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур	в 2020 году доля площади, засеянной элитными семенами, составляет 15,6 процента	–
70.	Контрольное событие государственной программы Е.27.1. Оказание государственной поддержки элитного семеноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	23 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 400 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 1358 сельхозтоваропроизводителям области, что в 3,4 раза превышает запланированное количество	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							получателей. Контрольное событие выполнено	
71.	Основное мероприятие Е.28. Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	17 декабря 2020 г.	обеспечение условий для сохранения посевных площадей овощей	посевная площадь овощей в 2020 году сохранена на уровне 2019 года	–
72.	Контрольное событие государственной программы Е.28.1. Мониторинг размера посевной площади овощей открытого грунта и картофеля	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 сентября 2020 г.	Х	30 сентября 2020 г.	размер посевной площади овощей открытого грунта по всем категориям хозяйств составит 24 тыс. гектаров	посевная площадь овощей составила 24,8 тыс. гектаров или 118,7 процента к запланированному значению. Контрольное событие выполнено	–
73.	Основное мероприятие Е.29. Закладка и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	23 декабря 2020 г.	стимулирование обновления площадей, занятых многолетними насаждениями	закладка многолетних насаждений в 2020 году проведена на площади 250 гектаров	–
74.	Контрольное событие государственной программы Е.29.1. Оказание государственной поддержки закладки и ухода за многолетними насаждениями	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	23 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 12 сельхозтоваро-производителям области	предоставлена государственная поддержка 24 сельхозтоваропроизводителям области, что в 2 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	–
75.	Основное мероприятие Е.30. Закладка и (или) уход за	министр сельского хозяйства и	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	23 декабря 2020 г.	стимулирование обновления площадей,	закладка виноградников проведена на площади	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	виноградниками, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.				занятых виноградниками	68 гектаров	
76.	Контрольное событие государственной программы Е.30.1. Оказание государственной поддержки закладки и ухода за виноградниками	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	23 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки девяти сельхозтоваро-производителям области	предоставлена государственная поддержка 10 сельхозтоваропроизводителям области или 111,1 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
77.	Основное мероприятие Е.31. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части поддержки рисоводства в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	22 декабря 2020 г.	сохранение рисоводства на землях, непригодных для производства других культур	посевная площадь риса в 2020 году составила 14,4 тыс. гектаров, что на уровне 2019 года	—
78.	Контрольное событие государственной программы Е.31.1. Оказание государственной поддержки развития рисоводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	22 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки шести сельхозтоваро-производителям области	предоставлена государственная поддержка 7 сельхозтоваропроизводителям области или 116,7 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
79.	Основное мероприятие Е.32. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части поддержки выращивания масличных культур в рамках	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	24 декабря 2020 г.	обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности масличных культур	посевная площадь масличных культур в текущем году составила 847,8 тыс. гектаров, что на 1,6 процента выше уровня 2019 года. Валовой	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования						сбор масличных культур составил 1 581,5 тыс. тонн	
80.	Контрольное событие государственной программы Е.32.1. Мониторинг размера посевной площади масличных культур	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 сентября 2020 г.	X	30 сентября 2020 г.	размер посевной площади масличных культур составит не менее 800 тыс. гектаров	посевная площадь масличных культур в текущем году составила 847,8 тыс. гектаров или 106 процентов к запланированному значению. Контрольное событие выполнено	—
81.	Основное мероприятие Е.33. Предоставление государственной поддержки на единицу объема винограда собственного производства и (или) виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, реализованного и (или) отгруженного на переработку в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	10 декабря 2020 г.	обеспечение условий для увеличения производства винограда	просубсидировано производство винограда на площади 311 гектаров	—
82.	Контрольное событие государственной программы Е.33.1. Оказание государственной поддержки на единицу объема винограда собственного производства и (или) виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, реализованного и (или) отгруженного на переработку	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	10 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки пяти сельхозтоваро-производителям области	предоставлена государственная поддержка 7 сельхозтоваропроизводителям области или 140 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	Основное мероприятие Е.34. Возмещение малым формам хозяйствования части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г. в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	21 декабря 2020 г.	стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе	по итогам 2020 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло производство мяса на 12 процентов, молока – на 17 процентов, яиц – на 39 процентов	–
84.	Контрольное событие государственной программы Е.34.1. Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств малым формам хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	Х	21 декабря 2020 г.	предоставление господдержки 15 сельхозтоваро-производителям области	предоставлена государственная поддержка четырем фермерам и 12 личным подсобным хозяйствам или 106,7 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	–
85.	Основное мероприятие Е.35. Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	16 сентября 2020 г.	создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	предоставлено 57 грантов на поддержку начинающих фермеров	–
86.	Основное мероприятие Е.36. Предоставление грантов на поддержку семейных ферм в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	14 декабря 2020 г.	создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	предоставлено 16 грантов на поддержку семейных ферм	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	комплекса и развитие малых форм хозяйствования							
87.	Контрольное событие государственной программы Е.36.1. Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных ферм, на поддержку начинающих фермеров	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	25 ноября 2020 г.	X	26 октября 2020 г.	выявление победителей конкурсного отбора на предоставление грантов	28 июля, 7 августа, 26 октября 2020 г. проведено три заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных ферм и на поддержку начинающих фермеров. Выявлено 73 победителя конкурсного отбора. Контрольное событие выполнено	–
88.	Основное мероприятие Е.37. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	10 ноября 2020 г.	обеспечение укрепления материальной базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	грант предоставлен одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу	–
89.	Контрольное событие государственной программы Е.37.1. Проведение конкурсных отборов на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	25 ноября 2020 г.	X	9 октября 2020 года	выявление победителей конкурсного отбора на предоставление грантов	9 октября 2020 г. проведено заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Выявлен один победитель конкурсного отбора. Контрольное событие выполнено	–
90.	Основное мероприятие Е.38. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	21 декабря 2020 г.	обеспечение увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях и	в 2020 году прирост производства товарного молока к уровню 2019 года составил 9 процентов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки молока в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	Рачаловский К.Н.				крестьянских (фермерских) хозяйствах		
91.	Основное мероприятие Е.39. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части поддержки овцеводства в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	10 ноября 2020 г.	увеличение поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	на 1 января 2021 г. поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 450,6 тыс. голов	–
92.	Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
93.	Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	26 декабря 2020 г.	ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, формирование условий для создания мелиоративных парков	введено в эксплуатацию 1 009,4 гектара мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем	–
94.	Мероприятие 2.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и (или) затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	26 декабря 2020 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур							
95.	Мероприятие 2.1.2. Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.			
96.	Мероприятие 2.1.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	26 декабря 2020 г.			
97.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Оказание государственной поддержки выполнения гидромелиоративных мероприятий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	X	26 декабря 2020 г.	предоставление государственной поддержки 50 сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 100 сельхозтоваропроизводителям области, что в 2 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.	Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	24 апреля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	разработка нормативной базы для осуществления мониторинга состояния лесных насаждений и оценки выполнения их функций	разработан проект областного закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения», который проходит согласование в Законодательном Собрании Ростовской области	–
99.	Мероприятие 2.2.1. Администрирование текущего состояния лесных насаждений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	24 апреля 2020 г.	30 декабря 2020 г.			
100.	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю.	X	X	X	X	X	X
101.	Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями,	уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ					подведомственными управлением ветеринарии области, государственных заданий в сфере ветеринарного надзора	на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема составляет 103,5 процента	
102.	Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для достижения целей государственной программы; повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	заключены государственные контракты на обеспечение деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области	–
103.	Контрольное событие государственной программы 8.2.1. Разработка и утверждение приказа минсельхозпрода области о закреплении ответственных лиц за мониторинг выполнения показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках соглашений с Минсельхозом России	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	20 марта 2020 г.	X	17 февраля 2020 г.	закрепление персональной ответственности руководителей структурных подразделений минсельхозпрода области за выполнение целевых показателей по курируемым направлениям	утвержден приказ минсельхозпрода области от 17.02.2020 № 6 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области». Контрольное событие выполнено	–
104.	Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	21 декабря 2020 г.	обеспечение реализации переданных полномочий в сфере сельского хозяйства в муниципальных районах	процент освоения бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения						составил 99,4 процента по причине образования экономии по фонду оплаты труда	
105.	Основное мероприятие 8.4. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	12 ноября 2019 г.	проведение общественных мероприятий в сфере развития АПК, разработка и издание информационно-справочных материалов об АПК Ростовской области	разработан и издан информационно-справочный буклет об итогах развития АПК Ростовской области, проведено мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	—
106.	Мероприятие 8.4.1. Мероприятия по проведению Дня работника сельского хозяйства	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б.	декабрь 2020 г.	9 января 2020 г.	4 декабря 2020 г.	награждение работников АПК Ростовской области, достигших высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности	4 декабря в онлайн-формате проведено мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства, в рамках которого были награждены работники АПК Ростовской области, достигшие высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности	—
107.	Мероприятие 8.4.2. Мероприятия по разработке и изданию информационно-справочных материалов об итогах развития и инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	июнь 2020 г.	9 января 2020 г.	30 июня 2020 г.	обеспечение разработки и издания информационно-справочных материалов об АПК Ростовской области	разработан и издан информационно-справочный буклет об итогах развития АПК Ростовской области	—
108.	Контрольное событие государственной программы 8.4.1.	министр сельского хозяйства и продовольствия	30 июня 2020 г.	X	30 июня 2020 г.	информационное обеспечение состояния и тенденций развития АПК	разработан и издан буклет об итогах развития агропромышленного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разработка и издание информационно-справочных материалов об итогах развития агропромышленного комплекса области	Ростовской области Рачаловский К.Н.				области посредством разработки и издания одного буклета	комплекса Ростовской области в 2019 году. Контрольное событие выполнено	
109.	Контрольное событие государственной программы 8.4.2. Проведение областных мероприятий, направленных на демонстрацию и тиражирование научных разработок и инноваций	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	1 сентября 2020 г.	X	21 августа 2020 г.	проведение не менее одного областного мероприятия	с 26 февраля по 28 февраля 2020 г. проведен «Агропромышленный форум Юга России», включающий специализированную выставку «Интерагромаш. Агротехнологии», с 20 августа по 21 августа 2020 г. проведен «День Донского поля-2020», на которых были представлены инновационные разработки для агропромышленного комплекса. Контрольное событие выполнено	–
110.	Контрольное событие государственной программы 8.4.3. Проведение мероприятий, направленных на закрепление молодых специалистов на селе, а также на популяризацию сельскохозяйственных профессий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	1 сентября 2020 г.	X	28 февраля 2020 г.	проведение не менее одного мероприятия	в рамках «Агропромышленного форума Юга России» (26 – 28 февраля 2020 г.) проведены мероприятия, направленные на популяризацию сельскохозяйственных профессий. Контрольное событие выполнено	–
111.	Контрольное событие государственной программы 8.4.4. Обеспечение участия предприятий АПК в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в целях поддержки экспансии донских производителей на внешние рынки	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 октября 2020 г.	X	10 октября 2020 г.	обеспечение участия предприятий АПК не менее в одном выставочно-ярмарочном мероприятии	предприятия агропромышленного комплекса в январе 2020 г. приняли участие в выставке «Зеленая неделя – 2020» (г. Берлин, Федеративная Республика Германия), в октябре – в агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020» (онлайн-формат).	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Контрольное событие выполнено	
112.	Контрольное событие государственной программы 8.4.5. Создание каталога научных разработок с контактными данными авторов	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 августа 2020 г.	Х	25 июня 2020 г.	размещение на официальном сайте минсельхозпрода области каталога научных разработок с контактными данными авторов	на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Наука и техника» размещен каталог научных и инновационных разработок с контактными данными авторов. Контрольное событие выполнено	–
113.	Основное мероприятие 8.5. Создание системы государственного информационного обеспечения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	закупка программного обеспечения	необходимое программное обеспечение закуплено	–
114.	Основное мероприятие 8.6. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	8 декабря 2020 г.	актуальная информация об использовании земель сельскохозяйственного назначения для принятия своевременных управленческих решений	выполнен запланированный объем работы по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	–
115.	Мероприятие 8.6.1. Расходы на выполнение работ по наполнению данными федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ФГИС «ЕФИС ЗСН»)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	8 декабря 2020 г.			
116.	Мероприятие 8.6.2. Расходы на выполнение работ по обеспечению функционирования геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	8 декабря 2020 г.			
117.	Основное мероприятие 8.7. Проведение регионального	директор департамента	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	актуальная информация о присутствии продукции	проведено региональное исследование доли	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети	потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В.				областных производителей в розничной торговой сети, необходимая для принятия управленческих решений, направленных на расширение представленности товаров областных производителей на потребительском рынке области	отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети, включая аналитическое исследование региональной ресурсной базы и основных тенденций развития рынка продовольственных товаров, исследование потенциала сельхозпроизводителей и пищевой промышленности Ростовской области по насыщению сырьевого и потребительского региональных рынков сельхозпродукцией и продовольствием	
118.	Основное мероприятие 8.8. Аккредитация ветеринарных лабораторий Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	подтверждение соответствия качества предоставляемых ветеринарными лабораториями услуг установленным стандартам	на территории Ростовской области аккредитовано шесть ветеринарных лабораторий, предоставляющих услуги по установленным стандартам	—
119.	Основное мероприятие 8.9. Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	—	улучшение оснащенности ветеринарных учреждений и организации ветеринарного обслуживания в целях достижения устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области	приобретено лабораторное оборудование, автомобили-рефрижераторы, дезинфекционные установки, завершены строительные работы по капитальному ремонту трех объектов	основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с неисполнением контрольного события 8.9.3. По одному объекту работы выполнены не в полном объеме в связи с расторжением заключенного контракта, сменой
120.	Мероприятие 8.9.1. Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.			
121.	Мероприятие 8.9.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								подрядчика и внесением изменений в проектную документацию. Работы по данному объекту планируется завершить в 2021 году
122.	Контрольное событие 8.9.1. Проведение капитального ремонта зданий ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, 4»	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме	работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме. Контрольное событие выполнено	–
123.	Контрольное событие 8.9.2. Проведение капитального ремонта зданий ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, 18 а	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме	работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме. Контрольное событие выполнено	–
124.	Контрольное событие 8.9.3. Проведение капитального ремонта зданий ГБУ РО «Ростовское облСББЖ с ПО» по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, 2-й Переулок, 202	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	X	–	проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме	работы по капитальному ремонту выполнены не в полном объеме. Контрольное событие не выполнено	работы выполнены не в полном объеме в связи расторжением заключенного контракта, сменой подрядчика и внесением изменений в проектную документацию. Работы по данному объекту планируется завершить в 2021 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125.	Контрольное событие 8.9.4. Проведение капитального ремонта зданий ГБУ РО «Ростовская обл СББЖ с ПО» по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Железнодорожная, 5	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме	работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме. Контрольное событие выполнено	–

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

г. – город;

ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом»;

КРС – крупный рогатый скот;

мг/кг – миллиграмм на килограмм;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

пер. – переулок;

сельхозтоваропроизводитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель;

США – Соединенные Штаты Америки;

ул. – улица;

х. – хутор.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	5 471 480,4	4 615 415,7	4 689 836,6
	областной бюджет	2 442 362,0	2 442 350,7	2 430 649,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 237 065,0	2 173 065,0	2 172 979,6
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 237 065,0	2 173 065,0	2 172 979,6

1	2	3	4	5
	внебюджетные источники	792 053,4	–	86 207,7
Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	всего	3 549 173,5	3 549 149,4	3 549 012,4
	областной бюджет	1 418 761,5	1 418 737,4	1 418 685,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 130 412,0	2 130 412,0	2 130 326,6
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 130 412,0	2 130 412,0	2 130 326,6
Основное мероприятие Е.2. Развитие отрасли растениеводства	всего	32 358,4	32 358,4	32 329,7
Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства	всего	369 703,0	369 703,0	369 703,0
Основное мероприятие Е.5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции	всего	240 000,0	240 000,0	240 000,0
Основное мероприятие Е.6. Развитие малых форм хозяйствования на селе	всего	47 852,9	47 852,9	47 848,9
Основное мероприятие Е.8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов	всего	203 200,0	203 200,0	203 200,0
Основное мероприятие Е.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса	всего	78 375,7	78 375,7	78 371,8

1	2	3	4	5
Основное мероприятие Е.10. Проведение противоэпизоотических мероприятий	всего	5 296,5	5 296,5	5 295,5
Основное мероприятие Е.11. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза	всего	1 764,7	1 746,5	1 746,5
Основное мероприятие Е.12. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области	всего	14 228,8	14 222,9	14 222,9
Основное мероприятие Е.13. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники	всего	296 405,3	296 405,3	296 405,3
Приоритетное основное мероприятие Е.14. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	всего	170 311,3	170 311,3	170 311,3
Приоритетное основное мероприятие Е.16. Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции	всего	2 741,8	2 741,8	2 741,7
Приоритетное основное мероприятие Е.17. Реализация регионального проекта	всего	43 992,8	43 992,8	43 992,8

1	2	3	4	5
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств				
Приоритетное основное мероприятие Е.18. Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	всего	3 166,8	3 166,8	3 166,7
Основное мероприятие Е.20. Поддержка собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	54 501,8	54 501,8	54 501,6
Основное мероприятие Е.21. Поддержка племенного животноводства в рамках субсидии на поддержку	всего	234 992,8	234 992,8	234 992,8

1	2	3	4	5
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства				
Основное мероприятие Е.22. Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	66 121,1	66 121,1	66 121,0
Основное мероприятие Е.23. Развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот специализированных мясных пород), за исключением племенных животных, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	184 859,9	184 859,9	184 859,9
Основное мероприятие Е.24. Развитие мясного животноводства (овцы и козы), за исключением племенных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	57 471,3	57 471,3	57 462,2

1	2	3	4	5
<p>Основное мероприятие Е.25. Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства</p>	всего	34 021,8	34 021,8	34 021,5
<p>Основное мероприятие Е.26. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства</p>	всего	50 378,7	50 378,7	50 364,7
<p>Основное мероприятие Е.27. Поддержка элитного семеноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства</p>	всего	367 231,2	367 231,2	367 231,1

1	2	3	4	5
Основное мероприятие Е.28. Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	147 655,7	147 655,7	147 654,6
Основное мероприятие Е.29. Закладка и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	всего	107 857,0	107 857,0	107 843,9
Основное мероприятие Е.30. Закладка и (или) уход за виноградниками, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	всего	37 014,8	37 014,8	37 014,7
Основное мероприятие Е.31. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части	всего	92 710,2	92 710,2	92 710,1

1	2	3	4	5
поддержки рисоводства в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования				
Основное мероприятие Е.32. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части поддержки выращивания масличных культур в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	всего	57 471,3	57 471,3	57 471,3
Основное мероприятие Е.33. Предоставление государственной поддержки на единицу объема винограда собственного производства и (или) виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, реализованного и (или) отгруженного на переработку, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	всего	12 528,8	12 528,8	12 528,7

1	2	3	4	5
<p>Основное мероприятие Е.34. Возмещение малым формам хозяйствования части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г. в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования</p>	всего	178,2	178,2	149,4
<p>Основное мероприятие Е.35. Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования</p>	всего	220 267,5	220 267,5	220 267,5
<p>Основное мероприятие Е.36. Предоставление грантов на поддержку семейных ферм в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования</p>	всего	203 565,1	203 565,1	203 565,1

1	2	3	4	5
<p>Основное мероприятие Е.37. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования</p>	всего	16 660,3	16 660,3	16 660,1
<p>Основное мероприятие Е.38. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки молока в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования</p>	всего	90 839,7	90 839,7	90 839,7
<p>Основное мероприятие Е.39. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части поддержки овцеводства в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования</p>	всего	3 448,3	3 448,3	3 416,4

1	2	3	4	5
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	всего	997 965,9	141 912,5	228 120,1
	областной бюджет	99 259,5	99 259,5	99 259,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	106 653,0	42 653,0	42 653,0
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	106 653,0	42 653,0	42 653,0
	внебюджетные источники	792 053,4	–	86 207,7
Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий	всего	205 912,5	141 912,5	141 912,4
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	924 341,0	924 353,8	912 704,1
	областной бюджет	924 341,0	924 353,8	912 704,1
Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ	всего	385 667,3	385 667,3	385 667,3

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы	всего	260 051,3	260 064,1	257 645,7
Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения	всего	69 214,2	69 214,2	68 764,5
Основное мероприятие 8.4. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК	всего	1 014,0	1 014,0	541,0
Основное мероприятие 8.5. Создание системы государственного информационного обеспечения	всего	1 742,3	1 742,3	1 736,2
Основное мероприятие 8.6. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	всего	3 700,0	3 700,0	3 700,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 8.7. Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети	всего	700,0	700,0	699,9
Основное мероприятие 8.8. Аккредитация ветеринарных лабораторий Ростовской области	всего	241,9	241,9	241,8
Основное мероприятие 8.9. Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области	всего	202 010,0	202 010,0	193 707,7

Примечание.

Используемое сокращение:

АПК – агропромышленный комплекс.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
1.1.	Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	105,8	101,2	97,1	невыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2019 года, а также снижением производства яиц и мяса

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Показатель 2. Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства	процентов	22,9	28,8	22,8	невыполнение показателя обусловлено снижением производства продукции животноводства ввиду сложной эпизоотической обстановки
1.3.	Показатель 3. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	процентов	100,6	100,2	101,7	перевыполнение показателя связано с незапланированным увеличением производства основных видов пищевой продукции
1.4.	Показатель 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	75,6	100,5	100,5*	—
1.5.	Показатель 5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	18,5	17,1	17,1*	—
1.6.	Показатель 6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	31 790,1	27 002,0	34 436,9*	перевыполнение показателя обусловлено проведением индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявлением требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки

1	2	3	4	5	6	7
1.7.	Показатель 7. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	108,7	101,8	99,1	невыполнение показателя обусловлено снижением объемов производства сельхозпродукции к уровню 2019 года
1.8.	Показатель 8. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	28,7	21,7	21,7*	–
1.9.	Показатель 9. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства	млрд рублей	285,5	282,9	289,9	перевыполнение показателя обусловлено увеличением цен реализации сельскохозяйственной продукции
2.	Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»					
2.1.	Показатель Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	12 280,9	9 954,4	12 625,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением
2.2.	Показатель Е.4. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	206,1	159,0	229,6*	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора овощей над запланированным значением
2.3.	Показатель Е.6. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. гектаров	2,1	1,5	1,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением площади виноградных насаждений

1	2	3	4	5	6	7
						в плодоносящем возрасте от запланированного значения
2.4.	Показатель Е.7. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,31	0,29	0,25	невыполнение показателя обусловлено фактическим снижением площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению
2.5.	Показатель Е.8. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	15,0	6,0	15,6	перевыполнение показателя обусловлено увеличением площадей сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами
2.6.	Показатель Е.9. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	процентов	4,9	2,2	2,4	перевыполнение показателя обусловлено применением повышающего коэффициента при предоставлении несвязанной поддержки в области растениеводства на застрахованную посевную площадь, а также проведением индивидуальной работы с сельхозтоваропроизводителями в части применения механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур
2.7.	Показатель Е.10. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	263,0	255,0	253,1	невыполнение показателя обусловлено производством мяса птицы на мощностях предприятий ООО «Индюшкин

1	2	3	4	5	6	7
						двор» и ООО «Новые утиные фермы», ранее принадлежавших группе компаний «Евродон», ниже запланированного значения
2.8.	Показатель Е.11. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	226,8	212,0	246,8	перевыполнение показателя обусловлено увеличением продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах выше планируемой
2.9.	Показатель Е.12. Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям	тыс. тонн	0,8950	0,8901	0,8901*	—
2.10.	Показатель Е.13. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных	тыс. голов	356,0	356,2	356,2*	—

1	2	3	4	5	6	7
	организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей					
2.11.	Показатель Е.14. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	53,7	29,2	56,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород
2.12.	Показатель Е.15. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. голов	24,1	24,4	24,4	—
2.13.	Показатель Е.17. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)	процентов	9,0	9,2	7,6	невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья на областных птицефабриках в связи с возникновением вспышек гриппа птиц
2.14.	Показатель Е.18. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности	млрд рублей	146,5	150,5	179,1	перевыполнение показателя связано с увеличением производства основных видов пищевой продукции

1	2	3	4	5	6	7
2.15.	Показатель Е.20. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	47,7	10,0	10,0	–
2.16.	Показатель Е.22. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	67,6	10,0	14,7	перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов
2.17.	Показатель Е.24. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)	млн рублей	3 556,1	3 556,2	3 173,5	перевыполнение показателя связано с плановым и досрочным погашением субсидируемых инвестиционных кредитов
2.18.	Показатель Е.26. Объем уловов водных биоресурсов	тыс. тонн	15,1	10,0	11,8	перевыполнение показателя обусловлено увеличением

1	2	3	4	5	6	7
						объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
2.19.	Показатель Е.27. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100,0	100,0	100,0	–
2.20.	Показатель Е.28. Доля животных, инфицированных лейкозом	процентов	6,1	9,5	5,8	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
2.21.	Показатель Е.29. Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года	процентов	25,0	62,5	25,0	перевыполнение показателя обусловлено контролем за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, разъяснительной работой с населением

1	2	3	4	5	6	7
2.22.	Показатель Е.30. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:					
2.23.	Тракторы	штук	91	24	92	перевыполнение показателя связано с приобретением техники по более низкой цене
2.24.	Комбайны зерноуборочные	штук	137	57	70	
2.25.	Прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	772	287	302	
2.26.	Показатель Е.31. Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии	гектаров	86	55	68	перевыполнение показателя связано с фактическим закладкой виноградников выше запланированного значения
2.27.	Показатель Е.32. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	—	1 572,0	1 581,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора масличных культур над запланированным значением
2.28.	Показатель Е.33. Количество крестьянских	единиц	—	40	73	перевыполнение показателя обусловлено предоставлением

1	2	3	4	5	6	7
	(фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки					государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения
2.29.	Показатель Е.34. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки	единиц	–	1	1	–
2.30.	Показатель Е.35. Объем производства продукции аквакультуры	тыс. тонн	–	23,7	24,4	перевыполнение показателя обусловлено превышением фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением
3.	Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»					
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке	гектаров	2 002,0	1 000,0	1 009,4	перевыполнение показателя связано с фактическим вводом в эксплуатацию мелиорируемых земель выше запланированного

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Показатель 2.3. Прирост производства продукции на мелиорируемых землях	процентов	2,0	2,1	2,1*	–
4.	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
4.1.	Показатель 8.1. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема	процентов	102,8	100,0	103,5	перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний
4.2.	Показатель 8.2. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	97,6	100,0	99,9	основными причинами невыполнения показателя явились несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств по результатам торгов, отсутствие заявок на предоставление средств государственной поддержки

1	2	3	4	5	6	7
4.3.	Показатель 8.3. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	3 962	2 400	4 055	перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением
4.4.	Показатель 8.4. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр	процентов	92,0	91,5	98,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением количества техники, прошедшей технический осмотр, от запланированного значения
4.5.	Показатель 8.5. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом	процентов	100,0	100,0	100,0	—
4.6.	Показатель 8.6. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	процентов	90,0	90,0	90,0	—

1	2	3	4	5	6	7
4.7.	Показатель 8.7. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети	единиц	1	1	1	–
4.8.	Показатель 8.8. Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области	единиц	6	4	6	перевыполнение показателя произошло по причине фактического превышения аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области над запланированным значением

Примечание.

Используемое сокращение:

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

* Ожидаемое значение.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2019 год	2020 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель 1. Площадь агрохимического обследования пашни (тыс. гектаров)	780,6000	523,1045	605,1000	–
2.	Азовский район	–	88,9402	99,1000	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений

1	2	3	4	5	6
					по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
3.	Каменский район	–	71,2510	87,8000	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
4.	Красносулинский район	–	65,6590	71,5000	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
5.	Мясниковский район	–	27,8075	36,0000	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений

1	2	3	4	5	6
					по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
6.	Пролетарский район	–	110,3468	131,1000	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
7.	Родионово-Несветайский район	–	73,6000	73,3000	невыполнение целевого показателя обусловлено сложным финансово-экономическим состоянием ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей района
8.	Тарасовский район	–	85,5000	106,3000	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат

1	2	3	4	5	6
9.	Показатель 2. Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях (гектаров)	4 643 197,6	4 634 867,5	4 634 867,5*	—
10.	Азовский район	173 371,1	170 616,6	170 616,6*	—
11.	Аксайский район	38 239,2	37 912,2	37 912,2*	—
12.	Багаевский район	51 151,6	46 640,3	46 640,3*	—
13.	Белокалитвинский район	116 202,2	112 709,1	112 709,1*	—
14.	Боковский район	72 471,1	72 568,8	72 568,8*	—
15.	Верхнедонской район	82 159,4	81 233,0	81 233,0*	—
16.	Веселовский район	80 664,7	77 887,8	77 887,8*	—
17.	Волгодонской район	57 900,0	57 211,5	57 211,5*	—
18.	Дубовский район	119 248,6	121 348,3	121 348,3*	—
19.	Егорлыкский район	117 516,4	116 435,3	116 435,3*	—
20.	Заветинский район	91 730,7	90 000,7	90 000,7*	—
21.	Зерноградский район	201 240,2	201 936,8	201 936,8*	—
22.	Зимовниковский район	209 722,1	205 036,5	205 036,5*	—
23.	Кагальницкий район	100 760,8	99 343,2	99 343,2*	—
24.	Каменский район	102 230,1	97 382,1	97 382,1*	—
25.	Кашарский район	138 556,5	138 518,9	138 518,9*	—
26.	Константиновский район	99 716,4	99 883,9	99 883,9*	—
27.	Красносулинский район	96 236,7	96 068,4	96 068,4*	—
28.	Куйбышевский район	55 124,9	53 951,9	53 951,9*	—
29.	Мартыновский район	98 786,2	102 565,0	102 565,0*	—

1	2	3	4	5	6
30.	Матвеево-Курганский район	119 719,5	118 984,4	118 984,4*	—
31.	Миллеровский район	162 926,7	156 786,5	156 786,5*	—
32.	Милютинский район	112 677,2	111 728,9	111 728,9*	—
33.	Морозовский район	132 096,8	142 214,1	142 214,1*	—
34.	Мясниковский район	49 418,1	47 456,3	47 456,3*	—
35.	Неклиновский район	143 942,8	142 595,2	142 595,2*	—
36.	Обливский район	67 827,5	67 479,8	67 479,8*	—
37.	Октябрьский район	110 364,0	107 904,8	107 904,8*	—
38.	Орловский район	145 725,9	143 160,6	143 160,6*	—
39.	Песчанокопский район	148 334,8	150 114,5	150 114,5*	—
40.	Пролетарский район	109 552,0	116 547,1	116 547,1*	—
41.	Ремонтненский район	106 442,3	107 433,6	107 433,6*	—
42.	Родионово-Несветайский район	92 174,4	101 264,4	101 264,4*	—
43.	Сальский район	213 600,0	215 834,1	215 834,1*	—
44.	Семикаракорский район	62 797,5	60 930,5	60 930,5*	—
45.	Советский район	47 342,5	45 647,3	45 647,3*	—
46.	Тарасовский район	121 075,7	117 916,9	117 916,9*	—
47.	Тацинский район	115 200,7	115 608,8	115 608,8*	—
48.	Усть-Донецкий район	39 796,1	46 134,7	46 134,7*	—
49.	Целинский район	160 839,0	162 491,3	162 491,3*	—
50.	Цимлянский район	72 544,0	71 627,4	71 627,4*	—
51.	Чертковский район	120 524,3	119 461,3	119 461,3*	—
52.	Шолоховский район	79 879,3	77 767,6	77 767,6*	—
53.	г. Ростов-на-Дону	—	266,4	266,4*	—
54.	г. Азов	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
55.	г. Батайск	1 651,0	596,6	596,6*	–
56.	г. Волгодонск	2 023,7	–	–	–
57.	г. Гуково	–	210,9	210,9*	–
58.	г. Донецк	785,6	1 185,0	1 185,0*	–
59.	г. Зверево	–	1 102,3	1 102,3*	–
60.	г. Каменск-Шахтинский	–	3 469,5	3 469,5*	–
61.	г. Новочеркасск	907,4	742,5	742,5*	–
62.	г. Новошахтинск	–	–	–	–
63.	г. Таганрог	–	155,0	155,0*	–
64.	г. Шахты	–	798,9	798,9*	–
65.	Показатель 3. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов)	350,9	356,2	356,2*	–
66.	Азовский район	0,3	0,1	0,1*	–
67.	Аксайский район	1,1	2,1	2,1*	–
68.	Багаевский район	–	0,1	0,1*	–
69.	Белокалитвинский район	0,4	1,2	1,2*	–
70.	Боковский район	–	0,2	0,2*	–
71.	Верхнедонской район	1,5	0,9	0,9*	–
72.	Веселовский район	1,3	2,8	2,8*	–

1	2	3	4	5	6
73.	Волгодонской район	0,5	0,7	0,7*	—
74.	Дубовский район	58,0	33,0	33,0*	—
75.	Егорлыкский район	0,3	0,9	0,9*	—
76.	Заветинский район	68,9	83,7	83,7*	—
77.	Зерноградский район	—	0,2	0,2*	—
78.	Зимовниковский район	12,0	15,2	15,2*	—
79.	Каменский район	5,4	—	—	—
80.	Кашарский район	0,6	7,7	7,7*	—
81.	Куйбышевский район	0,2	0,5	0,5*	—
82.	Мартыновский район	2,2	1,3	1,3*	—
83.	Матвеево-Курганский район	0,1	—	—	—
84.	Миллеровский район	0,4	0,1	0,1*	—
85.	Милютинский район	2,4	4,7	4,7*	—
86.	Морозовский район	2,5	0,3	0,3*	—
87.	Мясниковский район	0,2	—	—	—
88.	Неклиновский район	0,3	0,7	0,7*	—
89.	Обливский район	2,2	0,3	0,3*	—
90.	Октябрьский район	2,0	2,9	2,9*	—
91.	Орловский район	12,5	—	—	—
92.	Песчанокопский район	0,8	0,6	0,6*	—
93.	Пролетарский район	—	2,1	2,1*	—
94.	Ремонтненский район	155,0	1,4	1,4*	—
95.	Родионово-Несветайский район	0,1	14,2	14,2*	—
96.	Сальский район	6,7	2,8	2,8*	—
97.	Семикаракорский район	—	4,4	4,4*	—

1	2	3	4	5	6
98.	Советский район	–	149,2	149,2*	–
99.	Тарасовский район	1,2	0,7	0,7*	–
100.	Тацинский район	0,3	7,5	7,5*	–
101.	Усть-Донецкий район	0,2	2,5	2,5*	–
102.	Целинский район	0,4	0,1	0,1*	–
103.	Цимлянский район	–	1,6	1,6*	–
104.	Чертковский район	2,8	0,7	0,7*	–
105.	Шолоховский район	8,1	0,2	0,2*	–

* Ожидаемое значение.