



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сахалинской областной Думы

от 04.05.2017 № 11/13/132-6

г.Южно-Сахалинск

Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю Правления ПАО "Газпром" А.Б. Миллеру по вопросу ускорения темпов газификации Сахалинской области

На основании пункта 2 статьи 20 Устава Сахалинской области Сахалинская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Сахалинской областной Думы к Председателю Правления ПАО "Газпром" А.Б.Миллеру по вопросу ускорения темпов газификации Сахалинской области (прилагается).
2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Председателю Правления ПАО "Газпром" А.Б.Миллеру.
3. Опубликовать настоящее постановление и обращение в газете "Губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию Т.А.Кончеву.

Председатель
областной Думы



В.И.Ефремов



ОБРАЩЕНИЕ

Сахалинской областной Думы

от 04.05.2017

г.Южно-Сахалинск

Председателю Правления ПАО "Газпром"

А.Б.Миллеру

Уважаемый Алексей Борисович!

Газификация Сахалинской области осуществляется в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2016 – 2020 годов (далее – Программа на 2016 – 2020 годы) и согласованными с ПАО "Газпром" мероприятиями по развитию газификации Сахалинской области (планы-графики синхронизации выполнения программы газификации).

Однако плановые сроки выполнения работ по газификации на территории Сахалинской области сдерживаются невыполнением отдельных мероприятий со стороны ПАО "Газпром". Программа газификации Сахалинской области на период 2010 – 2014 годы (далее – программа на 2010 – 2014 годы) практически не выполнена. Так, например, до сих пор не подключена к сетям газификации построенная газораспределительная станция (ГРС) в пгт.Ноглики, а также не начато строительство межпоселковых газопроводов и ГРС в отдельных населенных пунктах муниципального образования "Тымовский городской округ", межпоселковых газопроводов до сел Березняки, Старорусское и Дальнее муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". Из 18 объектов, включенных в Программу на 2010 – 2014 годы, введено в эксплуатацию только 5 объектов.

Вместе с тем в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Газификация Сахалинской области" государственной программы "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" Правительство Сахалинской области обеспечило строительство внутрипоселковых газовых сетей в с. Кировское, с.Красная Тымь, с. Зональное, с. Ясное, пгт. Тымовское и трех котельных, расположенных на территории муниципального образования "Тымовский городской округ", а также строительство газовых сетей в селах Березняки, Старорусское и Дальнее. В связи с невозможностью подачи газа в указанные сети и котельные из-за отсутствия межпоселковых газопроводов и ГРС Правительство Сахалинской области вынуждено нести дополнительные бюджетные расходы на повторную опрессовку и пуско-наладку газопроводов, газораспределительных пунктов и котельных перед подачей газа.


Все невыполненные работы по объектам Программы на 2010 – 2014 годы перенесены в Программу на 2016 – 2020 годов, при этом сроки окончания строительства в плане-графике синхронизации на 2016 – 2017 годы по 26 объектам из 28 заявленных опять сдвинуты на один год. Правительство Сахалинской области неоднократно обращалось в ПАО "Газпром" и его подведомственные организации по вопросу исполнения обязательств, предусмотренных Программой на 2016 – 2020 годы и планами-графиками синхронизации.

Тем не менее, строительство ГРС и межпоселковых газопроводов в населенных пунктах муниципальных образований "Тымовский городской округ" и городской округ "Город Южно-Сахалинск", в которых уже имеются подготовленные системы газификации и объекты газопотребления, не начато. Необходимо отметить, что 28 марта 2017 года администрацией Тымовского городского округа выданы разрешения на строительство межпоселковых газопроводов (ГРС Тымовское – с.Красная Тымь – пгт.Тымовское и с.Красная Тымь – с.Кировское – с.Зональное – с.Ясное).

В связи с образованием в Сахалинской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Горный воздух" и включением территории муниципального образования Корсаковского городского округа в территорию свободного порта Владивосток стратегически важными проблемами для газификации Сахалинской области являются сроки строительства ГРС "Южная", межпоселкового газопровода до существующего межпоселкового газопровода от ГРС "Дальнее" ("Восточный" газопровод), а также ГРС и межпоселкового газопровода до города Корсакова. Компанией ПАО "Газпром" планируется осуществить подготовку проектной документации на данные объекты в 2017 году. Однако до сих пор ПАО "Газпром" не начата подготовка проектной документации по указанным экономически важным для региона объектам. Неисполнение ПАО "Газпром" данного обязательства в перспективе может негативно повлиять на темпы социально-экономического развития Сахалинской области.

Учитывая приведенные обстоятельства, Сахалинская областная Дума обращает Ваше, Алексей Борисович, внимание на необходимость выполнения в установленные сроки обязательств ПАО "Газпром" по строительству газораспределительных станций, газопроводов – отводов от магистрального газопровода проекта "Сахалин-2" и межпоселковых газопроводов до населенных пунктов и просит принять соответствующие меры, в частности по вопросу ускорения темпов газификации Сахалинской области.

Председатель
областной Думы


В.И.Ефремов