



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 августа 2017 г. № 453-р

г. Южно-Сахалинск

### **О ходе реализации государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» за первое полугодие 2017 года**

Государственная программа Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 28.12.2015 № 548 (с изменениями от 29.07.2016 № 372, от 16.09.2016 № 464, от 29.12.2016 № 682, от 03.03.2017 № 89, от 20.03.2017 № 121, от 04.05.2017 № 195) (далее – Государственная программа) с ресурсным обеспечением 60,9 млрд. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 10,8 млрд. рублей;
- консолидированный бюджет Сахалинской области – 42,0 млрд. рублей;
- средства внебюджетных источников – 8,1 млрд. рублей.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Государственной программы в 2017 году составляет 5 336,3 млн. руб., в том числе за счет консолидированного бюджета – 4 234,4 млн. руб., внебюджетных источников – 1 101,9 млн. руб.

По состоянию на 01.07.2017:

- объем выполненных работ составил 2 431,2 млн. руб. (45,6% к лимиту), в том числе за счет консолидированного бюджета - 980,1 млн. руб. (23,1%), за счет внебюджетных источников - 1 451,1 млн. руб. (131,7%);

- профинансировано - 2 384,8 млн. руб. (44,7%), в том числе за счет консолидированного бюджета - 940,2 млн. руб. (22,2%), за счет внебюджетных источников - 1 444,6 млн. руб. (131,1%).

Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется по двум направлениям:

1. Мероприятия федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» (далее - ФЦП) с объемом финансирования в 2017 году 4 594,2 млн. руб., в том числе за счет консолидированного бюджета - 3 492,3 млн. руб., внебюджетных источников - 1 101,9 млн. руб.;

2. Внепрограммные мероприятия, реализуемые на территории Курильских островов и не включенные в состав ФЦП, - 742,1 млн. руб. за счет консолидированного бюджета.

По состоянию на 01 июля 2017 года в Государственной программе предусмотрена реализация 63 объектов (мероприятий), в том числе 42 объекта (мероприятия) ФЦП и 21 объект в рамках внепрограммных мероприятий.

По состоянию на 01 июля 2017 года в рамках ФЦП:

- объем выполненных работ составил 2 369,7 млн. руб. (51,6%), в том числе за счет консолидированного бюджета - 918,6 млн. руб. (26,3%), внебюджетных источников - 1 451,1 млн. руб. (131,7%);

- профинансировано - 2 323,4 млн. руб. (50,6%), в том числе за счет консолидированного бюджета - 878,8 млн. руб. (25,2%), внебюджетных источников - 1 444,6 млн. руб. (131,1%).

В рамках внепрограммных мероприятий профинансировано и выполнено работ в объеме 61,4 млн. рублей (8,3%).

В 2017 году реализация ФЦП осуществляется без предоставления трансфертов из федерального бюджета.

В целях активизации работы по исполнению мероприятий Государственной программы:

1. Принять к сведению информацию министерства экономического развития Сахалинской области, министерства строительства Сахалинской области, агентства по труду и занятости населения Сахалинской области о ходе реализации Государственной программы за первое полугодие 2017 года.

2. Главным распорядителям средств областного бюджета – министерству строительства Сахалинской области, министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, министерству сельского хозяйства Сахалинской области, министерству здравоохранения Сахалинской области, агентству по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области, агентству по рыболовству Сахалинской области, агентству по труду и занятости населения Сахалинской области, агентству по туризму Сахалинской области совместно с органами исполнительной власти, заинтересованными в реализации мероприятий Государственной программы (министерство образования Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области):

2.1. Обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой на 2017 год.

2.2. Обеспечить размещение государственных закупок по вновь начинаемым объектам Государственной программы в срок до 10 августа 2017 года.

2.3. При формировании отчетов о реализации Государственной программы обеспечить своевременность представления и качество подготовки информации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Курильских островов:

3.1. Принять исчерпывающие меры по окончанию строительства объектов капитального строительства в установленные муниципальными контрактами сроки в рамках Государственной программы.

3.2. Обеспечить размещение муниципальных закупок по вновь начинаемым объектам Государственной программы в срок до 10 августа 2017 года.

3.3. Принять исчерпывающие меры по привлечению квалифицированных специалистов для работы в государственных и муниципальных учреждениях Сахалинской области в рамках Государственной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области Д.В.Нестерова.

Председатель Правительства  
Сахалинской области



В.Г.Щербина