



# **ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 декабря 2023 г. № 623

г. Южно-Сахалинск

### **О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808**

В целях приведения ресурсного обеспечения государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» в соответствие с Законом Сахалинской области от 26.12.2022 № 115-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительство Сахалинской области **постановляет:**

1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 29.05.2014 № 254, от 29.08.2014 № 415, от 26.09.2014 № 474, от 30.12.2014 № 660, от 19.05.2015 № 159, от 14.08.2015 № 333, от 04.09.2015 № 377, от 15.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 574, от 21.06.2016 № 304, от 08.07.2016 № 341, от 24.10.2016 № 527, от 03.05.2017 № 189, от 22.09.2017 № 444, от 31.10.2017 № 510, от 27.12.2017 № 643, от 02.02.2018 № 34, от

29.03.2018 № 122, от 28.04.2018 № 189, от 02.07.2018 № 314, от 02.07.2018 № 315, от 18.09.2018 № 452, от 30.11.2018 № 564, от 21.12.2018 № 616, от 28.12.2018 № 661, от 10.04.2019 № 165, от 03.06.2019 № 238, от 24.09.2019 № 431, от 27.09.2019 № 438, от 25.10.2019 № 486, от 02.12.2019 № 538, от 27.12.2019 № 652, от 20.03.2020 № 128, от 15.06.2020 № 267, от 19.08.2020 № 387, от 30.12.2020 № 658, от 24.03.2021 № 100, от 25.06.2021 № 255, от 01.11.2021 № 454, от 30.12.2021 № 612, от 31.03.2022 № 140, от 15.08.2022 № 366, от 11.11.2022 № 517, от 16.12.2022 № 585, от 17.03.2023 № 103, от 12.05.2023 № 228, от 28.06.2023 № 323, от 28.07.2023 № 398, от 14.11.2023 № 571 (далее - Госпрограмма), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 2.1 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 6.1 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в приложение № 7 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2023 года.

Председатель Правительства  
Сахалинской области



А.В.Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства  
Сахалинской области

от 18 декабря 2023 г. № 623

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в государственную программу Сахалинской области  
«Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную  
постановлением Правительства Сахалинской области  
от 31.12.2013 № 808 (далее – Госпрограмма)**

1. Внести в Госпрограмму следующие изменения:

1.1. Часть «Объемы и источники финансирования государственной программы» паспорта Госпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы источники финансирования государственной программы	и	Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составит 781120181,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 164365863,2 тыс. рублей; 2015 год - 174876306,7 тыс. рублей; 2016 год - 159675726,6 тыс. рублей; 2017 год - 70246531,1 тыс. рублей; 2018 год - 62601176,2 тыс. рублей; 2019 год - 58791347,0 тыс. рублей; 2020 год - 75816981,5 тыс. рублей; 2021 год - 1593675,9 тыс. рублей; 2022 год – 2024916,8 тыс. рублей; 2023 год – 6386428,9 тыс. рублей; 2024 год - 2641218,5 тыс. рублей; 2025 год - 2100009,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 1236443,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 237300,0 тыс. рублей; 2019 год - 514650,5 тыс. рублей; 2020 год - 251800,0 тыс. рублей; 2021 год - 131137 тыс. рублей; 2022 год - 78755,0 тыс. рублей;
--	---	---

2023 год - 18640,20 тыс. рублей;

2024 год - 2080,20 тыс. рублей;

2025 год - 2080,2 тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 18225685,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1922657,0 тыс. рублей;

2015 год - 2497597,9 тыс. рублей;

2016 год - 2879256,60 тыс. рублей;

2017 год - 1037610,1 тыс. рублей;

2018 год - 788883,7 тыс. рублей;

2019 год - 1630609,8 тыс. рублей;

2020 год - 1769125,7 тыс. рублей;

2021 год - 1348941,1 тыс. рублей;

2022 год - 1830604,0 тыс. рублей;

2023 год – 1259687,9 тыс. рублей;

2024 год - 750885,8 тыс. рублей;

2025 год - 509826 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований – 493179,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 80206,2 тыс. рублей;

2015 год - 8909,8 тыс. рублей;

2016 год – 12670,0 тыс. рублей;

2017 год - 3821,0 тыс. рублей;

2018 год - 89092,5 тыс. рублей;

2019 год - 91186,7 тыс. рублей;

2020 год - 20372,9 тыс. рублей;

2021 год - 13597,8 тыс. рублей;

2022 год – 15557,8 тыс. рублей;

2023 год – 72156,7 тыс. рублей;

2024 год - 60457,5 тыс. рублей;

2025 год – 25151,0 тыс. рублей.

Иные внебюджетные финансовые средства - 761164873,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 162363000,0 тыс. рублей;

2015 год - 172369799,0 тыс. рублей;

2016 год - 1915800,0 тыс. рублей;

2017 год - 69205100,0 тыс. рублей;

2018 год - 156783800,0 тыс. рублей;

2019 год - 56554900,0 тыс. рублей;

2020 год - 73775682,9 тыс. рублей;

2021 год - 100000,0 тыс. рублей;

2022 год - 100000,0 тыс. рублей;

2023 год - 5035944,1 тыс. рублей;

2024 год - 1827795,0 тыс. рублей;

2025 год - 1562952,3 тыс. рублей.».

1.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию Госпрограммы, составит 781120181,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1236443,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 18225685,6 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 493179,9 тыс. рублей, иных внебюджетных финансовых средств - 761164873,3 тыс. рублей.».

2. Внести в подпрограмму № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 1) следующие изменения:

2.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы и Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 5184714,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 378289,4 тыс. рублей;  
 2015 год - 514620,1 тыс. рублей;  
 2016 год - 1587812,6 тыс. рублей;  
 2017 год - 256872,1 тыс. рублей;  
 2018 год - 218782,3 тыс. рублей;  
 2019 год - 375499,9 тыс. рублей;  
 2020 год - 69186,8 тыс. рублей;  
 2021 год - 284807,2 тыс. рублей;  
 2022 год – 479997,1 тыс. рублей;  
 2023 год – 501823,1 тыс. рублей;  
 2024 год – 492023,9 тыс. рублей;  
 2025 год – 25000,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета – 81660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 65100,0 тыс. рублей;  
 2023 – 16560,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 4655380,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 378289,4 тыс. рублей;  
 2015 год - 214469,8 тыс. рублей;  
 2016 год - 1579494,3 тыс. рублей;  
 2017 год - 254425,9 тыс. рублей;

2018 год - 207489,5 тыс. рублей;  
2019 год - 371944,7 тыс. рублей;  
2020 год - 68500,0 тыс. рублей;  
2021 год - 281986,6 тыс. рублей;  
2022 год - 412133,5 тыс. рублей;  
2023 год - 443825,5 тыс. рублей;  
2024 год - 442821,5 тыс. рублей;  
2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований – 124504,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1981,3 тыс. рублей;  
2016 год - 8318,3 тыс. рублей;  
2017 год - 2446,2 тыс. рублей;  
2018 год - 11292,8 тыс. рублей;  
2019 год - 3555,2 тыс. рублей;  
2020 год - 686,8 тыс. рублей;  
2021 год - 2820,6 тыс. рублей;  
2022 год - 2763,6 тыс. рублей;  
2023 год - 41437,6 тыс. рублей;  
2024 год - 49202,4 тыс. рублей;  
2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Иные внебюджетные финансовые средства - 323169,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 298169,0 тыс. рублей;  
2016 год - 0 тыс. рублей;  
2017 год - 0 тыс. рублей;  
2018 год - 0 тыс. рублей;  
2019 год - 0 тыс. рублей;  
2020 год - 0 тыс. рублей;  
2021 год - 0 тыс. рублей;  
2022 год - 0 тыс. рублей;  
2023 год - 0 тыс. рублей;  
2024 год - 0 тыс. рублей;  
2025 год - 25000,0 тыс. рублей.».

2.2. Абзац 5 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 5184714,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 81660,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4655380,7 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 124504,8 тыс. рублей, иных внебюджетных финансовых средств - 323169,0 тыс. рублей.».

3. Внести в подпрограмму № 2 «Газификация Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 2) следующие изменения:

3.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 266829193,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1574573,8 тыс. рублей;  
 2015 год - 1684840,0 тыс. рублей;  
 2016 год - 899614,0 тыс. рублей;  
 2017 год - 69827099,2 тыс. рублей;  
 2018 год - 62136897,7 тыс. рублей;  
 2019 год - 57879104,4 тыс. рублей;  
 2020 год - 69519594,3 тыс. рублей;  
 2021 год - 967932,4 тыс. рублей;  
 2022 год - 1073461,3 тыс. рублей;  
 2023 год - 635665,4 тыс. рублей;  
 2024 год - 203962,8 тыс. рублей;  
 2025 год - 426447,8 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 1003750,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 237300,0 тыс. рублей;  
 2019 год - 514650,5 тыс. рублей;  
 2020 год - 251800,0 тыс. рублей;  
 2021 год - 0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - 9297523,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1146367,6 тыс. рублей;  
 2015 год - 1431281,5 тыс. рублей;  
 2016 год - 617762,3 тыс. рублей;  
 2017 год - 724538,5 тыс. рублей;  
 2018 год - 382262,6 тыс. рублей;  
 2019 год - 895627,9 тыс. рублей;  
 2020 год - 1350479,7 тыс. рублей;  
 2021 год - 859253,1 тыс. рублей;  
 2022 год - 963823,1 тыс. рублей;  
 2023 год - 515352,6 тыс. рублей;  
 2024 год - 98727,7 тыс. рублей;  
 2025 год - 312046,6 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований - 328059,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 80206,2 тыс. рублей;

2015 год - 6928,5 тыс. рублей;  
2016 год - 4351,7 тыс. рублей;  
2017 год - 860,7 тыс. рублей;  
2018 год - 76335,1 тыс. рублей;  
2019 год - 84926,0 тыс. рублей;  
2020 год - 16184,6 тыс. рублей;  
2021 год - 8679,3 тыс. рублей;  
2022 год - 9638,2 тыс. рублей;  
2023 год - 20312,8 тыс. рублей;  
2024 год - 5235,1 тыс. рублей.  
2025 год - 14401,2 тыс. рублей.

Иные внебюджетные финансовые средства -  
256199860,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 348000,0 тыс. рублей;  
2015 год - 246630,0 тыс. рублей;  
2016 год - 277500,0 тыс. рублей;  
2017 год - 69101700,0 тыс. рублей;  
2018 год - 61441000,0 тыс. рублей;  
2019 год - 56383900,0 тыс. рублей;  
2020 год - 67901130,0 тыс. рублей;  
2021 год - 100000,0 тыс. рублей;  
2022 год - 100000,0 тыс. рублей;  
2023 год - 100000,0 тыс. рублей;  
2024 год - 100000,0 тыс. рублей;  
2025 год - 100000,0 тыс. рублей.».

3.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 266829193,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1003750,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9297523,2 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 328059,4 тыс. рублей, иных внебюджетных финансовых средств - 256199860,0 тыс. рублей.».

4. Внести в подпрограмму № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 4) следующие изменения:

4.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:



«Объемы и источники  
финансирования  
подпрограммы

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 3126246,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 348300,0 тыс. рублей;  
2017 год - 162559,8 тыс. рублей;  
2018 год - 245496,2 тыс. рублей;  
2019 год - 536742,7 тыс. рублей;  
2020 год - 410847,5 тыс. рублей;  
2021 год - 209799,3 тыс. рублей;  
2022 год - 471458,4 тыс. рублей;  
2023 год - 312996,3 тыс. рублей;  
2024 год - 217436,8 тыс. рублей;  
2025 год - 210609,4 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 19895,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 13655,0 тыс. рублей;  
2023 год - 2080,2 тыс. рублей;  
2024 год - 2080,2 тыс. рублей;  
2025 год - 2080,2 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - 2340935,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 58645,7 тыс. рублей;  
2018 год - 199131,6 тыс. рублей;  
2019 год - 363037,2 тыс. рублей;  
2020 год - 350146,0 тыс. рублей;  
2021 год - 207701,4 тыс. рублей;  
2022 год - 454647,4 тыс. рублей;  
2023 год - 300509,8 тыс. рублей;  
2024 год - 209336,6 тыс. рублей;  
2025 год - 197779,4 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований - 40615,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 514,1 тыс. рублей;  
2018 год - 1464,6 тыс. рублей;  
2019 год - 2705,5 тыс. рублей;  
2020 год - 3501,5 тыс. рублей;  
2021 год - 2097,9 тыс. рублей;  
2022 год - 3156 тыс. рублей;  
2023 год - 10406,3 тыс. рублей;  
2024 год - 6020 тыс. рублей;  
2025 год - 10749,8 тыс. рублей.

Иные внебюджетные финансовые средства - 724800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 348300,0 тыс. рублей;

2017 год - 103400,0 тыс. рублей;  
2018 год - 44900,0 тыс. рублей;  
2019 год - 171000,0 тыс. рублей;  
2020 год - 57200,0 тыс. рублей.».

4.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 3126246,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 19895,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2340935,1 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 40615,7 тыс. рублей, иных внебюджетных финансовых средств - 724800,0 тыс. рублей.».

5. Внести в пункт 3.3 раздела 3 приложения № 9 «Порядок предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения» к Госпрограмме следующие изменения:

5.1. Подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Объем компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2008 - 2025 годов работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа, определяется в размере 100% для всех категорий граждан.

В случае если работы по газификации выполнены в рамках договора, заключенного между гражданином и подрядной организацией или газораспределительной организацией, возмещение расходов осуществляется муниципальным образованием после полной оплаты гражданами стоимости работ по газификации, на основании документов, подтверждающих выполнение, сдачу-приемку работ в полном объеме.».

В случае если работы по газификации выполнены в рамках трехстороннего Соглашения, заключенного между гражданином, подрядной организацией или газораспределительной организацией и администрацией муниципального образования, компенсационные выплаты перечисляются на расчетный счет подрядной организации или газораспределительной

организации, с которой гражданин заключил такое Соглашение, на основании документов, подтверждающих выполнение, сдачу-приемку работ в полном объеме.».

5.2. Подпункты 3.3.6, 3.3.7 и 3.3.9 признать утратившими силу.

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства  
Сахалинской области

от 18 декабря 2023 г. № 623

### «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе Сахалинской  
области «Развитие энергетики Сахалинской  
области», утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

## ИНФОРМАЦИЯ

по объектам (мероприятиям) капитальных вложений

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектной документации, заключения главгосэкспертизы. При отсутствии - планируемый срок разработки ПД	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
									всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
	Итого по государственной программе							2019 - 2025	17 226 663,5	766450,5	5958759,1	225 323,7	10276130,2	
								2019	2188177,0	514650,5	1288592,5	88034,0	296900,0	
								2020	7973496,7	251800,0	1366863,7	16350,1	6338482,9	
								2021	1171668,4	0	1060951,7	10716,7	100000,0	
								2022	1116491,9	0	1105389,2	11102,7	0	
								2023	660 912,8	0	492239,3	43 673,5	125000	
								2024	2375746,7	0	472821,5	50130,2	1852795	
								2025	1740170	0	171901,2	5316,5	1562952,3	
	Итого по главному распределителю бюджетных средств министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области							2019 - 2019	180000,0	0	180000,0	0	0	
								2019	180000,0	0	180000,0	0	0	
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерство энергетики Сахалинской области							2019 - 2025	14 412 422,8	626707,2	3343436,7	166 148,7	10276130,2	
								2019	1487656,2	374907,2	760332,8	55516,2	296900	
								2020	7170472,1	251800,0	571869,3	8319,9	6338482,9	
								2021	833232,4	0	725900,1	7332,3	100000	
								2022	417529,9	0	413354,6	4175,3	0	
								2023	595 761,0	0	429158,4	41 602,6	125000	
								2024	2344818,9	0	442821,5	49202,4	1852795	
								2025	1562952,3	0	0	0	1562952,3	
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области							2019 - 2025	2634240,7	139743,3	2435322,4	59175,0	0	

									2019	520520,8	139743,3	348259,7	32517,8	0
									2020	803024,6	0	794994,4	8030,2	0
									2021	338436,0	0	335051,6	3384,4	0
									2022	698962,0	0	692034,6	6927,4	0
									2023	65151,8	0	63080,9	2070,9	0
									2024	30927,8	0	30000,0	927,8	0
									2025	177217,7	0	171901,2	5316,5	0
Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»														
2.									2019-2025	2015096,1	0	1914809,7	100 286,4	0
2.1.	Строительство и реконструкция линий электропередач и подстанций								2019	373624,9	0	370069,7	3555,2	0
									2020	68686,8	0	68000	686,8	0
									2021	282057,2	0	279236,6	2820,6	0
									2022	329592,3	0	327008,5	2583,8	0
									2023	469111,0	0	427673,4	41 437,6	0
									2024	492023,9	0	442821,5	49202,4	0
									2025	0	0	0	0	0
2.1.1.	Взнос в уставный капитал компаний с долей участия Сахалинской области для проектирования, строительства и реконструкции линий электропередач и подстанций в том числе для разработки схем электроснабжения								2021-2025	90000	0	90000	0	0
									2021	0	0	0	0	0
									2022	90000	0	90000	0	0
									2023	0	0	0	0	0
									2024	0	0	0	0	0
									2025	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	Реконструкция воздушной линии электропередачи								2022	90000	0	90000	0	0











2.1.2.12	роде Корсакове" Строительство сетей электроснабжения северо-восточнее пересечения ул. Комсомольская и Коммунистический пр."	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2023-2024	1,795 км	Положительное заключение ГЭ сметной стоимости 65-1-1-2-091036-2022 от 21.12.2022						390 918,4	0	351 826,6	39 091,8	0	Уровень технической готовности-15%																	
																		2023	2024	2024	0	492 023,9	0	442821,5	49202,4	0	Уровень технической готовности-100%							
2.2.	Строительство и реконструкция объектов генерации электрической энергии											35497	0	35145	352	0																		
																		2019-2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		2019-2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	Взнос в уставный капитал компании с долей участия Сахалинской области для проектирования, строительства и реконструкции объектов генерации											0	0	0	0	0																		
																		2019-2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.1.	Реконструкция Ногликской газовой электрической стан-	Министерство энергетической области	областная	2021 - 2025/2025	48 МВт		6402500,0					0	0	0	0	0	0																	
																			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	0	0	0	0	0	0		



Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»													
													ПД
с. Хоз Александровского района Сахалинской области"													
3.													
3.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах.												
		2019-2025	5836000,9	766450,5	3729033,7	122486,7	1218030	Разработка проектов, строительство газораспределительных сетей и котельных в муниципальных образованияах					
		2019	1584552,1	514650,5	688522,8	84478,8	296900						
		2020	2086682,4	251800	1298863,7	14888,7	521130						
		2021	889412,4	0	781715,1	7697,3	100000						
		2022	700406,7	0	693465	6941,7							
		2023	166801,8	0	64565,9	2235,9	100000						
		2024	130927,8	0	30000	927,8	100000						
		2025	277217,7	0	171901,2	5316,5	100000						
3.1.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованияам на капитальные вложения для газификации котельных												
		2019-2025	2634041,9	139743,3	2435322,4	58976,2	0	Разработка проектов, строительство котельных в муниципальных образованияах					
		2019	520520,8	139743,3	348259,7	32517,8	0						
		2020	803024,6	0	794994,4	8030,2	0						
		2021	338237,2	0	335051,6	3185,6	0						
		2022	698962,0	0	692034,6	6927,4	0						
		2023	65151,8	0	63080,9	2070,9	0						
		2024	30927,8	0	30000	927,8	0						
		2025	177217,7	0	171901,2	5316,5	0						
3.1.1.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных												
		2019-2020	146043,6	119428,2	24057,3	2558,1	0,0	Разработка ПСД. Строительство газовых котельных					

Распоряжение КУМС МО «Тымовский городской округ»

13,76  
Г кал/час

2016 –  
2020/2020

муниципальная

Министерство жилищно-коммуна-

Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных





	котельных Тымовского района. Котельная № 11 в пгт. Тымовское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тымовского района. Котельная № 22 в с. Красная Тымь	Муниципальная	2018-2020/2020	3,65 МВт	Стоимости № 65-1-0061-19 от 25.07.19	124 492,67	2019-2022	137106,4	0	134378,9	2727,5	0	технической готовности-100%
3.1.1.6.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 22 в с. Красная Тымь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тымовского района. Котельная № 22 в с. Красная Тымь	Муниципальная	2018-2020/2020	3,65 МВт	Госэкспертиза №65-1-1-3-018492-2019 от 18.07.2019; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-0060-19 от 25.07.2019	137106,4	2019-2022	134378,9	0	134378,9	2727,5	0	технической готовности-100%
3.1.1.7.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 19 в с. Кировское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тымовского района. Котельная № 19 в с. Кировское	Муниципальная	2018-2019/2020	5,0 Гкал/час	Госэкспертиза №65-1-1-3-018377-2019 от 18.07.2019; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-0059-19 от 25.07.2019	202 530,09	2019-2020	4398,3	0	4174,0	224,3	0	Разработка ПД-100%
3.1.1.8.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное	Муниципальная	2018-2019	2,4 Гкал/час	Госэкспертиза № 65-1-1-2-028126-2019 от 15.10.2019; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-0100-19 от 05.11.2019	75 549,98	2019-2020	4800,0	0	4555,2	244,8	0	ПД-100%
3.1.1.9.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное	Муниципальная	2018-2020/2020	7,5 МВт	Госэкспертиза №65-1-1-2-	189 079,13	2019-2020	213318,6	0	197185,4	16133,2	0	0



	жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2020/2020	32,4 Гкал/час	008528-2019, от 16.04.2019; Заключение достоверности сметной стоимости №65-1-0028-19, от 16.04.2019	65 841,65	2019-2020	100000,0	0	85000,0	15000,0	0	ПД-100%, СМР-20%
3.1.1.10.	Реконструкция ЦРК в г. Невельск на природный газ	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2019-2020	32,4 Гкал/час	Госэкспертиза за 65-1-1-2-008978-2018 от 26.12.2018г.; Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-0001-19 от 10.01.2019г	64273,3	2019-2020	64273,3	0	62145,5	2127,8	0	Уровень технической готовности - 100%
3.1.1.11.	Газификация котельной и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация котельной № 4 г. Поронайск	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2019	Технические характеристики определяются после разработки ПД	Госэкспертиза за ПД, ИИ №65-1-1-3-036507-2019 от 18.12.2019г.; Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-0141-19 от 19.12.2019г	212 192,81	2019-2020	6298,0	0	6146,9	151,1	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.1.12.	Газификация котельной и строи-	Министерство	муниципальная	2019-2020	Технические ха-	Госэкспертиза за ИИ №65-1-		2019-2020	2845,6	0	2800,0	45,6	0	Разработка ПД-100%

	тепловых распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельной № 25 г. Корсаков	жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	ная		рактеристики определяются после разработки ПД	1-1-031089-2019 от 11.11.2019г.;		2019	2845,6	0	2800,0	45,6	0	Разработка ИИ -100%
3.1.1.13.	Газификация котельной и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельной с. Озерное муниципального образования Корсаковский городской округ	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная		Технические характеристики определяются после разработки ПД			2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.1.14	Газификация котельной и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Котельная № 2 г. Макаров	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2019-2021/2021	2021 год - 18,0 МВт	Госэкспертиза № 65-1-1-3-027441-2019 от 10.10.2019 г. Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-0094-19 от 21.10.2019 г.	256 451,89	2019-2021	237938	0	233968,6	3969,4	0	Разработка ПД-100%
								2019	30000,0	0	28110,0	1890	0	Разработка ПД-100%
								2020	164832,3	0	163184	1648,3	0	Уровень технической готовности 80%
								2021	43105,7		42674,6	431,1	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.1.15.	Газификация котельной и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газифика-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства	муниципальная	2019		Госэкспертиза № 65-1-1-3-036305-2019 от 18.12.2019г. Заключение достоверно-	181 000,00	2019-2020	9000,0	0	8712,0	288,0	0	Разработка ПД 100%
								2019	9000,0	0	8712,0	288,0	0	Разработка ПД 100%
								2020	0	0	0	0	0	

	ция котельной № 11 с. Сокол	ства Сахалинской области	муниципальная	2019/2021	Технические характеристики определяются после разработки ПД	Госэкспертиза за ИИ № 65-1-1-03/1944-2019 от 18.11.2019 г. Гооэкспертиза ПД № 65-1-1-2-049227-2021 от 31.08.2021	Стоимость определится после определения технических характеристик	2019-2021	6031,3	0	5919,5	111,8	0	Разработка ИИ-100%
3.1.1.16.	Строительство газовой модульной котельной по ул. Миучурина в г. Холмск	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020	360,0 куб. м	Госэкспертиза за № 65-1-1-3-0127-17 от 24.10.2017. Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-1-6-0080-17 от 31.10.2017	88 568,40	2019-2021	107900	0	102621	5279	0	СМР
3.1.1.17.	«Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. (Газификация котельной в п/р Ново-Александровск)» (склад резервного топлива)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020	360,0 куб. м	Госэкспертиза за № 65-1-1-3-0127-17 от 24.10.2017. Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-1-6-0080-17 от 31.10.2017	88 568,40	2019-2021	107900	0	102621	5279	0	СМР
3.1.1.18	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация ЦРК г. Корсаков муниципального образования «Корса-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2021/2021	59,0 МВт	Госэкспертиза за ПД № 65-1-1-2-021141-2019 от 13.08.2019; Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-0071-	774 622,23	2019-2022	11209	10062,1	269,9	877	0,0	Разработка ПД-100%
								2019	11209,0	10062,1	269,9	877,0	0,0	Разработка ПД-100%
								2020	0	0	0	0	0,0	
								2021	0	0,0	0	0	0,0	



					2024	30927,8				30000	927,8	0,0					
					2025	177217,7				171901,2	5316,5	0,0			СМР, Уровень технической готовности-100%		
3.1.1.21.	Строительство газовой котельной в с. Огор МО ГО "Смирныховский" с использованием автономных источников газоснабжения (СПГ)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2022/2022			Технические характеристики определены после разработки ПД	Госэкспертиза ПД и ИИ № 65-1-1-3-025612-2022 от 26.04.2022; Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-1-2-051393-2022 от 28.07.2022				2022	23500	23265	235	0,0	Разработка ПД-100%
3.1.1.22.	Строительство котельной в г. Томари	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2022/2022			Технические характеристики определены после разработки ПД	2022 год - ПСД				2022	42936,5	42511,4	425,1	0,0	Разработка ПД-100%

3.1.1.23.	Строительство компримированного природного газа (КПГ) на сжиженном природном газе (СПГ) с системой приема, хранения и регазификации КПГ в с. Адо-Тымово Тымовского района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определены после разработки ПСД	2022 год - ПСД		0	0	0	0	0,0	
3.1.1.24.	Строительство компримированного природного газа (СПГ) с системой приема, хранения и регазификации (СПХР) СПГ в с. Арги-Паги Тымовского района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определены после разработки ПСД	2022 год - ПСД		0	0	0	0	0,0	
3.1.1.25.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация с. Восточка муниципальнообразованного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определены после разработки ПСД	2022 год - ПСД		16456,1	0	16291,5	164,6	0,0	Разработка ПД-100%

3.1.1.26.	Строительство газовой котельной № 1 в пгт. Смирных	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2023/2023	Технические характеристики определяются после разработки ПСД	2023 год - ПСД		2023	1820,2	0	1765,2	55	0	Разработка ПД-100%
3.1.1.27.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 13 в пгт. Тымовское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2023/2023	Технические характеристики определяются после разработки ПСД	2023 год - ПСД		2023	12000,00	0	11640,00	360,00	0	Разработка ИИ-100%
3.1.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальные вложения для строительства распределительных газопроводов	Министерство энергетики Сахалинской области						2019-2025	2896531	626707,2	1034623	17170,8	1218030,0	Разработка проектов, строительство газораспределительных сетей в муниципальных образованиях
								2019	977951,2	374907,2	299333,5	6810,5	296900	
								2020	1088048,4	251800	309449,2	5669,2	521130	
								2021	527436,7	0	422924,9	4511,8	100000	
								2022	1444,7	0	1430,4	14,3	0	
								2023	101650	0	1485	165	100000	
								2024	100000	0	0	0	100000	
								2025	100000	0	0	0	100000	
3.1.2.1.	«Газификация котельных и строительство распреде-	Министерство энерге-	муниципальная	2016 - 2020/2020	13,86 км	Заключение № 65-1-5-0103-15 от	207633,9	2019-2020	144569,5	101300,0	27888,8	15380,7	0,0	Строительство сетей газоснабже-

3.1.2.2.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований района «Уюновка» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1,2 этапы)	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2019/2019	3,3 км	Заключение № 65-1-4-0105-15 от 28.07.2015	38903,39	2019	106501,9	85000,0	6501,9	15000,0	0	Уровень технической готовности 76%
								2020	38067,6	16300,0	21386,9	380,7	0	Уровень технической готовности 100%
								2019	4285,8	3642,9	642,9	0	Уровень технической готовности 100%	
3.1.2.3.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс)	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2020/2020	30,3 км	Заключение № 65-1-5-0062-15 от 12.05.2015	166733,0	2019 - 2020	129226,2	94006,6	25166,2	10053,4	0	Строительство сетей газоснабжения
2019	84007,8	54406,6	20000,0	9601,2	0	Уровень технической готовности - 53%								
2020	45218,4	39600	5166,2	452,2	0	Уровень технической готовности - 100%								



3.1.2.4.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах» Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск». 1 этап	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2017 - 2021/2021	15,2 км	Заключение № 65-1-1-3-0030-17 от 27.02.2017. Распоряжение АРЭГ № 36 от 23.03.2018	1413390,3	2019-2021	139438,4	0	132864,2	6574,2	0	Строительство сетей газоснабжения
									36997,9	0	31448,2	5549,7	0	Уровень технической готовности – 9 %
									48383,9	0	47900,0	483,9	0	Уровень технической готовности – 35 %
									54056,6	0	53516	540,6	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.2.5.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах». Газификация жилого района «Федоровка» муниципальной образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1-й пусковой комплекс	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2020/2020	4,3 км	Заключение № 65-1-6-0168-15 от 22.10.2015 № 65-1-6-0164-15 от 22.10.2015; Распоряжение АРЭГ № 39 от 16.11.2015 г.	43694,8	2019-2020	38274,1	19320,2	15389	3564,9	0	Строительство сетей газоснабжения
									22729,7	19320,2	0	3409,5	0	Уровень технической готовности - 40%
									15544,4	0	15389,0	155,4	0	Уровень технической готовности - 100%
									59063	40328,6	14536,9	4197,5	0	Строительство сетей газоснабжения
3.1.2.6.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах». (внутрипоселковые распреде-	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2014 - 2021/2022	19,8 км	Приказ АГРИ № 20 от 24.04.2014 Заключение № 65-1-5-0061-14 от 23.04.2014	72693,9	2019-2021	22027,1	18200,0	0	3827,1	0	Уровень технической готовности – 17 %
									59063	40328,6	14536,9	4197,5	0	Строительство сетей газоснабжения



3.1.2.9.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований «Весна» в границах улиц: Аграрная- Магистральная- Пригородная- Плодородная МО ГО «Город Южно-Сахалинск»	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019/2020	Технические характеристики определены после разработки ПД	Заключение № 65-1-1-1-002819-2020 от 07.02.2020	2085,1	2019-2020	2085,1	1772,3	312,8	Разработка ИИ-100%
3.1.2.10.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях: Газификация жилого района «Большая Елань» МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2-я очередь	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019/2019	1,5 км.	Заключение № 65-1-1-2-038078-2019 от 26.12.2019 Заклучение № 65-1-0155-19 от 26.12.2019	3240,0	2019	3240,0	2754,0	486,0	Разработка ПД-100%
3.1.2.11.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях: Газификация жилого района «Уюновка» муниципального образования городской округ «Город Южно-	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019-2020	4,5 км	Заклучение № 65-1-1-003009-2020 от 10.02.2020	3195,3	2019	3195,3	2716,8	478,5	Разработка ПД-100%

3.1.2.12.	Сахалин (3 этап)	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2016 - 2020/2021	12,7 км	Заключение № 65-1-4-0178-15 от 02.11.2015 - техническая часть; № 65-1-6-0007-16 от 18.01.2016 - сметная часть	107526,8	91689,6	80474,9	9245,5	1969,2	0	Строительство сетей газоснабжения
								60000,0	53700	4380,0	1920,0	0	Уровень технической готовности - 38%
								31689,6	26774,9	4865,5	49,2	0	Уровень технической готовности - 100%
3.1.2.13.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях «Долинский» (1-я очередь)	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2019/2020	14,3 км	Заключение № 65-1-1-5-0027-15 от 26.02.2015 техническая часть; № 65-1-6-0019-15 от 27.02.2015 - сметная часть; Распоряжение АРЭГ № 78 от 23.03.2015 г.	49329,1	15287,3	12106,4	2400,9	780,0	0	Строительство сетей газоснабжения
								15287,3	12106,4	2400,9	780,0	0	Уровень технической готовности 100%
								0	0	0	0	0	
3.1.2.14.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях «Гымовский городской округ»	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2020/2020	9,1 км	Заключение № 65-1-1-5-0028-15 от 26.02.2015; Приказ АРЭГ № 10 от 23.03.2015 г.	44092,61	34195,8	11711,9	21060,3	1423,6	0	Строительство сетей газоснабжения
								26380,2	5893,60	19141,2	1345,4	0	Уровень технической готовности 85%
								7815,6	5818,3	1919,1	78,2	0	Уровень технической готовности 100%

3.1.2.15.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований». Газификация г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ»	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2015 - 2021/2021	36,2 км	Заключение № 65-1-1-5-0170-15 от 22.10.2015; Приказ АРЭГ № 1 от 11.01.2016 г.	216736,6	2019-2021	238426,90	191264,8	44955,4	2206,7	0	Строительство сетей газоснабжения
								2019	131199,9	103493,4	26572,1	1134,4	0	Уровень технической готовности 28%
								2020	88658,0	87771,4		886,6	0	Уровень технической готовности 99%
								2021	18569,00	0	18383,3	185,7	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.2.16.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация г. Корсакова муниципального образования «Корсаковский городской округ» (2 этап)»	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2018 — 2021/2022	50 км	Заключение № 65-1-1-2-00-2018 от 21.12.2018; Заключение № 65-1-0270-18 от 26.12.2018; Приказ МКУ «УКС» Корсаковского городского округа от 19.02.2019 г. № 27	420350,57	2019-2021	465623,5		460540,3	5083,2	0	
								2019	71138,3	0	70000,0	1138,3	0	Уровень готовности 9%
								2020	117517,1	0	116341,9	1175,2	0	Уровень готовности 55%
								2021	276968,1	0	274198,4	2769,7	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.2.17.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация г. Поронайск муниципального образования	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2018-2019	49,0 км	Положительное заключение государственной экспертизы № 65-1-1-2-025444-2019 от 24.09.2019	213300,0	2019				0	Разработка ПД -100%	
							43300	0	42260,8	1039,2				

ванья "Поронойский городской округ"																				
3.1.2.18.	«Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. Раздольное муниципального образования «Корсаковский городской округ»	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2018-2020/2020	3,7 км	Заключение № 65-1-1-1-002236-2018 от 05.10.2018 г., № 65-1-1-2-00-2019 от 01.02.2019, № 65-1-0008-19 от 04.02.2019 г.	35306,9	2019-2020	35713,5	28406,8	6913,0	393,7	0	Разработка ПД-100%						
									6087,8	0	5990,4	97,4	0		Уровень технической готовности - 100%					
									29625,7	28406,8	922,6	296,3	0							
3.1.2.19.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация г. Александровск-Сахалинский муниципального образования городского округ «Александровск-Сахалинский район»	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2019-2022	52,5 км.	Заключение № 65-1-1-2-037820-2019; № 65-1-0150-19	325000,0	2019	16000	0	15680	320	Разработка ПД-100%							
									13000,0	0	12584,0	416,0		0	Разработка ПД-100%					
3.1.2.20.	«Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация с. Стародубское муниципального образования городского округ «Долинский»	Министерство энергетики Сахалинской области	Муниципальная	2019/2020	19,5 км	Положительное заключение государственной экспертизы № 65-1-1-3-032551-2019 от 22.11.2019	13000,0	2019	97180,0	47787,0	47235	2158	0	СМР						
3.1.2.21.	«Газификация котельных и строи-	Министерство	Муниципальная	2014-2021/2021	11,2 км	Положительное заключение	150852,29	2019-2021	97180,0	47787,0	47235	2158	0		СМР					

	тельство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах». (г. Макаров муниципального образования «Макаровский городской округ») 1-й пусковой комплекс	энергетики Сахалинской области	ная																	Уровень технической готовности - 20%	0	1680,9	0	22787,0	24467,9	2019	2019	Уровень технической готовности - 20%		
																					Уровень технической готовности - 60%	0	196,0	19402,3	25000,00	44598,3	2020	2020	Уровень технической готовности - 60%	
																					Уровень технической готовности - 100%	0	281,1	27832,7	0	28113,8	2021	2021	Уровень технической готовности - 100%	
3.1.2.22.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация с. Мицулевка муниципального образования «Анивский городской округ»	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019/2020	24,6 км				17232,9													0	296,5	16936,4	0	17232,9	2019-2020	2019-2020		
																							0	192,9	6680,0	0	6872,9	2019	2019	Разработка ПД (схема)-100%
																							0	103,6	10 256,4	0	10360,0	2020	2020	Разработка ПД-100%
3.1.2.23.	Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Корсаковский городской округ»	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019/2025	9,02 км				249458,3													0	3770,0	245688,3	0	249458,3	2019-2020	2019-2020		
																							0	201,0	12357,3	0	12558,3	2019	2019	Разработка ИИ-100%
																							0	369,0	36531,0	0	36900,0	2020	2020	Разработка ПД-100%

3.1.2.24.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация г. Анивы муниципального образования «Анивский городской округ» (2,3 этап)	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019-2020	17,3 км	Положительное заключение государственной экспертизы № 65-1-1-2-044678-2020 от 11.09.2020	177750,4	2019-2020	0	16328,20	272,30	0	Разработка ПД
								2019	0	5735,2	165,3	0	Разработка ИИ-100%
								2020	0	10593,00	107,00	0	Разработка ПД-100%
3.1.2.25.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация села Покровка муниципального образования городской округ «Долинский»	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2016, 2021/2022	4,4 км	Распоряжение АРЭГ № 71 от 05.09.2016; Госэкспертиза за ПД № 65-1-1-3-0095-15 от 02.11.2015; Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-6-0060-16 от 02.08.2016;	36313,23	2021	0	30637,6	309,5	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.2.26.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация села Сосновка муниципального образования городской округ «Долинский»	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2016, 2021/2022	1,7 км	Распоряжение АРЭГ № 74 от 05.09.2016; Госэкспертиза за ПД № 65-1-1-3-0100-16 от 01.08.2016; Заключение достоверности сметной стоимости № 65-1-1-6-	30000,0	2021	0	16558,2	167,3	0	Уровень технической готовности 100%



	0062-16 от 02.08.2016																		
3.1.2.27.	Строительство подводящего газопровода к котельной жилого микрорайона с детским садом и общеобразовательной школой	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2022/2022	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2022 год - ПД	1444,7	0	1430,4	14,3	0				Разработка ПД-100%				
3.1.2.28.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация спортивного объекта СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г.Южно-Сахалинска.	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2023/2023	Технические характеристики определяются после разработки ПД	2023 год - ПД	1650,00	0	1485,00	165	0				Разработка ПД-100%				
3.1.3.	Предоставление субсидии муниципальным образования на строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ)	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019-2021			219359,14	0	216299,3	3059,84	0								
							24125,5	0	23088,1	1037,4	0								
							171184,44	0	169472,6	1711,84	0								
							24049,2	0	23738,6	310,6	0								
3.1.3.1.	Строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ) в г. Невельске	Министерство энергетики Сахалинской области	муниципальная	2019-2021г/2021	1800 куб. м/час	Госэкспертиза за ПД № 65-1-1-1-3-035803-2019 от 17.12.2019; Заключение достоверности сметной стоимости 65-1-0154-	210461,4	0	216299,3	2989,04	0								
							24125,5	0	23088,1	1037,4	0				Разработка ПД-100%				
							171184,44	0	169472,6	1711,84	0				Уровень технической готовности объекта-100%				



3.3.	Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	областная						2019	50000,0	50000,0	0	0						0	Уровень технической готовности 100%
3.3.1.	«Строительство лаборатории по определению состава газа на Анивском газовом промысле» (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	областная						2019	50000,0	50000,0	0	0						0	
Подпрограмма № 4 «Расширение использования газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»																				
5.																				
5.1.8.	«Строительство газозаправочной инфраструктуры в южной части о. Сахалин» (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	Министерство энергетики Сахалинской области	областная						2019-2022											
									2019-2022/2022	99770,7	99770,7	0	0						0	
									2019	50000,0	50000,0	0	0						0	
									2022	49770,7	49770,7	0	0						0	
Подпрограмма № 5 «Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области»																				
6.																				
6.1.	Строительство и реконструкция электросетей	Министерство энергетики Сахалинской области	областная						2020-2025	13919044,3	13919044,3	0	0						0	13919044,3

	энергетики Сахалинской области				2020-2024 / 2024												2020	5817352,9	0	0	0	0	0	5817352,9			
	энергетики Сахалинской области																2021	0	0	0	0	0	0	0			
	энергетики Сахалинской области																2022	0	0	0	0	0	0	0			
	энергетики Сахалинской области																2023	4935944,1	0	0	0	0	0	4935944,1			
	энергетики Сахалинской области																2024	1727795,0	0	0	0	0	0	1727795,0			
	энергетики Сахалинской области																2025	1437952,3	0	0	0	0	0	1437952,3			
6.1.1.	Реконструкция ВЛ 220кВ Лермонтовка - Краснополяская	Министерство энергетики Сахалинской области	21,5 км	2021 г.	2020-2024 / 2024	2021 г.			805684,7								2020-2025	52121,9	0	0	0	0	0	52121,9			
	энергетики Сахалинской области																2020	0	0	0	0	0	0	0			
	энергетики Сахалинской области																2021	0	0	0	0	0	0	0		ПД - 50 %	
	энергетики Сахалинской области																2022	0	0	0	0	0	0	0		ПД - 100 %	
	энергетики Сахалинской области																2023	52121,9	0	0	0	0	0	52121,9		Уровень технической готовности - 50 %	
	энергетики Сахалинской области																2024	0	0	0	0	0	0	0		Уровень технической готовности - 100%	
	энергетики Сахалинской области																2025	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.2.	Реконструкция ВЛ 220 кВ Д-3 ПС 220/35/10 кВ Макаровская - ПС 220/35/10 кВ Ильинская	Министерство энергетики Сахалинской области	78 км	2021 г.	2020-2023 / 2023	2021 г.			2474949,4								2020-2025	2474949,4	0	0	0	0	0	2474949,4			
	энергетики Сахалинской области																2020	2474949,4	0	0	0	0	0	2474949,4		ПД - 50 %	
	энергетики Сахалинской области																2021	0	0	0	0	0	0	0		ПД - 100 %, уровень технической готовности - 50 %	
	энергетики Сахалинской области																2022	0	0	0	0	0	0	0		Уровень технической готовности -	











									2023	0	0	0	0	0	0		0	0	
									2024	27453,8	0	0	0	0	0		27453,8	0	ПД - 50 %
									2025	28551,9	0	0	0	0	0		28551,9	0	ПД - 100 %
6.1.12.	Реконструкция ВЛ-110кВ С-55 ПС 220/110/35/10 кВ Тымовская - ПС 220/110/35/6 кВ Ногликская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2025 / 2025	115,4 км	2021 г.	2158680,2		2020-2025	75844,2	0	0	0	0	0		75844,2	0	
									2020	0	0	0	0	0	0		0	0	ПД в 2019 - 30% ПД в 2020 - 30%
									2021	0	0	0	0	0	0		0	0	ПД - 100 %
									2022	0	0	0	0	0	0		0	0	
									2023	75844,2	0	0	0	0	0		75844,2	0	Уровень технической готовности - 40 %
									2024	0	0	0	0	0	0		0	0	Уровень технической готовности - 80 %
									2025	0	0	0	0	0	0		0	0	Уровень технической готовности - 100 %
6.1.13.	Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-502, Т-507 ПС 220/110/35/10 кВ Тымовская - ПС 35/10 кВ Адо-Тымово - ПС 35/10 кВ Арги-Паги	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2025 / 2025	60 км	2023 г.	1178422,3		2020-2025	34317,1	0	0	0	0	0		34317,1	0	
									2020	0	0	0	0	0	0		0	0	
									2021	0	0	0	0	0	0		0	0	
									2022	0	0	0	0	0	0		0	0	ПД - 70 %
									2023	34317,1	0	0	0	0	0		34317,1	0	ПД - 100 %, Уровень технической готовности - 40 %







2023	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%	0
2024	0	0	0	0	0	0	0		0
2025	0	0	0	0	0	0	0		0
2020-2025	49950,9	0	0	0	0	0	0	49950,9	0
2020	0	0	0	0	0	0	0		0
2021	0	0	0	0	0	0	0		0
2022	0	0	0	0	0	0	0		0
2023	0	0	0	0	0	0	0		0
2024	24494,3	0	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %	24494,3
2025	25456,6	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %	25456,6
2020-2025	399473,6	0	0	0	0	0	0		399473,6
2020	399473,6	0	0	0	0	0	0	ПСД в 2019 - 20%; ПСД в 2020 - 40 %;	399473,6
2021	0	0	0	0	0	0	0	ПСД в 2021 - 100%; Уровень технической готовности - 40 %	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 80 %	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100 %	0
6.1.20.	Строительство ВЛ-35кВ ПС 35/10 кВ Пятиречье - ПС 110/35/10 кВ Петропавловская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2024-2025 / 2025	42 км	2025 г.	49950,9		
6.1.21.	Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-112 ПС 35/10 Ново-Александровская - ПС 35/6 кВ Синегорская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	22,2 км	2021 г.	399473,6		

6.1.22.	Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-109-106 ПС 35/6 кВ Синегорская- ПС 35/6 кВ Быков	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2024-2025 / 2025	26,68 км	2025 г.	31283,8	2024	0	0	0	0	0	0	0
								2025	0	0	0	0	0	0	
								2020-2025	31283,8	0	0	0	0	31283,8	
								2020	0	0	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	0	
								2023	0	0	0	0	0	0	0
								2024	15335,2	0	0	0	0	15335,2	
								2025	15948,6	0	0	0	0	15948,6	
6.1.23.	Реконструкция ВЛ 220 кВ Д-13 ПС 220/35/10 кВ Смирных - ПС 220/110/35/10 кВ Тымовская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020/2020	4,971 км	2018 г.	15222,4	2020-2025	15222,4	0	0	0	0	0	15222,4
								2020	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100 %
								2021	0	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	0	0
								2023	15222,4	0	0	0	0	15222,4	
								2024	0	0	0	0	0	0	
								2025	0	0	0	0	0	0	0
								2020-2025	1205946,3	0	0	0	0	1205946,3	
								2020	0	0	0	0	0	0	
6.1.24.	Модернизация ОРУ 220 кВ на ПС 220/35/10 кВ Углеславская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2021-2025 / 2025	40 МВА	2022 г.	1205946,3	2020-2025	1205946,3	0	0	0	0	1205946,3	
								2020	0	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	0	0
								2023	0	0	0	0	0	0	
								2024	0	0	0	0	0	0	
								2025	0	0	0	0	0	0	0
								2020-2025	328395,8	0	0	0	0	328395,8	
								2023	328395,8	0	0	0	0	328395,8	
								2024	0	0	0	0	0	0	0
								2025	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100 %
								2020-2025	1205946,3	0	0	0	0	1205946,3	
								2020	0	0	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %
								2022	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %
								2023	328395,8	0	0	0	0	328395,8	Уровень технической
								2024	0	0	0	0	0	0	
								2025	0	0	0	0	0	0	







6.1.30.	Реконструкция ПС 110/35/6 Ногликская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2024 / 2024	73,3МВА	2021 г.	607901,8	2024	11979,7	0	0	0	0	11979,7	ПСД - 100 %			
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.30.	Реконструкция ПС 110/35/6 Ногликская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2024 / 2024	73,3МВА	2021 г.	607901,8	2020-2025	607901,8	0	0	0	0	607901,8				
								2020	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %.	
								2021	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %	
								2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
								2023	315740,9	0	0	0	0	315740,9	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
6.1.31.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Холмск-Южная	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2021-2024 / 2024	20 МВА	2022 г.	260415,0	2024	292160,9	0	0	0	0	292160,9	Уровень технической готовности - 100%			
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0		
								2020-2025	260415,0	0	0	0	0	260415,0	0	0	0	
								2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %
6.1.32.	Реконструкция ПС 35/10 кВ Молодеж-	Министерство	областная	2023-2024 / 2024	2,5 МВА	2024 г.	11749,3	2022	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %			
								2023	138730,3	0	0	0	0	138730,3	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
								2024	121684,7	0	0	0	0	121684,7	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								2020-2025	11749,3	0	0	0	0	11749,3	0	0	0	11749,3

6.1.33.	Строительство ПС 35/10 кВ Огоньки	Министерство энергетики Саха- линской области	област- ная	2024-2025 / 2025	1,6 МВА	2025 г.	12708,0	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	0	0		
								2022	0	0	0	0	0	0	0		
								2023	5759,5	0	0	0	0	0	5759,5	ПСД - 50 %	
								2024	5989,8	0	0	0	0	0	5989,8	ПСД - 100 %	
								2025	0	0	0	0	0	0	0		
								2020- 2025	12708,0	0	0	0	0	0	12708,0		
6.1.34.	Строительство ПС 35/10 кВ Чапланово	Мини- стерство энерге- тики Саха- линской области	област- ная	2024-2025 / 2025	1 МВА	2025 г.	12708,0	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	0	0		
								2022	0	0	0	0	0	0	0		
								2023	0	0	0	0	0	0	0		
								2024	6229,4	0	0	0	0	0	6229,4	ПСД - 50 %	
								2025	6478,6	0	0	0	0	0	6478,6	ПСД - 100 %	
								2020- 2025	12708,0	0	0	0	0	0	12708,0		
6.1.35.	Реконструкция ПС 35/10 кВ Лесное	Мини- стерство энерге- тики Саха- линской области	област- ная	2022-2025 / 2025	4,1 МВА	2023 г.	136529,2	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2021	0	0	0	0	0	0	0		
								2022	0	0	0	0	0	0	0		
								2023	0	0	0	0	0	0	0		
								2024	6229,4	0	0	0	0	0	6229,4	ПСД - 50 %	
								2025	6478,6	0	0	0	0	0	6478,6	ПСД - 100 %	
								2020- 2025	136529,2	0	0	0	0	0	136529,2		

								2022	0	0	0	0	0	0	ПСД - 50 %
								2023	11297,5	0	0	0	0	11297,5	ПСД - 100 %
								2024	61388,1	0	0	0	0	61388,1	Уровень технической готовности - 50%
								2025	63843,6	0	0	0	0	63843,6	Уровень технической готовности - 100%
6.1.36.	Реконструкция ПС 35/10 кВ Дачная	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2023-2025 / 2025	1,6 МВА	2024 г.	23498,6	2020-2025	23498,6	0	0	0	0	23498,6	
								2020	0	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	0	
								2023	11518,9	0	0	0	0	11518,9	ПСД - 50 %
								2024	11979,7	0	0	0	0	11979,7	ПСД - 100 %
								2025	0	0	0	0	0	0	
6.1.37.	Строительство ПС 35/10 кВ Мицулевка	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	5 МВА	2024 г.	192042,2	2020-2025	192042,2	0	0	0	0	192042,2	
								2020	0	0	0	0	0	0	
								2021	0	0	0	0	0	0	
								2022	0	0	0	0	0	0	
								2023	192042,2	0	0	0	0	192042,2	
								2024	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100 %
								2025	0	0	0	0	0	0	
6.1.38.	Реконструкция ПС 35/10 кВ Ново-	Министерство	областная	2020-2023 / 2023	20 МВА	2023 г.	251150,5	2020-2025	251150,5	0	0	0	0	251150,5	

Александровская	энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	5 МВА	2025 г.	53055,4	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
							2021	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.39. Реконструкция ПС 35/6 кВ Дальняя	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	5 МВА	2025 г.	53055,4	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
							2023	53055,4	0	0	0	0	0	53055,4	0
							2024	0	0	0	0	0	0	0	0
							2025	0	0	0	0	0	0	0	0
							2020-2025	53055,4	0	0	0	0	0	53055,4	0
							2020	0	0	0	0	0	0	0	0
							2021	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40. Реконструкция ПС 35/6 кВ Первомайская	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2022-2025 / 2025	10 МВА	2023 г.	223728,6	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
							2023	22594,8	0	0	0	0	0	22594,8	0
							2024	98595,0	0	0	0	0	0	98595,0	0
							2020-2025	223728,6	0	0	0	0	0	223728,6	0
							2020	0	0	0	0	0	0	0	0
							2021	0	0	0	0	0	0	0	0
							2022	0	0	0	0	0	0	0	0
							2023	22594,8	0	0	0	0	0	22594,8	0
							ПСД - 100 %								
															Уровень технической готовности - 50%
															Уровень технической готовности - 100 %
															ПСД - 100 %
															Уровень технической готовности - 50%
															Уровень технической готовности - 100 %
															ПСД - 100 %
															Уровень технической готовности - 50%
															Уровень технической готовности - 100 %
															Уровень технической готовности - 100 %





6.1.46.	Реконструкция ВЛ-35кВ Т-139 ПС 110/35/10 кВ Корсаковская - ПС 35/10 кВ Агар	Министерство энергетики Сахалинской области	2020-2022 / 2022	2,08 км	2021 г.	38638,1	2025	0	0	0	0	0	0					
							2020-2025	38638,1	0	0	0	0	38638,1					
							2020	0	0	0	0	0						
							2021	0	0	0	0	0						
							2022	0	0	0	0	0						
							ПСД - 100 %							0	0	0	0	0
							Уровень технической готовности - 50 %							0	0	0	0	0
							2023	38638,1	0	0	0	0	38638,1					
							2024	0	0	0	0	0	0					
							2025	0	0	0	0	0	0					
6.1.47.	Реконструкция ВЛ-35кВ Т-129 ПС 35/10 кВ Соловьевка - ПС 35/10 кВ Дачная	Министерство энергетики Сахалинской области	2020-2022 / 2022	5,67 км	2021 г.	99948,8	2025	0	0	0	0	0	0					
							2020-2025	99948,8	0	0	0	0	99948,8					
							2020	0	0	0	0	0						
							2021	0	0	0	0	0						
							2022	0	0	0	0	0						
							ПСД - 100 %							0	0	0	0	
							Уровень технической готовности - 50 %							0	0	0	0	0
							2023	99948,8	0	0	0	0	99948,8					
							2024	0	0	0	0	0	0					
							2025	0	0	0	0	0	0					
6.1.48.	Реконструкция ВЛ-35кВ Т-121 ПС 35/10 кВ Дачная - ПС	Министерство энергетики	2020-2023 / 2023	12,44 км	2021 г.	233853,4	2025	0	0	0	0	0	0					
							2020-2025	233853,4	0	0	0	0	233853,4					
							2020	0	0	0	0	0						
							2021	0	0	0	0	0						

	35/10 кВ Тамбовка	тики Саха- линской области								2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100%
										2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
										2023	233853,4	0	0	0	0	0	0	233853,4	0	Уровень технической готовности - 100%
										2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.49.	Реконструкция ВЛ- 35кВ Т-122 ПС 35/10 кВ Агар - ПС 35/10 кВ Соловьевка	Мини- стерство энерге- тики Саха- линской области	област- ная	2020-2022 / 2022	11,1 км	2021 г.	2021 г.	112953,4	192604,7	2020- 2025	192604,7	0	0	0	0	0	0	0	192604,7	ПСД - 100%
										2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
										2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100%
										2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
										2023	192604,7	0	0	0	0	0	0	0	192604,7	Уровень технической готовности - 100%
										2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.50.	Реконструкция ВЛ- 35кВ Т-132 ПС 35/10 кВ Тамбовка - ПС 35/10 кВ Чапаево	Мини- стерство энерге- тики Саха- линской области	област- ная	2020-2023 / 2023	5,92 км	2021 г.	2021 г.	112953,4	192604,7	2020- 2025	112953,4	0	0	0	0	0	0	0	112953,4	ПСД - 100%
										2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
										2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100%
										2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%



6.1.51.	Реконструкция ВЛ-35кВ Т-133 ПС 35/10 кв Чапаево - ПС 35/10 кв Лесное	Министерство энергетики Сахалинской области	областная	2020-2023 / 2023	15,43 км	2021 г.	283289,1	2023	112953,4	0	0	0	112953,4	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%						
								2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%	
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
								2020-2025	283289,1	0	0	0	0	283289,1	0	0	0	0	283289,1	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
								2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
								2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПСД - 100%
								2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 50%
								2023	283289,1	0	0	0	0	283289,1	0	0	0	0	283289,1	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
								2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
								2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности - 100%

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к постановлению Правительства  
Сахалинской области

от 18 декабря 2023 г. № 623

**«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1**

к государственной программе Сахалинской  
области «Развитие энергетики Сахалинской  
области», утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 года № 808

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов,  
юридических и физических лиц**

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				VR	всего	Расходы по годам реализации, тыс. рублей						
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области»	Всего:	x	x	140000; 1400000000	x	10098823,4	2145260,3	2020925,7	1480078,1	1909359	1278328,1	752966,0	511906,2	
		областной бюджет	x	x	140000; 1400000000	x	9099680,3	1630609,8	1769125,7	1348941,1	1830604	1259687,9	750885,8	509826	
		федеральный бюджет			1400000000		999143,1	514650,5	251800,0	131137,0	78755,0	18640,2	2080,2	2080,2	

	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	010	x	x	x	x	180000	180000,0	0	0	0	0	0	0	0
	Министерство энергетики Сахалинской области	015	x	x	x	x	5831305,3	807284,3	906121,6	967046,4	1038801,7	1143240,7	675885,8	292924,8	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	015	x	x	x	x	859399,8	374907,2	251800,0	131137,0	78755,0	18640,2	2080,2	2080,2	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	018	x	x	x	x	2736890,8	518238	835584,1	351685,7	708034,6	71447,2	55000	196901,2	
	Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области	018	x	x	x	x	139743,3	139743,3	0	0	0	0	0	0	
	Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области	034	x	x	x	x	91977,0	91977,0	0	0	0	0	0	0	
	Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области	035	x	x	x	x	216181		27420	30209	73552	45000	20000	20000	
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области	038	x	x	x	x	43326,2	33110,5	0	0	10215,7	0	0	0	
	Подпрограмма №1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»	x	x	x	x	x	2021211,8	371944,7	68500	281986,6	412133,5	443825,5	442821,5	0	
	Подпрограмма №2 «Газификация»	x	x	x	x	x	81660,0	0	0	0	65100,0	16560,0	0	0	
	всего	x	x	x	x	x	4995310,7	895627,9	1350479,7	859253,1	963823,1	515352,6	98727,7	312046,6	

Сахалинской области»			федеральный бюджет	x	x	x	14200 00000	x	766450,5	514650,5	251800	0	0	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма</u> № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»	всего		областной бюджет	x	x	x	14300 00000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	x	x	x	14300 00000	x	131137			131137						
<u>Подпрограмма</u> № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»	всего		областной бюджет	x	x	x	14400 00000	x	2083157,8	363037,2	350146	207701,4	454647,4	300509,8	209336,6		197779,4	
			федеральный бюджет						19895,60				13655	2080,2	2080,20		2080,2	
<u>Подпрограмма</u> № 5 «Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области»	всего		областной бюджет	x	x		14500 00000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																		
2.																		
<u>Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области»</u>																		
<u>Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»</u>																		
2.1.	Строительство линий электропередач и подстанций	областной бюджет	областной бюджет	x	x	x	x	x	1923834,7	371944,7	68500	281986,6	328008,5	430573,4	442821,5		0	0
2.1.1.	Внос в уставный капитал компаний с долей участия Сахалинской области для проектирования, строительства и реконструкции линий электропередач и подстанций в том числе для разработки схем электроснабжения	областной бюджет	областной бюджет	x	x	x	x	x	90000,0	0	0	0	90000,0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ-35 кВ Т-127, Т-128 от ПСТ «Южная» до ПСТ «Аралия» с переводом в кабельное	областной бюджет	областной бюджет	015	0402	451	1410148230	451	90000,0	0	0	0	90000,0	0	0	0	0	0



2.1.2.8.	Строительство ПС 110/35/10 кВ по улице Толстого и кабельных линий электроснабжения до существующей ПС Корсаковская в городе Корсакове	областной бюджет	015	0502	1410163500	522	36 860,00	0	0	0	0	0	0	36 860,00	0	0
2.1.3.	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство линий электропередач и подстанций (в том числе систем защит, автоматизации. Связи и учета) схем электроснабжения, а также экспертные работы	областной бюджет	x	x	x	x	9025,0	1875,0	500,0	2750,0	1000,0	2900,0	0	2900,0	0	0
2.1.3.1.	Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Сахалинской области	областной бюджет	015	0402	1410100990	244	8775,0	1875,0	500,0	2500,0	1000,0	2900,0	0	2900,0	0	0
2.1.3.2.	Исследовательская работа (анализ ГСМ)	областной бюджет	015	0402	1410100990	244	250,0	0	0	250,0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Строительство и реконструкция объектов генерации электрической энергии	областной бюджет	x	x	x	x	43700,0	0	0	0	43700,0	0	0	0	0	0
2.2.1.	Внос в уставный капитал компании с долей участия Сахалинской области для проектирования, строительства и реконструкции объектов генерации	областной бюджет	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.	Реконструкция Ногликской газовой электрической станции (внос в уставный капитал ОАО «Ногликская газовая электрическая станция»)	областной бюджет	015	0402	1410248020	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проектирование, строительство и реконструкцию объектов генерации (в том числе систем защит, автоматизации, связи и учета) схем электроснабжения, а также экспертные работы	областной бюджет	x	x	x	x	35145,0	0	0	0	35145,0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.	"Строительство СПХР КПГ, энергоцентра и инженерных сетей в с. Виахту городского округа	областной бюджет	015	0402	1410263500	522	15345,0	0	0	0	15345,0	0	0	0	0	0

	"Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области"																			
2.2.2.2.	"Строительство СПХР КПП, энергоцентра (комбинированная выработка тепловой и электрической энергии) и инженерных сетей в с. Хоэ Александровск-Сахалинского района Сахалинской области"	015	0402					1410263500	522		19800,0	0	0	0	19800,0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объектов генерации электрической энергии (в том числе защита, автоматизация, связь и учета), а также экспертные работы	x	x					x	x	8555,0	0	0	0	0	8555,0	0	0	0	0	0
2.2.3.1.	Исследовательская работа (Оценка параметров интеграции ветроэлектрических станций в изолированную энергосистему о.Сахалин)	015	0402					1410200990	244	8555,0	0	0	0	0	8555,0	0	0	0	0	0
2.3.	Оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке объектов солнечной генерации в частных домовладениях	015	1003					1410363160	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Развитие проекта электрозаправочной инфраструктуры	x	x					x	x	53 677,10	0	0	0	0	40425	13 252,10	0	0	0	0
		x	x					x	x	81660,0	0	0	0	0	65100,0	16560,0	0	0	0	0
2.4.1.	Внос в уставный капитал акционерного общества "Сахалинская нефтяная компания"	015	0402					1410448120	452	42 080,00	0	0	0	0	35000	7 080,00	0	0	0	0
2.4.2.	Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей	015	0402					1410457660	811	6645	0	0	0	0	5425	1220	0	0	0	0
		015	0402					1410457660	811	81660,0	0	0	0	0	65100,0	16560,0	0	0	0	0

Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»															
2.4.3.	Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на приобретение и технологическое присоединение к электрическим сетям электрозарядных станций	областной бюджет	015	0402	1410481060	811	4 952,10	0	0	0	0	4 952,10	0	0	171901,2
3.															
3.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	x	x	x	x	3 729 033,7	688522,8	1298863,7	781715,1	693465	64 565,9	30000,0	171901,2	
		федеральный бюджет	x	x	x	x	766450,5	514650,5	251800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.1.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на капитальные вложения для газификации котельных	областной бюджет	x	x	x	x	2 435 322,4	348259,7	794994,4	335051,6	692034,6	63 080,9	30000	171901,2	
		федеральный бюджет	x	x	x	x	139743,3	139743,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
3.1.1.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	018	0502	1420163500	522	2 435 322,4	348259,7	794994,4	335051,6	692034,6	63 080,9	30000	171901,2	
		федеральный бюджет	018	0502	1420155050	522	139743,3	139743,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
3.1.2.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на капитальные вложения для строительства распределительных газопроводов	областной бюджет	x	x	x	x	1034623,0	299333,5	309449,2	422924,9	1430,4	1485,0	0	0	
		федеральный бюджет	x	x	x	x	626707,2	374907,2	251800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.2.1	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	015	0402	1420163500	522	1034623,0	299333,5	309449,2	422924,9	1430,4	1485,0	0	0	
		федеральный бюджет	015	0402	1420155050	522	626707,2	374907,2	251800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.3.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ)	областной бюджет	015	0402	1420163500	522		23088,1	169472,6	23738,6	0	0	0	0	
3.1.5.	Проектирование объектов газификации (кадастровые работы, изыскательские работы, разработка	областной бюджет	x	x	x	x	42789	17841,5	24947,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	





3.6.	Реализация инвестиционных проектов в сфере производства жидких видов топлива	областной бюджет	015	0402	1420648120	452	13907,0	0	0	0	0	13907,0	0	0	0
3.6.1.	Разработка технико-экономических анализов и оценок целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области с использованием в качестве сырья газового конденсата (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»).	областной бюджет	015	0402	1420648120	452	13907,0	0	0	0	0	13907,0	0	0	0
3.7.	Цифровая система мониторинга и управления данными в рамках газификации Сахалинской области	областной бюджет	015	0402	1420700990	244	5125,4	0	0	0	3500	1625,4	0	0	0
4.	Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»														
4.1.	Оказание организационных мер поддержки угледобывающим предприятиям с целью освоения новых участков недр угольных месторождений	областной бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Реструктуризация угольной промышленности	областной бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1	Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	федеральный бюджет	015	1403	1430251560	540	131137,0	0,0	0,0	131137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	015	1403	1430251560	540	131137,0	0,0	0,0	131137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»														
5.1.	Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	областной бюджет					2083157,8	363037,2	350146	207701,4	454647,4	300509,8	209336,6	197779,4	
		федеральный бюджет					19895,6				13655	2080,2	2080,2	2080,2	

5.1.1.	Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок	038	0408	1440163170	521	43326,2	33110,5	0	0	10215,7	0	0	0
5.1.2.	Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства	018	0502	1440163160	521	301568,4	169978,3	40589,7	16634,1	16000	8 366,30	25000	25000
5.1.3.	Приобретение (переоборудование) специализированного автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	034	0405	1440180690	811	91977,0	91977,0						
		035	0405	1440180690	811, 813	216181		27420	30209	73552	45000	20000	20000
5.1.4.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по поддержке населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо	015	1003	1440163160	521	694842,2	9904,2	92815,6	137922	166834,3	124 895,1	57498,0	104973,0
5.1.5.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по переоборудованию автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо	015	0408	1440163160	521	23605,0	3367,2	3322,0	5436,3	1195,5	3274,5	3432,0	3577,5
5.1.6.	Приобретение комплекса оборудования для освидетельствования газовых баллонов	038	0408	1440163170	521	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.7.	Разработка схемы развития газозаправочной инфраструктуры Сахалинской области	015	0402	1440100990	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.8.	"Строительство газозаправочной инфраструктуры в южной части о.	015	0402	1440148120	451	99770,7	50000	0	0	49770,7	0	0	0

	Сахалин" (взнос в уставный капитал АО "Сахалинская нефтяная компания")																						
5.1.9.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку площадок под размещение передвижных автомобильных газовых заправок (ПАГЗ)	015	0402	1440163160	521	70112,7	4700,0	4333,9	17500,0	14185,9	19 684,5	0	9708,4										
5.1.10.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на приобретение ПАГЗ и полуприцепов цистерн (контейнеров-цистерн) СПГ для обеспечения топливом объектов жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорта	015	0408	1440163160	521	287 214,8		127 164,8	0	0	72750,0	58200,0	29100,0										
5.1.11.	Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию затрат по приобретению ПАГЗ	015	0408	1440180930	811	54500		54500		0													
5.1.12.	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива	015	0402	14401R2760	811	36343,50	0	0	0	17994,6	6964,2	6964,2	4420,50										
		015	0402	14401R2760	811	11615,6				5375	2080,2	2080,2	2080,20										
5.1.13.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на развитие транспортной инфраструктуры компримированного природного газа	015	0402	14401R2610	811	59393,4	0	0	0	59393,4	0	0	0										
		015	0402	14401R2610	811	8280,0				8280,0	0	0	0										



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от 18 декабря 2023 г. № 623

**«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**

к государственной программе Сахалинской  
области «Развитие энергетики Сахалинской  
области», утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам**

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего	781120181,9	164365863,2	174876306,7	159675726,6	70246531,1	62601176,2	58791347,0	75816981,5	1593675,9	2024916,8	6386428,9	2641218,5	2100009,5
Федеральный бюджет	1236443,1	0,0	0,0	0,0	0,0	237300,0	514650,5	251800,0	131137,0	78755,0	18640,2	2080,2	2080,2
Областной бюджет	18225685,6	1922657,0	2497597,9	2879256,6	1037610,1	788883,7	1630609,8	1769125,7	1348941,1	1830604,0	1259687,9	750885,8	509826,0
Юридические и физические лица*	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	493179,9	80206,2	8909,8	12670,0	3821,0	89092,5	91186,7	20372,9	13597,8	15557,8	72156,7	60457,5	25151,0
Территориальные	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансирования государственных внебюджетные фонды	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Внебюджетные источники	761164873,3	162363000	172369799	156783800	69205100	61485900	56554900	73775682,9	100000	100000	5035944,1	1827795	1562952,3
Нефтегазовая отрасль													
Всего	488718060,0	161780000,0	171408060,0	155330000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет													
Областной бюджет	925060,0	80000,0	183060,0	662000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Юридические и физические лица*													
Консолидированные бюджеты муниципальных образований													
Территориальные государственные внебюджетные фонды													
Внебюджетные источники	487793000,0	161700000,0	171225000,0	154868000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»													
Всего	5184714,5	378289,4	514620,1	1587812,6	256872,1	218782,3	375499,9	69186,8	284807,2	479997,1	501823,1	492023,9	25000
Федеральный бюджет	81660,0	0	0	0	0	0	0	0	0	65100,0	16560,0	0	0
Областной бюджет	4655380,7	378289,4	214469,8	1579494,3	254425,9	207489,5	371944,7	68500	281986,6	412133,5	443825,5	442821,5	0
Юридические и физические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	124504,8	0	1981,3	8318,3	2446,2	11292,8	3555,2	686,8	2820,6	2763,6	41437,6	49202,4	0







Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Территориальные государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	13919044,3	0	0	0	0	0	5817352,9	0	0	4935944,1	1727795,0	1437952,3	

\* Государственные корпорации, коммерческие, некоммерческие организации и физические лица, безвозмездные поступления от которых планируются в областном бюджете.».