



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01.02.2024

№ 53

г. Тамбов

О внесении изменений в План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Тамбовской области в 2024 году

В целях детализации мероприятий по проведению на территории Тамбовской области комплексных кадастровых работ в 2024 году и сроков их исполнения **п р и к а з ы в а ю:**

1. План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Тамбовской области в 2024 году, утвержденный приказом министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области от 30.03.2023 № 128 «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Тамбовской области в 2024 году», изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru) и на официальном сайте министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprim.tmbreg.ru).

Министр

А.В. Сердюков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства имущественных
отношений и государственного заказа
Тамбовской области
от 01.02.2024 № 53

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных
отношений и государственного заказа
Тамбовской области
от 30.03.2023 № 128

План мероприятий
по проведению комплексных кадастровых работ на территории
Тамбовской области в 2024 году

Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные лица
1	2	3
1. Определение, согласование и утверждение перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на очередной год	до 10 марта года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ	Сурков П.В., Мещерякова С.В., Приходько Е.С.
2. Заключение государственных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	до 01 марта 2024 года	Сурков П.В., Мещерякова С.В., Приходько Е.С.
3. Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон о кадастровой деятельности)	в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ	Сурков П.В., Мещерякова С.В., Приходько Е.С.
4. Формирование согласительных комиссий в порядке, предусмотренном Федеральным законом о кадастровой деятельности, актуализация	в течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта на	Администрации Тамбовского округа Тамбовской области, города Тамбова

1	2	3
соответствующих актов при необходимости	выполнение комплексных кадастровых работ	Тамбовской области (по согласованию)
<p>5. Выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы; - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона о кадастровой деятельности; - обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; - обеспечение образования земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; - исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости 	не позднее 08 июля 2024 года	исполнитель комплексных кадастровых работ
6. Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий	до 01 октября 2024 года	Администрации Тамбовского округа Тамбовской области, города Тамбова Тамбовской области (по согласованию)
7. Принятие решения об утверждении карт-планов территории, подготовленных по результатам выполнения комплексных кадастровых работ	не позднее 11 октября 2024 года	Администрации Тамбовского округа Тамбовской области, города Тамбова Тамбовской области (по согласованию)

1	2	3
8. Направление утвержденной карты-плана территории в орган регистрации прав для осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам комплексных кадастровых работ	не позднее 18 октября 2024 года	Сурков П.В., Мещерякова С.В., Приходько Е.С.
9. Обеспечение устранения причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости/получение сведений об объектах недвижимости из ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ.	не позднее 16 ноября 2024 года	исполнитель комплексных кадастровых работ
10. Обеспечение организационной работы и методического сопровождения проведения комплексных кадастровых работ	постоянно	Сурков П.В., Мещерякова С.В., Приходько Е.С.
11. Участие в заседаниях рабочей группы по подготовке и проведению комплексных кадастровых работ, созданной при Управлении Росреестра по Тамбовской области	по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Сурков П.В., Мещерякова С.В., Пудовкина М.В., Приходько Е.С.
12. Направление информации об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области в целях софинансирования расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ	ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем	Сурков П.В., Мещерякова С.В., Приходько Е.С., Пудовкина М.В.