



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.12.2023

№ 6-638

город Томск

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования
Томской области от 31.10.2019 № 6-344

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2016 № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2023 № 43

ПРИКАЗЫВАЮ:

В связи с корректировкой инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Горсети» внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.10.2019 № 6-344 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Горсети» (ИНН 7017081040) на 2020 - 2024 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 06.11.2019, № 7001201911060010) изменения, изложив приложения №№ 1, 2, 6, 8, 10-12 к приказу в редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему приказу соответственно.

Начальник департамента

В.Ю. Трапезников



Государственная регистрация
Дата: 30.12.2023
Номер: 1771-53/2023

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)						
						План					План на 01.01.2019 года		год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	Итого (план)	
						Всего, в т. ч.:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15	
1.2.5.5	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	нд	12,531	93,605	0,000	36,742	56,862	0,000	15,869	150,616	16,695	30,460	2,844	7,901	35,703	93,603	
1.2.5.5.1	Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП	J_0000060026	2020	2024	2,183	16,303	0,000	6,186	10,118	0,000	3,156	29,725	4,477	4,734	0,000	0,000	7,092	16,303	
1.2.5.5.2	Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП	J_0000060025	2020	2024	10,348	77,500	0,000	30,556	46,744	0,000	12,733	120,891	12,218	25,726	2,844	7,901	28,610	77,500	
1.2.3.6	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.7	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.8	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,719	5,371	0,157	2,085	3,129	0,000	0,790	5,371	5,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,371
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,719	5,371	0,157	2,085	3,129	0,000	0,790	5,371	5,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,371
1.3.2.1	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района	J_000400004	2020	2020	0,719	5,371	0,157	2,085	3,129	0,000	0,790	5,371	5,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,371
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	38,969	291,305	19,996	58,551	212,623	0,135	25,455	238,058	51,508	47,798	77,623	67,344	47,033	291,305	
1.4.1	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ	J_0000500016	2020	2024	20,002	149,416	15,869	25,201	108,346	0,00000000	15,875	149,416	27,421	28,572	29,798	31,124	32,500	149,416	
1.4.2	Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района	J_100456002	2020	2024	4,368	32,629	1,701	8,288	22,640	0,00000000	3,566	32,629	11,162	5,759	5,396	6,085	4,228	32,629	
1.4.3	Установка реклоузеров	J_0000000815	2020	2021	1,157	8,639	0,000	0,231	8,408	0,000	0,980	8,639	4,231	4,408	0,000	0,000	0,000	8,639	
1.4.4	Установка трансформаторов в ТП	J_0200000018	2020	2024	5,077	37,926	0,000	5,122	32,804	0,000	5,033	47,374	8,694	9,059	0,000	9,868	10,304	37,926	
1.4.5	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная"	J_1204060851	2022	2022	2,587	19,373	0,290	4,297	14,723	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	19,373	0,000	0,000	19,373	
1.4.6	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный	J_1204060052	2022	2022	2,069	15,589	0,792	8,536	6,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,589	0,000	0,000	15,589	
1.4.7	Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий	J_0004500053	2022	2022	0,293	2,188	0,214	1,258	0,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,188	0,000	0,000	2,188	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)							
						План					План на 01.01.2019 года		год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	Итого (план)		
						Всего, в т. ч.:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план			
7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15								
1.4.8	Установка реклоузеров ф.О-14, О-17	J_0000000855	2022	2022	0,703	5,279	0,150	0,141	4,988	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,279	0,000	0,000	0,000	0,000	5,279
1.4.9	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДЭС	J_0004000061	2023	2023	2,224	16,612	0,732	4,245	11,628	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,612	0,000	0,000	0,000	16,612
1.4.10	Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий	J_0004500062	2023	2023	0,489	3,654	0,249	1,232	2,109	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,654	0,000	0,000	0,000	3,654
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	28,647	213,995	0,850	42,725	64,781	105,657	10,458	92,955	35,054	13,642	73,179	78,204	13,913	213,995	213,995	
1.6.1	Приобретение автогидроподъемника	J_0000007038	2020	2024	4,954	36,854	0,000	0,000	0,000	36,854	4,049	38,109	6,994	7,288	0,000	14,283	8,289	36,854	36,854	
1.6.2	Приобретение автокрана	J_0000007039	2020	2020	0,844	6,307	0,000	0,000	0,000	6,307	0,730	6,307	6,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,307	6,307
1.6.3	Приобретение бригадного автомобиля	J_0000007034	2020	2024	0,645	4,821	0,000	0,000	0,000	4,821	0,591	5,296	0,972	1,013	1,685	0,000	1,151	4,821	4,821	
1.6.4	Приобретение дробилки	J_0000007041	2020	2020	0,038	0,287	0,000	0,000	0,000	0,287	0,056	0,287	0,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,287	0,287
1.6.5	Приобретение информационно-вычислительной техники	J_0000000814	2020	2024	1,090	8,142	0,000	0,087	6,008	2,047	0,877	8,142	1,863	1,599	1,330	1,326	2,024	8,142	8,142	
1.6.6	Приобретение легкового служебного автомобиля	J_0000007035	2020	2024	0,297	2,220	0,000	0,000	0,000	2,220	0,230	2,062	0,378	0,394	0,999	0,000	0,448	2,220	2,220	
1.6.7	Приобретение листогибочного пресса	J_0000000848	2020	2020	0,150	1,121	0,000	0,000	0,000	1,121	0,156	1,121	1,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,121	1,121
1.6.8	Приобретение самосвала	J_0000007036	2020	2020	0,233	1,740	0,000	0,000	0,000	1,740	0,201	1,740	1,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,740	1,740
1.6.9	Приобретение токарно-винторезочного станка	J_0000000849	2021	2021	0,180	1,348	0,000	0,000	0,000	1,348	0,157	1,348	0,000	1,348	0,000	0,000	0,000	0,000	1,348	1,348
1.6.10	Приобретение фрезерного станка	J_0000000850	2022	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167	1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.11	Приобретение экскаватора	J_0000007037	2020	2022	1,964	14,672	0,000	0,000	0,000	14,672	1,639	14,233	10,593	0,000	4,079	0,000	0,000	0,000	14,672	14,672
1.6.12	Приобретение тягача с полуприцепом	J_0000007056	2022	2022	0,928	6,929	0,000	0,000	0,000	6,929	0,000	0,000	0,000	0,000	6,929	0,000	0,000	0,000	6,929	6,929
1.6.13	Приобретение трактора	J_0000007060	2022	2022	0,324	2,421	0,000	0,000	0,000	2,421	0,000	0,000	0,000	0,000	2,421	0,000	0,000	0,000	2,421	2,421
1.6.14	Приобретение беспилотного летательного аппарата	J_0000007059	2022	2022	0,152	1,132	0,000	0,000	0,000	1,132	0,000	0,000	0,000	0,000	1,132	0,000	0,000	0,000	1,132	1,132
1.6.15	Приобретение передвижной паробразующей установки	J_0000007063	2023	2023	1,199	8,958	0,000	0,000	0,000	8,958	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,958	0,000	8,958	8,958	8,958
1.6.16	Строительство склада для хранения электротехнической продукции	J_0000000858	2022	2024	13,687	102,241	0,830	42,638	58,773	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,604	49,636	0,000	102,241	102,241	
1.6.17	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №2)	J_0000007043	2020	2020	0,643	4,800	0,000	0,000	0,000	4,800	0,609	4,800	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	4,800
1.6.18	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №3)	J_0000007044	2021	2021	0,268	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,254	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
1.6.19	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №4)	J_0000007045	2022	2022	0,268	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,254	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
1.6.20	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №5)	J_0000007046	2023	2023	0,555	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,254	2,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	4,000	4,000
1.6.21	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №6)	J_0000007047	2024	2024	0,268	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,254	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Приложение 6

к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 29.12.2023 № 6-638

«Приложение № 10

к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 31.10.2019 № 6-344

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

ООО "Горсети"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019																																								
			План															Предложение по корректировке утвержденного плана																									
			год 2020					год 2021					год 2022					год 2023					год 2024																				
			Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план																				
Капитал	МВ-А	МВ-Б	св. ЦЭП	МВт	Другое	Капитал	МВ-А	МВ-Б	св. ЦЭП	МВт	Другое	Капитал	МВ-А	МВ-Б	св. ЦЭП	МВт	Другое	Капитал	МВ-А	МВ-Б	св. ЦЭП	МВт	Другое	Капитал	МВ-А	МВ-Б	св. ЦЭП	МВт	Другое	Капитал	МВ-А	МВ-Б	св. ЦЭП	МВт	Другое								
4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6								
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,920	0,000	22,547	0,000	359,000	нд	0,570	0,000	19,225	0,000	2271,000	нд	1,460	0,000	24,151	0,000	594,000	нд	0,410	0,000	25,339	0,000	640,000	нд	0,320	0,000	18,505	0,000	2109,000
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	556,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2248,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	591,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	620,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2089,000
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,920	0,000	21,147	0,000	25,000	нд	0,570	0,000	19,225	0,000	25,000	нд	1,460	0,000	24,151	0,000	3,000	нд	0,410	0,000	25,339	0,000	20,000	нд	0,320	0,000	18,505	0,000	20,000
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019																																									
			План						Предложение по корректировке утвержденного плана						Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план														
			год 2020		год 2021		год 2022		год 2023		год 2024		год 2020		год 2021		год 2022		год 2023		год 2024		год 2020		год 2021		год 2022		год 2023		год 2024													
			Квартал	МР-А	МР-Б	МР-В	МР-Г	Другое	Квартал	МР-А	МР-Б	МР-В	МР-Г	Другое	Квартал	МР-А	МР-Б	МР-В	МР-Г	Другое	Квартал	МР-А	МР-Б	МР-В	МР-Г	Другое	Квартал	МР-А	МР-Б	МР-В	МР-Г	Другое	Квартал	МР-А	МР-Б	МР-В	МР-Г	Другое						
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6						
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	536,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2248,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	591,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	620,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2089,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	174,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	167,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000						
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	174,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	167,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000						
1.2.1.2.1	Монтаж систем сигнализации в трансформаторной подстанции	1_0000060027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	168,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	161,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.2.1.2.2	Установка системы телемеханики и диспетчеризации	1_0000060089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.2.1.2.3	Реконструкция РП "ЛПК"	1_0000003029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.2.1.2.4	Реконструкция РП "Сибкарель"	1_0000003030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.2.1.2.5	Реконструкция РП "Фрунзенский"	1_0000003031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
1.2.1.2.6	Реконструкция РП "Хлебозавод"	1_0000003033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.2.1.2.7	Реконструкция РП "Черны"	1_0000003032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

ООО "Турест"
 полное наименование субъекта электроэнергетики

Table with columns: Номер группы инвестиционных проектов, Наименование инвестиционного проекта, Идентификатор инвестиционного проекта, Характеристики объекта электроэнергетики, Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2019, Год 2020, Год 2021, Год 2022, Год 2023, Год 2024, Итого. Rows include various investment projects like 'ВСЕГО по инвестиционной программе', 'Производство электрической энергии', 'Строительство новых объектов электросетевого хозяйства', etc.

Приложение 8 к приказу
 Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 29.12.2023 № 6-638
 «Приложение № 12 к приказу
 Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 31.10.2019 № 6-344

Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"

Томская область

млн. руб. (без НДС)

N п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	План
1	2	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе:		143,358	170,784	175,868	167,791	172,379	830,180
I	Собственные средства всего, в том числе:	143,358	170,784	175,868	167,791	172,379	830,180
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	1,237	34,280	6,860	0,000	9,907	52,284
1.1.1.	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	1,237	34,280	6,860	0,000	9,907	52,284
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	1,237	34,280	6,860	0,000	9,907	52,284
1.1.1.5	от технологического присоединения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:						0,00
1.1.3.	прочая прибыль						0,00

1.2.	Амортизация основных средств всего, в том числе:	142,121	136,504	169,008	167,791	162,472	777,895
1.2.1.	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	142,121	136,504	169,008	167,791	162,472	777,895
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	142,121	136,504	169,008	167,791	162,472	777,895
1.2.2.	прочая текущая амортизация						0,000
1.2.3.	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:						0,000
1.3.	Возврат налога на добавленную стоимость						0,000
1.4.	Прочие собственные средства всего, в том числе:						0,000
1.4.1.	средства от эмиссии акций						0,000
1.4.2.	остаток собственных средств на начало года						0,000
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Кредиты						0,000
2.2.	Облигационные займы						0,000
2.3.	Вексели						0,000
2.4.	Займы организаций						0,000

2.5.	Бюджетное финансирование						0,000
2.5.1.	средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах						0,000
2.5.2.	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах						0,000
2.6.	Использование лизинга						0,000
2.7.	Прочие привлеченные средства						0,000

».