



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2023 г.

№ 717-п

г. Тюмень

*Об утверждении регионального координатора и Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации*

В целях создания и обеспечения функционирования детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации, руководствуясь подразделом 2.1 раздела 2 Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № ТВ-2662/02:

1. Определить региональным координатором по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации Департамент образования и науки Тюменской области.

2. Утвердить Комплекс мер («Дорожную карту») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента образования и науки Тюменской области.

Губернатор области



**А.В. Моор**

Приложение  
к постановлению Правительства  
Тюменской области  
от 10 ноября 2023 г. № 717-п

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»  
НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Школьного Кванториума; 2. Комплекс мер (Дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума; 3. Реестр образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; 4. Перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 5. Типовое положение о деятельности Школьного Кванториума	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	30 ноября 2023 года

2.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	Региональный координатор, федеральный оператор	<p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания</p>	Согласно графику
3.	Сформированы дизайн-проект и проект зонирования помещений Школьного Кванториума	Региональный координатор	<p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений</p>	до 1 февраля 2024 года

4.	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Региональный координатор	Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2024 года
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2024 года
6.	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	Региональный координатор	По форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 30 июня 2024 года
7.	Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год	Региональный координатор	Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	не позднее 25 августа 2024 года
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 25 августа 2024 года

11.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из федерального реестра)	Региональный координатор	Справка по форме федерального оператора	в течение 2024 года
12.	Начало работы Школьного Кванториума	Региональный координатор	Справка по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 15 сентября 2024 года
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Региональный координатор	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 1 октября 2024 года, далее ежеквартально