



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28.02.2017

№ 41-рп

г. Биробиджан

Об утверждении дорожной карты по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области»

В целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 №Пр-2347ГС:

1. Создать рабочую группу по вопросам реализации дорожной карты по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области».

2. Утвердить прилагаемые:

- дорожную карту по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» (далее – дорожная карта);

- состав рабочей группы по вопросам реализации дорожной карты.

3. Определить управление экономики правительства Еврейской автономной области ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты, обеспечение ежемесячного внесения отчетных данных в информационную систему Region-ID, а также за подготовку ежеквартальных отчетов о реализации дорожной карты в Проектный офис по вопросам улучшения инвестиционного климата.

4. Органам исполнительной власти, формируемым правительством

Еврейской автономной области, и организациям, ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты, ежемесячно представлять в управление экономики правительства Еврейской автономной области отчет об исполнении мероприятий дорожной карты.


5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области по экономической политике.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор области



А.Н. Куренков



**Дорожная карта**  
**по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства**  
**в Еврейской автономной области»**

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
	<b>Описание ситуации</b>							
	<p>В Еврейской автономной области отсутствует система организаций инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. С марта 2017 года запланировано создание Центра поддержки предпринимательства в рамках ОГКУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства». Не разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Разработана нормативно-правовая база в части предоставления налоговых льгот для субъектов МСП, однако имеется потенциал расширения налогового стимулирования развития МСП: принят закон Еврейской автономной области от 22.12.2016 № 55-ОЗ «Об установлении нулевой налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения», принят закон Еврейской автономной области от 27.09.2012 № 130-ОЗ «О патентной системе налогообложения в Еврейской автономной области». Программы и меры по развитию МСП в муниципальных образованиях в своем большинстве носят формальный характер. Возможности координационных совещательных органов не используются в полной мере, носят формальный характер. Сектор агропромышленного комплекса характеризуется низким уровнем развития сельскохозяйственной кооперации. В регионе отмечается низкий уровень развития системы «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг для субъектов МСП. В регионе отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации в целях проведения мониторинга соответствия планов закупок товаров, работ, услуг, планов закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, а также - крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые субъектом Российской Федерации.</p>							

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
1	Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства	1.1. Включение в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области», государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области», целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, отраженных в подпрограмме «Развития малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области», государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области», единиц	Количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, отраженных в подпрограмме «Развития малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области», государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области», единиц	01.04.2017	31.12.2017	Отсутствие целевых индикаторов в реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, в подпрограмме «Развития малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области»	не менее 8	Соколова Г.В. – начальник управления экономики и правительств а Еврейской автономной области, (42622) 2-01-56

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
						среднего предпринимательства в Еврейской автономной области»		
		1.2. Проведение учебы для специалистов органов местного самоуправления	Количество обучающихся мероприятий, единиц	01.05.2017	01.08.2017	100 процентов муниципальных образований имеют муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства. Качество программ низкое. Финансирование недостаточное. Низкий процент активности субъектов МСП в	Не менее 2	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-01-56, главы муниципальных образований Еврейской автономной области
		1.3. Разработка и внедрение механизма	Нормативные правовые акты, направленные на	01.05.2017	31.12.2017		-	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
		софинансирования муниципальных программ развития МСП за счет региональных средств.	утверждение механизма софинансирования муниципальных программ развития МСП за счет региональных средств, Да/нет			мероприятиях поддержки		
		1.4. Информационная работа органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП с субъектами МСП	Количество информационных встреч органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП с субъектами МСП, единиц	01.05.2017	31.12.2017		Не менее 5	
		1.5. Подготовка методических рекомендаций развития МСП для органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП	Методические рекомендации, единиц	01.03.2017	30.04.2017		1	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-01-56
		1.6. Проведение мониторинга работы совещательных органов по	Отчеты о проведении заседаний совещательных органов	10.07.2017	1 раз в полугодие	Координационные советы	-	Соколова Г.В. - начальник

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
		вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Еврейской автономной области	по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Еврейской автономной области, Да/нет			созданы во всех органах местного самоуправления, вместе с тем: 1. Не проводятся заседания советов. 2. Низкая эффективность мероприятий		управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-01-56 Главы муниципальных образований Еврейской автономной области
		1.7. Проведение аналитики качества принятых решений (поставленных проблем)	Отношение количества рассмотренных вопросов к количеству принятых по ним решениям и достигнутым результатам, процентов	10.07.2017	ежегодно		90	
		1.8. Рассмотрение механизма и установление доли перечисления доходов бюджета Еврейской автономной области от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты Еврейской автономной области, да/нет	Наличие механизма и установление доли перечисления доходов бюджета Еврейской автономной области от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты Еврейской автономной области, да/нет	01.03.2017	01.04.2017	Отсутствие механизма перечисления части доходов от уплаты налога по упрощенной системе налогообло	-	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622)

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
						жения и нормативной правовой базы для реализации данного мероприятия и измерения его эффективности		2-01-56
		1.9. Разработка нормативной правовой акта о порядке установления доли перечисления доходов бюджета Еврейской автономной области от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты Еврейской автономной области	Нормативный правовой акт о порядке установления доли перечисления доходов бюджета Еврейской автономной области от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты Еврейской автономной, да/нет	01.05.2017	31.12.2017		-	
		1.10. Реализация мероприятия по перечислению доходов бюджета Еврейской автономной области от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты Еврейской автономной	Количество созданных новых (сохранение) рабочих мест из расчета 200 тыс. рублей на одно рабочее место Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку из расчета 200 тыс. рублей на одного получателя поддержки	01.01.2018	31.12.2020		Показатели эффективности устанавливаются ежегодно в зависимости от размера перечисляемых средств регионально го бюджета в бюджеты муниципальных образований	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-01-56 Главы муниципальных районов и городского округа Еврейской



№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
2	Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства	2.1. Подготовка и реализация образовательных программ для субъектов МСП центром поддержки предпринимательства области	Доля обученных субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества субъектов среднего и малого предпринимательства, процентов	01.05.2017	Ежегодно	Отсутствие программ по обучению субъектов МСП.	6	автономной области Юркин М.О. – директор ОГКУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства», тел. (42622) 2-22-45
		2.2. Реализация федеральных партнерских программ обучения институтов развития (акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего	Количество институтов развития, программы обучения которых реализуются в регионе, единиц	01.05.2017	Ежегодно		3	Юркин М.О. – директор ОГКУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
		предпринимательства (далее – АО «Корпорация «МСП»), АО «Деловая среда», АО «Российский экспортный центр» и др.)						предпринимательства», тел. (42622) 2-22-45 Половинко М.Ю. – президент Союза «Торгово-промышленная палата ЕАО»
		2.3. Организация повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных профессиональных учреждений по программе «Основы начала и ведения бизнеса»	Количество преподавателей, прошедших обучение (чел.)	01.01.2017	31.05.2017	Отсутствие системы работы с молодежью по вопросам «Основы предпринимательской деятельности»	2	Пчелкина Т.М. - председатель комитета образования Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-04-56
3	Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	3.1. Создание региональной гарантийной организации (далее – РГО)	Юридически действия по созданию РГО	01.07.2019	31.12.2019	Отсутствие РГО и МФО. Высокие проценты и требования к микро и малому бизнесу в	РГО – 1	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622)

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
						коммерческих банках для начала и развития собственного дела	не менее 1,5 на конец каждого квартала в календарном году не менее 10 ежегодно	2-01-56, Трубачев А.В. – председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69, Руководители создаваемых объектов инфраструктуры поддержки МСП
		3.2. Организация работы РГО в рамках утвержденных показателей	1. Отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО 2. Доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с АО «Корпорация «МСП» и (или) с акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», в действующем портфеле кредитов РГО, процентов 3. Максимальный лимит поручительства РГО на одного заемщика, млн. рублей	01.01.2020	31.12.2021			
		3.3. Разработка и реализация мероприятий по увеличению доли	Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего	01.01.2020	31.12.2021		не менее 25	
							Не менее 3 ежегодно	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
		кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП»	предпринимательства в Еврейской автономной области с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» и акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области, процентов				МФО – 1	
		3.4. Создание региональной микрофинансовой организации (далее – МФО)	Юридические действия по созданию региональной микрофинансовой организации	01.07.2019	31.12.2019		не менее 70 на конец каждого квартала в календарно м году	
		3.5. Организация работы МФО в рамках утвержденных показателей	Отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной МФО, процентов	01.01.2020	31.12.2021			
4	Организация оказания	4.1. Создание и развитие регионального центра	1. Наличие ЦПП, да/нет 2. Доля субъектов	01.03.2017		Отсутствие в регионе	-	Соколова Г.В. - Начальник

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
	инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	поддержки предпринимательства (далее – ЦПП)	малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области, процентов	01.03.2017	ежегодно	региональной лизинговой организации, регионально-го центра поддержки предпринимательства	Не менее 5	управления экономики Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-01-56, Трубачев А.В. – председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69, Руководители создаваемых объектов инфраструктуры поддержки МСП
		4.2. Создание и развитие региональной лизинговой компании	Наличие лизинговой компании, да/нет	01.01.2020			-	
5	Организация оказания муниципальной имущественной	5.1. Утверждение перечней муниципальной имущественной	Количество перечней муниципальной имущественной	01.01.2017	31.12.2017	Перечни муниципального	100	Трубачев А.В. - председатель

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
	поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, процентов			имущества сформированы в 86 процентах муниципальных образований области. Имущества, находящегося в		комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69 Главы муниципальных образований Еврейской автономной области
		5.2. Расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества, процентов		Ежегодно до октября текущего года	перечнях недостаточны для предоставления пользования	не менее 10 ежегодно	
		5.3. Работа над качеством имущества, включенного в перечни (их замена, дополнение)				Невозможность предложить имущество		
6	Стимулирование	6.1. Организация и	Количество	01.01.2017	ежегодно	Доля	Не менее 1	Соколова Г.В.

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
	спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства	проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по процессу участия в закупках товаров, работ, и услуг для государственных и муниципальных нужд и закупках юридических лиц Еврейской автономной области	проведенных обучающих мероприятий (единицы/год)			государственных и муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в Еврейской автономной области 20,44 процентов		- начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-01-56, Юркин М.О. – директор ОГКУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства», тел. (42622) 2-22-45
		6.2. Работа с областными и муниципальными заказчиками, направленная на увеличение количества государственных и муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в Еврейской автономной	Доля государственных и муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в Еврейской автономной области, процентов				Не менее 15	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622)

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
		области					2-01-56	
		6.3. Информирование о закупках на официальном региональном сайте	Размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и на официальном сайте области в сети «Интернет» информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации, да/нет	Соответствующая информация размещена и ежемесячно обновляется постоянно			-	
		6.4. Актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в	Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10			Постановлением правительства Еврейской автономной области от	Не менее 9	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной



№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
		государственной собственности, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, в целях обеспечения населения услугами торговли.	тыс. человек населения			08.02.2017 № 22-пп утверждены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов. На сегодняшний день количество нестационарных торговых объектов по		области, тел. (42622) 2-01-56, Главы муниципальных образований Еврейской автономной области
		6.5. Формирование и размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечней свободных земельных участков, помещений, находящихся в муниципальной собственности, для организации нестационарной торговли				продаже продовольственных товаров на территории области превышает установленный		
		6.6. Внесение дополнений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 28.02.2013 № 52 «О мерах по реализации постановления правительства российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О	Нормативный правовой акт, да/нет	01.04.2017	31.12.2017			Миоца Е.Г. - начальник по вопросам местного самоуправления аппарата губернатора и правительства Еврейской

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
		<p>мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусматривающего включение показателя «Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения»</p>				<p>норматив на 73,0 % (норматив 4,5 торговых объекта на 10000 чел., факт – 7,8 торговых объекта на 10000 чел)</p>		<p>автономной области, тел. (42622) 4-13-15</p>
7	Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого	7.1. Увеличение перечня видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей,	1. Доля индивидуальных предпринимателей, воспользовавшихся «налоговыми	01.09.2017	31.12.2018	Соответствующие нормативные правовые акты	1,5	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительств

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
	предпринимательс тва	утвержденных законом Еврейской автономной области от 22.12.2016 № 55-ОЗ «Об установлении нулевой налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения»	каникулами», процентов			приняты в регионе, однако эффективность их применения низкая.	31.12.2017	а Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-01-56
		7.2. Внесение изменений в закон Еврейской автономной области от 27.09.2012 № 130-ОЗ «О патентной системе налогообложения в Еврейской автономной области» в целях дифференцирования размера возможного потенциального дохода индивидуальных предпринимателей по муниципальным районам и городскому округу Еврейской автономной	Доля индивидуальных предпринимателей, упрощенную систему налогообложения на основе патента, процентов	01.05.2017	31.12.2018		25	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
8	Предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности	1. Организация предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» и ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» (далее – МФЦ) при организации предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	1. Количество услуг АО «Корпорация «МСП», предоставленные которых организовано в Еврейской автономной области по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, иных организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в электронной форме, единиц 2. Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугами АО «Корпорация «МСП» по принципу «одного окна», в том числе через	01.01.2017	31.12.2017	Предоставление в МФЦ только 3 услуг АО «Корпорация «МСП»	Не менее 6	Андреева Р.А. – директор ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», тел. (42622) 4-06-83
				01.04.2018	ежегодно		Не менее 3,5	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
			<p>многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в электронной форме, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Еврейской автономной области, процентов</p> <p>3. Доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги АО «Корпорация «МСП» в общем количестве многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,</p>					

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
			<p>процентов</p> <p>4. Количество созданных и функционирующих окон многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц</p> <p>5. Утверждение правительством Еврейской автономной области перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на</p>				100	
							Не менее 10	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
			предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, включающего помимо государственных муниципальных услуг: меры поддержки, предоставляемые органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерным обществом «Российский экспортный центр», федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд				-	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
			технологического развития»; услуги АО «Корпорация «МСП»; услуги некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; услуги финансово-кредитных учреждений; услуги газо-, электро-, тепло-, водоснабжающих организаций; услуги, связанные с предоставлением права использования в предпринимательской деятельности исключительных прав правообладателей, в том числе при заключении договора коммерческой концессии; иные услуги, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, да/нет	01.01.2017	01.01.2021		80	
9	Развитие	9.1. Предоставление	Доля субъектов малого	01.01.2017	01.01.2021	В регионе	80	Шупиков



№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
	сельскохозяйственной кооперации	грантовой поддержкой сельскохозяйственным потребителям кооперативам для развития материально-технической базы	и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность в течение 3 лет с момента получения такой поддержки, процентов			принята и действует программа по поддержке в том числе организаций сельскохозяйственных кооперативов, создаются организации инфраструктуры туры поддержки МСП, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Эффективность деятельности и предприятий сельскохозяйственных кооперативов низкая, нуждается в различных формах поддержки		М.В. – начальник управления сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области тел. (42622) 4-03-12

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
10	Развитие системных информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей АО «Корпорация МСП»	Организация мероприятия по сбору информации для бизнес-навигатора АО «Корпорация МСП» в государственную подпрограмму области	Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых АО «Корпорация МСП» через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет АО «Корпорация МСП» в сети «Интернет» по адресу <a href="https://smbn.ru">https://smbn.ru</a> , в общем количестве зарегистрированных на территории ЕАО субъектов малого и среднего	01.01.2019	ежегодно	Сбор информации для бизнес-навигатора осуществляется АО «Корпорация МСП» в регионе только для городского округа	Не менее 4,5	Соколова Г.В. - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-01-56

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Дата начала	Дата окончания	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя на 31.12.2017	Ответственный за этап реализации
			предпринимательства, процентов					

УТВЕРЖДЕН

распоряжением правительства  
Еврейской автономной области  
от 28.02.2017 № 41-пр



### Состав рабочей группы

по вопросам реализации дорожной карты по внедрению целевой модели  
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной  
области»

Соколова  
Галина Валерьевна - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области, председатель рабочей группы;

Пастухов  
Вячеслав Анатольевич - заместитель начальника управления экономики правительства Еврейской автономной области, заместитель председателя рабочей группы;

Витютнева  
Ирина Александровна - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка управления экономики правительства Еврейской автономной области, секретарь рабочей группы.

### Члены рабочей группы:

Андреева  
Рита Александровна - директор ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области»;

Бородавко  
Елена Владимировна - начальник финансового управления правительства Еврейской автономной области;

Кацман  
Александр Алексеевич - президент некоммерческого партнерства «Организация предпринимателей по экономическому развитию ЕАО» (по согласованию);

Половинко  
Михаил Юрьевич - президент Союза «Торгово-промышленная палата Еврейской автономной области» (по согласованию);

Трубачев  
Андрей Викторович - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области;

- Филиппова  
Александра Николаевна - председатель комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области;
- Шмаин  
Ефим Григорьевич - председатель Регионального объединения работодателей Еврейской автономной области «Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию);
- Шупиков  
Максим Валерьевич - начальник управление сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области;
- Юркин  
Михаил Олегович - директор ОГКУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства».