



**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22 сентября 2022 года № 463

г. Анадырь

О внесении изменений в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 7 сентября 2018 года № 286

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации, Правительство Чукотского автономного округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 7 сентября 2018 года № 286 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе» следующие изменения:

абзац девятый пункта 2.3 раздела 2 «Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в Чукотском автономном округе» изложить в следующей редакции:

«согласовывает паспорт регионального проекта, утверждает отчеты о его реализации;»;

в разделе 5 «Реализация регионального проекта»:

в подразделе 5.1 «Мониторинг реализации региональных проектов»:

пункт 5.1.7 изложить в следующей редакции:

«5.1.7. В ходе мониторинга реализации региональных проектов отчеты на ежемесячной основе формируются и предоставляются в ГИИС «Электронный бюджет» исключительно в автоматическом виде с включением сведений об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта, нарастающим итогом.

В отчеты на ежемесячной основе автоматически включаются исполнение обеспечивающих контрольных точек и значение результатов, к которым они относятся. В перечень типов обеспечивающих контрольных точек, по которым реализовано автоматическое создание исполнения, входит: закупка товаров, работ, услуг; предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг.»;

пункт 5.1.9 признать утратившим силу;

пункт 5.1.10 изложить в следующей редакции:

«5.1.10. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями региональных проектов, а также прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее - информация о реализации регионального проекта) и не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке указанной информации.

Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта.»;

пункт 5.1.11 изложить в следующей редакции:

«5.1.11. Формирование и представление отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляется на ежеквартальной основе с учетом:

1) информации и данных, представляемых в автоматическом виде в соответствии с пунктом 5.1.7 настоящего подраздела в рамках формирования ежемесячной отчетности;

2) представления в ГИИС «Электронный бюджет» информации о достижении показателей, результатов и контрольных точек, загрузка которых не осуществляется в автоматическом виде к моменту формирования ежеквартальной отчетности.»;

пункт 5.1.14 изложить в следующей редакции:

«5.1.14. Итоговые отчеты о реализации региональных проектов после их одобрения президиумом Совета размещаются на официальном сайте Чукотского автономного округа.»;

в абзаце первом пункта 5.3.6 подраздела 5.3 «Внесение изменений в региональные проекты» слово «пяти» заменить словом «двух».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.).

Председатель Правительства



Р.В. Копин