
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края
от 20.01.2017№ 3

П о с т а н о в л я ю :
Внести изменения в указ Губернатора Алтайского края от 20.01.2017

№ 3 «О проектной деятельности в Алтайском крае»:
в тексте указа:
пункт 2 после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«положение об организации проектной деятельности в органах испол-

нительной власти Алтайского края;»;
в перечне органов исполнительной власти Алтайского края, ответ-

ственных за реализацию в Алтайском крае приоритетных проектов (про-
грамм) по основным направлениям стратегического развития Российской
Федерации, утвержденном вышеназванным указом:

в позиции 5 слова «производительность труда» исключить;
дополнить перечень позицией 7 следующего содержания:

«7 Министерство труда и социальной защиты Ал-
тайского края

производительность
да»;

тру-

в положении о Совете при Губернаторе Алтайского края по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам, утвержденном вышеназван-
ным указом:

пункт 1.2 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и
региональных проектов»;

раздел II дополнить пунктами 2.4 - 2.9 следующего содержания:
«2.4. Рассмотрение предложений по проектам, утверждение проектов в

качестве региональных.
2.5. Утверждение или принятие решения о необходимости доработки

паспортов региональных проектов.
2.6. Рассмотрение информации о ходе реализации региональных про-

ектов.
2.7. Рассмотрение результатов оценки реализации региональных про-

ектов с учетом имеющихся рисков и возможностей, предложений по кор-



ректировке параметров региональных проектов и принятие решения о необ-
ходимости внесения изменений в паспорт, план-график регионального про-
екта.

2.8. Рассмотрение и одобрение ежегодного сводного отчета о ходе реа-
лизации региональных проектов.

2.9. Принятие решения о завершении регионального проекта.»;
дополнить указ положением об организации проектной деятельности в

органах исполнительной власти Алтайского края согласно приложению к
настоящему указу.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

г. Барнаул
11 мая 2017 года
№47



ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора
Алтайского края
от 11.05.2017 № 47

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского края
от 20.01.2017 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти

Алтайского края

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок инициирования, подго-
товки, реализации и завершения региональных проектов в органах исполни-
тельной власти Алтайского края, а также организации их взаимодействия в
указанной сфере.

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на

достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений;

региональный проект - проект, утвержденный Советом при Губерна-
торе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там (далее - «Совет») в качестве регионального;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием,
подготовкой, реализацией и завершением проектов;

куратор регионального проекта - лицо, назначенное из числа замести-
телей Председателя Правительства Алтайского края, курирующих сферу де-
ятельности, в которой реализуется проект;

функциональный заказчик регионального проекта - орган исполни-
тельной власти Алтайского края, в наибольшей степени заинтересованный в
результатах регионального проекта;

руководитель регионального проекта - должностное лицо функцио-
нального заказчика проекта, назначенное куратором проекта в качестве от-
ветственного за достижение результатов проекта, руководящее процессом
планирования, реализации, завершения проекта и осуществляющее непо-
средственное управление проектом;

участники регионального проекта - должностные лица органов испол-
нительной власти, ответственные за реализацию отдельных мероприятий ре-
гионального проекта.



П. Инициирование проектов

3. Предложения по проектам разрабатываются и инициируются орга-
нами исполнительной власти Алтайского края, заинтересованными органами
местного самоуправления края, общественными объединениями, научными и
другими организациями.

4. При наличии поручения или решения Губернатора Алтайского края,
Правительства Алтайского края о целесообразности подготовки региональ-
ного проекта разработка и согласование предложений по нему не требуются.
Такому проекту Советом присваивается статус регионального и формируется
его паспорт.

5. Предложение по проекту должно содержать идею, описание про-
блемы, цели, конкретные результаты и показатели, подходы к способам, эта-
пам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, финансирования,
риски. Также в предложении по проекту необходимо указать уникальность
результатов деятельности в масштабах региона, необходимость параллель-
ной реализации мероприятий по нескольким направлениям для достижения
результата деятельности и иные сведения о проекте.

6. Предложение по проекту оформляется инициатором проекта по
форме, установленной в приложении 1 к настоящему положению, и предо-
ставляется в региональный проектный офис.

7. Региональный проектный офис в течение 5 календарных дней реги-
стрирует предложение по проекту, определяет функционального заказчика
проекта и направляет ему предложение по проекту.

8. Функциональный заказчик регионального проекта в случае принятия
решения о целесообразности реализации проекта в течение 14 календарных
дней обеспечивает согласование предложения по проекту с заинтересован-
ными органами исполнительной власти Алтайского края.

При наличии замечаний функциональный заказчик регионального про-
екта информирует об их наличии инициатора проекта. После чего функцио-
нальный заказчик регионального проекта совместно с инициатором проекта,
заинтересованными органами исполнительной власти Алтайского края в те-
чение 14 календарных дней обеспечивает доработку и согласование предло-
жения по проекту.

Согласованное предложение по проекту направляется в региональный
проектный офис.

9. В случае принятия решения о нецелесообразности реализации про-
екта функциональный заказчик проекта в течение 14 календарных дней гото-
вит соответствующее мотивированное заключение, направляет его в регио-
нальный проектный офис и информирует инициатора проекта.

10. Региональный проектный офис выносит согласованное предложе-
ние по проекту для рассмотрения на заседании Совета и утверждения его в
качестве регионального.

11. Критерием определения проекта в качестве регионального является
его соответствие не менее двум из перечисленных условий:



соответствие проекта стратегии социально-экономического развития
Алтайского края;

уникальность результатов проекта в масштабах региона;
необходимость участия двух и более исполнителей регионального про-

екта (органов исполнительной власти края, структурных подразделений Ад-
министрации Губернатора и Правительства Алтайского края, органов мест-
ного самоуправления, организаций);

наличие конечной даты реализации проекта, к моменту наступления
которой должен быть достигнут результат проекта;

продолжительность проекта - не менее 1 года.

III. Паспорт регионального проекта

12. Паспорт регионального проекта разрабатывается функциональным
заказчиком регионального проекта по форме, установленной в приложении 2
к настоящему положению, и включает полное и краткое наименование реги-
онального проекта, связь с государственными программами края в сфере его
реализации, цели регионального проекта, целевые показатели, ключевые
риски и возможности, сроки начала и окончания проекта, его финансирова-
ние, сведения об органах исполнительной власти края, органах местного са-
моуправления и организациях - исполнителях мероприятий регионального
проекта, иные сведения.

13. Паспорт регионального проекта в течение 21 календарного дня со-
гласовывается функциональным заказчиком с исполнителями регионального
проекта и региональным проектным офисом и рассматривается на обще-
ственном совете при органе исполнительной власти края, являющемся функ-
циональным заказчиком регионального проекта.

14. При поступлении замечаний функциональный заказчик в течение
10 календарных дней осуществляет доработку паспорта регионального про-
екта и осуществляет его повторное согласование в течение 14 календарных
дней.

15. Согласованный паспорт регионального проекта выносится регио-
нальным проектным офисом на очередное заседание Совета для его рас-
смотрения.

16. По итогам рассмотрения паспорта регионального проекта Совет
может принять решение об утверждении паспорта регионального проекта
или о необходимости его дополнительной доработки.

IV. Подготовка и реализация регионального проекта

17. После утверждения паспорта регионального проекта разрабатыва-
ется план-график реализации регионального проекта по форме согласно
приложению 3 к настоящему положению.

18. План-график реализации регионального проекта состоит из следу-
ющих разделов:



характеристика регионального проекта;
план регионального проекта по контрольным точкам;
план финансового обеспечения регионального проекта;
план управления региональным проектом, который может включать

разделы по управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблем-
ных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и
отчетности, управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам и
иные.

19. Руководитель регионального проекта обеспечивает разработку пла-
на-графика реализации регионального проекта, его согласование с участни-
ками регионального проекта и региональным проектным офисом в течение
30 календарных дней со дня утверждения паспорта регионального проекта.

Согласованный план-график реализации регионального проекта
утверждается руководителем регионального проекта.

20. Финансовое обеспечение проекта осуществляется частично или
полностью за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов,
внебюджетных источников после утверждения плана-графика реализации
проекта и в соответствии с ним.

21. В ходе реализации регионального проекта в план-график могут
вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями
проектов, определенной в плане управления региональным проектом.

22. В ходе реализации регионального проекта проводится соответ-
ствующая оценка актуальности целей, задач и способов реализации проекта с
учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению результатов реа-
лизации регионального проекта. Оценка проводится функциональным заказ-
чиком проекта с участием общественного совета при нем в соответствии с
планом-графиком реализации регионального проекта либо по решению ре-
гионального проектного офиса при существенных изменениях обстоятель-
ств, влияющих на реализацию регионального проекта. Результаты оценки и
предложения по корректировке параметров регионального проекта рассмат-
риваются Советом с целью принятия решения о необходимости внесения
изменений в паспорт, план-график регионального проекта.

V. Мониторинг реализации региональных проектов

23. Мониторинг реализации региональных проектов представляет со-
бой систему мероприятий по измерению фактических параметров регио-
нальных проектов, расчету их отклонения от плановых, анализу их причин,
прогнозированию хода реализации региональных проектов, принятию
управленческих решений по определению, согласованию и реализации воз-
можных корректирующих воздействий.

24. Мониторинг реализации региональных проектов проводится в от-
ношении:

паспорта регионального проекта;
плана-графика реализации регионального проекта.



25. Руководитель регионального проекта представляет в региональный
проектный офис:

ежемесячно, в течение 3 рабочих дней, следующих за отчетным меся-
цем, данные мониторинга реализации регионального проекта в части дости-
жения целей, показателей и результатов, выполнения мероприятий и финан-
сирования регионального проекта;

ежегодно отчет по результатам мониторинга реализации регионально-
го проекта;

итоговый отчет о реализации регионального проекта.
26. Региональный проектный офис:
анализирует представленную информацию о ходе реализации регио-

нальных проектов, при необходимости инициирует рассмотрение соответ-
ствующих вопросов на заседаниях Совета;

готовит ежегодный сводный отчет о ходе реализации региональных
проектов и представляет его на рассмотрение на заседании Совета.

27. Мониторинг реализации регионального проекта проводится с даты
принятия решения об утверждении паспорта регионального проекта и за-
вершается в момент принятия решения о его завершении.

VI. Завершение регионального проекта

28. Проект решения о завершении регионального проекта подготавли-
вается руководителем регионального проекта и после его одобрения регио-
нальным проектным офисом направляется в Совет для принятия решения о
завершении регионального проекта.

29. К проекту решения о завершении регионального проекта прилага-
ется итоговый отчет о реализации регионального проекта, согласованный с
региональным проектным офисом, участниками регионального проекта, об-
щественным советом при органе исполнительной власти Алтайского края —
функциональном заказчике регионального проекта.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению об организации про-
ектной деятельности в органах
исполнительной власти Алтайско-
го края

Предложение по проекту

(наименование инициатора проекта)

№
п/п

1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

Наименование раздела

Краткое наименование предлагаемого проекта
Территория реализации
Необходимость параллельной реализации мероприятий
проекта по нескольким направлениям для достижения
результата
в том числе в рамках приоритетных проектов по ос-
новным направлениям стратегического развития Рос-
сийской Федерации
Связь с государственными программами Алтайского
края
Проблема, на решение которой направлен проект
Краткое описание проекта
Предполагаемый период реализации проекта
Необходимый объем финансирования, в том числе его
источники
Основные индикаторы проекта
Заинтересованные стороны проекта
Иные сведения

Содержание раздела

(подпись) (дата)

По возможности указывается территориальная принадлежность.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению об организации про-
ектной деятельности в органах
исполнительной власти Алтайско-
го края

ПАСПОРТ
регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета при Губерна-
торе Алтайского края по стратеги-
ческому развитию и приоритет-
ным проектам
от №

Паспорт
регионального проекта

(наименование проекта)

№

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

13

14

15

Наименование раздела

Полное наименование регионального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Период реализации регионального проекта
Куратор регионального проекта
Функциональный заказчик регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Исполнители регионального проекта
Дата одобрения предложения по проекту на заседании
Совета при Губернаторе Алтайского края по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам
Территория реализации
Связь с приоритетными проектами по основным
направлениям стратегического развития Российской
Федерации
Связь с государственными программами Алтайского
края
Содержание регионального проекта
проблема, на решение которой направлен проект
цель регионального проекта
задачи регионального проекта
показатели регионального проекта и их значения по
годам
Этапы и контрольные точки по мероприятиям регио-
нального проекта
Финансирование регионального проекта, в том числе
по годам и источникам финансирования
Ключевые риски и возможности

Содержание раздела
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению об организации про-
ектной деятельности в органах
исполнительной власти Алтайско-
го края

ПЛАН-ГРАФИК
реализации регионального проекта

УТВЕРЖДАЮ
руководитель
проекта
от Ж"

регионального

План-график
реализации регионального проекта

(наименование проекта)

1. Характеристика регионального проекта
№
п/п

1

2

3

Наименование характеристики

Полное наименование регионального проек-
та
Краткое наименование регионального проек-
та
Период реализации регионального проекта

Описание раздела

2. План регионального проекта по контрольным точкам
№
п/п

Наименование мероприятия Контрольная точка Ответственный
исполнитель

№
п/п

!. План финансового обеспечения регионального проекта
Наименование мероприятия Объем финансирования, в

том числе по годам
Источник финансиро-

вания

4. План управления региональным проектом
4.1. Управление результатами и выгодами

№
п/п

Наименование индикатора Плановое значение инди-
катора, в том числе по го-

дам

Ответственный
исполнитель

4.2. Организация взаимодействия и отчетности
Прописывается порядок взаимодействия при реализации регионального проекта

между участниками регионального проекта и предоставления отчетности.
4.3. Управление рисками и возможностями

Отображаются риски и возможности, ответственные за их контроль и оценку.


