
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2023 г. Красноярск № 1087-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края 
от 12.09.2019 № 461-п «Об утверждении Положения об управлении проектной 
деятельности Правительства Красноярского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского 
края, Уставным законом Красноярского края от 17.05.2018 № 5-1607 
«О Правительстве Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 19.11.2008 № 192-п «Об аппарате Правительства 
Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края 
от 25.09.2023 № 746-п «Об утверждении Положения об организации проектной 
деятельности в Правительстве Красноярского края и Функциональной 
структуры проектной деятельности в Правительстве Красноярского края» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края 
от 12.09.2019 № 461-п «Об утверждении Положения об управлении 
проектной деятельности Правительства Красноярского края» следующие 
изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского 
края, Уставным законом Красноярского края от 17.05.2018 № 5-1607 
«О Правительстве Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 19.11.2008 № 192-п «Об аппарате Правительства 
Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края 
от 25.09.2023 № 746-п «Об утверждении Положения об организации проектной 
деятельности в Правительстве Красноярского края и Функциональной 
структуры проектной деятельности в Правительстве Красноярского края» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

в Положении об управлении проектной деятельности Правительства 
Красноярского края:
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в пункте 1.1 слова «регионального проектного офиса края» заменить 
словами «регионального проектного офиса»;

в пункте 2.2 слова «(далее -  региональные проекты)» заменить словами 
«(далее -  региональный проект) и ведомственных проектов края (далее -  
ведомственный проект, при совместном упоминании -  региональный 
(ведомственный) проект)»;

раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Функции управления

3.1. Управление для выполнения задач, предусмотренных Положением, 
осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает общую координацию реализации региональных 
(ведомственных) проектов, а также иных проектов;

2) согласовывает соглашения о предоставлении бюджету края 
межбюджетного трансферта, заключаемые в целях софинансирования 
расходных обязательств края, возникающих при реализации региональных 
(ведомственных) проектов;

3) осуществляет мониторинг реализации региональных (ведомственных) 
проектов, а также иных проектов;

4) согласовывает или представляет предложения о доработке отчетов о ходе 
реализации региональных (ведомственных) проектов;

5) утверждает отчеты о ходе реализации и завершающие отчеты 
региональных (ведомственных) проектов;

6) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку 
достоверности, актуальности, полноты и корректности информации 
о достижении показателей, контрольных точек, реализации мероприятий 
(результатов) региональных (ведомственных) проектов, представляемой 
участниками региональных (ведомственных) проектов, и формирует 
предложения о доработке указанной информации;

7) в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации 
региональных проектов обеспечивает направление руководителям федеральных 
проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации 
информации о достижении показателей, контрольных точек, реализации 
мероприятий (результатов) и рисках реализации региональных проектов, 
оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов;

8) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками 
реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками 
региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски 
реализации региональных проектов;

9) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения 
параметров региональных (ведомственных) проектов, доведение выявленных 
проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных 
(ведомственных) проектов, а также при необходимости представляет 
предложения по повышению эффективности их реализации первому 
заместителю Губернатора края -  председателю Правительства края, кураторам
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и руководителям соответствующих проектов;
10) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 
центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной 
деятельности аналитические и иные материалы о реализации в крае 
национальных проектов, федеральных проектов и региональных 
(ведомственных) проектов;

11) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным 
офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных 
проектов, федеральных проектов и региональных проектов, а также 
по решению первого заместителя Губернатора края -  председателя 
Правительства края в отношении региональных (ведомственных) проектов 
и (или) его отдельных показателей, мероприятий (результатов), контрольных 
точек, объектов мероприятий (результатов), контрольных точек объектов 
мероприятий (результатов);

12) обеспечивает методологическое сопровождение проектной 
деятельности в Правительстве края, в том числе разрабатывает 
проекты нормативных правовых актов края и методические документы 
по проектной деятельности в крае, а также проекты иных нормативных 
правовых актов по поручению Губернатора края, первого заместителя 
Губернатора края -  председателя Правительства края;

13) участвует в работе по развитию у участников проектной деятельности 
компетенций в сфере проектной деятельности;

14) формирует при необходимости систему мотивации участников 
проектной деятельности и организации проектной деятельности, 
подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности 
деятельности участников региональных проектов в целях осуществления 
их мотивации;

15) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной 
деятельности на региональном уровне;

16) участвует в проведении участниками региональных проектов оценки 
достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей 
и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории края 
регионального проекта, обеспечивающих достижение показателей 
и результатов федерального проекта, входящего в состав национального 
проекта;

17) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение 
деятельности регионального координационного органа национальных 
проектов, реализуемых в Красноярском крае;

18) осуществляет подготовку справочных и аналитических материалов 
по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов, 
региональных (ведомственных) проектов, а также иных проектов по поручению 
Губернатора края, первого заместителя Губернатора края -  председателя 
Правительства края;
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19) координирует и обеспечивает работу участников проектной 
деятельности в подсистеме управления национальными проектами 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» (далее -  система 
«Управление») (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей 
указанных систем);

20) анализирует информацию, содержащуюся в паспортах региональных 
(ведомственных) проектов, а также запросах на их изменение, на предмет ее 
достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет 
согласование паспортов региональных (ведомственных) проектов, запросов 
на их изменение;

21) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, 
установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной 
деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных (ведомственных) 
проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации региональных 
(ведомственных) проектов и завершающие отчеты региональных (ведомственных) 
проектов, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

22) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и оценку хода 
исполнения поручений, формируемых в рамках реализации региональных 
(ведомственных) проектов, и иных проектов на региональном уровне;

23) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства 
Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами, 
региональными проектными офисами субъектов Российской Федерации 
и исполнительными органами края, иными государственными органами края 
или его структурными подразделениями, к полномочиям которых относится 
государственное управление в соответствующей сфере (области), в подсистеме 
«Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» 
по вопросам проектной деятельности;

24) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой 
организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам 
информационного сопровождения реализации национальных проектов 
и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее -  
информационное сопровождение), а также результатов, создаваемых в рамках 
реализации национальных проектов на территории края, с использованием 
единого визуального стиля «Национальные проекты России» (далее -  брендинг 
результатов);

25) осуществляет координацию информационного сопровождения, 
брендинга результатов;

26) осуществляет анализ результатов проводимых социологических 
исследований по вопросам реализации региональных проектов в крае, 
выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации 
выработанных мер;

27) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными 
и правоохранительными органами, политическими и общественными
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организациями и объединениями;
28) осуществляет иные функции по поручению первого заместителя 

Губернатора края -  председателя Правительства края, а также функции, 
предусмотренные иными правовыми актами, в том числе в сфере проектной 
деятельности.».

2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

С.В. Верещагин

http://www.zakon.krskstate.ru

