



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2024

№ 514-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П

В целях повышения эффективности реализации мероприятий государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области» заменить словами «распоряжением Правительства Астраханской области от 14.06.2024 № 213-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области».

1.2. Приложение № 3 к государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить государственную программу приложением № 20 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложения № 20–23 к государственной программе считать соответственно приложениями № 21–24 к государственной программе.

1.5. Приложение № 24 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 13.08.2024 № 514-П

Приложение № 3
к государственной программе

**Паспорт
регионального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024–31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Афанасьев Денис Александрович	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Чепяков Алексей Валерьевич	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Тумачев Константин Викторович	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области (далее – государственные программы)	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»											
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области	РП	Процент	93,60	2022	93,60	93,60	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»											
2.1	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области	РП	Процент	31,20	2022	43,06	43,77	44,17	44,17	44,17	44,17	44,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»											
3.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	45,40	2022	50,08	50,08	50,08	50,08	53,38	56,68	60,00

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»														
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области	РП	Процент	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области	РП	Процент	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	43,06
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»														
3.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	48,0998	50,08

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	10,59400	2022	18,632	18,632	26,3542	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.1.1	Характеристика: реализация работ по строительству (реконструкции) шести мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Харабалинском, Наримановском, Красноярском, Володарском, Икрянинском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,99284 км и строительству (реконструкции) двух автомобильных дорог регионального значения: в Приволжском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 7,5852 км (восточный обход) и в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км														
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	5,687	2022	9,262	19,3713	30,9463	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.2.1	Характеристика: реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 30,9463 км														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»														
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения	X	Километр	18,79	2022	14,2504	17,926	17,371	19,749	19,932	20,115	20,30	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.1.2	Характеристика: проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние														
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	X	Условная единица	20	2022	20	20	20	20	20	20	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.1	Характеристика: проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки														
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	X	Условная единица	382	2023	777	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.3.1	Характеристика: проведение муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. При реализации в 2024 году мероприятий показатель результативности составит в сумме за 2023–2024 годы 777 единиц (остановок)														
2.4	Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта	X	Условная единица	0	2023	8	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.1	Характеристика: проведение муниципальными образованиями мероприятий по обустройству восьми участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта путем устройства и замены знаков, нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки														
2.5	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области	X	Километр	0	2023	0,0955	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.5.1	Характеристика: строительство примыкания протяженностью 0,0955 км на участке км 72+645 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала для обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта в с. Зорино Лиманского муниципального района Астраханской области, которое реализовывалось с 2023 года в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П														
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	X	Условная единица	0	2023	0	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к проведению мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем														
2.7	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов	X	Километр	X	2023	1,04114	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.7.1	<p>Реализация мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов на территориях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - муниципального образования «Наримановский муниципальный район Астраханской области» – реконструкция автомобильной дороги пер. Школьный пос. Трусово Наримановского муниципального района Астраханской области к школе общей протяженностью 0,18 км; - муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области»: строительство автомобильной дороги местного значения к детскому саду-ясли общей протяженностью 0,121 км; строительство автомобильной дороги местного значения к зданию общеобразовательной школы общей протяженностью 0,74014 км 														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	X	Условная единица	38	2023	219	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.8.1	Характеристика: проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	X	Километр	0	2023	396,86	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.9.1	Характеристика: выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием Астраханской области показателей по итогам реализуемых в 2024 году мероприятий														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	0	2023	0	2,374	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.10.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	X	Километр	0	2023	1,575	0,127	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.11.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,702 км														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12	Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	X	Километр	X	2023	0,0	0,0	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.12.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13	Реализованы мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области	X	Условная единица	X	2023	0,0	0,0						Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.13.1	Характеристика: мероприятия направлены на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области														
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»														
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	2199,781	2022	2199,787	2199,787	2199,787	2207,372	2207,372	2207,372	2207,372	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
3.1.1	Характеристика: выполнение государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее – ГКУ АО «Астраханьавтодор») работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	130455,7	296776,3	91854,3	0,0	0,0	0,0	0,0	519086,3
1.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	130455,7	296776,3	91854,3	0,0	0,0	0,0	0,0	519086,3
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»	1173767,9	291400,5	226494,1	205841,9	205841,9	205841,9	205841,9	2515030,1

6. Помесечный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»												
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	0,0	0,0	14990,9	29981,8	44972,7	59963,6	74954,5	89945,4	104936,3	119927,2	134918,1	149909,2
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	0,0	0,0	13045,6	26091,2	39136,8	52182,4	65228,0	78273,6	91319,2	104364,8	117410,4	130455,7
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»												
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23990,4	47980,8	71971,2	95961,6	119952,0	143942,4	167933,0
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9976,9	19953,8	29930,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75866,9	151733,8	227600,7	303467,6	379334,5	455201,4	531068,6
2.4	Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	9123,5	18247,0	27370,5	36494,0	45617,5	54741,0	63864,5	72987,9
2.5	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	3802,6	7605,2	11407,8	15210,4	19013,0	22815,6	26618,2	30420,5
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,6	4857,2	7285,8	9714,4	12143,0	14571,6	17000,0
2.7	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	7759,1	15518,2	23277,3	31036,4	38795,5	46554,6	54313,7	62072,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	23176,8	46353,6	69530,4	92707,2	115884,0	139060,8	162237,6	185414,0
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2159,6	4319,2	6478,8	6478,8	6478,8	6478,8
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2178,0	4356,0	6534,0	6534,0	6534,0	6534,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»												
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	277012,2	554024,4	831036,6	1108048,8	1385061,0	1662073,2	1939085,4	2216097,6	2493109,8	2770122,0	3047134,2	3324146,5
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9805,3	19610,6	29415,9	39221,2	49026,5	58831,5
Итого		277012,2	554024,4	859073,1	1164121,8	1513032,5	1964229,1	2429568,6	2894908,1	3360247,6	3831226,4	4302205,2	4773183,2

7. Дополнительная информация

При формировании регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» за результаты реализации приняты мероприятия, ранее реализуемые в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П (далее – Программа).

Достижение значений показателей результатов «Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» и «Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» Программы.

Достижение значений показателей результатов «Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения» и «Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» Программы.

Достижение значений показателей результатов «Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» и «Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» Программы.

При этом целевые значения по результатам «Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области», «Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области», «Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения» и «Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» скорректированы исходя из планов реализации работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области, а также усредненного прогнозного расчета ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальными образованиями Астраханской области.

Достижение значений результата мероприятия «Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения» ранее осуществлялось в рамках постановления Правительства Астраханской области от 08.09.2022 № 433-П «О Порядке предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 и 2024 годах» и по поручению, содержащемуся в протоколе совещания вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области по вопросу реализации мероприятий по развитию пассажирского транспорта общего пользования Астраханской области от 29.06.2022.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Астра-
ханской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реали- зации		Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контрольны- ми точками		Ответственный ис- полнитель	Адрес объек- та (в соот- вет- ствии с ФИАС)	Мощность объ- екта		Объем фи- нансово- го обес- печения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата), контрольных точек
		нача- ло	оконча- ние	пред- ше- ствен- ники	послед- дова- тели			едини- ца из- мере- ния (по ОКЕИ)	значе- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	26,3542	521275,64	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) шести мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Харабалинском, Наримановском, Володарском, Икрянинском, Красноярском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,99284 км и строительству (реконструкции) двух автомобильных дорог регионального значения: в Приволжском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 7,5852 км (восточный обход) и в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	18,632	149909, 2	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) шести мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Харабалинском, Наримановском, Володарском, Икрянинском, Красноярском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,99284 км и строительству (реконструкции) двух автомобильных дорог регионального значения: в Приволжском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 7,5852 км (восточный обход) и в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1	Реконструкция моста через ер. Канал № 4 км 56+500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Марфино в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	Астраханская область, Володарский муниципальный район	Километр	0,325	24300,00	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге регионального значения в Володарском муниципальном районе Астраханской области, протяженностью 0,325 км
1.1.1.К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.04.2024	X	1.1.1.К.2	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.1.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.1.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.К.4	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	07.10.2024	1.1.1.К.3	1.1.1.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.1.1.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	15.10.2024	1.1.1.К.4	1.1.1.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.1.К.6	Объект введен в эксплуатацию	X	16.12.2024	1.1.1.К.5	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.2	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Забурунное - Воскресеновка на участке км 0 – км 6 в Лиманском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	Астраханская область, Лиманский муниципальный район	Километр	6,183	15276,06	Реализация работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Лиманском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 6,183 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.1	Выполнение работ по восстановлению нарушенного земельного участка	X	01.10.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.2.К.2	Комиссионное обследование	X	18.10.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Протокол. Протокол комиссии. Комиссионное обследование с участием представителей Россельхознадзора и Росприроднадзора
1.1.2.К.3	Выполнение работ по рекультивации	X	18.10.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт выполненных работ по рекультивации
1.1.2.К.4	Оформлена документация для прекращения постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	X	01.11.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.2.К.5	Перевод земельного участка из одной категории в другую	X	27.12.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Выписка из ЕГРН
1.1.2.К.6	Расторжение контракта	X	28.12.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Реконструкция моста через ерик Большой Кажгир км 5+374 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сеитовка – Ватажное граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	Астраханская область, Красноярский муниципальный район	Километр	0,391	1472,13	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Красноярском муниципальном районе Астраханской области, общей протяженностью 0,391 км
1.1.3.К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	26.02.2024	X	1.1.3.К.2	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.3.К.2	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	26.02.2024	1.1.3.К.1	1.1.3.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.К.3	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	29.03.2024	1.1.3.К.2	1.1.2.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.2.К.4	Устранение дефектов, возникших в течение гарантийных сроков	X	03.06.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.1.3.К.5	Объект введен в эксплуатацию	X	25.06.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.3.К.6	Заключение службы строительного надзора	X	01.07.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Реконструкция моста через р. Хаитка на км 8+620 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Буруны – Басы – Кизляр в Наримановском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	Астраханская область, Наримановский муниципальный район	Километр	0,340	44799,52	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Наримановском муниципальном районе Астраханской области, общей протяженностью 0,340 км
1.1.4.К.1	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	26.04.2024	X	1.1.4.К.2	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.4.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	1.1.4.К.1	1.1.4.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.4.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.1.4.К.2	1.1.4.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	25.11.2024	1.1.4.К.3	1.1.4.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.4.К.5	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	25.11.2024	1.1.4.К.4	1.1.4.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.1.4.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	02.12.2024	1.1.4.К.5	1.1.4.К.7	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.4.К.7	Объект введен в эксплуатацию	X	27.12.2024	1.1.4.К.6	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Реконструкция моста через ер. Вязовский км 46+418 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бирюковка – Тишково в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	Астраханская область, Володарский муниципальный район	Километр	0,49484	21244,48	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Володарском муниципальном районе Астраханской области, общей протяженностью 0,49484 км
1.1.5.К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	X	1.1.5.К.2	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.5.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.1.5.К.1	1.1.5.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.5.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	15.11.2024	1.1.5.К.2	1.1.5.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5.К.4	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	15.11.2024	1.1.5.К.3	1.1.5.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Прочий тип документа. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.1.5.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	25.11.2024	1.1.5.К.4	1.1.5.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.5.К.6	Объект введен в эксплуатацию	X	17.12.2024	1.1.5.К.5	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6	Реконструкция моста через ер. Чертово Озеро км 1+050 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Оранжевой в п. Хмелевой в Икрянинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	Астраханская область, Икрянинский муниципальный район	Километр	0,305	35012,49	Реализация работ по реконструкции моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Икрянинском муниципальном районе Астраханской области, общей протяженностью 0,305 км
1.1.6.К.1	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	28.06.2024	X	1.1.6.К.2	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.6.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.08.2024	1.1.6.К.1	1.1.6.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.6.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.1.6.К.2	1.1.6.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.6.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	16.12.2024	1.1.6.К.3	1.1.6.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.К.5	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	16.12.2024	1.1.6.К.4	1.1.6.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.1.6.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	18.12.2024	1.1.6.К.5	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	18,632	165765,24	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) пяти мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Наримановском, Володарском, Икрянинском, Красноярском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,85584 км и строительству (реконструкции) одной автомобильной дороги регионального значения в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	26,3542	205601,2	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) шести мостов, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Харабалинском, Наримановском, Володарском, Икрянинском, Красноярском муниципальных районах Астраханской области, протяженностью 1,99284 км и строительству (реконструкции) двух автомобильных дорог регионального значения: в Приволжском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 7,5852 км (восточный обход) и в Лиманском муниципальном районе Астраханской области протяженностью 6,183 км
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	30,9463	519086,3	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 30,9463 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	9,262	130455,7	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 30,9463 км
1.2.1	Устройство освещения и пешеходной дорожки на участке км 6+000 – км 9+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Евпратино в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	3	37909,28	Реализация работ по устройству освещения и пешеходной дорожке на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Приволжском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 3 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.К.1	Загрузка ПСД в экспертизу для проверки комплектности и заключения договора на экспертизу	X	03.06.2024	X	1.2.1.К.2	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.1.К.2	Заключение договора для прохождения государственной экспертизы	X	21.06.2024	1.2.1.К.1	1.2.1.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Договор. Договор для прохождения государственной экспертизы
1.2.1.К.3	Экспертиза ПСД, устранение замечаний	X	21.08.2024	1.2.1.К.2	1.2.1.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.1.К.4	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	23.09.2024	1.2.1.К.3	1.2.1.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.К.5	Сдача разработанной ПСД с положительным заключением экспертизы заказчику	X	26.09.2024	1.2.1.К.4	1.2.1.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Положительное заключение по результатам государственной экспертизы
1.2.1.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	01.10.2024	1.2.1.К.5	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2	Устройство пешеходной дорожки на участке км 25+566 – км 27+071 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Зеленга (с. Бирюковка) в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	1,505	43324,62	Реализация работ по устройству пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Приволжском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 1,505 км
1.2.2.К.1	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	23.04.2024	X	1.2.2.К.2	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.2.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.07.2024	1.2.2.К.1	1.2.2.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	1.2.2.К.2	1.2.2.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.2.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	15.11.2024	1.2.2.К.3	1.2.2.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.2.К.5	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	31.10.2024	1.2.2.К.4	1.2.2.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Акт выполненных работ. Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11
1.2.2.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	18.11.2024	1.2.2.К.5	1.1.5.К.7	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.К.7	Объект введен в эксплуатацию	X	25.11.2024	1.2.2.К.6	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3	Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) и освещения (справа) на участке км 9+025 – км 11+260 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Евпратино в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	3,5923	42551,86	Реализация работ по устройству освещения и пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Приволжском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 3,5923 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.К.1	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	25.06.2024	X	1.2.3.К.2	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.3.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	25.07.2024	1.2.3.К.1	1.2.3.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.3.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	26.08.2024	1.2.3.К.2	1.2.3.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	Х	30.09.2024	1.2.3.К.3	1.2.3.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	Х	Х	Х	Х	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.3.К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	Х	29.11.2024	1.2.3.К.4	1.2.3.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	Х	Х	Х	Х	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.3.К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	Х	26.12.2024	1.2.3.К.5	Х	Утебалиев Фазыл Тарихович	Х	Х	Х	Х	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Устройство освещения, пешеходной дорожки на участках км 16+700 – км 18+345 и км 19+112 – км 20+984 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Ильинка – Красные Баррикады в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2025	X	X	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	Астраханская область, Икрянинский муниципальный район	Километр	3,517	3885,33	Реализация работ по устройству освещения и пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Икрянинском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 3,517 км
1.2.4.К.1	Загрузка ПСД в экспертизу для проверки комплектности и заключения договора на экспертизу	X	20.05.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.4.К.2	Заключение договора для прохождения государственной экспертизы	X	10.06.2024	1.2.4.К.1	1.2.4.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Договор. Договор для прохождения государственной экспертизы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4.К.3	Экспертиза ПСД, устранение замечаний	X	10.08.2024	1.2.4.К.2	1.2.4.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.4.К.4	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	10.09.2024	1.2.4.К.3	1.2.4.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.4.К.5	Сдача разработанной ПСД с положительным заключением экспертизы заказчику	X	15.09.2024	1.2.4.К.4	1.2.4.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Положительное заключение по результатам государственной экспертизы
1.2.4.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.09.2024	1.2.4.К.5	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.5	Устройство освещения, пешеходной дорожки и автобусной остановки на участке км 30+191 – км 32+259 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камызяк – Кировский в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	ГКУ АО «Астраханьавтодор» Утебалиев Фазыл Тарихович	Астраханская область, Камызякский муниципальный район	Километр	2,070	2784,57	Реализация работ по устройству освещения и пешеходной дорожки и автобусной остановки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Камызякском муниципальном районе Астраханской области общей протяженностью 2,070 км
1.2.5.К.1	Загрузка ПСД в экспертизу для проверки комплектности и заключения договора на экспертизу	X	18.03.2024	X	1.2.5.К.2	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.5.К.2	Заключение договора для прохождения государственной экспертизы	X	05.04.2024	1.2.5.К.1	1.2.5.К.3	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Договор. Договор для прохождения государственной экспертизы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.5.К.3	Экспертиза ПСД, устранение замечаний	X	29.05.2024	1.2.5.К.2	1.2.5.К.4	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.5.К.4	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	20.06.2024	1.2.5.К.3	1.2.5.К.5	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.2.5.К.5	Сдача разработанной ПСД с положительным заключением экспертизы заказчику	X	25.06.2024	1.2.5.К.4	1.2.5.К.6	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Иной документ. Положительное заключение по результатам государственной экспертизы
1.2.5.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	01.07.2024	1.2.5.К.5	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	19,3713	296776,3	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 19,3713 км
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	30,9463	91854,3	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Володарском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 30,9463 км
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	129,6434	1294259,4	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	14,2504	176174,9	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние
2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.К.2	Заклучены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований	X	15.02.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии
2.1.К.3	Муниципальными образованиями представлены отчеты об исполнении соглашений	X	15.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за I квартал 2024 года
2.1.К.4	Муниципальными образованиями представлены отчеты об исполнении соглашений	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за II квартал 2024 года
2.1.К.5	Муниципальными образованиями представлены отчеты об исполнении соглашений	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.1.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	17,926	185033,1	Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	17,371	193683,8	Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	01.12.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	X	X	20	178108,5	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в 2024 году реализации	01.12.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	20	29930,8	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки
2.2.К.1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.К.2	Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований	X	15.02.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
2.2.К.3	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	X	15.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за I квартал 2024 года
2.2.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за II квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.2.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	20	31367,4	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	20	32810,3	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	777	583591,9	Иной документ. Проведение муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. При реализации в 2024 году мероприятий показатель результативности составит в сумме за 2023–2024 годы 777 единиц (остановок)
2.3.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Астраханской области межбюджетных трансфертов
2.3.К.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований	X	15.02.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования Астраханской области субсидии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.К.3	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за I квартал 2024 года
2.3.К.4	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за II квартал 2024 года
2.3.К.5	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за III квартал 2024 года
2.3.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	8	72987,9	Иной документ. Проведение муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» мероприятий по обустройству восьми автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта путем устройства и замены знаков, нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки
2.4.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2024	X	X	Челяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Астраханской области межбюджетных трансфертов
2.4.К.2	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.02.2024	X	X	Челяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования «Городской округ город Астрахань» иного межбюджетного трансферта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.К.3	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	15.04.2024	X	X	Челяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за I квартал 2024 года
2.4.К.4	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	15.07.2024	X	X	Челяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за II квартал 2024 года
2.4.К.5	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	15.10.2024	X	X	Челяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за III квартал 2024 года
2.4.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Челяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Лиманский муниципальный район	Километр	0,0955	30727,8	Строительство примыкания протяженностью 0,0955 км на участке км 72+645 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала для обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта в с. Зорино Лиманского муниципального района Астраханской области, которое реализовывалось с 2023 года в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П
2.5.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.К.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования	X	09.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области»
2.5.К.3	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области» за первое полугодие 2024 года
2.5.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области» за III квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата
2.5.К.6	Объект введен в эксплуатацию	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	9	18681,3	Реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем
2.6.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.К.2	Заключено соглашение с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий	X	20.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Астраханской области
2.6.К.3	Заключен государственный контракт на выполнение работ	X	01.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Государственный контракт
2.6.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за первое полугодие 2024 года
2.6.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.6.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Наримановский муниципальный район, Камызякский муниципальный район	Километр	1,04114	63180,5	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов на территориях: - муниципального образования «Наримановский муниципальный район Астраханской области»: реконструкция автомобильной дороги пер. Школьный пос. Трусово Наримановского муниципального района Астраханской области к школе общей протяженностью 0,18 км; - муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области»: строительство автомобильной дороги местного значения к детскому саду-ясли общей протяженностью 0,121 км; строительство автомобильной дороги местного значения к зданию общеобразовательной школы общей протяженностью 0,74014 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
2.7.К.2	Заключено соглашение с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий	X	20.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Астраханской области
2.7.К.3	Заключен государственный контракт на выполнение работ	X	01.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Контракт. Государственный контракт
2.7.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях финансирования которых предоставляются субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за первое полугодие 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.7.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о ходе реализации результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	219	185414,0	Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области
2.8.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8.К.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий	X	20.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашения с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий
2.8.К.3	Заключен государственный контракт на выполнение работ	X	01.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ. Письмо-отчет муниципального образования, муниципальный контракт
2.8.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях финансирования которых предоставляются субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за первое полугодие 2024 года
2.8.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях финансирования которых предоставляются субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.8.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	396,86	6478,8	Выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и технической оценки состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием Астраханской области показателей по итогам реализуемых в 2024 году мероприятий
2.9.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9.К.2	Заключено соглашение с муниципальным образованием Астраханской области о предоставлении субсидий	X	10.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
2.9.К.3	Заключение муниципального контракта	X	03.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Государственный контракт. Муниципальный контракт
2.9.К.4	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за первое полугодие 2024 года
2.9.К.5	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за III квартал 2024 года
2.9.К.6	Услуга оказана (работы завершены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Харабалинский муниципальный район	Километр	2,374	81600,0	Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом), в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Харабалинский муниципальный район	Километр	0,0	6600,0	Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики
2.10.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
2.10.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Астраханской области	X	05.04.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.К.3	Заключен муниципальный контракт	X	27.05.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Контракт. Муниципальный контракт
2.10.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» за первое полугодие 2024 года
2.10.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии	X	15.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» за III квартал 2024 года
2.10.К.6	Услуга оказана (работы завершены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом), в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Харабалинский муниципальный район	Километр	2,374	75000,0	Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район	Километр	1,702	0,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,702 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район	Километр	1,575	0,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,575 км
2.11.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	24.06.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Астраханской области	X	29.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Астраханской области
2.11.К.3	Заключен муниципальный контракт	X	02.09.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Контракт. Муниципальный контракт
2.11.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях финансирования которых предоставляются субсидии	X	10.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за III квартал 2024 года
2.11.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях финансирования которых предоставляются субсидии	X	25.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.К.6	Услуга оказана (работы завершены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
2.11	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район	Километр	0,127	0,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 0,127 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район	Километр	0,0	0,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.12.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Х	24.06.2024	Х	Х	Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Х	Х	Х	Постановление Правительства Астраханской области. Утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Астраханской области	X	29.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Астраханской области
2.12.К.3	Заключение муниципального контракта	X	02.09.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Государственный контракт. Муниципальный контракт
2.12.К.4	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях финансирования которых предоставляются субсидии	X	10.10.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за III квартал 2024 года
2.12.К.5	Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях финансирования которых предоставляются субсидии	X	25.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчет муниципального образования Астраханской области за IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.К.6	Услуга оказана (работы завершены)	X	31.12.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
2.13	Реализованы мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Володарский муниципальный район	Условная единица	0,0	0,0	Мероприятия направлены на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13	Реализованы мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Володарский-муниципальный район	Условная единица	0,0	0,0	Мероприятия направлены на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области
2.13.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	12.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Утверждены правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области
2.13.К.2	Муниципальным образованием Астраханской области поданы документы на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.07.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ. Письма муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.К.3	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Астраханской области	X	02.09.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Астраханской области
2.13.К.4	Заключен муниципальный контракт	X	01.11.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Муниципальный контракт
2.13.К.5	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	10.09.2024	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за III квартал 2024 года
2.13.К.6	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	15.01.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет. Отчеты муниципальных образований Астраханской области за 2024 год
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	X	X	2207,372	14593442,3	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	X	X	2199,787	3324146,5	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.К.1	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.04.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1.К.2	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.07.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1.К.3	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.10.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1.К.4	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.11.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.К.5	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.12.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1.К.6	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	31.12.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	X	X	2199,787	1956846,6	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	2199,787	1876241,2	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	375997,3	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по разработке (корректировке) проектной документации, оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, средствами обеспечения транспортной безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	0,0	58831,5	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по разработке (корректировке) проектной документации, оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, средствами обеспечения транспортной безопасности
3.2.К.1	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.04.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2.К.2	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.07.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2.К.3	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.10.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.К.4	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.11.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2.К.5	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.12.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2.К.6	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	31.12.2024	X	X	Утебалиев Фазыл Тарихович	X	X	X	X	Отчет. Отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» с пояснительной запиской по видам и объемам выполненных работ
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область	Единица	0,0	53694,3	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по разработке (корректировке) проектной документации, оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, средствами обеспечения транспортной безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область	Единица	1	52694,3	Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по разработке (корректировке) проектной документации, оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, средствами обеспечения транспортной безопасности

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры
Астраханской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области, %									
Всего по Астраханской области	31,20	2022	43,06	43,77	44,17	44,17	44,17	44,17	44,17
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	8,22	2022	41,94	42,30	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76
Володарский муниципальный район Астраханской области	28,33	2022	28,55	28,74	28,97	28,97	28,97	28,97	28,97
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	45,23	2022	46,18	46,73	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36
Икрянинский муниципальный район Астраханской области	22,72	2022	21,96	22,24	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Камызякский муниципальный район Астраханской области	14,58	2022	16,27	17,38	18,06	18,06	18,06	18,06	18,06
Красноярский муниципальный район Астраханской области	25,21	2022	27,19	28,16	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
Лиманский муниципальный район Астраханской области	57,77	2022	59,10	59,70	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пальный район Астраханской области									
Наримановский муниципальный район Астраханской области	37,75	2022	90,35	90,47	90,63	90,63	90,63	90,63	90,63
Приволжский муниципальный район Астраханской области	15,92	2022	8,71	9,49	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	49,07	2022	50,98	51,35	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
Черноярский муниципальный район Астраханской области	72,42	2022	73,72	73,93	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19
Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области	65,98	2022	67,08	68,77	70,05	70,05	70,05	70,05	70,05
Городской округ город Астрахань	49,14	2022	49,98	51,60	51,69	51,69	51,69	51,69	51,69

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Развитие транспортной инфра-
структуры Астраханской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование му- ниципального об- разования Астра- ханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»										
2.1. Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения										
Всего по Астраханской области	км	18,79	2022	14,2504	17,926	17,371	19,749	19,932	20,115	20,30
Ахтубинский му- ниципальный район Астрахан- ской области	км	4,3621	2022	3,897	3,380	4,195	5,138	5,152	5,179	5,180
Володарский му- ниципальный район Астрахан- ской области	км	1,652	2022	0,933	0,832	0,977	0,598	0,612	0,625	0,640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	км	1,257	2022	0,700	0,920	1,057	0,688	0,702	0,715	0,730
Икрянинский муниципальный район Астраханской области	км	0,813	2022	0,534	0,596	0,635	0,998	1,012	1,025	1,040
Камызякский муниципальный район Астраханской области	км	1,519	2022	2,167	4,117	2,482	1,918	1,923	1,945	1,960
Красноярский муниципальный район Астраханской области	км	0,894	2022	1,379	2,729	2,936	1,228	1,238	1,255	1,270
Лиманский муниципальный район Астраханской области	км	0,463	2022	0,497	0,521	0,654	0,296	0,338	0,323	0,338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наримановский муниципальный район Астраханской области	км	2,176	2022	0,450	0,490	0,570	1,500	1,512	1,525	1,540
Приволжский муниципальный район Астраханской области	км	2,500	2022	1,168	1,5	0,7	0,823	0,841	0,853	0,869
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	км	1,466	2022	1,076	1,094	1,259	1,198	1,212	1,225	1,240
Черноярский муниципальный район Астраханской области	км	1,108	2022	0,259	0,272	0,350	0,408	0,418	0,435	0,450
Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области	км	0,200	2022	0,4804	0,735	0,556	1,498	1,512	1,525	1,540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Городской округ город Астрахань	км	1,49	2022	0,71	0,74	1,00	3,458	3,460	3,485	3,500
2.2. Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения										
Всего по Астра- ханской области	Условная единица	1	2022	20	20	20	20	20	20	20
Городской округ город Астрахань	Условная единица	1	2022	20	20	20	20	20	20	20
2.3. Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)										
Всего по Астра- ханской области	Условная единица	382	2023	777	-	-	-	-	-	-
Городской округ город Астрахань	Условная единица	382	2023	777	-	-	-	-	-	-
2.4. Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта										
Всего по Астра- ханской области	Условная единица	X	X	8	-	-	-	-	-	-
Городской округ город Астрахань	Условная единица	X	X	8	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5. Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области										
Всего по Астраханской области	км	0	2023	0,0955	-	-	-	-	-	-
Лиманский муниципальный район Астраханской области	км	0	2023	0,0955	-	-	-	-	-	-
2.6. Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения										
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	9	-	-	-	-	-	-
Городской округ город Астрахань	Условная единица	X	X	9	-	-	-	-	-	-
2.7. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов										
Всего по Астраханской области	км	X	X	1,04114	-	-	-	-	-	-
Наримановский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	0,18	-	-	-	-	-	-
Камызякский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	0,86114	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области										
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	219	-	-	-	-	-	-
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	71	-	-	-	-	-	-
Володарский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	15	-	-	-	-	-	-
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	8	-	-	-	-	-	-
Икрянинский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	0	-	-	-	-	-	-
Камызякский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	8	-	-	-	-	-	-
Красноярский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	12	-	-	-	-	-	-
Лиманский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наримановский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	9	-	-	-	-	-	-
Приволжский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	6	-	-	-	-	-	-
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	3	-	-	-	-	-	-
Черноярский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	4	-	-	-	-	-	-
Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области	Условная единица	X	X	12	-	-	-	-	-	-
Городской округ город Астрахань	Условная единица	X	X	61	-	-	-	-	-	-
2.9. Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации										
Всего по Астраханской области	км	X	X	396,86	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Городской округ город Астрахань	км	X	X	396,86	-	-	-	-	-	-
2.10. Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)										
Всего по Астраханской области	км	X	X	2,374	-	-	-	-	-	-
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	2,374	-	-	-	-	-	-
2.11. Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области										
Всего по Астраханской области	км	X	X	1,575	0,127	-	-	-	-	-
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	1,575	0,127	-	-	-	-	-
2.12. Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области										
Всего по Астраханской области	км	X	X	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	км	X	X	0,0	0,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13. Реализованы мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области										
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	0,0	0,0	-	-	-	-	-



Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 13.08.2024 № 514-П

Приложение № 20
к государственной программе

Правила

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах

1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» и определяют условия, цели и правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансирования расходных обязательств муниципальных образований Астраханской

области, возникающих в связи с реализацией мероприятий по содержанию и эксплуатации паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (далее – мероприятия).

3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные районы Астраханской области, муниципальные округа Астраханской области (далее – муниципальные образования).

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие в бюджете муниципального образования собственных бюджетных ассигнований на содержание и эксплуатацию паромных переправ в общем объеме не менее 80% от общего объема собственных бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, направленных на дорожную деятельность.

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

- наличие муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей реализацию мероприятий;

- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств иного межбюджетного трансферта в размере и случаях, которые установлены пунктами 16, 18 настоящих Правил, и по достижению до 31 декабря года, в котором предоставляется иной межбюджетный трансферт, значений показателей результата использования иного межбюджетного трансферта, установленных соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области (далее – соглашение), по форме, установленной министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее – министерство);

- заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях финансирования в полном объеме которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, и ответственность за неисполнение установленных соглашением обязательств.

6. Муниципальные образования до 15.08.2024 представляют в министерство заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов в произвольной письменной форме с приложением следующих документов (далее – документы для предоставления иного межбюджетного трансферта):

- обращение о предоставлении иного межбюджетного трансферта в произвольной письменной форме с указанием общего объема финансирования на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил;

- выписка из реестра муниципального имущества, подтверждающая наличие в собственности муниципального образования паромных переправ;

- перечень паромных переправ, находящихся в собственности муниципального образования, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- выписка из нормативного правового акта о бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования на 2024 год, подтверждающая наличие в бюджете муниципального образования собственных бюджетных ассигнований на содержание и эксплуатацию паромных переправ в общем объеме не менее 80% от общего объема собственных бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, направленных на дорожную деятельность.

Министерство регистрирует документы для предоставления иного межбюджетного трансферта в день их поступления и в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов для предоставления иного межбюджетного трансферта принимает решение о приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта либо об отказе в приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта (далее – решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Министерство направляет муниципальному образованию уведомление о принятом решении в произвольной письменной форме в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта в уведомлении указываются основания для отказа.

Основаниями для отказа в приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта являются:

- представление неполного пакета документов для предоставления иного межбюджетного трансферта и (или) недостоверных сведений в них;

- несоответствие муниципальных образований критерию отбора муниципальных образований для предоставления иного межбюджетного трансферта, установленному пунктом 4 настоящего Порядка;

- несоблюдение срока представления документов для предоставления иного межбюджетного трансферта, установленного абзацем первым настоящего пункта.

В случае принятия решения об отказе в приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта по основаниям, установленным абзацами десятым, одиннадцатым настоящего пункта, муниципальные образования имеют право повторно обратиться после устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта.

7. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является министерство.

8. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям, осуществляется в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской обла-

сти бюджетам муниципальных образований Астраханской области на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству сводной бюджетной росписью, на цели, установленные пунктом 2 настоящих Правил.

10. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием по форме, утвержденной министерством финансов Астраханской области, не позднее 30 календарных дней после внесения изменений в сводную бюджетную роспись на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, предусматривающую бюджетные ассигнования на предоставление иного межбюджетного трансферта.

11. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется путем доведения лимитов бюджетных обязательств до муниципальных образований в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения после представления в Управление Федерального казначейства по Астраханской области копии правового акта министерства об осуществлении полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета муниципального образования, в целях софинансирования в полном объеме которых предоставляется иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

12. Муниципальные образования представляют в министерство отчетность по формам и в сроки, которые установлены соглашениями.

13. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, а также осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением работ, проведенных в рамках реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил.

14. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, на основании отчетности, указанной в пункте 12 настоящих Правил.

15. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей

и порядка, которые установлены при предоставлении иного межбюджетного трансферта, министерство направляет муниципальному образованию уведомление в письменной форме о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае неустранения муниципальными образованиями выявленных нарушений в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к ним применяются меры, установленные законодательством Российской Федерации.

16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, установленных соглашением и письменным обязательством, установленным абзацем третьим пункта 5 настоящих Правил (в части достижения значений показателей результата предоставления иного межбюджетного трансферта), и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результата использования иного межбюджетного трансферта указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года, следующего за годом получения иного межбюджетного трансферта, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат возврату средства (Ввозврата) в размере, определяемом по формуле:

$$V_{\text{возврата}} = V_{\text{тр}} \times (\text{SUM } D_i / n) \times k,$$

где:

$V_{\text{тр}}$ – размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования;

$\text{SUM } D_i$ – суммарное значение индексов D_i , отражающих уровень недостижения i -го показателя результата предоставления иного межбюджетного трансферта, имеющих значение больше нуля;

n – общее количество показателей результата предоставления иного межбюджетного трансферта, включенного в соглашение;

k – понижающий коэффициент, равный 0,1.

Индекс, отражающий уровень недостижения i -го показателя результата предоставления иного межбюджетного трансферта, определяется по формуле:

$$D_i = 1 - T_i / S_i,$$

где:

T_i – фактически достигнутое значение i -го показателя результата предоставления иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;

S_i – плановое значение i -го показателя результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

17. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году ($V_{\text{возврата}}$), не учитывается размер остатка

иного межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

18. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, остатки иного межбюджетного трансферта (при их наличии) подлежат возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Показателями результата использования иного межбюджетного трансферта для муниципального образования является выполнение работ по содержанию и эксплуатации паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области.

Значение показателя результата использования иного межбюджетного трансферта устанавливается соглашением.

20. Муниципальные образования освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, установленных соглашениями, в случаях и порядке, которые установлены нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

Приложение № 1
к Правилам

Перечень паромных переправ, находящихся в собственности муниципального образования « _____ »

№ п/п	Наименование паромной переправы	Срок реализации работ, год	Значение показателя результата	Объем финансового обеспечения реализации мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб.	
				всего	в том числе
			ед.		средства иного межбюджетного трансферта из бюджета Астраханской области
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО				

Глава муниципального образования « _____ »

(подпись)

(расшифровка подписи)

Методика

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах

Общий объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:

$$И_0 = П_{м01} + П_{м02} + \dots + П_{м0n},$$

где:

И₀ – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству сводной бюджетной росписью, на предоставление иных межбюджетных трансфертов;

П_{мо} – размер потребности в ином межбюджетном трансферте i-го муниципального образования.

Расчет иных межбюджетных трансфертов осуществляется по формуле:

$$И_i = И_0 \times (П_{моi} / \text{SUM } П_{моi}),$$

где:

И_i – объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований;

И₀ – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству сводной бюджетной росписью, на предоставление иного межбюджетного трансферта;

П_{моi} – размер потребности в ином межбюджетном трансферте i-го муниципального образования.



Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 13.08.2024 № 514-П

Приложение № 24
к государственной программе

Реестр документов,
входящих в состав государственной программы

№ п/п	Тип документа	Вид документа	Наименование документа	Реквизиты	Разработчик	Гиперссылка на текст документа
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»						
1	Стратегические приоритеты государственной программы	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
1.1	Паспорт государственной программы	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»						
2	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области	от 10.12.2018 № 3	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
			Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области в заочном порядке	от 08.04.2024 № 8		
		Постановление Правительства Астраханской области	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»						
3	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области	от 28.06.2019 № 4	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
		Запрос на изменение паспорта регионального проекта	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные каче-	от 03.04.2024 № R2-29-2024/002	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
			ственные дороги»			
		Постановление Правительства Астраханской области	О внесении изменений в по- становление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транс- порта и дорожной ин- фраструктуры Астра- ханской области	X
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»						
4	Паспорт регионального проекта	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной про- грамме «Развитие дорожно- го хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П, от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транс- порта и дорожной ин- фраструктуры Астра- ханской области	X
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»						
5	Паспорт комплекса про- цессных мероприятий	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной про- грамме «Развитие дорожно- го хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транс- порта и дорожной ин- фраструктуры Астра- ханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Иные приложения						
6	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
7	<p>Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской об-</p>	<p>Постановление Правительства Астраханской области</p>	<p>О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»</p>	<p>от 20.10.2023 № 605-П</p>	<p>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>X</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ласти» в 2024 и 2025 годах					
8	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
9	<p>Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»</p>	<p>Постановление Правительства Астраханской области</p>	<p>О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»</p>	<p>от 20.10.2023 № 605-П</p>	<p>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>X</p>

1	2	3	4	5	6	7
10	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П			от 07.12.2023 № 733-П от 30.05.2024 № 337-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X	

1	2	3	4	5	6	7
11	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской об-	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	ласти» в 2024 году					
12	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие до-	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 13.03.2024 № 128-П, от 05.04.2024 № 214-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	рожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах					
13	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П			от 13.03.2024 № 128-П, от 05.04.2024 № 214-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X	

1	2	3	4	5	6	7
	раханской области» в 2024 году					
14	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П			от 13.03.2024 № 128-П, от 05.04.2024 № 214-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X	

1	2	3	4	5	6	7
	программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году					
15	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Аст-	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П			от 13.03.2024 № 128-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X	

1	2	3	4	5	6	7
	раханской области» в 2024 году					
16	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 13.03.2024 № 128-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году					
17	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности направленных на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	<p>межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»</p>		<p>О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П</p>	<p>от 13.03.2024 № 128-П, от 05.04.2024 № 214-П</p>	<p>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>X</p>
18	<p>Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования местного</p>	<p>Постановление Правительства Астраханской области</p>	<p>О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»</p>	<p>от 20.10.2023 № 605-П</p>	<p>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>X</p>
			<p>О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П</p>	<p>от 20.06.2024 № 404-П</p>	<p>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>X</p>

1	2	3	4	5	6	7
	<p>значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах</p>					
19	<p>Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области</p>	<p>Постановление Правительства Астраханской области</p>	<p>О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»</p>	<p>от 20.10.2023 № 605-П</p>	<p>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>Х</p>

1	2	3	4	5	6	7
	<p>бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Аст-</p>		<p>О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П</p>	<p>от 20.06.2024 № 404-П</p>	<p>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>X</p>

1	2	3	4	5	6	7
	раханской области» в 2024 и 2025 годах					
20	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 13.08.2024 № 514-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
21	Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 30.05.2024 № 337-П, от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
22	Предельные объемы средств бюджета Астраханской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
23	Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного назначения в границах Астраханской городской агломерации	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

Верно

